

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
NA DOPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČELÁKOVIC (dále též „Dodatek č. 1)
uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů**

číslo smlouvy Objednatele: SML/2020/596-1

číslo smlouvy Zhotovitele: U/21/0002-1

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: Město Čelákovice
náměstí 5. května 1
250 88 Čelákovice
zastoupené starostou Ing. Josefem Pátkem
IČ: 00240117
DIČ: CZ00240117
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 19-4127201/0100
jehož jménem jedná ve věcech smluvních i technických:
Ing. Petr Studnička, PhD., místostarosta města

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Ing. Eduard Žaluda
Železná 493/20
110 00 Praha 1 – Staré Město
IČ: 73580872
DIČ: CZ7603093685
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č. účtu: 196918824/0300
jehož jménem jedná ve věcech smluvních i technických:
Ing. Eduard Žaluda., autorizovaný architekt ČKA č. 04077

(dále jen zhotovitel)

Článek 2

Základní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že dne ^{16.3.2021}..... uzavřely Smlouvu o dílo na dopracování Územního plánu Čelákovic. Smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo. Důvodem pro uzavření Dodatku č. 1 je doplnění (rozšíření) pokynů pro dopracování návrhu územního plánu a jeho související aktualizace.
- 2.2. Na základě uvedené skutečnosti uzavírají podle § 2586 a následujících občanského zákoníku tento Dodatek č. 1.
- 2.3. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava následujících článků Smlouvy o dílo

Článek 5, odst. 5.1 a 5.2 se mění a nově zní takto

Cena za dílo a platební podmínky

- 5.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním jeho závazků z této smlouvy. Cena za dílo je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná, se zahrnutím veškerých nákladů spojených s plněním předmětného díla, a činí **960 000,- Kč bez DPH**, tj. 1 161 600,- Kč vč. 21 % DPH, 21 % DPH pak činí 201 600,- Kč.
- 5.2. Ceny za zpracování jednotlivých etap plnění díla činí:

etapa / dílčí etapa díla		cena v Kč bez DPH	Kč DPH 21 %	cena v Kč vč. 21 % DPH
A	Úprava návrhu ÚP Čelákovic pro opakované veřejné projednání			
A.1	Přípravné práce	120 000,-	25 200,-	145 200,-
A.2	Zpracování podstatné úpravy návrhu ÚP Čelákovic pro opakované veřejné projednání vč. osobní účasti na opakovaném veřejném projednání	480 000,-	100 800,-	580 800,-
	Aktualizace podstatné úpravy dle doplněných pokynů	140 000,-	29 400,-	169 400,-
A.3	Úprava dokumentace VVURÚ a SEA	20 000,-	4 200,-	24 200,-
B	Vydání ÚP Čelákovic v zastupitelstvu města			
B.1	Návrh ÚP Čelákovic pro vydání v zastupitelstvu města	120 000,-	25 200,-	145 200,-
B.2	ÚP Čelákovic	80 000,-	16 800,-	96 800,-

Článek 6

Závěrečná ustanovení dodatku č. 1

- 6.1. Ostatní články a odstavce Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 6.2. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 6.3. Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Čelákovice usnesením č. 23/2023/4.2 ze dne 17.10.2023.
- 6.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Čelákovících dne: **13 -11- 2023**

V Praze dne:

Ing. Josef Pátek, starosta města

Ing. Eduard Žaluda

ŽALUDA, projektová kancelář

Železná 493/20, Praha 1, IČ: 735 80 872

tel/fax: 225 096 854, mob: 737 149 299