

DODATEK č.2 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉ MÁRNICE“

uzavřená dle ust. § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

takto:

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Objednatel

Sídlo : Svatoplukova 16, 784 01 Červenka
Zástupce : Ing. et Bc. Renata Dvořáková, starostka obce
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. et Bc. Renata Dvořáková, starostka obce
b) ve věcech technických : Ing. et Bc. Renata Dvořáková, starostka obce

Obec Červenka

IČO : 00635740
DIČ : CZ00635740
Telefon : +420 724 178 443
E-mail : starosta@obeccervenka.cz
ID DS : 58nbumu

Zhotovitel

: **Elektropráce spáčil s.r.o.**
Sídlo : I.P.Pavlova 725/117 779 00 Olomouc
Statutární orgán : Tomáš Spáčil
Zapsán v obchodním rejstříku : Ostrava odd.C, vložka 28423
Osoby oprávněné jednat :
a) ve věcech smluvních : Tomáš Spáčil
b) ve věcech technických : Viktor Stržínek
IČO : 26853639
DIČ : CZ26853639
Je / Není plátcem DPH : Je plátcem DPH
Bankovní ústav : ČSOB
Číslo účtu : 306827094/0300

Telefon : 608381838
E-mail : spacil@elspa.cz
ID DS : f88n5y

2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 20. 5. 2024 na zhotovení stavby na akci: „**STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉ MÁRNICE**“ (dále jen „Smlouva“).

3. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ

- 3.1. Článek 4. Termín a místo plnění, odstavec 4.4.2. Smlouvy se mění a po změně zní takto:
Termín řádného (tj. bez vad a nedodělků) dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: **nejpozději do 15.12.2024.**

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými.
- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 4.3. Dodatek se vyhotovuje v 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 1 vyhotovení (nebude-li dodatek podepsán elektronicky).
- 4.4. Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno na 21. zasedání Zastupitelstva obce Červenka dne 7. 10. 2024 pod č. usnesení UZ 21/7/2024.

V Července dne

V Olomouci dne

Objednatel
Ing. et Bc. Renata Dvořáková
starostka obce

Zhotovitel
Tomáš Spáčil
jednatel