

Dodatek č. 1 č. 2022080122
ke Smlouvě o dílo č. 2022050045

ze dne 2022

Smluvní strany:

Objednatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ
Se sídlem: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš
Zastoupeno: Mgr. Jiřím Koubkem – starostou
IČ: 00231142
DIČ: CZ00231142
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat:
Mgr. Jiří Koubek – starosta městské části Praha-Libuš

Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat na základě plné moci, která je nedílnou součástí této smlouvy:

E-mail Telefon Ing. Jindřich Sochůrek – tajemník ÚMČ Praha-Libuš
tajemnik@praha-libus.cz 603 529 932
E-mail Telefon: paní Šárka Pichová – vedoucí odboru správy majetku a investic ÚMČ
pichova@praha-libus.cz 736 420 948

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: PETRALaan s.r.o.
Se sídlem: U Rybníčků 1080, 582 91 Světlá nad Sázavou
Zastoupen: Jindřiška Lebedová, jednatelka
IČ: 04157010
DIČ: CZ04157010
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat – Jindřiška Lebedová, jednatelka
Telefon 777832814
E-mail: obchod@petralaan.cz
Ve věcech technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat na základě plné moci Jaroslav Nečas
Telefon 777832814
E-mail: necas@petralaan.cz

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely dnešního dne

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022050045

Ve znění smlouvy článek 4, bod 4.2.1. se mění takto:

4.2.1 Dokončení díla (předání): do 90 kalendářních dní ode dne předání s převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje, že nezahájí práce dříve, než bude mít na skladě veškerý materiál potřebný k realizaci střešního pláště. Pokud bude rekonstrukce střechy hotová a fasádu již nebude možné z důvodů nepříznivých klimatických podmínek realizovat, bude zahájena v měsíci duben 2023 a dokončena nejpozději do 30. června 2023, s tím, že bude dodržena smluvní cena z uzavřené Smlouvy o dílo. Zhotovitel si zajistí materiál i na

realizaci fasády, cena fasády dle rozpočtu se tedy nezmění. Pokud by smluvní cenu nebylo možné dodržet, nerealizovaná část smlouvy zaniká, pokud se strany nedohodnou jinak

Ve znění smlouvy článek 5, bod 5.1.1. se mění takto:

5.1.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za provedené dílo (dále jen „cena díla“) v rozsahu uvedeném v článku 3 - Předmět a rozsah díla této smlouvy a termínech dle článku 4 - Termín a lhůty plnění díla této smlouvy činí:

	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
Celková cena díla v Kč	3 763 474	4 553 803

Ve znění smlouvy článek 18, bod 18.10 se mění takto:

18.10 K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas Rady městské části udělený usnesením č. 171/2022 ze dne 25.7.2022.

Přílohy :

Příloha č.1 - Oceněný položkový rozpočet

Příloha č. 2 - Harmonogram prací

Ostatní ujednání ze smlouvy zůstávají v platnosti.

Praxe-Libuši, dne 3.8. 2022

v Praxe, dne 3.8. 2022

Za objednatele:



Mgr. Jiří Koubek – starosta

Za zhotovitele:



Jindřiška Lebedová - jednatelka



Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Oprava střešního pláště a zateplení půdních prostor ČP 35	Objednatel:	Městská část Praha-Libuš	IČO/DIČ:	00231142/CZ00231142
Druh stavby:		Projektant:	Ing. Theodor Collino	IČO/DIČ:	05649358/CZ8201043686
Lokalita:		Zhotovitel:	Na základě výběrového řízení	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	192
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Theodor Collino	Datum:	10.04.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	365 339,22	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	
	Montáž	887 707,96	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	65572,73
PSV	Dodávky	1 354 250,16	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0
	Montáž	624 504,96			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	19 072,43			Ostatní	0
	Montáž	65 927,57			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		267 358,60				
ZRN celkem		3 584 161,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	65 572,73
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0% 0,00

Základ 15% 0,00

Základ 21% 3 763 473,73

DPH 15% 0,00


DPH 21% 790 329,48

Celkem bez DPH 3 763 474,00

Celkem včetně DPH 4 553 803,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Oprava střešního pláště a zateplení půdních prostor ČP 35	Doba výstavby:		Objednatel:	Městská část Praha-Libuš
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:	Ing. Theodor Collino
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:	Na základě výběrového řízení
Zpracoval:	Ing. Theodor Collino	Zpracováno dne:	10.04.2020	Zpracováno dne:	10.04.2020

ObjektKód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
FAS 11	OPRAVA FASADY ČP 35	662 240,25	1 091 803,34	1 754 043,60
FAS 13	Přípravné a přidružené práce	0,00	11 281,15	11 281,15
FAS 17	Hloubené vykopávky	0,00	25 252,40	25 252,40
FAS 19	Konstrukce ze zemin	0,00	12 346,20	12 346,20
FAS 21	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	0,00	8 277,60	8 277,60
FAS 27	Úprava podloží a základové spáry	14 956,32	21 822,36	36 778,68
FAS 31	Základy	1 462,37	1 897,63	3 360,00
FAS 59	Zdi podběrné a volné	13 636,34	8 635,66	22 272,00
FAS 60	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)	17 712,67	12 871,53	30 584,20
FAS 62	Omitky ze suchých směsí	69 102,40	21 050,32	90 152,72
FAS 63	Úprava povrchů vnější	93 244,15	464 905,93	558 150,08
FAS 64	Podlahy a podlahové konstrukce	2 366,99	3 804,89	6 171,88
FAS 89	Výplně otvorů	104 390,66	35 714,34	140 105,00
FAS 90	Ostatní konstrukce a práce na trubicím vedení	21 128,09	4 971,91	26 100,00
FAS 94	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	30 000,00	30 000,00
FAS 95	Lešení a stavební výřahy	19 143,60	56 921,19	76 064,79
FAS 97	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	79,03	4 120,17	4 199,20
FAS S	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	33 635,00	33 635,00
FAS 711	Přesuny suší	0,00	31 465,00	31 465,00
FAS 721	Izolace proti vodě	71 568,65	25 145,16	96 713,81
FAS 728	Vnitřní kanalizace	6 757,40	3 080,10	9 837,50
FAS 764	Vzduchotechnika	28 127,71	15 315,03	43 442,74
FAS 766	Konstrukce klempířské	29 295,91	63 213,84	92 509,75
FAS 767	Konstrukce truhlářské	6 753,98	3 975,52	10 729,50
FAS 783	Konstrukce zámečnické	130 000,00	24 900,00	154 900,00
FAS 783	Nátěry	1 143,97	2 190,43	3 334,40

FAS	H00	Běžné stavební práce		0,00	82 640,00	82 640,00
FAS	VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady		31 370,00	82 370,00	113 740,00
FAS	09VRN	Ostatní náklady		31 370,00	82 370,00	113 740,00
STR		Zateplení střešního pláště ČP 35		1 107 791,55	755 869,24	1 863 660,79
STR	000VVD	Vedlejší a ostatní náklady stavby		0,00	0,00	0,00
STR	34	Stěny a příčky		0,00	0,00	0,00
STR	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)		0,00	0,00	0,00
STR	62	Úprava povrchů vnější		0,00	0,00	0,00
STR	63	Podlahy a podlahové konstrukce		0,00	0,00	0,00
STR	64	Výplně otvorů		0,00	0,00	0,00
STR	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách		8 021,91	15 478,09	23 500,00
STR	96	Bourání konstrukci		0,00	9 412,50	9 412,50
STR	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce		94,68	25 112,60	25 207,28
STR	S	Přesuny sutí		0,00	58 341,60	58 341,60
STR	713	Izolace tepelné		383 957,70	65 694,87	449 652,56
STR	762	Konstrukce tesafské		21 240,01	67 667,04	88 907,06
STR	764	Konstrukce klempířské		44 376,82	101 882,64	146 259,46
STR	765	Krytina tvrdá		459 822,11	251 966,03	711 788,14
STR	766	Konstrukce truhlářské		150 649,50	64 937,91	215 587,41
STR	783	Natěry		20 556,38	12 884,40	33 440,79
STR	784	Malby		0,00	0,00	0,00
STR	M21	Elektromontáže		19 072,43	65 927,57	85 000,00
STR	H99	Ostatní přesuny hmot		0,00	16 564,00	16 564,00
STR	09VRN	VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady		0,00	0,00	0,00
STR	09VRN	Ostatní náklady		0,00	0,00	0,00
VRON		VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY		0,00	80 196,51	80 196,51
VRON	999VVD	Ostatní položky		0,00	80 196,51	80 196,51
Celkem:						3 697 901,00



Slepy stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava střechního pláště a zateplení půdních prostor ČP 35	Objednatel:	Městská část Praha-Libuš
Druh stavby:		Projektant:	Ing. Theodor Collino
Lokalita:		Zhotovitel:	Na základě výběrového řízení
JKSO:	10.04.2020	Zpracoval:	Ing. Theodor Collino
			3 697 901,00
			2 124 062,11
			1 573 841,20
			0,46
			0,42
			0,11

C	Kód	Zkrácený popis Rozebrání	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	FAZE 1 STŘECHA	FAZE 2 FASADA	FAZE 3 PODKROVÍ
						Dodávka	Montáž				
OPRAVA FASADY ČP 35											
11		Přípravné a přídržné práce									
1	113106034RAB	Odstřazení dlažby z kositk vč.podkladu, nad 50 m ² včetně nakládání a odvozu na skládku do 1 km (16,41 + 12,61 + 2,23)	m ²	31,250	353,00	0,00	11 281,15	11 281,15	11 281,15	11 281,15	0,00
2	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu 0,5 * 5,88	m ²	2,940	85,00	0,00	249,90	249,90	249,90	249,90	0,00
13	132200010RAD	Hluboké vykopávky Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 odvoz do 15 km, uložení na skládku (39,26 + 25,72) * 0,5 * 0,8	m ³	25,992	950,00	0,00	24 692,40	24 692,40	24 692,40	24 692,40	0,00
4	131100010RAD	Hloubení nezapažných jam v hornině 1-4 odvoz do 15 km, uložení na skládku 0,5 * 0,5 * 0,8 * 4	m ³	0,800	700,00	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00
17	175101201R00	Konstrukce ze zemín Obsyp objektu bez prohození sypaniny (39,26 + 25,72) * 0,5 * (0,8 - 0,3 - 0,1)	m ³	12,996	950,00	0,00	12 346,20	12 346,20	12 346,20	12 346,20	0,00
19	199000002R00	Hloubení pro podzemní stěny, řezání a hloubení dílní Poplatek za skládku horniny 1-4, č. díle katal. odpadu 17 05 04 (39,26 + 25,72) * 0,5 * 0,8 - (39,26 + 25,72) * 0,5 * (0,8 - 0,3 - 0,1)	m ³	13,796	600,00	0,00	8 277,60	8 277,60	8 277,60	8 277,60	0,00
6		Ykopy rýhy pro Zdělný zásvy Základové palky 0,800	m ³	25,992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	212750010R1TC	Úprava podloží a základové spáry bet.lože, obsyp kamenivem světlostí trub 10cm (39,26 + 25,72)	m	64,980	566,00	14 956,32	21 822,36	36 778,68	36 778,68	36 778,68	0,00
27	275310030RAA	Základová patka z betonu C 16/20, včetně bednění šlétkopiskový podklad 10 cm 0,5 * 0,5 * 0,8 * 4	m ³	0,800	4 200,00	1 462,37	1 897,63	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00
31	311230012RAD	Zdi podpatné a volné Zdrovo z cihel pálených plyných na MW.C. II. 30 cm 0,45 * 5,5 * 1,5	m ³	3,712	6 000,00	13 636,34	8 635,66	22 272,00	22 272,00	22 272,00	0,00
59	596100030RAD	Kryty pozemních komunikací, leštění a ploch dlažebných (předlažby) Chodník z dlažby betonové, podklad šlétkordr. dlažba 60 x 60 x 5 cm (16,41 + 12,61 + 2,23)	m ²	31,250	950,00	17 712,67	12 871,53	30 584,20	30 584,20	30 584,20	0,00
11	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 0,8 * 5,88	m ²	2,940	305,00	136,51	760,19	896,70	896,70	896,70	0,00
60	602015103R00	Omitky ze suchých směsí Podhoz tl. 10 mm ze suché omítkové směsí 2 * (136,50) + 38,14 + (13,39) + 24,39 + 31,00 2 * (6,99 + 6,49) + 4,91 + 14,94 + 12,75 + 1,27 + (1,62 + 0,03)	m ²	677,840	133,00	69 102,40	21 050,32	90 152,72	90 152,72	90 152,72	0,00
13	622904112R00	Úprava povrchu vnější Očištění fasád tlakovou vodou s tloušťkou 1 - 2 (95,50) + (36,16) + (13,98) + (24,39) + (31,03) (6,99 + 6,49) + (4,43) + (14,94) + (12,75 + 1,27) + (1,62 + 0,03)	m ²	338,920	42,00	93 244,15	464 905,93	558 150,08	558 150,08	558 150,08	0,00
14	622100020RAA	Omitka stěn vnější vápencem, štuková, s tloušťkou 3	m ²	195,810	1 185,00	30 105,85	201 929,00	232 034,85	232 034,85	232 034,85	0,00

108	71311275RSZ	Ušetření stýku parapozáb. s jinou konstrukcí tmelem Všechné lepidla	Ušetření obvodu m	43,150	40,00	1 487,24	238,76	1 726,00	1 726,00	0,00	14 712,00	88 907,06	14 753,30	1 200,00	0,00	14 712,00	88 907,06	14 753,30
109	71313131R00	Izolace tepelná stěna lepením (43,15) (5,3 * 2,8))	zateplení stěny m ²	14,840	200,00	614,33	2 353,67	2 968,00	2 968,00	0,00	14 712,00	88 907,06	14 753,30	1 200,00	0,00	14 712,00	88 907,06	14 753,30
110	63127252A	Tkanina sklolátková armovací PauliNVERTEX R 131 1,15 * (5,3 * 2,8))	zateplení pozemk m ²	14,840	30,00	511,98	0,00	511,98	511,98	0,00	14 712,00	88 907,06	14 753,30	1 200,00	0,00	14 712,00	88 907,06	14 753,30
111	63161544	Deska minerální 1000x600x120 mm ; SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,037 1,05 * (5,3 * 2,8))	zateplení pozemk m ²	17,066	504,00	7 853,33	0,00	7 853,33	7 853,33	0,00	14 712,00	88 907,06	14 753,30	1 200,00	0,00	14 712,00	88 907,06	14 753,30
112	58566620	weberTherm Klasik lepicí a síťkový tmel (5,3 * 2,8)) * 4	kg	103,880	10,00	1 038,80	0,00	1 038,80	1 038,80	0,00	14 712,00	88 907,06	14 753,30	1 200,00	0,00	14 712,00	88 907,06	14 753,30
113	713181141R00	Izolace minerální OKOLO POZEDNIC, ZA PEVNOU DESKOU (5,3 * 2,8)) * 3	stěrka lepení m ³	44,520	3 290	3 091,57	1 843,43	4 935,00	4 935,00	0,00	14 712,00	88 907,06	14 753,30	1 200,00	0,00	14 712,00	88 907,06	14 753,30
114	713191100R00	Položení separační fólie (0,3 * (43,15) + (67,51))	izolace pozadnic m ²	3,290	65,00	0,00	5 229,58	5 229,58	5 229,58	0,00	14 712,00	88 907,06	14 753,30	1 200,00	0,00	14 712,00	88 907,06	14 753,30
115	673522306	Fólie difúzní (0,3 * (43,15) + (67,51))	Vodorovná + svis m ²	80,455	85,00	6 838,68	0,00	6 838,68	6 838,68	0,00	14 712,00	88 907,06	14 753,30	1 200,00	0,00	14 712,00	88 907,06	14 753,30
116	713111130RT1	Izolace tepelné stropy, vložená mezi krokve 1 vrstva - materiál ve specifikaci (24,81 + 4,45)) * (1,96 * 2)	m ²	178,486	100,00	1 095,78	16 752,92	17 848,60	17 848,60	0,00	14 712,00	88 907,06	14 753,30	1 200,00	0,00	14 712,00	88 907,06	14 753,30
117	28376844	Deska izolační PIR Basic II, 180 mm (24,81 + 4,45)) * (1,96 * 2)	m ²	183,841	1 200,00	220 609,20	0,00	220 609,20	220 609,20	0,00	14 712,00	88 907,06	14 753,30	1 200,00	0,00	14 712,00	88 907,06	14 753,30
118	713121131R00	Izolace podlah zvuková voštinová Fermacell II,30mm (63,99 + 63,84) (13,10)	m ²	140,930	720,00	92 478,94	8 990,66	101 469,60	101 469,60	0,00	14 712,00	88 907,06	14 753,30	1 200,00	0,00	14 712,00	88 907,06	14 753,30
119	998713102R00	Přesun hmoti pro izolace tepelné, výšky do 12 m (258,38 / cos(38))	Konstrukce podla Konstrukce podla m	9,808	1 500,00	0,00	14 712,00	14 712,00	14 712,00	0,00	14 712,00	88 907,06	14 753,30	1 200,00	0,00	14 712,00	88 907,06	14 753,30
120	762342811R00	Demontáž latování stěch (258,38 / cos(38))	m ²	327,861	45,00	0,00	67 667,04	88 907,06	88 907,06	0,00	14 712,00	88 907,06	14 753,30	1 200,00	0,00	14 712,00	88 907,06	14 753,30
121	762365131RT2	Montáž komínových lávek z ošes, š. do 0,8 m Všechné dodávky řeziva, fošny BO II,50 mm (0,8)	plocha střešní kř m	327,651	1 500,00	736,53	463,47	1 200,00	1 200,00	0,00	14 712,00	88 907,06	14 753,30	1 200,00	0,00	14 712,00	88 907,06	14 753,30
122	713191100R00	Položení separační fólie (tekutě) (36,27 + 10,10 + 19,86))	m ²	9,766	65,00	0,00	634,79	634,79	634,79	0,00	14 712,00	88 907,06	14 753,30	1 200,00	0,00	14 712,00	88 907,06	14 753,30
123	66366198	Geotextilie 300 g/m ² š. 200cm 100%, PP 1,15 * (36,27 + 10,10 + 19,86))	m ²	66,230	48,00	3 655,92	0,00	3 655,92	3 655,92	0,00	14 712,00	88 907,06	14 753,30	1 200,00	0,00	14 712,00	88 907,06	14 753,30
124	762088113R00	Zakrytí provizorní plachtou 12x15m, vč. odstranění (1,2 * (258,35 / cos(38))) / (1,15 * 12)	kus	2,186	4 500,00	1 114,17	8 722,83	9 837,00	9 837,00	0,00	14 712,00	88 907,06	14 753,30	1 200,00	0,00	14 712,00	88 907,06	14 753,30
125	76299111R00	Montáž a demontáž stavebního vrátku (8)	provizorní zajištění m	8,000	550,00	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	14 712,00	88 907,06	14 753,30	1 200,00	0,00	14 712,00	88 907,06	14 753,30
126	762991121R00	Pronájem lanového stavebního vrátku (60)	den	60,000	75,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	14 712,00	88 907,06	14 753,30	1 200,00	0,00	14 712,00	88 907,06	14 753,30
127	762950030RAB	Výměna části síťové vazby přířezová plocha 224 cm ² (15)	m	15,000	705,00	3 387,61	7 187,39	10 575,00	10 575,00	0,00	14 712,00	88 907,06	14 753,30	1 200,00	0,00	14 712,00	88 907,06	14 753,30
128	762510020RA1	Podlahy z desek dřevotřískových šroubovaná pouze montáž, desky ve specifikaci 2 * (10,10)	Výměna poškoze m ²	20,200	185,00	124,79	3 612,21	3 737,00	3 737,00	0,00	14 712,00	88 907,06	14 753,30	1 200,00	0,00	14 712,00	88 907,06	14 753,30
129	60726016	Deska dřevostřípková OSB 3 N II, 22 mm 1,1 * 2 * (10,10)	plocha pochozích m ²	22,220	550,00	12 221,00	0,00	12 221,00	12 221,00	0,00	14 712,00	88 907,06	14 753,30	1 200,00	0,00	14 712,00	88 907,06	14 753,30
130	762900060RA0	Demontáž dřevěných podlah z piken (63,99 + 63,84) (13,10)	Podlahy P01 Podlahy P03 t	140,930	85,00	0,00	11 979,05	11 979,05	11 979,05	0,00	14 712,00	88 907,06	14 753,30	1 200,00	0,00	14 712,00	88 907,06	14 753,30
131	998762102R00	Přesun hmoti pro lesašské konstrukce, výšky do 12 m Konstrukce Kimpříšské	t	5,707	2 000,00	0,00	11 414,00	11 414,00	11 414,00	0,00	14 712,00	88 907,06	14 753,30	1 200,00	0,00	14 712,00	88 907,06	14 753,30
132	764900020RAA	Demontáž opečování zdi z plechu pozinkovaného (3,4 + 5,8) / cos(38,2)) + (4 * 0,60) / cos(38,2)	m	14,761	55,00	0,00	101 882,64	146 259,46	146 259,46	0,00	14 712,00	88 907,06	14 753,30	1 200,00	0,00	14 712,00	88 907,06	14 753,30
133	764900036RA0	Demontáž podkrovních žlabů pískrutnových (4,99 + 7,61 + 4,35 + 26,02 + 4,33 + 2,30 + 11,45 + 7,06 + 11,43 + 24,56)	m	14,761	52,00	0,00	5 361,20	5 361,20	5 361,20	0,00	14 712,00	88 907,06	14 753,30	1 200,00	0,00	14 712,00	88 907,06	14 753,30

188 999	Zarf. stav. Zariadení stavebního, montáž, pronájem a demontáž stavebního	poznámka: Náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - v rozpisu a specifikaci dle SOJ	kpl.	1,000	13 292,24	0,00	13 292,24	13 292,24	6 955,78	6 336,46	0,000
189 999	sítě	poznámka: Náklady na vybudování a zajištění zařízení stavebního a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohřevu dle zákona č. 186/1999 Sb.	kpl.	1,000	8 861,49	0,00	8 861,49	8 861,49	4 637,18	4 224,31	0,000
190 999	Zkoušky, atesty, revize, osvědčení	poznámka: Náklady na seřazení se s rozpisem a časem stávajících travních územních sítí na staveništi a příslušných potrubních dotčených prováděním díla, jejich případné přepracování	kpl.	1,000	4 430,75	0,00	4 430,75	4 430,75	2 318,59	2 112,15	0,000
191 999	Provoz, vl. Provozní vlny	poznámka: Náklady na zajištění všech nepřetržitých zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla	kpl.	1,000	7 532,27	0,00	7 532,27	7 532,27	3 941,61	3 590,66	0,000
192 999	BOZPVD	poznámka: Náklady na údržbu pozemku, jeť nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvede zhotovitel do ukončení prací naprocento do původního stavu, náklady na zajištění opatření	kpl.	1,000	7 532,27	0,00	7 532,27	7 532,27	3 941,61	3 590,66	0,000
		poznámka: Úbavnovací bod, kontrola lesení a osvětlení zajištění apod. Osvětlení také vypracování místní provozní bezpečnostní předpisu dodavatele	kpl.	1,000	7 532,27	0,00	7 532,27	7 532,27	3 941,61	3 590,66	0,000
Čalkem:								3 697 901,00			

Poznámka:

