

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SML/2023/265 (dále jako „Smlouva“ nebo „Smlouva o dílo“)

číslo dodatku Objednatele: SML/2023/265-1

číslo dodatku Zhotovitele: -

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Článek 1.

Objednatel: Město Čelákovice
se sídlem: náměstí 5. května 1
zastoupený: Ing. Josef Pátek, starosta města
IČ: 00240117
DIČ: CZ00240117

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Projektce dopravní Filip s. r. o.
se sídlem: Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem
zastoupená: Ing. Josef Filip, Ph.D., jednatel
bankovní spojení: 262516306/0300
IČ: 28714792
DIČ: CZ28714792
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku: Krajský soud Ústí nad Labem, spisová značka C 28249

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č. SML/2023/265-1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“).

Článek 2.

2.1 Článek II., odst. 2.1 Smlouvy se doplňuje, nahrazuje a nově zní takto:

„2.1 Zhotovitel je povinen provést dílo a s ním související činnosti, včetně předání příslušných dokumentů v následujících termínech:

2.1.1 *Předpokládané zahájení plnění*

nejpozději do 10 kalendářních dnů od podpisu smlouvy a dodání potřebných podkladů ze strany Objednatele (předpokládá se do 20.09.2023).

2.1.2 *Veřejné projednání rozpracované architektonické studie s vedením města a občany*

proběhne dne 19.12.2023.

2.1.3 *Zpracování finální architektonické studie*

nejpozději do 31.01.2024.

2.1.4 Zpracování dokumentace pro společné územní a stavební řízení dle čl. 1.4.1

nejpozději do 31.03.2024.

2.1.5 Zajištění inženýrské činnosti dle čl. 1.4.2

nejpozději do 30.06.2024 – předpokladem je součinnost Objednatele a včasné vyjádření dotčených orgánů.

2.1.6 Zpracování dokumentace pro provedení stavby dle čl. 1.4.3

nejpozději do 15.10.2024.“

2.2 Článek III., odst. 3.2 Smlouvy se doplňuje, nahrazuje a nově zní takto:

„3.2 Cena za dílo je ve smyslu čl. 3.1 této Smlouvy sjednána v maximální výši:

Cena bez DPH: 924.000,00 Kč

DPH: 194.040,00 Kč

Cena vč. DPH: 1.118.040,00 Kč“

2.3 Článek III., odst. 3.4 Smlouvy se doplňuje, nahrazuje a nově zní takto:

„3.4 Podrobné členění ceny díla:

| Popis | Cena bez DPH |
|--|----------------------|
| Zpracování architektonické studie vč. veřejného projednání | 145.000,00 Kč |
| Konzultace AOPK | 50.000,00 Kč |
| Dokumentace pro společné povolení | 375.000,00 Kč |
| Inženýrská činnost | 42.000,00 Kč |
| Dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr | 312.000,00 Kč |
| Cena celkem | 924 000,00 Kč |

2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a beze změn.

Článek 3.

3.1 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3.3 Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města č. 27/2023/4.3 ze dne 12. 12. 2023.

3.4 Tímto Dodatkem jsou vypořádány všechny vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vyjma ustanovení pojednávajících o zárukách.

19. 12. 2023

V Čelákovících


V Roudnici nad Labem 19.12.2023

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Ing. Josef Pátek
starosta města



Ing. Josef Filip, Ph.D.
jednatel

Projekce dopravní Filip s.r.o.
Švermova 1338
413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 287 14 792, DIČ: CZ28714792

