

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2023-127/OSMI

Smluvní strany:

Objednatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ
Se sídlem: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš
Zastoupená: RNDr. Lucií Jungwiertovou, Ph.D., starostkou MČ Praha-Libuš
IČ: 00231142
DIČ: CZ00231142

(dále jen „*objednatel*“)

a

Zhotovitel: Walco CZ spol. s r.o.
Se sídlem: Dobronická 1256
Zastoupen: jednatelem společnosti Ing. Jiřím Weisem
IČ: 25640623

(dále jen „*zhotovitel*“)

uzavřely dnešního dne

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Ve znění smlouvy článek VI. se mění takto:

Během průběhu stavebních prací došlo k nutnosti méně prací a víceprací, které mění celkovou hodnotu veřejné zakázky, jsou ale nutné k dokončení díla. Tyto nové skutečnosti byly zjištěny v průběhu prací a nebyly v době uzavření smlouvy o dílo ani schvalování realizačního projektu známy. Bližší popis a skutečnosti jsou uvedeny ve ZL č. 1.

Stavební práce:

- méněpráce - 116 981,50 Kč
- vícepráce 158 860,80 Kč

Celková hodnota více prací sjednaných v dodatku č. 1 ke Smlouvě je ve výši 41 879,30 Kč bez DPH.

	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
Celková cena díla v Kč	2 141 636,28	2 591 379,90

Ve znění smlouvy, článek VIII bod i se mění takto:

K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas Rady městské části udělený usnesením č. 214/2023 ze dne 4. 9. 2023

Přílohy :

Příloha č.1 – Změnový list č.1

Ostatní ujednání ze smlouvy zůstávají v platnosti.

Praze-Libuši, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Lucie Jungwiová, Ph.D.,
starostka MČ Praha-Libuš

Ing. Jiří Weis - jednatel Walco s.r.o.