



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S01099/2024

Smluvní strany


Statutární město Ostrava
městský obvod Michálkovice
Československé armády 325/106
715 00 Ostrava
zastoupený
Ing. Vladimírem Kozlem
místostarostou


IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

dále jen **objednatel**

Terno Firek s.r.o.

Pobialova 1432/23
702 00 Ostrava
zastoupený
Bc. Tomášem Štubňou, MBA
jednatelem společnosti

IČO: 26847221
DIČ: CZ26847221 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 40421

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. S01099/2024 ze dne 20.03.2024 (dále jen také jako „smlouva“).

čl. I.

- Předmětem tohoto dodatku č. 1 je úprava ceny díla sjednána v čl. IV odst. 1 smlouvy.
- Celková cena za dílo sjednaná v čl. IV odst. 1 smlouvy se v důsledku víceprací mění následovně:

| | |
|--|------------------------------|
| Celková původní smluvní cena díla | 907.477,00 Kč bez DPH |
| Vícepráce | 26.260,00 Kč bez DPH |

| | |
|---|--------------------------------|
| Celková nová cena díla po zvýšení | 933.737,00 Kč bez DPH |
| Výše DPH | 196.084,77 Kč |
| Celková cena díla po zvýšení vč. DPH | 1.129.821,77 Kč vč. DPH |

Rozsah víceprací je součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.




čl. II.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Michálkovice svým usnesením č. 0459/RMOB-Mich/2226/39 ze dne 16.04.2024.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S01099/2024 ze dne 20.03.2024 zůstávají nezměněna.
4. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S01099/2024 ze dne 20.03.2024.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a že jej uzavírají po vzájemném projednání.
7. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Za objednatele

18 -04- 2024



Ing. Vladimír Kozel
místostarosta

Za zhotovitele

18 -04- 2024

TER
701 00 0 S
Poblatova
IČO: 2684

Bc. Tomáš Štubňa, MBA
jednatel





ul. Pobialova 23, 702 00 Moravská Ostrava
zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C. vložka 40421

V Ostravě dne 2.4.2023

Upozornění objednatele na nesrovnalosti VZMR č. 1/2024

Dle smlouvy o dílo č. S1099/2024 čl. VI odst.13 Vás upozorňujeme na níže uvedené nesrovnalosti.

Při zaměření jednatelem společnosti Terno Firek s.r.o. (sídlo na ul. Pobialova 1432/23, Ostrava 702 00, IČ 26847221) panem Tomášem Štubňou, MBA, byly zjištěny následující mutné změny pro realizaci zakázky „Modernizace kulturního domu, Ostrava Michálkovice“:

K b.1 při odkrytí části stropní dřevěné dekorace ve vstupní části kulturního domu bylo zjištěno, že strop nad touto dekorací je zešikmen, což vyžaduje zvýšené náklady při výrobě konstrukce i při úpravě skleněné výplně.

K b.2. byla posouzena bezpečnostní situace při různých společenských akcích a došlo k rozhodnutí, že v této části prostor kulturního domu je vhodné zasklení dveří sklem s vyšší odolností proti nárazu

K b.3. při upřesněném měření rozměru konstrukce dveří s nadsvětlíkem pro zadání do výroby zhotovitelem zakázky bylo zjištěno, že strop v této části chodby je nerovný a bude nutné vyrobit konstrukci o 18 cm vyšší.

V návaznosti na výše uvedené zjištění se cena za danou zakázku změní následovně:

- 1) v pozici 4 - zkosení celé konstrukce (navýšení ceny o 12 700 Kč bez DPH);
- 2) v pozici 4 - změna zasklení na lsklo bezpečnostní (navýšení ceny o 9 360 Kč bez DPH);
- 3) v pozici 6 - zvýšení konstrukce o 18 cm (navýšení ceny o 4 200Kč bez DPH).

Prosíme o projednání a odsouhlasení výše uvedených změn.

Děkujeme.

Bc. Tomáš Štubňa
jednatel společnosti Terno Firek s.r.o.

Tel:
Fax:

IČO 26847221
DIČ CZ26847221

b. spojení:
č. účtu:

