

## **DODATEK č. 6**

### **ke SMLOUVĚ O DÍLO**

evidované u objednatele pod č. SML/2021/277  
evidované u zhotovitele pod č. 472101

(dále jen „**Dodatek**“)

#### **MĚSTO ČELÁKOVICE**

se sídlem Čelákovice, náměstí 5. května 1, PSČ 250 88

zastoupené: **Ing. Josefem Pátkem**, starostou města

IČ: 00240117

DIČ: CZ00240117

bank. spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-4127201/100

(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **VDI Projekt s.r.o.**

se sídlem Praha 10, K Botiči 1453/6, PSČ: 101 00

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 08636

zastoupen: **Ing. Martinem Kolářem**, jednatelem

IČ: 28860080

DIČ: CZ28860080

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2000397529/2010

(dále jen „**projektant**“)

(„objednatel“ a „projektant“ dále společně jen jako „**zhotovitel**“)

#### **Zmocněnci pro jednání smluvní a ekonomická:**

za objednatele: Ing. Josef Pátek, starosta města

za projektanta: Ing. Martin Kolář, jednatel

#### **Zmocněnci pro jednání věcná a technická:**

za objednatele: **Jan Chobotský**, referent odboru správy majetku a investic,  
tel. 326 929 117, email: [jan.chobotsky@celakovice.cz](mailto:jan.chobotsky@celakovice.cz)

za zhotovitele: **Ing. Martin Kolář**, projektant,  
e-mail: [martin.kolar@vdiprojekt.cz](mailto:martin.kolar@vdiprojekt.cz), tel.: +420 777 930 334

## **Článek I. Preambule**

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 8. 2021 Smlouvu o dílo, evidovanou u objednatele pod č. SML/2021/277 (dále jen „**Smlouva**“).
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 6 je změna termínů uvedených v Dodatku č. 5 k Smlouvě v Článku II. Bodě 1.
3. Důvodem úpravy termínu odevzdání Etapy III. (ul. První až Čtvrtá), Etapy IV. (ul. Mstětická) a Etapy V. (ul. V Zahrádkách) je koordinace návrhu s rozvojovými projekty v Záluží.

## **Článek II. Změna smlouvy**

Smlouvy se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy:

1. Ustanovení čl. II odst. 2.1.2 nově zní:  
*Zpracování dokumentace pro společné územní a stavební řízení dle čl. 1.4.1*  

<i>2.1.2.3 Etapa III.</i>	<i>nejpozději do 30.6. 2024</i>
<i>2.1.2.4 Etapa IV.</i>	<i>nejpozději do 30.6. 2024</i>
<i>2.1.2.5 Etapa V.</i>	<i>nejpozději do 30.6. 2024</i>

Etapizace je v souladu s Dodatkem č. 1 Smlouvy.

## **Článek III. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po 1 (jednom) vyhotovení.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejněn po jeho podpisu smluvními stranami v registru smluv. Veškeré úkony související s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné

a vážné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své  
vlastnoruční podpisy.

V Čelákovících dne .....

V Praze dne .....

za objednatele:

za projektanta:

.....  
Ing. Josef Pátek  
starosta města

.....  
Ing. Martin Kolář  
jednatel