



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

„Zachytávání a využití dešťové vody ve Slavonicích“

- 1.1 Objednatel: Město Slavonice**
sídlo: Horní náměstí 525, 378 81 Slavonice
zastoupený: Ing. Hynek Blažek, starosta
IČ: 00247456
DIČ: CZ00247456
tel: +420 384 401 820
e-mail: podatelna@slavonice-mesto.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 603157349/0800
- 1.2 Zhotovitel: BaN STAV s.r.o.**
sídlo: V Ráji 154, 675 31 Jemnice
statutární zástupce: Karel Březina, jednatel
IČ: 25515683
DIČ: CZ25515683
tel: +420 603 818 087
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 6686000247/0100
registrace (spis. zn.): C 29556 vedená u Krajského soudu v Brně

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 5. 2023:

I.

Dne 4. 5. 2023 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Zachytávání a využití dešťové vody ve Slavonicích“

II.

- Dle čl. 4 odst. 4.4. a odst. 4.5. smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a poníží se o méněpráce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku a změnovém listu č. 1.
- Ustanovení čl. 4. odst. 4.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

4.1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

<i>Název akce: „Zachytávání a využití dešťové vody ve Slavonicích“</i>	
Cena celkem bez DPH	4 215 290,11 Kč
DPH 21 %	885 210,92 Kč
Cena celkem včetně DPH	5 100 501,03 Kč

DPH bude účtována dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení příslušné faktury

III.

1. Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno radou města Slavonice dne 22.11.2023, usnesení č. 505/33/2023/RM.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Rozpočet víceprací a změnový list č.1
4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
5. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

Ve Slavonicích dne 8. 12. 2023

Za objednatele:

Město Slavonice
Horní nám. 525
378 81 Slavonice 2

Ing. Hynek Blažek
starosta města Slavonice

V Jemnici dne 8. 12. 2023

Za zhotovitele:



BaN STAV s.r.o.
V Ráji 154
675 31 JEMNICE
DIČ: CZ25515683
TEL: 568 450 378

Karel Březina
jednatel společnosti BaN STAV s.r.o.

Přílohy:

Rozpočet více a méněprací

Změnový list č.1

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

na akci

Zachytávání a využití dešťové vody ve Slavonicích

Objednatel: **Město Slavonice** č.sml.obj.:

Zhotovitel: **BaN STAV s.r.o.** č.sml.zhot.:

Popis změn:

1. Méněpráce
2. Vícepráce

Odůvodnění změn:

Ad. 1. Jedná se o položky, které byly provedeny částečně

Mezi neprováděné práce patří:

- odpočet 7 kusů poklopů na šachty DN425 (chybně uvedeno v zadávacím rozpočtu)

Ad. 2. Jedná se o položky, které byly opraveny na skutečný stav provedených prací a které nebyly obsaženy v zadání stavby. Dále o položky požadované investorem v průběhu stavby

Mezi vícepráce patří zejména:

- bourání a odstraňování dlažeb, betonových ploch a asfaltů, dle skutečného rozsahu provedených prací, včetně podkladních vrstev
- opravy dlažeb, betonových ploch a asfaltů, dle skutečného rozsahu provedených prací, včetně podkladních vrstev
- demolice staré kanalizační šachty v trase nového podrubí
- doplnění chráničky na plynovodní potrubí
- rozebrání a oprava zastropení armaturní šachty vodovodu v objektu MŠ
- zřízení revizní šachty před DPS na žádost investora
- prodloužení komínů zachytávacích nádrží

Souhrn nákladů:

Zhotovitel provedl ocenění jednotlivých položek soupisu stavebních prací a dodávek s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu pro dílo. Pro práce a dodávky tvořící vícepráce, které nebyly obsaženy v rozpočtu pro dílo byly použity jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných ÚRS Praha, platných v době provádění víceprací. (ceny jsou uvedeny bez DPH) Dle textu ZL jde o nárůst ceny přibližně ve výši 2 %, tj. jedná se o změnu dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

	vícepráce	méněpráce	rozdíl
Příloha č. 1	115 309,65	-29 750,00	85 559,65
celkem vícepráce	115 309,65	celkem méněpráce -29 750,00	85 559,65

Původní cena dle SoD	4 129 730,46	Kč bez DPH
Cena díla dle SOD a ZL 1	4 215 290,11	Kč bez DPH

Dopad změny na termín dokončení díla: **NE**

Za zhotovitele:

BaN STAV



VK 1154
678 81 JEMNICE
DIČ: CZ26515663
tel.: 668 450 376
Kučera!

Za objednatele:

Město Slavonice

Město Slavonice
Horní nám. 525
378 81 Slavonice

Za TDI:

Přílohy: Upravený položkový rozpočet(výkaz výměr) - Příloha 1

