

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. OBJEDNATELE: 94/2024 VŠES

Smluvní strany

Město Čáslav

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1
286 01 Čáslav
IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
Statutární zástupce: Ing. Jaromír Strnad, starosta
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Městský úřad Čáslav


Doručeno: 22.07.2024 13:10:44
Č.j.: MěÚ/41353/2024/OMI
listy: 1 přílohy: 0



muc ovp24 j 00h3x

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).

a

Název: AVE Kolín, s.r.o.
Sídlo: Třídvorská 1501, 280 02 Kolín 5
IČ: 25148117
DIČ: CZ25148117
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 53627
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č. účtu: 
zastoupený:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby
„Čáslav – oprava chodníku v ul. Pražská“
ze dne 04.06.2022

Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na
sjednání tohoto Dodatku č. 1:

čl. I
Doba plnění

Účastníci se dohodli na změně doby plnění díla a to tak, že původní doba plnění uvedená v čl. 4 se z důvodu změn obsažených ve změnovém listě č. 1 mění z:

Původního znění:

Kompletní dokončení díla: max. 5 týdnů od předání a převzetí staveniště.

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

Lhůty provádění budou prodlouženy:

- jestliže překážky v provádění díla zavinil výhradně objednatel,
- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem, zejména nepříznivými klimatickými podmínkami, které mají vliv na technologii a kvalitu prací.

na

Nové znění:

Kompletní dokončení díla: max. do 29.07.2024.

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

čl. II.**Závěrečné ustanovení**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 1

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. 18/354/2024 ze dne 10.07.2024.

V Čáslavi dne2024

**Ing. Jaromír
Strnad**

Digitálně podepsal
Ing. Jaromír Strnad
Datum: 2024.07.17
16:12:31 +02'00'

Ing. Jaromír Strnad
starosta
za objednatele

V Kolíně dne2024

**Mgr. Věra
Suchomelová**

Digitálně podepsal Mgr.
Věra Suchomelová
Datum: 2024.07.15
10:33:01 +02'00'

**Ing.
Martin
Tichý**

Digitálně podepsal
Ing. Martin Tichý
Datum: 2024.07.15
10:38:47 +02'00'

Mgr. Věra Suchomelová, Ing. Martin Tichý
jednatelé společnosti
za zhotovitele

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Čáslav – oprava chodníku v ul. Pražská

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

1

Změna:

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl,
(provozní celek)

Číslo (pod)objektu,
(provozního souboru)

Název: Chodník

Popis změny:

1) Prodloužení termínu plnění

Odůvodnění změny:

1) Při zahájení bouracích prací bylo zjištěno, že pod asfaltovým povrchem chodníku se nachází další vrstva z betonové směsi o průměrné tl. cca 30 cm. Kompletní množství betonové směsi, kvůli které došlo k navýšení bouracích prací doloží zhotovitel vážními listy. Před návozem zásypového materiálu jako konstrukční vrstvy nového chodníku byla přivolána společnost VHS Vrchlice - Maleč, a.s., aby si prošla obnažené své vodovodní zařízení a provedla provozuschopnost tohoto zařízení (šoupě, hydrant). Při této kontrole společnost VHS V-M, a.s. vznesla požadavek na nutnou opravu 8 ks tohoto zařízení. Doba na opravu byla společností VHS V-M, a.s. stanovena na cca 8 - 10 dní. Z tohoto důvodu byla dodavatelem předložena žádost o prodloužení termínu do 29.07.2024.

Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:

Nebude

Do časového plánu stavby:

29.07.2024

Do ceny stavby:

vícepráce

0,00 Kč

bez DPH

méněpráce

0,00 Kč

bez DPH

Za objednatele Město Čáslav: Ing. Jaromír Strnad

Ing. Jaromír
Strnad

Digitálně podepsal Ing.
Jaromír Strnad
Datum: 2024.07.17 16:13:28
+02'00'

Za zhotovitele AVE Kolin, s.r.o.: Mgr. Věra Suchomelová, Ing. Martin Tichý

Mgr. Věra
Suchomelová

Digitálně podepsal Mgr. Věra
Suchomelová
Datum: 2024.07.15 10:33:51 +02'00'

Ing. Martin
Tichý

Digitálně podepsal Ing.
Martin Tichý
Datum: 2024.07.15 10:39:3
+02'00'