Město Čelákovice
„Komunikace a chodník ul. Křižíkova – K Lávce, parkoviště u přístaviště“



ZMĚNOVÝ LIST 


Změnový list projektové dokumentace
	Změnový list č. 1


Akce:	„Komunikace a chodník ul. Křižíkova – K Lávce, parkoviště u přístaviště“
Objednatel:	Město Čelákovice, náměstí 5.května 1, 250 88 Čelákovice
Zhotovitel:	SKL RECYKLOSTAV s.r.o., Jiřická 1000, 289 24 Milovice - Mladá
Zpracovatel projektu: 	VDI Projekt s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10
Autorský dozor:	VDI Projekt s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10
Technický dozor:	TDS BOZP s.r.o., Pravá 287/18, 147 00 Praha 4 – Podolí

	Název:	BILANCE PRACÍ V RÁMCI SO 101 - KOMUNIKACE A                         SO 301 -  ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE PODLE SKUTEČNOSTI
ZL č.: 	1


	Zpracoval:	Radek Skála	Datum vydání ZL:	04. 12. 2024
	Předmět změny:  
SO 101 - KOMUNIKACE
1) Úprava rozsahu zemních prací a navržených zpevněných ploch podle skutečnosti.
2) Úprava stávajícího oplocení.
3) Navýšení rozsahu v rámci napojení na cyklostezku.
4) Likvidace stávající panelové cesty.
5) Navýšení rozsahu v rámci obnovovaných vjezdů.

SO 301 – ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE
1) Úprava pozice a skladby vsakovacího zařízení VZ2.
2) Navýšení počtu uličních vpustí + 2 kusy
3) Odečet položek spojený s chemickým odplevelením a zálivkou rostlin.


Popis a zdůvodnění změny:
SO 101 - KOMUNIKACE
1) Úprava rozsahu zemních prací a navržených zpevněných ploch v souladu s geodetickým zaměřením.  
2) Demolice stávajícího oplocení v rozsahu, které bylo v kolizi s navrženou komunikací. Včetně jeho následné obnovy v nové trase. 
3) Na základě požadavku investora, byla provedena obnova cyklostezky ve stanoveném rozsahu, který zohledňoval její stav. Obnova zahrnovala nové konstrukční vrstvy, včetně doplnění obrubníků.  
4) Likvidace stávajících silničních panelů v rozsahu nově navržené komunikace.
5) Navýšení rozsahu obnovy vjezdů na městských pozemcích, které nezahrnovala projektová dokumentace.
6) Nerealizované položky související s kácením a likvidací stromů, chemické odplevelení a zalitím rostlin. 
SO 301 – ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

7) Navržená pozice vsakovacího zařízení musela být upravena z důvodu kolize se stávající inženýrskou sítí. Vsakovací zařízení tak bylo nově umístěno pod parkovací plochu z čehož vznikly navazující vícepráce. Jednalo se zejména o vynucenou úpravu skladby samotného vsakovacího zařízení a úpravu navržené skladby parkovací plochy. Vsak VZ2 byl rozdělen na 3 části a tím došlo zejména k nárůstu objemu zemních prací a nutnosti doplnění roznášecí vrstvy ze štěrku.
8) V průběhu realizace byla projektantem a investorem odsouhlasena změna v podobě doplnění 2 uličních vpustí v prostoru parkoviště.
9) Nerealizované položky chemické odplevelení a zálivky byly odečteny.

Změny jsou zadány v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť jde o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změny jsou vyvolány nesouladem projektové dokumentace a skutečně potřebných prací. Současně jsou změny zadány v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ, neboť pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny. Cenový nárůst související se změnami podle § 222 odstavců 5 nebo 6 ZZVZ při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku.

Příloha:
1. Položkové rozpočty

	CENOVÝ DOPAD DO ROZPOČTU:
SO 101 KOMUNIKACE:
SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE:
Výsledná cena změny:
	
	551.259,75 Kč bez DPH
             755.774,58 Kč bez DPH
	  1.307.034,33 Kč bez DPH

	ČASOVÝ DOPAD: 	ano / ne
Termín dokončení a předání díla se nemění. 	




Objednatel – Město Čelákovice:
Ing. Josef Pátek, starosta		 		
	podpis	datum

Jan Chobotský, referent 				
	podpis	datum
Zhotovitel – SKL RECYKLOSTAV s.r.o.:  
Radek Skála 				
	podpis	datum
TDS – TDS BOZP s.r.o.:           
Ing. Tomáš Kubát				
	podpis	datum
AD – VDI Projekt s.r.o.:           
Ing. Martin Kolář				
	podpis	datum
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