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SMLOUVA O DÍLO  
 

číslo Smlouvy Objednatele:       
číslo Smlouvy Zhotovitele: 9-0375A21 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „Občanský zákoník“), (dále jen „Smlouva“) 

 
 

Článek I. 
SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: Obec Hradec nad Svitavou 
se sídlem: Hradec nad Svitavou 230, 569 01 Hradec nad Svitavou 
zastoupený: Kamilem Pavlišem, starostou obce 
ve věcech technických oprávněn jednat:  

Kamil Pavliš, e-mail: starosta@hradecnadsvitavou.cz, mob.: +420 605 118 121 nebo jím 
zplnomocněný technický dozor stavebníka 

IČO:  00579530 
DIČ:   CZ00579530 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 1283338339/0800 
dále jen „Objednatel“ na straně jedné, 
 
a 
 
Zhotovitel: PORR a.s. 
se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice 
úsek:  PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava 
zastoupený: Janem Munzarem, ekonomem provozu Brno, úsek Dopravních staveb, PORR a.s., 

Oblast Morava, na základě plné moci a Ing. Tomášem Nentvichem, vedoucím provozu 
Brno, úsek Dopravních staveb, PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci 

ve věcech smluvních oprávněn jednat: Jan Munzar a Ing. Tomáš Nentvich 
ve věcech technických oprávněn jednat:  

Ing. Tomáš Nentvich, e-mail: tomas.nentvich@porr.cz, mob.: +420 737 271 674 
IČO:   43005560 
DIČ:  CZ43005560 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1091107720/5500 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006 
dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé,  
Objednatel a Zhotovitel společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“. 
 
 

Článek II. 

ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY 
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1. Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ustanovením § 53 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon o 
zadávání veřejných zakázek“) s názvem „Oprava místních komunikací v Hradci nad Svitavou - IV. 
etapa“ (dále jen „Oprava komunikací“) (ID veřejné zakázky na profilu Objednatele jakožto 
zadavatele veřejné zakázky: P21V10000138) (dále jen „Veřejná zakázka“). Nabídka Zhotovitele 
podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „Nabídka“), byla vyhodnocena 
jako nejvýhodnější. 

2. Smlouva je uzavírána za účelem realizace Veřejné zakázky, resp. za účelem zhotovení Opravy 
komunikací. Cílem Smlouvy je tedy úprava dvoustranného právního vztahu mezi Smluvními 
stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti související s realizací Veřejné zakázky v souladu s 
příslušnými platnými právními předpisy tak, aby Smluvní strany měly možnost při nejvyšší možné 
míře právní jistoty realizovat práva a plnit povinnosti Smlouvou založené. Podrobnosti jsou 
upraveny v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku a dále ve Smlouvě. 

3. Předmětem Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést dílo spočívající ve zhotovení Opravy 
komunikací dle požadavků Objednatele stanovených dále ve Smlouvě a vyplývajících ze zadávací 
dokumentace na Veřejnou zakázku, projektové dokumentace stavby zpracované generálním 
projektantem stavby a podle oceněného výkazu výměr ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění (dále jen „dílo“). 

4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a 
stavební práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. Při plnění Zhotovitel zajistí 
implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího 
s dílem, bude-li to vzhledem ke smyslu a účelu předmětu Smlouvy možné.  

5. Dílo bude prováděno v prostoru staveniště stavby, které bude předáno Zhotoviteli této stavby, 
zastoupenému Ing. Tomášem Nentvichem, stavbyvedoucím, mob.: +420 737 271 674. Změnu 
stavbyvedoucího může Zhotovitel provést pouze po předchozím souhlasu Objednatele a to vždy 
pouze za osobu se stejnou nebo vyšší odbornou schopností a zkušeností odpovídající minimálně 
kritériu technické kvalifikace, kterou tato osoba za Zhotovitele prokázala dle § 79 odst. 2 písm. d) 
Zákona o zadávání veřejných zakázek v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku. 

6. Stavbyvedoucí dle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy bude přítomen na staveništi 
minimálně vždy v pondělí, středu a pátek v době od 10:00 do 12:00. 

 
 

Článek III. 

DOBA PLNĚNÍ 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech dílčího plnění: 

a) Zhotovitel zahájí stavební práce na díle nejpozději do 5 kalendářních dnů od prokazatelně 
doručené výzvy Objednatele; 
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b) Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději do 15 kalendářních týdnů od 
zahájení stavebních prací dle čl. III. odst. 1 písm. a) Smlouvy, přičemž se Zhotovitel zavazuje 
dodržet závazné termíny plnění uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy; 

c) Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště do 5 kalendářních dnů po protokolárním 
předání a převzetí celkového dokončeného díla. 

2. Smluvní strany se dále dohodly, že termín dokončení a předání díla dle čl. III. odst. 1 písm. b) 
Smlouvy může být posunut v případě nepříznivých klimatických podmínek, které mají prokazatelný 
vliv na plnění díla a dodržení správných technologických postupů, a to pouze o dobu, kdy tyto 
nepříznivé klimatické podmínky přetrvávají. 

 
 

Článek IV. 

CENA DÍLA 

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou 
Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 
zakázku (Příloha č. 1 Smlouvy) a činí: 

cena bez DPH celkem: 2.484.684,82 Kč  

DPH celkem (21 %): 521.783,81 Kč 

cena včetně DPH celkem: 3.006.468,63 Kč 

(cena bez DPH slovy celkem: dvamiliónyčtyřistaosmdesátčtyřitisícšestsetosmdesátčtyři 
korun českých a osmdesátdva haléřů). 

2. Dojde-li po datu uzavření Smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla vč. DPH 
upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

3. Zhotovitel při zpracování Nabídky zkontroloval podklady pro provádění díla a konstatuje, že dílo 
není plněním nemožným, že Smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků a cenu 
díla tak stanovil s ohledem na zjištěný skutečný stav a tedy lze tuto cenu překročit pouze v případě, 
že si Objednatel objedná práce nad rozsah díla dle Smlouvy. 

4. Jakékoliv plnění nad rozsah díla dle Smlouvy (vícepráce) nebo jiné změny mohou být provedeny až 
poté, kdy budou písemně odsouhlaseny zástupcem Objednatele uvedeným v čl. I. Smlouvy, včetně 
ocenění všech takových víceprací či méněprací. 

5. Veškeré vícepráce a méněpráce se řídí jednotkovými cenami Přílohy č. 1 Smlouvy, cena plnění 
neobsaženého v této příloze Smlouvy bude oceněna podle cenové úrovně ÚRS z roku příslušného 
době plnění předmětu Smlouvy. Nebude-li plnění uvedeno ani v cenové soustavě dle předchozí 
věty, stanoví se cena dohodou Smluvních stran oboustranně odsouhlasené zástupci Smluvních 
stran uvedených v čl. I. Smlouvy. Pokud vícepráce nepřesáhnou 15 % z ceny díla, zůstává termín 
dokončení díla dle čl. III. Smlouvy. 
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Článek V. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedeného plnění. Objednatel uhradí 
fakturované částky a to do výše 90% fakturované částky, resp. 90% celkové ceny díla dle čl. IV. 
odst. 1 Smlouvy. Podkladem pro vystavené dílčí faktury bude soupis provedeného plnění 
odsouhlaseného zástupcem Objednatele. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla 
slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli do 15 dnů od doručení výzvy 
Zhotovitele k uvolnění výše uvedené části zádržného s tím, že tuto výzvu je Zhotovitel oprávněn 
učinit až po předání a převzetí celého díla, resp. budou-li v zápise o předání a převzetí díla uvedeny 
vady a nedodělky, tak po odstranění všech takto zjištěných vad a nedodělků. 

2. Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a 
dále zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „Zákon o DPH“) 
(mít náležitosti daňového dokladu) a Občanského zákoníku (mít náležitosti obchodní listiny). 
Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedeného 
plnění podle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy. 

3. Faktura bude doručena Objednateli nejdéle do 15. dne následujícího kalendářního měsíce po datu 
uskutečnění zdanitelného plnění.  

4. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů 
od data doručení faktury Objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky 
z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

5. Faktura vystavená v rozporu se Smlouvou a/nebo platnými právními předpisy nemá vůči 
Objednateli žádné právní účinky. V takovém případě Objednatel není v prodlení s úhradou faktury 
a lhůta k její úhradě počne běžet až dnem doručení řádně vystavené faktury. 

6. Objednatel prohlašuje, že pro výše uvedené stavební práce nebude aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti podle Zákona o DPH. Zhotovitel však s ohledem na uvedené, jako poskytovatel 
zdanitelného plnění, souhlasí s použitím zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a Zákona o 
DPH, a to v případě, že Objednateli vznikne ručitelská povinnost ve smyslu § 109 Zákona o DPH. 

 
 

Článek VI. 

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení plnění díla stavební deník. Do stavebního deníku je 
Zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla, které jsou na 
díle prováděny. Stavební deník musí být denně přístupný v místě provádění díla. 

2. Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat Smlouvu. Pokud 
to bude povaha dohody vyžadovat, musí být proveden písemný dodatek ke Smlouvě. Zápisy ve 
stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování dodatku ke Smlouvě. Jestliže Zhotovitel 
nesouhlasí se zápisem Objednatele nebo stavebního a technického dozoru Objednatele nebo 
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s jeho částí, je povinen připojit k zápisu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že 
s obsahem zápisu souhlasí. 

3. Zástupce Zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných Objednatelem, 
případně z podnětu státních nebo správních orgánů. 

4. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele, popř. osobu Objednatelem určenou, k převzetí 
konstrukcí nebo plnění, které bude zakryto další činností Zhotovitele, a to zápisem do stavebního 
deníku a písemně v dostatečném předstihu, nejméně však tři pracovní dny před jejich zakrytím. 
Pokud tak Zhotovitel neučiní, půjdou náklady na odkrytí a znovu zakrytí k tíži Zhotoviteli. 

5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat důstojné pracovní podmínky a dále také další 
povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, zejména pak z předpisů pracovněprávních, 
předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, 
které se na plnění předmětu Smlouvy podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u svých 
poddodavatelů. 

6. Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se dále 
zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy nutné pro bezchybný 
chod prováděných stavebních prací, dodávek a služeb. 

7. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu se zákonem  
č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. 

8. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit vzniklé škody na majetku způsobené výkonem 
díla (plněním předmětu Smlouvy) třetím osobám i Objednateli. 

9. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště před zahájením prací a upřesnit ve spolupráci 
s uživatelem stavby jeho rozsah a to samostatným zápisem nebo zápisem ve stavebním deníku 
s uvedením dne předání. 

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že plnění je prováděno zřejmě 
nekvalitně, uplatní požadavky na zjednání nápravy u Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje takový 
požadavek akceptovat na vlastní náklady. Neodstraní-li Zhotovitel vadu neprodleně nebo 
v dohodnuté lhůtě, je Objednatel oprávněn stanovit konečnou lhůtu k odstranění vady. 

11. Objednatel, resp. zástupce Objednatele, je povinen dostavit se na písemnou výzvu Zhotovitele na 
místo provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění díla a poskytovat Zhotoviteli 
patřičnou součinnost.  

12. Ve všech věcech díla jednají za Smluvní strany osoby uvedené v čl. I. Smlouvy. 

13. Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP pro Objednatele vykonává osoba dle výběru 
Objednatele. Veškeré podněty a připomínky uplatněné zástupcem Objednatele nebo předmětným 
dozorem, budou zapsány do stavebního deníku. 

14. Objednatel zavazuje Zhotovitele k součinnosti s technickým dozorem stavebníka a koordinátorem 
BOZP. 
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15. Bude-li Objednatel povinen požádat o vydání kolaudačního souhlasu, Zhotovitel se zavazuje 
připravit a předat Objednateli všechny potřebné doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu a 
poskytnout Objednateli veškerou technickou pomoc při zajišťování tohoto kolaudačního souhlasu 
kompletního díla. 

16. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenu Pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu jím 
způsobenou Objednateli a třetím osobám, u které garantuje její platnost po celou dobu realizace 
díla, a to minimálně ve výši 6.000.000 Kč. Zhotovitel garantuje platnost obdobných smluv i u svých 
poddodavatelů. 

17. Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé uvedení v Příloze č. 3 Smlouvy, kterými Zhotovitel 
prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, nejsou obchodními společnostmi, ve 
kterých veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb.,  
o střetu zájmů, v platném znění, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % 
účasti společníka v obchodní společnosti. 

18. Zhotovitel je povinen sjednat a dodržovat smluvní podmínky se svými poddodavateli srovnatelné 
s podmínkami sjednanými ve Smlouvě, a to minimálně v rozsahu výše smluvních pokut, délky 
záruční doby a splatnosti finančních závazků; uvedené minimální smluvní podmínky Objednatel 
považuje za srovnatelné, budou-li např. výše smluvních pokut, délka záruční doby, splatnost 
finančních závazků, apod., shodné se Smlouvou.  

19. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění 
díla na životní prostředí, zejména pak omezit plýtvání surovin a energií; využívat nízkoemisní 
automobily, má-li je k dispozici; omezit tisk veškerých listinných výstupů odevzdávaných 
Objednateli při realizaci díla, popř. předávat tyto možné výstupy v elektronické podobě, motivovat 
k efektivnímu/úspornému tisku a/nebo provádět jejich tisk na papír, který je šetrný k životnímu 
prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; předcházet 
znečišťování ovzduší a snižovat úroveň znečištění, může-li je během plnění díla způsobit; 
předcházet vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních 
principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady, apod. 

 
 

Článek VII. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést celé dílo jeho řádným ukončením a předáním Objednateli 
v místě provádění díla bez vad a nedodělků. 

2. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, ve kterém budou uvedeny případné vady či nedodělky 
díla při jeho předání s uvedením lhůt jejich odstranění jakož i způsob a termín vyklizení staveniště, 
přičemž ustanovení čl. III. odst. 1 písm. c) Smlouvy není tímto dotčeno. Zápis bude podepsán zástupci 
Smluvních stran uvedených v čl. I. Smlouvy. K zápisu je Zhotovitel povinen předložit doklady o 
materiálech použitých ke zhotovení díla. 
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3. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném 
předání a převzetí, Objednatel dílo nepřevezme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po 
odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, Zhotovitel vyzve Objednatele k opakovanému 
přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při 
neúspěšném přejímacím řízení. 

 
 

Článek VIII. 

ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, SMLUVNÍ POKUTY A OSTATNÍ UJEDNÁNÍ SMLOUVY 

1. Záruční doba na zhotovené dílo se sjednává v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne 
předání a převzetí řádně dokončeného díla Objednateli. 

2. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. III. Smlouvy nebo 
termínů uvedených v Příloze č. 2 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel však není 
v prodlení v případě, že k němu došlo ze strany Objednatele. 

4. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání 
a převzetí díla, nebo odstranění vad reklamovaných v záruční době, a to vždy vinou na straně 
Zhotovitele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- 
Kč za každou vadu (nedodělek), u níž je v prodlení, a za každý i započatý den prodlení. 

5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu vyklizení staveniště dle čl. III. odst. 1 písm. c) 
Smlouvy a čl. VII. odst. 2 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 1.500,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

6. V případě porušení povinnosti Zhotovitele vyplývající z čl. II. odst. 5 Smlouvy, je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 250.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

7. V případě nepřítomnosti stavbyvedoucího na staveništi v souladu s ustanovením čl. II. odst. 6 
Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.500,- 
Kč za každou i započatou hodinu nepřítomnosti. 

8. V případě porušení požadavku v oblasti BOZP, požární ochrany a životního prostředí dle platných 
právních předpisů, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý případ. V případě opakovaného porušení téhož požadavku dle 
předchozí věty tohoto odstavce Smlouvy (dvakrát a vícekrát v průběhu platnosti Smlouvy), je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 5.000,- Kč za každý takový 
jednotlivý a opakovaný případ.  

9. V případě porušení požadavku v oblasti BOZP, požární ochrany a životního prostředí při konání 
prací ve výškách nebo při vykonávání prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví dle Přílohy č. 5 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
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minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném 
znění, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč 
za každý jednotlivý případ. V případě opakovaného porušení téhož požadavku dle předchozí věty 
tohoto odstavce Smlouvy (dvakrát a vícekrát v průběhu platnosti Smlouvy), je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 10.000,- Kč za každý takový jednotlivý a 
opakovaný případ. 

10. V případě porušení povinnosti Zhotovitele vyplývající z čl. VI. odst. 16 nebo 17 Smlouvy, je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500.000,- Kč za 
každý jednotlivý případ. 

11. V případě, že Zhotovitel svěří provádění jakékoli části díla poddodavateli, kterého neuvedl ve své 
Nabídce resp. Příloze č. 3 Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, je Objednatel 
v takovém případě oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 250.000,- Kč, 
a to vždy za každý zjištěný případ zvlášť. V takovém případě s poddodavatelem, kterého Objednatel 
předem písemně neschválí, ukončí Zhotovitel smluvní vztah a zajistí neprodleně, aby vyklidil 
staveniště. 

12. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dní ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení povinné Smluvní 
straně, není-li ve výzvě uvedena splatnost delší. 

13. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí 
porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující 
smluvní pokutu. 

14. Zhotovitel i jeho poddodavatelé musí umožnit přístup na staveniště a stavbu stavebnímu a 
technickému dozoru Objednatele, koordinátorovi BOZP, jakož i kontrolním orgánům státní správy 
kdykoliv po celou dobu plnění. Rovněž jim musí být v místě provádění díla přístupný stavební deník 
a místo pro provádění zápisu do tohoto stavebního deníku. Tyto osoby budou dbát bezpečnostních 
pokynů Zhotovitele. 

15. Technický dozor stavebníka není oprávněn zasahovat do činností Zhotovitele, je však oprávněn dát 
pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce Zhotovitele není 
dosažitelný a je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě 
nebo Zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky, pokyny a potřebami Objednatele. 

 
 

Článek IX. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Práva a povinnosti Smluvních stran ve Smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o zadávání veřejných zakázek. 

2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných Smlouvou, budou řešit 
především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným 
soudem, který je obecným soudem Objednatele v okamžiku podpisu Smlouvy. 
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3. Smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to pouze formou písemných 
a vzestupnou řadou číslovaných dodatků. Smluvní strany se zavazují vyjádřit ke změnám písemně ve 
lhůtě do 5 pracovních dnů od prokazatelného obdržení písemného návrhu změny (stavební deník, 
dopis, e-mail, apod.). Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající Smluvní strana. 

4. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s platností originálu, podepsána uznávaným 
elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem či za Smluvní strany dle § 6 zákona  
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, v platném znění. 

5. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy: 

a) Příloha č. 1:  Oceněný výkaz výměr, 

b) Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram díla, 

c) Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů. 

6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré údaje obsažené ve Smlouvě, včetně jejích dodatků a 
příloh, jsou Smluvní strany oprávněny zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, při dodržení zvláštních 
právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů a proto tyto nepovažují za obchodní tajemství 
ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku. Smluvní strany dávají zároveň tímto Objednateli 
svůj výslovný souhlas ve smyslu platných právních předpisů o ochraně osobních údajů se 
zpracováním veškerých ve Smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů citlivých, na dobu 
neurčitou, za účelem splnění smluvních povinností, evidence Smlouvy a zpřístupnění obsahu 
Smlouvy veřejnosti. 

7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 

8. Smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva obce č. ZO 3/18/2021 ze dne 18/05/2021. 

9. S ohledem na ustanovení § 1726 Občanského zákoníku Smluvní strany prohlašují, že Smlouva 
obsahuje ujednání o všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat a 
Smluvní strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si každá ze Smluvních stran 
stanovila jako předpoklad pro uzavření Smlouvy. 

10. Každá ze Smluvních stran ve smyslu ustanovení § 1728 odst. 2 Občanského zákoníku prohlašuje ve 
vztahu k druhé Smluvní straně, že obdržela od druhé Smluvní strany informace o veškerých 
skutkových a právních okolnostech, které Smluvní strana považovala za důležité pro vznik jejího 
zájmu uzavřít Smlouvu a pro samotné uzavření Smlouvy jakožto platné a závazné Smlouvy. 

11. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. Smluvní strany vylučují uplatnění 
ustanovení § 1765, § 1766 a § 2620 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený 
Smlouvou. 

12. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany potvrzují, že na Smlouvu se neuplatní ustanovení § 1793 
ani § 1796 Občanského zákoníku. 
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V Hradci nad Svitavou dne:   V Brně dne:  
 
 
 
 
 

  

za Objednatele 
Kamil Pavliš 

starosta obce 

 za Zhotovitele 
Jan Munzar 

ekonom provozu 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
Ing. Tomáš Nentvich 

vedoucí provozu 
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Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr 
 
 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hradec nad Svitavou Datum: 30.03.2021

Zadavatel: IČ: 00579530

Obec Hradec nad Svitavou DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560
DIČ: CZ4300556

Projektant: IČ: 64257614

Beta-projekt, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 3 006 468,63

15,00%

055

Oprava místních komunikací v Hradci nad Svitavou – IV. Etapa

PORR a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu 
prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

2 484 684,82

2 484 684,82 521 783,81

0,00 0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%

Strana 1 z 41



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 055

Stavba:

Místo: Hradec nad Svitavou Datum:

Zadavatel: Obec Hradec nad Svitavou Projektant:
Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA
STA
STA
VONVRN Vedlejší rozpočtové náklady

MK21d Místní komunikace
MK25d Místní komunikace
MK26d Místní komunikace

Kód Popis

MK19d Místní komunikace
MK20d Místní komunikace

235 599,08194 709,98
182 710,00151 000,00

2 484 684,82 3 006 468,63

1 031 228,62852 255,06
327 898,31270 990,34
604 414,74499 516,31

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

624 617,89516 213,13

 

Oprava místních komunikací v Hradci nad Svitavou – IV. Etapa

30.03.2021

Beta-projekt, s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hradec nad Svitavou Datum: 30.03.2021

Zadavatel: IČ: 00579530

Obec Hradec nad Svitavou DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ4300556

Projektant: IČ: 64257614

Beta-projekt, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 516 213,13

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 516 213,13 21,00% 108 404,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 624 617,89

Oprava místních komunikací v Hradci nad Svitavou – IV. Etapa

MK19d - Místní komunikace

PORR a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec nad Svitavou Datum: 30.03.2021

Zadavatel: Obec Hradec nad Svitavou Projektant: Beta-projekt, s.r.o.
Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 516 213,13

HSV - Práce a dodávky HSV 516 213,13

    1 - Zemní práce 100 721,05

    2 - Zakládání 5 038,74

    4 - Vodorovné konstrukce 26 774,40

    5 - Komunikace pozemní 300 675,00

    8 - Trubní vedení 38 824,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 072,00

    997 - Přesun sutě 3 308,60

    998 - Přesun hmot 2 799,34

MK19d - Místní komunikace

Oprava místních komunikací v Hradci nad Svitavou – IV. Etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec nad Svitavou Datum: 30.03.2021

Zadavatel: Obec Hradec nad Svitavou Projektant: Beta-projekt, s.r.o.
Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 516 213,13

D HSV Práce a dodávky HSV 516 213,13

D 1 Zemní práce 100 721,05
1 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 20,000 134,00 2 680,00 CS ÚRS 2019 01

PP Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů

VV Původní silniční panely místo nového propustku viz vkres C.3
VV 20 20,000

2 K 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 39,510 134,00 5 294,34 CS ÚRS 2019 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

VV Odkopávky viz. výkres C.3 
VV Komunikace
VV 340*0,1 34,000
VV Krajinice
VV 120*0,3*0,1 3,600
VV Pod obruby
VV (5+50)*0,3*0,1 1,650
VV Pod žlaby
VV 4*0,65*0,1 0,260
VV Součet 39,510

3 K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 39,510 13,00 513,63 CS ÚRS 2019 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV Viz pol. č. 122202201
VV 39,51 39,510

4 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 7,440 268,00 1 993,92 CS ÚRS 2019 01

PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV Drenáž viz výkres C.3
VV 62*0,4*0,3 7,440

5 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 7,440 13,00 96,72 CS ÚRS 2019 01

PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 
za lepivost horniny tř. 3

VV  Viz pol. č. 132201101

Oprava místních komunikací v Hradci nad Svitavou – IV. Etapa

MK19d - Místní komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

VV 7,44 7,440
6 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 12,000 268,00 3 216,00 CS ÚRS 2019 01

PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 
m3

VV Propustek viz výkres C.3
VV 8*1,5*1 12,000

7 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 12,000 13,00 156,00 CS ÚRS 2019 01

PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV Viz pol. 132201201
VV 12 12,000

8 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 78,950 134,00 10 579,30 CS ÚRS 2019 01

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV Přebýtečná zemina na skládku, předpoklad do 10km
VV 39,51+12+7,44+(40*0,5) 78,950

9 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 142,110 180,00 25 579,80 CS ÚRS 2019 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV Koeficient přepočtu: 1,8
VV 78,95*1,8 142,110

10 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 16,624 134,00 2 227,62 CS ÚRS 2019 01

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV Zásypy viz výkres C.3
VV Rýha po propustku ŠD
VV 12-(8*1*0,2)-(8*3,14*0,22*0,22) 9,184
VV Drenáž kamenivem drceným 32/63
VV 62*0,4*0,3 7,440
VV Součet 16,624

11 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 18,368 313,00 5 749,18 CS ÚRS 2019 01
PP štěrkodrť frakce 0/32
VV Zásypy viz výkres C.3
VV Rýha po propustku ŠD
VV Koeficient přepočtu: 2,0
VV (12-(8*1*0,2)-(8*3,14*0,22*0,22))*2 18,368

12 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 14,880 403,00 5 996,64 CS ÚRS 2019 01
PP kamenivo drcené hrubé frakce 32/63
VV Zásypy viz výkres C.3
VV Drenáž kamenivem drceným 32/63
VV Koeficient přepočtu: 2,0
VV 62*0,4*0,3*2 14,880

13 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 200,000 33,00 6 600,00 CS ÚRS 2019 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

VV Úprava terénu po dokončení viz výkres C.4
VV 100*2*1 200,000

14 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 54,000 335,00 18 090,00 CS ÚRS 2019 01
PP zemina pro terénní úpravy - tříděná
VV Nákup ornice
VV Koeficient přepočtu: 1,8
VV 200*0,15*1,8 54,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

15 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 200,000 20,00 4 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

VV Úprava terénu po dokončení viz výkres C.4
VV 100*2*1 200,000

16 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 3,000 147,00 441,00 CS ÚRS 2019 01
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá
VV 200*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 3,000

17 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 395,100 19,00 7 506,90 CS ÚRS 2019 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
VV Pláň viz. výkres C.3 
VV Komunikace
VV 340 340,000
VV Krajinice
VV 120*0,3 36,000
VV Pod obruby
VV (5+50)*0,3 16,500
VV Pod žlaby
VV 4*0,65 2,600
VV Součet 395,100

D 2 Zakládání 5 038,74
18 K 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 86,800 27,00 2 343,60 CS ÚRS 2019 01

PP Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 
1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

VV Drenáž viz výkres C.3
VV 62*(0,4+0,3)*2 86,800

19 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 99,820 27,00 2 695,14 CS ÚRS 2019 01
PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2
VV Přeložení 15%
VV 86,8*1,15 99,820

D 4 Vodorovné konstrukce 26 774,40
20 K 452312151 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop m3 3,200 3 347,00 10 710,40 CS ÚRS 2019 01

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 20/25
VV Prupustek viz výkres C.3
VV Potrubí 
VV 8*1*0,2 1,600
VV Čela
VV 8*0,2 1,600
VV Součet 3,200

21 K 465511511 Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 200 mm m2 8,000 2 008,00 16 064,00 CS ÚRS 2019 01

PP Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s 
vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 200 mm

VV Čela propustku vis výkres C.3
VV 8 8,000

D 5 Komunikace pozemní 300 675,00
22 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 359,100 90,00 32 319,00 CS ÚRS 2019 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm
VV Podklad z ŠD viz. výkres C.3 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
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VV Vyrovnávací vrstva z ŠD v komunikaci 
VV 340 340,000
VV Pod obruby
VV (50+5)*0,3 16,500
VV Pod žlaby
VV 4*0,65 2,600
VV Součet 359,100

23 K 567511111 Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 150 mm plochy do 1000 m2 m2 340,000 134,00 45 560,00 CS ÚRS 2019 01

PP Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy do 1 000 m2, tloušťky do 150 mm

VV Recyklece podkaldních vrstev v komunikaci viz. výkres C.3 
VV 340 340,000

24 K 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 36,000 201,00 7 236,00 CS ÚRS 2019 01
PP Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm
VV Krajinice viz výkres C.3
VV 120*0,3 36,000

25 K 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 340,000 13,00 4 420,00 CS ÚRS 2019 01
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2
VV Vrstvy asfaltu v komunikaci viz. výkres C.3 
VV 340 340,000

26 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 340,000 262,00 89 080,00 CS ÚRS 2019 01

PP Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění 
tl. 40 mm

VV Vrstvy asfaltu v komunikaci viz. výkres C.3 
VV 340 340,000

27 K 577155112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 340,000 359,00 122 060,00 CS ÚRS 2019 01

PP Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

VV Vrstvy asfaltu v komunikaci viz. výkres C.3 
VV 340 340,000

D 8 Trubní vedení 38 824,00
28 K 812372121 Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 300 m 8,000 837,00 6 696,00 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % z trub těsněných pryžovými kroužky DN 300
VV Prupustek viz výkres C.3
VV 8 8,000

29 M 59223020 trouba betonová se zabudovaným těsnením D 30x250x6 cm m 8,000 4 016,00 32 128,00 CS ÚRS 2019 01
PP trouba betonová se zabudovaným těsnením D 30x250x6 cm
VV Prupustek viz výkres C.3
VV 8 8,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 072,00
30 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 55,000 335,00 18 425,00 CS ÚRS 2019 01

PP Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

VV Pokládka obruv vuz výkres C.3
VV Obruby 15/25
VV 50 50,000
VV Snížené obruby 15/15
VV 5 5,000
VV Součet 55,000
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31 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 5,000 133,00 665,00 CS ÚRS 2019 01
PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm
VV Pokládka obruv vuz výkres C.3
VV Snížené obruby 15/15
VV 5 5,000

32 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 50,000 161,00 8 050,00 CS ÚRS 2019 01
PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm
VV Pokládka obruv vuz výkres C.3
VV Snížené obruby 15/25
VV 50 50,000

33 K 919112213 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 7,000 59,00 413,00 CS ÚRS 2019 01
PP Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm
VV Napojení viz výkres C.3
VV 7 7,000

34 K 919121112 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem m 7,000 86,00 602,00 CS ÚRS 2019 01

PP Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 
zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm

VV Napojení viz výkres C.3
VV 7 7,000

35 K 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm m 7,000 39,00 273,00 CS ÚRS 2019 01

PP Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm

VV Napojení viz výkres C.3
VV 7 7,000

36 K 935112211 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm m 4,000 669,00 2 676,00 CS ÚRS 2019 01

PP Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových 
příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

VV Žlaby viz výkres C.3
VV 4 4,000

37 M 59227016 žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 300x650x245mm m 4,000 402,00 1 608,00 CS ÚRS 2019 01
PP žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 300x650x245mm
VV Žlaby viz výkres C.3
VV 4 4,000

38 K 938902113 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,5 m3/m m 40,000 134,00 5 360,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do 
předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo 
zpevněných objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m

VV Čištění příkopy viz výkres C.3
VV 40 40,000

D 997 Přesun sutě 3 308,60
39 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 7,100 67,00 475,70 CS ÚRS 2019 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

40 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 63,900 11,00 702,90 CS ÚRS 2019 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 
km

VV Předpoklad do 10 km:
VV 7,1*9 63,900

41 K 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 7,100 300,00 2 130,00 CS ÚRS 2019 01
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PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

D 998 Přesun hmot 2 799,34
42 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 279,934 10,00 2 799,34 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hradec nad Svitavou Datum: 30.03.2021

Zadavatel: IČ: 00579530

Obec Hradec nad Svitavou DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ4300556

Projektant: IČ: 64257614

Beta-projekt, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 852 255,06

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 852 255,06 21,00% 178 973,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 031 228,62

Oprava místních komunikací v Hradci nad Svitavou – IV. Etapa

MK20d - Místní komunikace

PORR a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec nad Svitavou Datum: 30.03.2021

Zadavatel: Obec Hradec nad Svitavou Projektant: Beta-projekt, s.r.o.
Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 852 255,06

HSV - Práce a dodávky HSV 852 255,06

    1 - Zemní práce 307 407,41

    2 - Zakládání 57 241,72

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 116 252,31

    4 - Vodorovné konstrukce 26 774,40

    5 - Komunikace pozemní 294 059,00

    8 - Trubní vedení 44 176,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 288,00

    997 - Přesun sutě 1 192,96

    998 - Přesun hmot 3 863,26

MK20d - Místní komunikace

Oprava místních komunikací v Hradci nad Svitavou – IV. Etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec nad Svitavou Datum: 30.03.2021

Zadavatel: Obec Hradec nad Svitavou Projektant: Beta-projekt, s.r.o.
Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 852 255,06

D HSV Práce a dodávky HSV 852 255,06

D 1 Zemní práce 307 407,41
1 K 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 39,400 134,00 5 279,60 CS ÚRS 2019 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

VV Odkopávky viz. výkres C.3 
VV Komunikace
VV 325*0,1 32,500
VV Krajinice
VV 115*2*0,3*0,1 6,900
VV Součet 39,400

2 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 350,000 134,00 46 900,00 CS ÚRS 2019 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV Úprava svahu viz výkres C.4
VV 350 350,000

3 K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 144,400 13,00 1 877,20 CS ÚRS 2019 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV Viz pol. č. 122202201
VV 39,4 39,400
VV 30% z pložky č. 122202202
VV 350*0,3 105,000
VV Součet 144,400

4 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 16,800 268,00 4 502,40 CS ÚRS 2019 01

PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV Betonový základ pod svahovací tvárnice viz výkres C.3
VV 35*0,6*0,8 16,800

5 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 16,800 13,00 218,40 CS ÚRS 2019 01

PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 
za lepivost horniny tř. 3

VV Viz pol. č. 132201101
VV 16,8 16,800

Oprava místních komunikací v Hradci nad Svitavou – IV. Etapa

MK20d - Místní komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

6 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 10,784 268,00 2 890,11 CS ÚRS 2019 01

PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 
m3

VV Propustek viz výkres C.3
VV 8*1,5*1 12,000
VV Odečet za potrubí
VV 8*3,14*0,22*0,22*-1 -1,216
VV Součet 10,784

7 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 10,784 13,00 140,19 CS ÚRS 2019 01

PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV Viz pol. 132201201
VV 10,784 10,784

8 K 162301151 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m m3 350,000 67,00 23 450,00 CS ÚRS 2019 01

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV Přemístění na deponii a zpět pro zpětný zásyp
VV 35*5*1*2 350,000

9 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 241,984 134,00 32 425,86 CS ÚRS 2019 01

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV Přebýtečná zemina na skládku, předpoklad do 10km
VV 39,4+16,8+10,784+350-175 241,984

10 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 175,000 67,00 11 725,00 CS ÚRS 2019 01
PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
VV Nakládka na deponii
VV 35*5*1 175,000

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 175,000 11,00 1 925,00 CS ÚRS 2019 01
PP Uložení sypaniny na skládky
VV Uložení na mezideponii
VV 35*5*1 175,000

12 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 435,571 180,00 78 402,78 CS ÚRS 2019 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV Koeficient přepočtu: 1,8
VV 241,984*1,8 435,571

13 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 184,184 134,00 24 680,66 CS ÚRS 2019 01

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV Zásypy viz výkres C.3
VV Rýha po propustku ŠD
VV 12-(8*1*0,2)-(8*3,14*0,22*0,22) 9,184
VV Zásyp za svahovými tvárnici
VV 35*5*1 175,000
VV Součet 184,184

14 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 18,368 313,00 5 749,18 CS ÚRS 2019 01
PP štěrkodrť frakce 0/32
VV Zásypy viz výkres C.3
VV Rýha po propustku ŠD
VV Koeficient přepočtu: 2,0
VV (12-(8*1*0,2)-(8*3,14*0,22*0,22))*2 18,368
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

15 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 335,000 33,00 11 055,00 CS ÚRS 2019 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

VV Úprava terénu po dokončení viz výkres C.4
VV 115*2*1 230,000
VV Odečet v místě svahu
VV 35*1*-1 -35,000
VV Svah
VV 35*(2,5+1,5) 140,000
VV Součet 335,000

16 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 90,450 403,00 36 451,35 CS ÚRS 2019 01
PP zemina pro terénní úpravy - tříděná
VV Nákup ornice
VV Koeficient přepočtu: 1,8
VV 335*0,15*1,8 90,450

17 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 335,000 20,00 6 700,00 CS ÚRS 2019 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

VV Úprava terénu po dokončení viz výkres C.4
VV 115*2*1 230,000
VV Odečet v místě svahu
VV 35*1*-1 -35,000
VV Svah
VV 35*(2,5+1,5) 140,000
VV Součet 335,000

18 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 5,025 147,00 738,68 CS ÚRS 2019 01
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá
VV 335*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 5,025

19 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 404,000 19,00 7 676,00 CS ÚRS 2019 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
VV Pláň viz. výkres C.3 
VV Komunikace
VV 325 325,000
VV Krajinice
VV 115*2*0,3 69,000
VV Napojení vjezdu
VV 10 10,000
VV Součet 404,000

20 K 182201101 Svahování násypů m2 140,000 33,00 4 620,00 CS ÚRS 2019 01

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

VV Úprava terénu po dokončení viz výkres C.4
VV Svah
VV 35*(2,5+1,5) 140,000

D 2 Zakládání 57 241,72
21 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 16,800 3 347,00 56 229,60 CS ÚRS 2019 01

PP Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25
VV Betonový základ pod svahovací tvárnice viz výkres C.3
VV 35*0,6*0,8 16,800

22 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,027 37 486,00 1 012,12 CS ÚRS 2019 01
PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

VV Ukotvení svahových tvárnic k základu viz výkres C.4
VV Roxor R14
VV 15*1,5*1,21*0,001 0,027

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 116 252,31
23 K 327111155 Zpevněný svah z betonových svahovek výšky přes 2 m šířky 500 mm - přírodní m2 84,000 971,00 81 564,00 CS ÚRS 2019 01

PP Betonové svahovky vyplněné zeminou zpevněný svah výšky přes 2 m tloušťka stěny 500 mm přírodní
VV Úprava svahu svahovými tvárnici viz  výkres C.4
VV 35*2,4 84,000

24 M 58932909 beton C 20/25 X0XC2 kamenivo frakce 0/16 m3 10,364 3 347,00 34 688,31 CS ÚRS 2019 01
PP beton C 20/25 X0XC2 kamenivo frakce 0/16
VV Beton pro prolití prvních třech řad svahových tvárnic viz výkres C.4
VV 35*0,9*0,329 10,364

D 4 Vodorovné konstrukce 26 774,40
25 K 452312151 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop m3 3,200 3 347,00 10 710,40 CS ÚRS 2019 01

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 20/25
VV Prupustek viz výkres C.3
VV Potrubí 
VV 8*1*0,2 1,600
VV Čela
VV 8*0,2 1,600
VV Součet 3,200

26 K 465511511 Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 200 mm m2 8,000 2 008,00 16 064,00 CS ÚRS 2019 01

PP Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s 
vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 200 mm

VV Čela propustku vis výkres C.3
VV 8 8,000

D 5 Komunikace pozemní 294 059,00
27 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 325,000 90,00 29 250,00 CS ÚRS 2019 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm
VV Podklad z ŠD viz. výkres C.3 
VV Vyrovnávací vrstva z ŠD v komunikaci 
VV 325 325,000

28 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 10,000 134,00 1 340,00 CS ÚRS 2019 01
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
VV Napojení vjezdu viz výkres č.3
VV 10 10,000

29 K 567511111 Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 150 mm plochy do 1000 m2 m2 325,000 134,00 43 550,00 CS ÚRS 2019 01

PP Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy do 1 000 m2, tloušťky do 150 mm

VV Recyklece podkaldních vrstev v komunikaci viz. výkres C.3 
VV 325 325,000

30 K 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 69,000 201,00 13 869,00 CS ÚRS 2019 01
PP Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm
VV Krajinice viz výkres C.3
VV 115*2*0,3 69,000

31 K 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 325,000 13,00 4 225,00 CS ÚRS 2019 01
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

VV Vrstvy asfaltu v komunikaci viz. výkres C.3 
VV 325 325,000

32 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 325,000 262,00 85 150,00 CS ÚRS 2019 01

PP Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění 
tl. 40 mm

VV Vrstvy asfaltu v komunikaci viz. výkres C.3 
VV 325 325,000

33 K 577155112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 325,000 359,00 116 675,00 CS ÚRS 2019 01

PP Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

VV Vrstvy asfaltu v komunikaci viz. výkres C.3 
VV 325 325,000

D 8 Trubní vedení 44 176,00
34 K 810391811 Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400 m 8,000 669,00 5 352,00 CS ÚRS 2019 01

PP Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400
VV Propustek viz výkres C.3
VV 8 8,000

35 K 812372121 Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 300 m 8,000 837,00 6 696,00 CS ÚRS 2019 01
PP Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % z trub těsněných pryžovými kroužky DN 300
VV Propustek viz výkres C.3
VV 8 8,000

36 M 59223020 trouba betonová se zabudovaným těsnením D 30x250x6 cm m 8,000 4 016,00 32 128,00 CS ÚRS 2019 01
PP trouba betonová se zabudovaným těsnením D 30x250x6 cm
VV Prupustek viz výkres C.3
VV 8 8,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 288,00
37 K 919112213 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 7,000 59,00 413,00 CS ÚRS 2019 01

PP Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm
VV Napojení viz výkres C.3
VV 7 7,000

38 K 919121112 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem m 7,000 86,00 602,00 CS ÚRS 2019 01

PP Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 
zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm

VV Napojení viz výkres C.3
VV 7 7,000

39 K 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm m 7,000 39,00 273,00 CS ÚRS 2019 01

PP Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm

VV Napojení viz výkres C.3
VV 7 7,000

D 997 Přesun sutě 1 192,96
40 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 2,560 67,00 171,52 CS ÚRS 2019 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

41 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 23,040 11,00 253,44 CS ÚRS 2019 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 
km

VV Předpoklad do 10 km:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

VV 2,56*9 23,040
42 K 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 2,560 300,00 768,00 CS ÚRS 2019 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

D 998 Přesun hmot 3 863,26
43 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 386,326 10,00 3 863,26 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hradec nad Svitavou Datum: 30.03.2021

Zadavatel: IČ: 00579530

Obec Hradec nad Svitavou DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ4300556

Projektant: IČ: 64257614

Beta-projekt, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 270 990,34

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 270 990,34 21,00% 56 907,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 327 898,31

Oprava místních komunikací v Hradci nad Svitavou – IV. Etapa

MK21d - Místní komunikace

PORR a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec nad Svitavou Datum: 30.03.2021

Zadavatel: Obec Hradec nad Svitavou Projektant: Beta-projekt, s.r.o.
Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 270 990,34

HSV - Práce a dodávky HSV 270 990,34

    1 - Zemní práce 64 297,35

    2 - Zakládání 7 964,46

    5 - Komunikace pozemní 194 238,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 760,00

    998 - Přesun hmot 1 729,93

MK21d - Místní komunikace

Oprava místních komunikací v Hradci nad Svitavou – IV. Etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec nad Svitavou Datum: 30.03.2021

Zadavatel: Obec Hradec nad Svitavou Projektant: Beta-projekt, s.r.o.
Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 270 990,34

D HSV Práce a dodávky HSV 270 990,34

D 1 Zemní práce 64 297,35
1 K 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 26,360 134,00 3 532,24 CS ÚRS 2019 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

VV Odkopávky viz. výkres C.3 
VV Komunikace
VV 215*0,1 21,500
VV Krajinice
VV 81*2*0,3*0,1 4,860
VV Součet 26,360

2 K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 26,360 13,00 342,68 CS ÚRS 2019 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV Viz pol. č. 122202201
VV 26,36 26,360

3 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 11,760 268,00 3 151,68 CS ÚRS 2019 01

PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV Drenáž viz výkres C.3
VV 98*0,4*0,3 11,760

4 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 11,760 13,00 152,88 CS ÚRS 2019 01

PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 
za lepivost horniny tř. 3

VV  Viz pol. č. 132201101
VV 11,76 11,760

5 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 38,120 134,00 5 108,08 CS ÚRS 2019 01

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV Přebýtečná zemina na skládku, předpoklad do 10km
VV 26,36+11,76 38,120

6 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 68,616 180,00 12 350,88 CS ÚRS 2019 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

Oprava místních komunikací v Hradci nad Svitavou – IV. Etapa

MK21d - Místní komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

VV Koeficient přepočtu: 1,8
VV 38,12*1,8 68,616

7 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 11,760 134,00 1 575,84 CS ÚRS 2019 01

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV Zásypy viz výkres C.3
VV Drenáž kamenivem drceným 32/63
VV 98*0,4*0,3 11,760

8 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 23,520 403,00 9 478,56 CS ÚRS 2019 01
PP kamenivo drcené hrubé frakce 32/63
VV Zásypy viz výkres C.3
VV Drenáž kamenivem drceným 32/63
VV Koeficient přepočtu: 2,0
VV 98*0,4*0,3*2 23,520

9 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 162,000 33,00 5 346,00 CS ÚRS 2019 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

VV Úprava terénu po dokončení viz výkres C.4
VV 81*2*1 162,000

10 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 43,740 335,00 14 652,90 CS ÚRS 2019 01
PP zemina pro terénní úpravy - tříděná
VV Nákup ornice
VV Koeficient přepočtu: 1,8
VV 162*0,15*1,8 43,740

11 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 162,000 20,00 3 240,00 CS ÚRS 2019 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

VV Úprava terénu po dokončení viz výkres C.4
VV 81*2*1 162,000

12 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 2,430 147,00 357,21 CS ÚRS 2019 01
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá
VV 162*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 2,430

13 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 263,600 19,00 5 008,40 CS ÚRS 2019 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
VV Pláň viz. výkres C.3 
VV Komunikace
VV 215 215,000
VV Krajinice
VV 2*81*0,3 48,600
VV Součet 263,600

D 2 Zakládání 7 964,46
14 K 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 137,200 27,00 3 704,40 CS ÚRS 2019 01

PP Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 
1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

VV Drenáž viz výkres C.3
VV 98*(0,4+0,3)*2 137,200

15 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 157,780 27,00 4 260,06 CS ÚRS 2019 01
PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2
VV Přeložení 15%
VV 137,2*1,15 157,780
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

D 5 Komunikace pozemní 194 238,60
16 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 215,000 90,00 19 350,00 CS ÚRS 2019 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm
VV Podklad z ŠD viz. výkres C.3 
VV Vyrovnávací vrstva z ŠD v komunikaci 
VV 215 215,000

17 K 567511111 Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 150 mm plochy do 1000 m2 m2 215,000 134,00 28 810,00 CS ÚRS 2019 01

PP Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy do 1 000 m2, tloušťky do 150 mm

VV Recyklece podkaldních vrstev v komunikaci viz. výkres C.3 
VV 215 215,000

18 K 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 48,600 201,00 9 768,60 CS ÚRS 2019 01
PP Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm
VV Krajinice viz výkres C.3
VV 81*2*0,3 48,600

19 K 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 215,000 13,00 2 795,00 CS ÚRS 2019 01
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2
VV Vrstvy asfaltu v komunikaci viz. výkres C.3 
VV 215 215,000

20 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 215,000 262,00 56 330,00 CS ÚRS 2019 01

PP Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění 
tl. 40 mm

VV Vrstvy asfaltu v komunikaci viz. výkres C.3 
VV 215 215,000

21 K 577155112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 215,000 359,00 77 185,00 CS ÚRS 2019 01

PP Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

VV Vrstvy asfaltu v komunikaci viz. výkres C.3 
VV 215 215,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 760,00
22 K 919112213 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 15,000 59,00 885,00 CS ÚRS 2019 01

PP Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm
VV Napojení viz výkres C.3
VV 11+4 15,000

23 K 919121112 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem m 15,000 86,00 1 290,00 CS ÚRS 2019 01

PP Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 
zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm

VV Napojení viz výkres C.3
VV 11+4 15,000

24 K 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm m 15,000 39,00 585,00 CS ÚRS 2019 01

PP Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm

VV Napojení viz výkres C.3
VV 11+4 15,000

D 998 Přesun hmot 1 729,93
25 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 172,993 10,00 1 729,93 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hradec nad Svitavou Datum: 30.03.2021

Zadavatel: IČ: 00579530

Obec Hradec nad Svitavou DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ4300556

Projektant: IČ: 64257614

Beta-projekt, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 499 516,31

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 499 516,31 21,00% 104 898,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 604 414,74

Oprava místních komunikací v Hradci nad Svitavou – IV. Etapa

MK25d - Místní komunikace

PORR a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec nad Svitavou Datum: 30.03.2021

Zadavatel: Obec Hradec nad Svitavou Projektant: Beta-projekt, s.r.o.
Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 499 516,31

HSV - Práce a dodávky HSV 499 516,31

    1 - Zemní práce 86 388,25

    2 - Zakládání 50 904,32

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 29 458,00

    5 - Komunikace pozemní 268 297,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 44 482,00

    997 - Přesun sutě 17 300,00

    998 - Přesun hmot 2 686,54

MK25d - Místní komunikace

Oprava místních komunikací v Hradci nad Svitavou – IV. Etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec nad Svitavou Datum: 30.03.2021

Zadavatel: Obec Hradec nad Svitavou Projektant: Beta-projekt, s.r.o.
Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 499 516,31

D HSV Práce a dodávky HSV 499 516,31

D 1 Zemní práce 86 388,25
1 K 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 53,720 134,00 7 198,48 CS ÚRS 2019 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

VV Odkopávky viz. výkres C.3 
VV Komunikace - skladba S1
VV 295*0,1 29,500
VV 15*3*0,1*-1 -4,500
VV Komunikace - skladba S2
VV 15*3*0,35 15,750
VV Krajinice
VV 112*2*0,3*0,1 6,720
VV Odkopávky seuté podezdívky
VV 25*0,25 6,250
VV Součet 53,720

2 K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 53,720 13,00 698,36 CS ÚRS 2019 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV Viz pol. č. 122202201
VV 53,72 53,720
VV Součet 53,720

3 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 10,560 268,00 2 830,08 CS ÚRS 2019 01

PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV Betonový základ pod svahovací tvárnice viz výkres C.3
VV 22*0,6*0,8 10,560

4 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 10,560 13,00 137,28 CS ÚRS 2019 01

PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 
za lepivost horniny tř. 3

VV Viz pol. č. 132201101
VV 10,56 10,560

5 K 162301151 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m m3 13,200 67,00 884,40 CS ÚRS 2019 01

Oprava místních komunikací v Hradci nad Svitavou – IV. Etapa

MK25d - Místní komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV Přemístění na deponii a zpět pro zpětný zásyp
VV 22*1*0,3*2 13,200

6 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 64,280 134,00 8 613,52 CS ÚRS 2019 01

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV Přebýtečná zemina na skládku, předpoklad do 10km
VV 53,72+10,56 64,280

7 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 6,600 67,00 442,20 CS ÚRS 2019 01
PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
VV Nakládka na deponii
VV 22*1*0,3 6,600

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 6,600 11,00 72,60 CS ÚRS 2019 01
PP Uložení sypaniny na skládky
VV Uložení na mezideponii
VV 22*1*0,3 6,600

9 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 115,704 180,00 20 826,72 CS ÚRS 2019 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV Koeficient přepočtu: 1,8
VV 64,28*1,8 115,704

10 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 9,900 134,00 1 326,60 CS ÚRS 2019 01

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV Zásypy viz výkres C.3
VV Zásyp kačírkem mezi obrubou a opěrnou stěnou
VV 22*0,15 3,300
VV Zásyp za opěrnou stěnou
VV 22*1*0,3 6,600
VV Součet 9,900

11 M 58337401 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16 t 6,600 1 004,00 6 626,40 CS ÚRS 2019 01
PP kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16
VV Zásypy viz výkres C.3
VV Zásyp kačírkem mezi obrubou a opěrnou stěnou
VV Koeficient přepočtu: 2,0
VV 22*0,15*2 6,600
VV Součet 6,600

12 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 202,000 33,00 6 666,00 CS ÚRS 2019 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

VV Úprava terénu po dokončení viz výkres C.4
VV 112*2*1 224,000
VV Odečet v místě svahu
VV 22*1*-1 -22,000
VV Součet 202,000

13 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 54,540 335,00 18 270,90 CS ÚRS 2019 01
PP zemina pro terénní úpravy - tříděná
VV Nákup ornice
VV Koeficient přepočtu: 1,8
VV 202*0,15*1,8 54,540

14 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 202,000 20,00 4 040,00 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

VV Úprava terénu po dokončení viz výkres C.4
VV 112*2*1 224,000
VV Odečet v místě svahu
VV 22*1*-1 -22,000
VV Součet 202,000

15 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 3,030 147,00 445,41 CS ÚRS 2019 01
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá
VV 202*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 3,030

16 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 384,700 19,00 7 309,30 CS ÚRS 2019 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
VV Pláň viz. výkres C.3 
VV Komunikace
VV 295 295,000
VV Krajinice
VV 112*2*0,3 67,200
VV Pod obruby
VV 25*0,3 7,500
VV Napojení
VV 15 15,000
VV Součet 384,700

D 2 Zakládání 50 904,32
17 K 212752211 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 65 mm včetně lože otevřený výkop m 40,000 335,00 13 400,00 CS ÚRS 2019 01

PP Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v 
otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D do 65 mm

VV Drenáž u operné stěny - viz výkres C.4
VV 40 40,000

18 K 212972111 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 65 m 40,000 54,00 2 160,00 CS ÚRS 2019 01
PP Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 65
VV Drenáž u operné stěny - viz výkres C.4
VV 40 40,000

19 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 10,560 3 347,00 35 344,32 CS ÚRS 2019 01
PP Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25
VV Betonový základ pod svahovací tvárnice viz výkres C.3
VV 22*0,6*0,8 10,560

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 29 458,00
20 K 327262009 Zdivo opěrné výšky do 1,2 m z přírodních (šedých) betonových bloků velikosti 0,08 m2 m2 22,000 1 339,00 29 458,00 CS ÚRS 2019 01

PP Zdivo nadzákladové opěrné z betonových bloků - systém suchého zdění modulové rovná stěna sklonu ke svahu do 5° výšky do 1,2 m jednořadé 
ze samostatných bloků (nekombinované), pohledové plochy přes 0,04 do 0,08 m2 přírodních (šedých)

VV Opěrná zeď vic výkres C.3
VV 22*1 22,000

D 5 Komunikace pozemní 268 297,20
21 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 302,500 90,00 27 225,00 CS ÚRS 2019 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm
VV Podklad z ŠD viz. výkres C.3 
VV Vyrovnávací vrstva z ŠD v komunikaci 
VV 295 295,000
VV Pod obruby
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VV 25*0,3 7,500
VV Součet 302,500

22 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 45,000 134,00 6 030,00 CS ÚRS 2019 01
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
VV Komunikace - skladba S2 viz výkres č.3
VV 15*3 45,000

23 K 564911411 Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm m2 15,000 67,00 1 005,00 CS ÚRS 2019 01
PP Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm
VV Napojení viz výkres C.3
VV 15 15,000

24 K 567511111 Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 150 mm plochy do 1000 m2 m2 250,000 134,00 33 500,00 CS ÚRS 2019 01

PP Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy do 1 000 m2, tloušťky do 150 mm

VV Recyklece podkaldních vrstev v komunikaci viz. výkres C.3 
VV 295 295,000
VV Odečet za komunikaci - skladba 2
VV 15*3*-1 -45,000
VV Součet 250,000

25 K 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 67,200 201,00 13 507,20 CS ÚRS 2019 01
PP Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm
VV Krajinice viz výkres C.3
VV 112*2*0,3 67,200

26 K 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 295,000 13,00 3 835,00 CS ÚRS 2019 01
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2
VV Vrstvy asfaltu v komunikaci viz. výkres C.3 
VV 295 295,000

27 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 295,000 262,00 77 290,00 CS ÚRS 2019 01

PP Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění 
tl. 40 mm

VV Vrstvy asfaltu v komunikaci viz. výkres C.3 
VV 295 295,000

28 K 577155112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 295,000 359,00 105 905,00 CS ÚRS 2019 01

PP Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

VV Vrstvy asfaltu v komunikaci viz. výkres C.3 
VV 295 295,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 44 482,00
29 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 25,000 335,00 8 375,00 CS ÚRS 2019 01

PP Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

VV Pokládka obrub viz výkres C.3
VV 25 25,000

30 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 25,000 161,00 4 025,00 CS ÚRS 2019 01
PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm
VV Pokládka obrub viz výkres C.3
VV 25 25,000

31 K 919112213 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 7,000 59,00 413,00 CS ÚRS 2019 01
PP Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm
VV Napojení viz výkres C.3
VV 7 7,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

32 K 919121112 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem m 7,000 86,00 602,00 CS ÚRS 2019 01

PP Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 
zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm

VV Napojení viz výkres C.3
VV 7 7,000

33 K 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm m 7,000 39,00 273,00 CS ÚRS 2019 01

PP Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm

VV Napojení viz výkres C.3
VV 7 7,000

34 K 961021311 Bourání základů ze zdiva kamenného m3 6,000 2 008,00 12 048,00 CS ÚRS 2019 01
PP Bourání základů ze zdiva kamenného nebo smíšeného kamenného
VV Bourání zárubní zdi - základy viz výkres C.3
VV 30% základů
VV 20*0,3 6,000

35 K 962022391 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 14,000 1 339,00 18 746,00 CS ÚRS 2019 01

PP Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

VV Bourání zárubní zdi viz výkres C.3
VV 70% zeď
VV 20*0,7 14,000

D 997 Přesun sutě 17 300,00
36 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 50,000 67,00 3 350,00 CS ÚRS 2019 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

37 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 450,000 11,00 4 950,00 CS ÚRS 2019 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 
km

VV Předpoklad do 10 km:
VV 50*9 450,000

38 K 997223855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 50,000 180,00 9 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

D 998 Přesun hmot 2 686,54
39 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 268,654 10,00 2 686,54 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hradec nad Svitavou Datum: 30.03.2021

Zadavatel: IČ: 00579530

Obec Hradec nad Svitavou DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ4300556

Projektant: IČ: 64257614

Beta-projekt, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 194 709,98

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 194 709,98 21,00% 40 889,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 235 599,08

Oprava místních komunikací v Hradci nad Svitavou – IV. Etapa

MK26d - Místní komunikace

PORR a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec nad Svitavou Datum: 30.03.2021

Zadavatel: Obec Hradec nad Svitavou Projektant: Beta-projekt, s.r.o.
Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 194 709,98

HSV - Práce a dodávky HSV 194 709,98

    1 - Zemní práce 33 813,58

    5 - Komunikace pozemní 159 718,80

    998 - Přesun hmot 1 177,60

MK26d - Místní komunikace

Oprava místních komunikací v Hradci nad Svitavou – IV. Etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec nad Svitavou Datum: 30.03.2021

Zadavatel: Obec Hradec nad Svitavou Projektant: Beta-projekt, s.r.o.
Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 194 709,98

D HSV Práce a dodávky HSV 194 709,98

D 1 Zemní práce 33 813,58
1 K 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 21,280 134,00 2 851,52 CS ÚRS 2019 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

VV Odkopávky viz. výkres C.3 
VV Komunikace
VV 178*0,1 17,800
VV Krajinice
VV 58*2*0,3*0,1 3,480
VV Součet 21,280

2 K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 21,280 13,00 276,64 CS ÚRS 2019 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV Viz pol. č. 122202201
VV 21,28 21,280

3 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 21,280 134,00 2 851,52 CS ÚRS 2019 01

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV Přebýtečná zemina na skládku, předpoklad do 10km
VV 21,28 21,280

4 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 38,304 180,00 6 894,72 CS ÚRS 2019 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV Koeficient přepočtu: 1,8
VV 21,28*1,8 38,304

5 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 116,000 33,00 3 828,00 CS ÚRS 2019 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

VV Úprava terénu po dokončení viz výkres C.4
VV 58*2*1 116,000

6 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 31,320 335,00 10 492,20 CS ÚRS 2019 01
PP zemina pro terénní úpravy - tříděná
VV Nákup ornice

Oprava místních komunikací v Hradci nad Svitavou – IV. Etapa

MK26d - Místní komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

VV Koeficient přepočtu: 1,8
VV 116*0,15*1,8 31,320

7 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 116,000 20,00 2 320,00 CS ÚRS 2019 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

VV Úprava terénu po dokončení viz výkres C.4
VV 58*2*1 116,000

8 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 1,740 147,00 255,78 CS ÚRS 2019 01
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá
VV 116*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,740

9 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 212,800 19,00 4 043,20 CS ÚRS 2019 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
VV Pláň viz. výkres C.3 
VV Komunikace
VV 178 178,000
VV Krajinice
VV 2*58*0,3 34,800
VV Součet 212,800

D 5 Komunikace pozemní 159 718,80
10 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 178,000 90,00 16 020,00 CS ÚRS 2019 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm
VV Podklad z ŠD viz. výkres C.3 
VV Vyrovnávací vrstva z ŠD v komunikaci 
VV 178 178,000

11 K 567511111 Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 150 mm plochy do 1000 m2 m2 178,000 134,00 23 852,00 CS ÚRS 2019 01

PP Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy do 1 000 m2, tloušťky do 150 mm

VV Recyklece podkaldních vrstev v komunikaci viz. výkres C.3 
VV 178 178,000

12 K 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 34,800 201,00 6 994,80 CS ÚRS 2019 01
PP Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm
VV Krajinice viz výkres C.3
VV 58*2*0,3 34,800

13 K 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 178,000 13,00 2 314,00 CS ÚRS 2019 01
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2
VV Vrstvy asfaltu v komunikaci viz. výkres C.3 
VV 178 178,000

14 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 178,000 262,00 46 636,00 CS ÚRS 2019 01

PP Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění 
tl. 40 mm

VV Vrstvy asfaltu v komunikaci viz. výkres C.3 
VV 178 178,000

15 K 577155112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 178,000 359,00 63 902,00 CS ÚRS 2019 01

PP Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

VV Vrstvy asfaltu v komunikaci viz. výkres C.3 
VV 178 178,000

D 998 Přesun hmot 1 177,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

16 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 117,760 10,00 1 177,60 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hradec nad Svitavou Datum: 30.03.2021

Zadavatel: IČ: 00579530

Obec Hradec nad Svitavou DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560

DIČ: CZ4300556

Projektant: IČ: 64257614

Beta-projekt, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 151 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 151 000,00 21,00% 31 710,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 182 710,00

Oprava místních komunikací v Hradci nad Svitavou – IV. Etapa

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

PORR a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec nad Svitavou Datum: 30.03.2021

Zadavatel: Obec Hradec nad Svitavou Projektant: Beta-projekt, s.r.o.
Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 151 000,00

VN - Vedlejší rozpočtové náklady 151 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Oprava místních komunikací v Hradci nad Svitavou – IV. Etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec nad Svitavou Datum: 30.03.2021

Zadavatel: Obec Hradec nad Svitavou Projektant: Beta-projekt, s.r.o.
Uchazeč: PORR a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 151 000,00

D VN Vedlejší rozpočtové náklady 151 000,00
1 K VN01 Vytyčení stavby Soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

PP Vytyčení stavby

P
 Poznámka k položce:

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.; Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic 
vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

2 K VN02 Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Vytyčení inženýrských sítí

P  Poznámka k položce:
vytýčení, zajištění, předání stávajícího vedení včetně veškerých předávacíh protokolů

3 K VN03 Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Vybudování zařízení staveniště

P

 Poznámka k položce:
Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování.; Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a 
zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby.; Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – 
umývárny, toalety, šatny.; Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště.; Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru.

4 K VN04 Provoz zařízení staveniště Soubor 1,000 20 000,00 20 000,00
PP Provoz zařízení staveniště

P

 Poznámka k položce:
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení 
staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na 
přípojkách energií.

5 K VN05 Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Odstranění zařízení staveniště

P
 Poznámka k položce:

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění 
zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

6 K VN06 Silniční, železniční či kolejový provoz Soubor 1,000 500,00 500,00
PP Silniční, železniční či kolejový provoz

P  Poznámka k položce:
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného dopravního provozu na staveništi nebo v jeho bezprostředním okolí.

7 K VN07 Koordinační činnost Soubor 1,000 500,00 500,00
PP Koordinační činnost

Oprava místních komunikací v Hradci nad Svitavou – IV. Etapa

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

P  Poznámka k položce:
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

8 K VN08 Laboratorní rozbor zeminy a stavební suti před uložením na skládce soubor 1,000 20 000,00 20 000,00
PP Laboratorní rozbor zeminy a stavební suti před uložením na skládce

P  Poznámka k položce:
Stanovení receptury a rozbor dle  vyhlášky 294/2005, tab.10.1 a tab.10.2 - výluh a sušina.

9 K VN09 Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ Soubor 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ

P
 Poznámka k položce:

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území 
staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

10 K VN10 Dočasná dopravní opatření Soubor 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Dočasná dopravní opatření

P

 Poznámka k položce:
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a 
světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních 
prací. Úklid a údržba komunikací. Náklady spojené s projednáním vstupů do místních komunikací a vyřízením smlouvy o zvláštním užívání a 
samotné zvláštní užívání.

11 K VN11 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi

P

 Poznámka k položce:
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na 
vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu 
staveniště (provozně dopravní řád).

12 K VN12 Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Dokumentace skutečného provedení

P

 Poznámka k položce:
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. 
Zpracování dokladové části v rozsahu nutném ke kolaudaci díla. Výkresová část bude předána v opravitelném formátu (DWG, DXF). Pořízení 
fotodokumentace z cel= výstavby, zpracování pasportů přípojek.

13 K VN13 Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,000 25 000,00 25 000,00
PP Geodetické zaměření skutečného provedení

P  Poznámka k položce:
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

14 K VN14 Pojištění dodavatele a pojištění díla Soubor 1,000 500,00 500,00
PP Pojištění dodavatele a pojištění díla

P  Poznámka k položce:
Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

15 K VN15 Propagace Soubor 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Propagace

P  Poznámka k položce:
Náklady spojené s výrobou a montáží informační cedule s údaji stavby, investora a zhotovitele. Rozměr 2 x 1 m

16 K VN16 Užívání veřejných ploch a prostranství Soubor 1,000 1 000,00 1 000,00
PP Užívání veřejných ploch a prostranství

P
 Poznámka k položce:

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to 
včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

17 K VN17 Uvedení dotčených pozemků a staveb do původního stavu, bezpečnost soubor 1,000 1 000,00 1 000,00
PP Uvedení dotčených pozemků a staveb do původního stavu, bezpečnost
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

P

 Poznámka k položce:
Uvedení pozemků a staveb dotčených akcí do původního, případně náležitého stavu vč. jejich protokolárního předání vlastníkům či správcům 
(např. veřejná prostranství atd.). Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Statické zajištění sloupů el. vedení a ostatních 
konstrukcí v blízkosti výkopů.

18 K VN18 Pasportizace objektů a povrchů v blízkosti stavby před zahájením prací soubor 1,000 2 500,00 2 500,00
PP Pasportizace objektů a povrchů v blízkosti stavby před zahájením prací
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Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram díla 
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Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů 

Zhotovitel v souladu s § 105 Zákona o zadávání veřejných zakázek prohlašuje následující: 

Dílo nebude plněno prostřednictvím poddodavatelů. 
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