

Číslo dodatku objednatele: MUNH/003/2023/001

dodatku zhotovitele:

### **Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „Dodatek č.1“)

**Objednatel:** **Město Němčice nad Hanou**  
se sídlem: Palackého nám.3,Němčice nad Hanou  
zastoupený: Ing.Martinem Ernstem Ph.D, starostou  
IČ: 00 288 497  
DIČ: CZ 00 288 497  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** **Pavel Kolář**  
se sídlem: Jaselská 1975/9,750 02 Přerov  
zastoupený: Pavlem Kolářem, jednatelem společnosti  
IČ: 70272158  
DIČ: CZ7806234458  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických:  
zapsaný:  
(dále jen „zhotovitel“)

#### **I. Preambule**

Smluvní strany uzavřely dne 27.4.2023 Smlouvu o dílo „Modernizace objektu Mateřské školy v Němčicích nad Hanou“. Zhotovitel je v možném prodloužení předání části díla a žádá o prodloužení termínu dokončení a předání díla do 31.10.2023. Důvodem pro prodloužení termínu dokončení a předání díla je nepřipravenost stavby při předání staveniště dle harmonogramu došlo ke kolizi s probíhající opravou kotelny (kotelna, výplně okna, demontáž komína na střeše) , tyto práce předchází následné opravě střechy a kotelny.

#### **ii. Předmět dodatku**

Smluvní strany se v souladu s čl. V odst. 1 výše uvedené Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 1**, na základě kterého se mění text v článku ii. Lhůta a místo plnění, odstavec 1. Lhůta plnění takto:

Termín dokončení a předání celého díla: nejpozději do 31.10.2023

### III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo „Modernizace objektu Mateřské školy v Němčicích nad Hanou“ MUNH/003/2023 ze dne 27.4.2023 se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
3. Město Němčice nad Hanou potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Němčice nad Hanou, pod bodem 291 / 26 / 6 / 1.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 může být na základě platných právních předpisů či na základě rozhodnutí objednatele zveřejněn.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
6. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1 připojují osoby oprávněné jednat jménem Smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a stává se nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.

V Němčicích nad Hanou dne



V Němčicích nad Hanou, dne 29.09.2023

Pavel KOLÁŘ  
STAVEBNÍ ČINNOST  
Jaselská 1976/9, 750 02 Píerov  
mob.: 607 613 343, IČ: 702 72 158  
DIČ: CZ7606234158

Pavel Kolář  
Pavel Kolář, jednatel  
-zhotovitel-