

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,
na realizaci díla:

„RPS - Rakovník, sídliště Bendovka – závěrečná etapa“

Objednatel :

Město Rakovník

Sídlo: Husovo nám. 27, 269 18 Rakovník - Rakovník I
IČ: 00244309
DIČ: CZ00244309
Zastoupené: JUDr. Pavlem Jenšovským, starostou města
bankovní spoj.: ČSOB, a.s., pobočka Rakovník
č. účtu: 50045004/0300

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel :

Firma:	Froněk, spol. s r.o.
Sídlo:	Rakovník, Zátíší 2488, PSČ 269 01
IČ:	47534630
DIČ:	CZ47534630
Zápis v OR:	MS v Praze, oddíl C, vložka 15879
Jednající:	Ing. Kamil Hrbek, prokurista
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s., č. ú. 158187039/0300

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dohromady dále jen jako „smluvní strany“)

A
Preamble

Zhotovitel se stal na základě výsledku výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o veřejných zakázkách“), dodavatelem stavby spočívající v regeneraci panelového sídliště (dále jen „RPS“) v lokalitě Bendovka v Rakovníku pod oficiálním názvem: **„RPS - Rakovník, sídliště Bendovka – závěrečná etapa“**.

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na vlastní náklady a na vlastní zodpovědnost stavební dílo **„RPS - Rakovník, sídliště Bendovka – závěrečná etapa“** dle podkladů uvedených v této smlouvě dílo.
2. Zhotovitel se dále zavazuje k zajištění publicity stavebního díla těmito formami:

5

2.1. Zhotovitel do 15 dnů od předání staveniště v místě stavby umístí velkoplošný reklamní panel (billboard).

3. Předmětem této smlouvy je dále závazek zhotovitele vypracovat na veškeré stavební práce a objekty realizované na stavbě dle odst. 1 tohoto článku následující projektovou dokumentaci, geometrické plány a fotodokumentaci:

- dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) podle § 125 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**stavební zákon**“) a podle přílohy č. 3 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění;
- geometrické vytýčení stavby před zahájením stavebních prací,
- geometrické zaměření stavby a stavebních objektů realizovaných v rámci stavebních prací dle této smlouvy o dílo, případně geometrický plán stavby, bude-li to vyžadováno stavebním úřadem;
- fotodokumentaci průběhu stavby.

4. Nedílnou součástí díla jsou dále:

- zkoušky a měření podle platných českých technických norem (ČSN), jsou-li vyžadovány;
- prohlášení o shodě pro výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, upřesněné v platných nařízeních vlády, kterými je tento zákon prováděn;
- zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění;
- zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody na nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel);
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, provádění zimních opatření, pojištění apod.;
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
- drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla;
- práce a dodávky, které v dokumentaci nejsou, ale zhotovitel je mohl nebo měl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat;
- uvedení všech povrchů, které nejsou přímo součástí stavby, ale byly stavbou dotčeny nebo poškozeny do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.).
- po dokončení stavebních a montážních prací provést kompletní a důkladný úklid staveniště a dotčených prostor.

(veškeré dodávky, práce a činnosti vymezené odst. 1, 2, 3 a 4 tohoto článku dále společně jen jako „**Dílo**“).

5. Dílo bude provedeno v rozsahu a podle následujících podkladů:

- projektové dokumentace ve stupni DPS a výkazu výměr vypracované projekční kanceláří Ateliér Kprojekt, s.r.o., Tyršova 158, 269 01 Rakovník, IČO: 02319403, projektantem Ing. Libor Křížák, ČKAIT 0010377 v prosinci 2014 (projektová dokumentace ve stupni DPS a výkaz výměr byly součástí zadávací dokumentace v zadávacím řízení a zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že je má k dispozici);
- projektové dokumentace k chodníku a parkovacímu pásu v ul. V Jamce, vypracované projekční kanceláří Ateliér Kprojekt, s.r.o., sídlo: Tyršova 158, 269 01 Rakovník, IČO: 02319403, projektantem Ing. Libor Křížák, ČKAIT 0010377 v květnu 2016
- stavebního povolení č.j. Výst./60678/2014/Zr ze dne 2. 2. 2015 (uvedené stavební povolení bylo součástí zadávací dokumentace v zadávacím řízení a zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že jej má k dispozici);
- platných právních předpisů ČR a platných českých technických norem (ČSN) norem.

6. Místem provedení Stavby je panelové sídliště ohraničené ulicemi V Jamce a Fojtškova, pozemkově specifikované ve stavebním povolení a projektovou dokumentací pro provádění stavby (DPS) dle odst. 5 tohoto článku.

7. Zhotovitel pečlivě překontroloval projektovou dokumentaci stavby (DPS) a souhlasí s tím, že objednatel nebude brát zřetel na požadavky a námitky zhotovitele vyplývající z vad, nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci.

II. Čas plnění

1. Termíny realizace Díla:

Zhotovitel je povinen zhotovit dílo řádně a včas a v souladu s harmonogramem stavebních prací, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy. Zahájení realizace díla a plnění dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dnem následujícím po oboustranném podpisu této smlouvy. (Předpoklad zahájení plnění je 8/2016). Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po podpisu smlouvy. O předání staveniště bude pořízen zápis. Pořízení zápisu zajistí zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 15 dnů po protokolárním předání a převzetí Díla objednatelem.

2. Po dokončení Díla proběhne převírací řízení (předání a převzetí Díla), které musí být svoláno nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne dokončení Díla. Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo vč. jeho protokolárního předání a převzetí nejpozději do **30. 6. 2017**. Dílo ke dni předání musí již plně odpovídat požadavkům této smlouvy a být prosté všech vad a nedodělků.

3. Běžné klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu provádění Díla nemají vliv na termín ukončení Díla. K prodlení zhotovitele nedochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, požár, vichřice). O těchto překážkách uvědomí ta strana, která se o nich dozví dříve, stranu druhou bez zbytečného odkladu po jejich zjištění zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel se může odvolávat na tyto překážky jen od doby, kdy je písemně oznámil objednateli s tím, že mu brání v provádění díla sjednaným způsobem.

4. Jestliže má objednatel důvodné pochybnosti o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě či v odsouhlaseném harmonogramu stavebních prací, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, strojů a jiného pomocného materiálu apod., dokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.

III. Cena za Dílo

1. Celková cena Díla dle čl. II této smlouvy je ve výši:

RPS - Rakovník, sídliště Bendovka - závěrečná etapa cena bez DPH:	DPH:	RPS - Rakovník, sídliště Bendovka - závěrečná etapa cena s DPH:
7 321 305,- Kč	1 537 475,- Kč	8 858 780,- Kč
Chodník a parkovací místa cena bez DPH:	DPH:	Chodník a parkovací místa cena s DPH:
520 159,- Kč	109 233,- Kč	629 392,- Kč
Celková cena bez DPH:	DPH:	Celková cena s DPH:
7 841 464,- Kč	1 646 708,- Kč	9 488 172,- Kč

2. Cena uvedená v čl. III. odst. 1 této smlouvy je maximální a nejvýše přípustná cena, která zahrnuje veškeré práce a plnění související se zhotovením Díla, tak jak je vymezeno v čl. I této smlouvy a v projektové dokumentaci. Do ceny Díla jsou započítané i veškeré práce a náklady s Dílem jakkoliv související.
3. V případě, že dojde po podpisu této smlouvy k změně sazby DPH, celková cena s DPH bude upravena (zvýšena nebo snížena) dle aktuální sazby DPH.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětu díla dle této smlouvy je závislá na přiznání a uvolnění finančních prostředků poskytovatele dotace (Ministerstvo pro místní rozvoj). Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn bez jakýchkoliv sankcí odstoupit od této smlouvy v případě, že by nedošlo ze strany poskytovatele dotace (Ministerstvo pro místní rozvoj) k přiznání a uvolnění příslušných finančních prostředků dotace za účelem realizace předmětu díla. V případě, že by bylo ze strany zhotovitele poskytnuto plnění dle této smlouvy (již zahájena stavba), je zhotovitel oprávněn žádat úhradu nákladů účelně

vynaložených při plnění předmětu díla, a to až do okamžiku právních účinků odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodu neposkytnutí dotace.

5. V souvislosti se skutečností, že realizace předmětu díla dle této smlouvy je závislá na uvolnění finančních prostředků – dotace od poskytovatele Ministerstva pro místní rozvoj ČR, odboru politiky bydlení z programu Podpora bydlení, podprogram Podpora regenerace sídlišť, se zhotovitel zavazuje, že dílo specifikované v čl. I této smlouvy bude realizováno tak, že příslušné dodávky, práce a činnosti budou zhotovitelem provedeny nejpozději do konce měsíce listopadu 2016 v takovém objemu, aby cena poskytnutého plnění ze strany zhotovitele odpovídala svou výší minimálně částce 4 000 000,- Kč (slovy: čtyřmilionykorunčeských) vč. DPH tj. finančním prostředkům poskytované dotace. Za poskytnuté plnění ve shora uvedeném objemu a termínu se zhotovitel zavazuje vystavit a doručit objednateli příslušnou fakturu nejpozději do 5. 12. 2016, kdy objednateli fakturovaná částka za plnění poskytnuté zhotovitelem bude minimálně 4 000 000,- Kč vč. DPH.
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení závazku zhotovitele specifikovaného v čl. III odst. 5 této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu v maximální výši 4 000 000,- Kč (slovy: čtyřmilionykorunčeských), kterou je povinen uhradit zhotovitel objednateli nejpozději do 30 dnů od doručení výzvy objednatele k jejímu zaplacení. Objednatel je oprávněn adekvátně snížit sjednanou výši smluvní pokuty, a to v poměru k plnění ze strany zhotovitele poskytnutého do konce měsíce listopadu 2016 za předpokladu, že toto plnění bylo zhotovitelem fakturováno a objednateli doručeno nejpozději do 5. 12. 2016.

IV.

Zastupování

1. Před započatím provádění Díla jsou smluvní strany povinny si sdělit jména, příjmení a kontakty na osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v obchodních a technických věcech.

V.

Obchodní podmínky a další závazné dokumenty

1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky na provedení stavebních prací vydané městem Rakovník (dále jen jako „**Obchodní podmínky**“), které upravují zejména záruku zhotovitele za Dílo, splatnost ceny Díla a podmínky provádění Díla. Smluvní strany prohlašují, že jsou důkladně seznámeny s obsahem Obchodních podmínek a že rozumí všem právům a povinnostem z nich vyplývajícím. Nedílnou součástí smlouvy je dále oceněný výkaz výměr. Dalšími závaznými dokumenty této smlouvy jsou projektová dokumentace a zadávací dokumentace.
2. Smluvní strany se z opatrnostních důvodů dohodly, že dojde-li k rozporu mezi ustanoveními Obchodních podmínek a ustanoveními této smlouvy, přednostně se uplatní ustanovení přímo obsažená v této smlouvě o dílo.

VI.

Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly vynaložených prostředků vyplývajících ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje spolupracovat se všemi dotčenými subjekty.
2. Změnit subdodavatele po uzavření smlouvy na plnění zakázky, prostřednictvím kterého dodavatel prokazoval kvalifikaci, lze jen výjimečně, a to se souhlasem zadavatele s tím, že nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 mil. Kč, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

4. Zhotovitel se zavazuje poskytnout záruční lhůtu na Dílo v délce 60 měsíců. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
5. Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení Díla, sjednaného podle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **20 000,- Kč** za každý započatý den prodlení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé porušením právní povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
6. Pokud prodlení zhotovitele s termínem dokončení dle této smlouvy přesáhne deset dnů, zvyšuje se smluvní pokuta na dvojnásobek smluvní pokuty uvedené v čl. VI. odst. 4 této smlouvy za jedenáctý a každý i započatý den prodlení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé porušením právní povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
7. Právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem touto smlouvou neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem a zákonem o veřejných zakázkách.
8. Pokud jakékoli ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení (závazků) této smlouvy o dílo a smluvní strany se zavazují nahradit takovéto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým, platným a vymahatelným ustanovením, jehož znění bude nejlépe odpovídat záměru zamýšlenému touto smlouvou.
9. Pro účely této smlouvy se smluvní strany dohodly, že místem pro doručování písemností každé ze smluvních stran bude adresa uvedená u smluvní strany v záhlaví této smlouvy o dílo. Jestliže se při doručování nepodaří písemnost doručit na výše uvedené adresy, považuje se třetí den od vrácení nedoručené zásilky odesílateli za den doručení, a to i když se o tom adresát nedozvěděl.
10. Tato smlouva o dílo je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, přičemž čtyři z nich obdrží objednatel a dva zhotovitel.
11. Tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
12. Tato smlouva byla schválena usnesením rady města Rakovník č. 665/16 ze dne 3. 8. 2016.
13. Smluvní strany prohlašují, že jednotlivá ustanovení této smlouvy o dílo odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - kopie pojistné smlouvy/certifikátu (předkládá uchazeč/zhotovitel)

Příloha č. 2 – harmonogram stavebních prací (předkládá uchazeč/zhotovitel)

Příloha č. 3 – Všeobecné obchodní podmínky

Příloha č. 4 – oceněný výkaz výměr (předkládá uchazeč/zhotovitel)

Příloha č. 5 - Seznam subdodavatelů (předkládá uchazeč/zhotovitel)

Objednatel:	Zhotovitel:
V Rakovníku dne 12. 8. 2016	V Rakovníku dne 9.8.2016
	
Město Rakovník	Froněk, spol. s r.o.
JUDr. Pavel Jenšovský, starosta	Ing. Kamil Hrbek, prokurista

5



Pojistná smlouva č. 7720608032

Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká republika

IČ: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen **pojistitel**),

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště : Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, Zahradní 3, Plzeň, PSČ 326 00
tel. 377417111, fax. 377417999

a

Froněk, spol. s r.o.

se sídlem : Zátíší 2488, 269 01 Rakovník

IČ: 47534630

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 15879

(dále jen **pojistník**)

Zástupce pojistníka : Jaroslav Froněk, jednatel

uzavírají

ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě v platném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Tato smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře :

V.I.B. MAKLEŘSKÁ s.r.o.

IČ: 26340836

Modřínová 2, 326 00 Plzeň

(dále jen **pojišťovací makléř**)

Korespondenční adresa pojišťovacího makléře je totožná s adresou sídla pojišťovacího makléře.

5

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.
2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v příloženém výpisu z obchodního rejstříku městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15879.
3. K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti, (dále jen VPP), Zvláštní pojistné podmínky, (dále jen ZPP), a Dodatkové pojistné podmínky, (dále jen DPP).

Všeobecné pojistné podmínky

VPP P - 100/09 – pro pojištění majetku a odpovědnosti.

Zvláštní pojistné podmínky

ZPP P - 150/05 - pro živelní pojištění
ZPP P - 200/05 - pro pojištění pro případ odcizení
ZPP P - 250/05 - pro pojištění skla
ZPP P - 300/05 - pro pojištění strojů
ZPP P - 320/05 - pro pojištění elektronických zařízení
ZPP P - 600/05 - pro pojištění odpovědnosti za škodu
ZPP P - 695/05 - pro pojištění věcí během silniční dopravy

Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění hospodářských rizik

DPP P - 520/05.

Živel

DZ6 - Zásoby a jejich uložení - Vymezení podmínek

DZ12 – Příslušenství a stavební součásti budovy nebo stavby

Zabezpečení

DOZ1 - Předepsané způsoby zabezpečení movitých věcí a zásob - (Netýká se cennosti) Upřesnění

DOZ2 - Předepsané způsoby zabezpečení cenností a cenných věcí - Upřesnění

DOZ5 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů

Pojištění odpovědnosti

DODP2 - Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku
základní rozsah pojištění

DODP4 - Cizí věci užívané - rozšíření rozsahu pojištění

DODP5 - Náklady zdravotní pojišťovny - rozšíření rozsahu pojištění

Obecné

DOB1 - Elektronická rizika - Výluka

DOB3 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy

DOB7 – Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití

Článek II. Druhy a způsoby pojištění, předměty pojištění

1. Obecná ujednání pro pojištění majetku

- 1.1. Pojištění majetku se sjednává na novou cenu, není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak.
- 1.2. Pojištění majetku se sjednává pro jednu a každou pojistnou událost, není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak.

- 1.3. Pro pojištění majetku je místem pojištění
Zátiší 2488, 269 01 Rakovník
Provozovna Brant 125, 270 36 Lubná
Šlovice 146, 270 41 Hřebečnický
Území ČR
 není-li dále uvedeno jinak.

2. Přehled sjednaných pojištění

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následujících tabulkách:

2.1.1. Živelní pojištění

Místo pojištění: Zátiší 2488, 269 01 Rakovník						
Rozsah pojištění: "požár", "vichřice", "vodovod"						
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOB7, DZ12,						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/celková/pojistná částka	Spoluúčast ⁽⁵⁾	Pojištění se sjednává* ⁽¹⁾⁽²⁾	Maximální roční limit pojištění plnění ⁽³⁾	Limit pojištění plnění pro jednu poj. událost ⁽⁴⁾
1.	soubor nemovitostí včetně oplocení	40 000 000 Kč	5 000 Kč		nesjednává se	nesjednává se
Poznámky:						

* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

2.1.2. Živelní pojištění

Místo pojištění: Zátiší 2488, 269 01 Rakovník						
Rozsah pojištění: "požár", "vichřice", "vodovod"						
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami DOB1, DOB3, DZ12						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/celková/pojistná částka	Spoluúčast ⁽⁵⁾	Pojištění se sjednává* ⁽¹⁾⁽²⁾	Maximální roční limit pojištění plnění ⁽³⁾	Limit pojištění plnění pro jednu poj. událost ⁽⁴⁾
1.	soubor ostatních věcí movitých		3 000 Kč	první riziko	2 700 000 Kč	nesjednává se
Poznámky:						

* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

2.1.3. Živelní pojištění

Místo pojištění: Provozovna Brant 125, 270 36 Lubná						
Rozsah pojištění: "požár", "vichřice", "vodovod"						
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOB7, DZ12						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/celková/pojistná částka	Spoluúčast ⁽⁵⁾	Pojištění se sjednává* ⁽¹⁾⁽²⁾	Maximální roční limit pojištění plnění ⁽³⁾	Limit pojištění plnění pro jednu poj. událost ⁽⁴⁾
1.	soubor nemovitostí včetně oplocení	6 410 000 Kč	5 000 Kč		nesjednává se	nesjednává se
Poznámky:						

* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

9

2.1.4. Živelní pojištění

Místo pojištění: Provozovna Brant 125, 270 36 Lubná						
Rozsah pojištění: "sdružený živel"						
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOB7,						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/celková/pojistná částka	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává ^{*1)2)}	Maximální roční limit pojištění plnění ³⁾	Limit pojištění plnění pro jednu poj. událost ⁴⁾
1.	soubor ostatních věcí movitých včetně obalovny	60 000 000 Kč	10 000 Kč		nesjednává se	nesjednává se
Poznámky:						

* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

2.1.5. Živelní pojištění

Místo pojištění: Provozovna Brant 125, 270 36 Lubná						
Rozsah pojištění: "požár", "vichřice"						
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOB7, DZ6						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/celková/pojistná částka	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává ^{*1)2)}	Maximální roční limit pojištění plnění ³⁾	Limit pojištění plnění pro jednu poj. událost ⁴⁾
1.	soubor zásob - včetně PHM	800 000 Kč	5 000 Kč		nesjednává se	nesjednává se
Poznámky:						

* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

2.1.6. Živelní pojištění

Místo pojištění: ČR - dle smluv o dílo						
Rozsah pojištění: "požár", "vichřice"						
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOB7,						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/celková/pojistná částka	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává ^{*1)2)}	Maximální roční limit pojištění plnění ³⁾	Limit pojištění plnění pro jednu poj. událost ⁴⁾
1.	dopravní signalizační zařízení	60 000 Kč	1 000 Kč		nesjednává se	nesjednává se
Poznámky:						

* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

2.1.7. Živelní pojištění

Místo pojištění: ČR - dle smluv o dílo						
Rozsah pojištění: "sdružený živel"						
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOB7						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/celková/pojistná částka	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává ^{*1)2)}	Maximální roční limit pojištění plnění ³⁾	Limit pojištění plnění pro jednu poj. událost ⁴⁾
1.	soubor cizích užívaných věcí movitých		5 000 Kč	první riziko	300 000 Kč	nesjednává se

Poznámky:

* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

2.1.8. Živelní pojištění

Místo pojištění: Slovice 146, 270 41 Hřebečňky						
Rozsah pojištění: "požár", "vichřice", "vodovod"						
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOB7, DZ12,						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/celková/pojistná částka	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává ^{*1)2)}	Maximální roční limit pojištění plnění ³⁾	Limit pojištění plnění pro jednu poj. událost ⁴⁾
1.	soubor nemovitostí	60 000 000 Kč	5 000 Kč		nesjednává se	nesjednává se
2.	soubor movitých věcí	2 000 000 Kč	5 000 Kč		nesjednává se	nesjednává se

Poznámky:

* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

2.2.1. Pojištění pro případ odcizení

Místo pojištění: Zátíší 2488, 269 01 Rakovník						
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí "odcizení"						
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOZ1, DOZ2, DOZ5						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/celková/pojistná částka	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává ^{*1)2)9)}	Maximální roční limit pojištění plnění ³⁾	Limit pojištění plnění pro jednu poj. událost ⁴⁾
1.	soubor ostatních vlastních věcí movitých		1 000 Kč	první riziko	350 000 Kč	nesjednává se
2.	soubor vlastních cenností		1 000 Kč	první riziko	10 000 Kč	nesjednává se

Poznámky:

* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

2.2.2. Pojištění pro případ odcizení

Místo pojištění: Provozovna Brant 125, 270 36 Lubná						
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí "odcizení"						
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOZ1, DOZ2, DOZ5						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/celková/ pojistná částka	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává* ^{1)2) 9)}	Maximální roční limit pojistného plnění ³⁾	Limit pojistného plnění pro jednu poj. událost ⁴⁾
1.	soubor zásob - včetně PHM	800 000 Kč	1 000 Kč		nesjednává se	nesjednává se
2.	soubor ostatních vlastních věcí movitých včetně obalovny		1 000 Kč	první riziko	1 000 000 Kč	nesjednává se
3.	soubor vlastních cenností		1 000 Kč	první riziko	10 000 Kč	nesjednává se
Poznámky:						

* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

2.2.3. Pojištění pro případ odcizení

Místo pojištění: ČR - dle smluv o dílo						
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí "odcizení"						
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOZ5						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/celková/ pojistná částka	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává* ^{1)2) 9)}	Maximální roční limit pojistného plnění ³⁾	Limit pojistného plnění pro jednu poj. událost ⁴⁾
1.	soubor cizích užívaných věcí movitých		5 000 Kč	první riziko	300 000 Kč	nesjednává se
Poznámky:						

* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

2.2.4. Pojištění pro případ odcizení

Místo pojištění: ČR - dle smluv o dílo						
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí "odcizení"						
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOZ5						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/celková/ pojistná částka	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává* ^{1)2) 9)}	Maximální roční limit pojistného plnění ³⁾	Limit pojistného plnění pro jednu poj. událost ⁴⁾
1.	dopravní signalizační zařízení	60 000 Kč	1 000 Kč		nesjednává se	nesjednává se
Poznámky: Ujednává se, že za krádež při které pachatel překonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením se považují případy, kdy se pachatel zmocnil pojištěné věci překonáním řetězů, kterými je zařízení uchyceno k betonovému panelu.						

* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

2.2.5. Pojištění pro případ odcizení

Místo pojištění: Šlovíce 146, 270 41 Hřebečnický						
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí "odcizení"						
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOZ1, DOZ2, DOZ5						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/celková/pojistná částka	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává ^{*1)2) 9)}	Maximální roční limit pojištění plnění ³⁾	Limit pojištění plnění pro jednu poj. událost ⁴⁾
1.	soubor movitých věcí		5 000 Kč	první riziko	200 000 Kč	nesjednává se
2.	soubor cenností		1 000 Kč	první riziko	10 000 Kč	nesjednává se
Poznámky:						

* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

2.3.1. Pojištění pro případ vandalismu

Místo pojištění: ČR - dle smluv o dílo						
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí "vandalismus"						
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a doložkami DOB1, DOB3						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/celková/pojistná částka	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává ^{*1)2) 9)}	Maximální roční limit pojištění plnění ³⁾	Limit pojištění plnění pro jednu poj. událost ⁴⁾
1.	dopravní signalizační zařízení		10%/ 1 000 Kč	první riziko	60 000 Kč	nesjednává se
Poznámky:						

* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

2.3.2. Pojištění pro případ vandalismu

Místo pojištění: provozovna Brant 125, 270 36 Lubná						
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí "vandalismus"						
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a doložkami DOB1, DOB3						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/celková/pojistná částka	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává ^{*1)2) 9)}	Maximální roční limit pojištění plnění ³⁾	Limit pojištění plnění pro jednu poj. událost ⁴⁾
1.	soubor movitých věcí včetně obalovny		10%/ 3 000 Kč	první riziko	300 000 Kč	nesjednává se
Poznámky:						

* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

2.4.1. Pojištění elektronických zařízení

Místo pojištění: Zátíší 2488, 269 01 Rakovník						
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle čl. II. ZPP P-320/05						
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-320/05 a doložkami DOB1, DOB3						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/celková/pojistná částka	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává ^{*1)}	Maximální roční limit pojištění plnění ³⁾	Limit pojištění plnění pro jednu poj. událost ⁴⁾
1.	soubor elektroniky	300 000 Kč	5 000 Kč		nesjednává se	nesjednává se
2.	EZS včetně docházkového systému	100 000 Kč	5 000 Kč		nesjednává se	nesjednává se
3.	kamerový systém	100 000 Kč	5 000 Kč		nesjednává se	nesjednává se
Poznámky:						

* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

2.4.2. Pojištění elektronických zařízení

Místo pojištění: Provozovna Brant 125, 270 36 Lubná						
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle čl. II. ZPP P-320/05						
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-320/05 a doložkami DOB1, DOB3						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/celková/pojistná částka	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává ^{*1)}	Maximální roční limit pojištění plnění ³⁾	Limit pojištění plnění pro jednu poj. událost ⁴⁾
1.	soubor elektroniky	1 500 000 Kč	5 000 Kč		nesjednává se	nesjednává se
Poznámky: jedná se o kancelářskou a výpočetní techniku, d.části laboratorní techniky a vážní jednotku, řídicí systém obalovny, dopravní systém (závory, signal.zařízení)						

* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

2.4.3. Pojištění elektronických zařízení

Místo pojištění: Šlovice 146, 270 41 Hřebečnický						
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle čl. II. ZPP P-320/05						
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-320/05 a doložkami DOB1, DOB3						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/celková/pojistná částka	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává ^{*1)}	Maximální roční limit pojištění plnění ³⁾	Limit pojištění plnění pro jednu poj. událost ⁴⁾
1.	soubor elektroniky	200 000 Kč	5 000 Kč		nesjednává se	nesjednává se
Poznámky:						

* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

2.5.1. Pojištění věcí během silniční dopravy

Územní rozsah: ČR						
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle čl. II bod (1) a (2) ZPP P-695/05						
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-695/05 a doložkami DOB1, DOB3						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Límít pojistného plnění	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává ²⁾	Vozidlo typ/RZ	Sublímít pojistného plnění pro jednu poj. událost na vozidlo ¹⁰⁾
1.	přepřavované věci	100 000 Kč	1 000 Kč	první riziko	7S2 3598	nesjednává se
2.	přepřavované věci	100 000 Kč	1 000 Kč	první riziko	7S2 3614	nesjednává se
3.	přepřavované věci	100 000 Kč	1 000 Kč	první riziko	1S18610	nesjednává se
4.	přepřavované věci	100 000 Kč	1 000 Kč	první riziko	3S9 7705	nesjednává se
5.	přepřavované věci	100 000 Kč	1 000 Kč	první riziko	3S9 7706	nesjednává se
6.	přepřavované věci	100 000 Kč	1 000 Kč	první riziko	8S2 4370	nesjednává se
7.	přepřavované věci	100 000 Kč	1 000 Kč	první riziko	8S2 4380	nesjednává se
8.	přepřavované věci	100 000 Kč	1 000 Kč	první riziko	9S3 8284	nesjednává se
Poznámky:						

2.6.1. Pojištění skla

Místo pojištění: Zátíší 2488, 269 01 Rakovník, Provozovna Brant 125, 270 36 Lubná						
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle čl. II. ZPP P-250/05						
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-250/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOB7						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/celková/pojistná částka	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává ¹⁾²⁾	Maximální roční limit pojistného plnění ³⁾	Límít pojistného plnění pro jednu poj. událost ⁴⁾
1.	soubor skel		1 000 Kč	první riziko	20 000 Kč	Nesjednává se
Poznámky:						

* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

2.6.2. Pojištění skla

Místo pojištění: Šlovice 146, 270 41 Hřebečnický						
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle čl. II. ZPP P-250/05						
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-250/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOB7						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/celková/pojistná částka	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává ¹⁾²⁾	Maximální roční limit pojistného plnění ³⁾	Límít pojistného plnění pro jednu poj. událost ⁴⁾
1.	soubor skel		1 000 Kč	první riziko	20 000 Kč	Nesjednává se
Poznámky:						

* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

2.7.1. Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-600/05 a doložkami DOB1, DODP2, DODP3, DODP4, DODP5					
Poř. číslo	Rozsah pojištění	Limit pojistného plnění	Sublimit pojistného plnění ⁷⁾	Spoluúčast ⁵⁾	Územní platnost pojištění
1.	Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku (DODP2)	50 000 000 Kč		50 000 Kč	ČR
	škoda způsobená vadou výrobku		10 000 000 Kč	5 000 Kč	ČR
2.	Cizí věci převzaté (DODP3)		1 000 000 Kč	5 000 Kč	ČR
3.	Cizí věci užívané (DODP4)		1 000 000 Kč	5 000 Kč	ČR
4.	Náklady zdravotní pojišťovny (DODP5)		500 000 Kč	2 000 Kč	ČR
Poznámky:					

1. Pojištění obecné odpovědnosti za škodu se vztahuje i na:

- odpovědnost za škodu v souvislosti s nakládáním se stlačenými nebo zkapalněnými plyny v tlakových nádobách – sublimit 10.000.000,-Kč.
- odpovědnost za škodu v souvislosti se zpracováním, výrobou, skladováním, plněním, odstraňováním a dopravou ohňostrojů, rozbusek, nábojů, munice, střelného prachu, nitroglycerínu nebo jakýchkoli výbušnin – sublimit 5.000.000,-Kč spoluúčast 50.000,-Kč
- odpovědnost za škodu v souvislosti s hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem v rozsahu příslušných oprávnění – sublimit 10.000.000,-Kč

2. výluky z pojištění: dle VPP P – 100/09, ZPP P – 600/05

Pojištění obecné odpovědnosti a odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku se nevztahuje na činnosti:

Silniční motorová doprava

Zastavárenská činnost a maloobchod použitým zbožím

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené vadou výrobku se nevztahuje na činnost:

Technické činnosti v dopravě

Pronájem a půjčování věcí movitých

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Testování, měření, analýzy a kontroly

Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí,

zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Mimo výluk uvedených ve VPP a ZPP se pojištění dále nevztahuje na

a) odpovědnost podnikatelů:

- zabývajících se výstavbou a údržbou přehrad
- zabývajících se pracemi pod vodou

b) důlní práce, dobývací práce a hloubení:

- podzemní a podvodní doly a všechny podzemní práce s nimi spojené
- ražba tunelů včetně s ním souvisejících výkopových prací – tato výluka neplatí u tunelů/výkopů s průměrem/šířkou 3 metry a méně.

K tomuto pojištění se dále vztahují klauzule D 102, D 110 a D117:

D 102 Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu na stávajících podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních jedině tehdy, jestliže se pojištěný před začátkem prací informoval u příslušných úřadů na přesnou polohu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, a jestliže podnikl veškeré nezbytné kroky, aby se vyhnul jejich poškození.

Pojistné plnění za škody na podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních, jejichž poloha odpovídá dokumentaci (nákrety znázorňující polohu podzemních zařízení), bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti ve výši 20 % pojistného plnění nebo spoluúčasti uvedené v této pojistné smlouvě, podle toho, která z nich je vyšší.

Pojistné plnění za škody na podzemních zařízeních, která jsou v dokumentaci (podzemních mapách) zachycena nesprávně, bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti uvedené v této pojistné smlouvě.

Plnění bude v každém případě omezeno pouze na náhradu nákladů na opravu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, přičemž jakékoli následné škody a pokuty jsou z pojistného krytí vyloučeny.

Pojištění se sjednává se sublimitem pojistného plnění³⁾ ve výši 5 000 000 Kč.

D 110 Zvláštní podmínky ohledně bezpečnostních opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a záplavy

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou povětrnostními srážkami, povodní nebo záplavou jedině tehdy, byla-li učiněna přiměřená bezpečnostní opatření při projektování a realizaci projektu, jehož se to týká.

Přiměřená bezpečnostní opatření znamenají, že pro pojištěné místo a celou dobu pojištění byly zohledněny údaje o povětrnostních srážkách, povodních a záplavách za uplynulé období alespoň deseti let, na základě statistik vypracovaných meteorologickými úřady.

Za škodu vyplývající z toho, že pojištěný ihned neodstranil překážky (např. písek, stromy) z koryt vodních toků na území staveniště a v jeho bezprostředním okolí, ať již je v nich voda, či nikoli, aby udržel volný tok vody, se náhrada škody neposkytuje.

D 117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu vzniklou zaplavením nebo ucpáním potrubí, výkopů nebo stavebních jam, pouze do níže uvedené maximální délky otevřeného výkopu, zcela nebo zčásti vyhloubeného, a to za jednu a každou pojistnou událost.

Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze v případě, že

1. potrubí bylo ihned po položení zajištěno zasypáním tak, aby v případě zaplavení výkopu nemohlo dojít k jeho posunutí,
2. potrubí bylo ihned po položení do doby uvedení do provozu uzavřeno, aby se zabránilo vniknutí vody, bahna apod.,
3. výkopy s vyzkoušenými úseky potrubí byly zasypány ihned po provedení tlakové zkoušky.

Maximální délka: 50 metrů

9

- 1) časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. b) VPP P – 100/09, obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. c) VPP P – 100/09, jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. V. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy,
- 2) první riziko je limit pojistného plnění ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 1 a) VPP P – 100/09,
- 3) maximální limit pojistného plnění je limitem pro všechny pojistné události za dobu pojištění ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 3.
- 4) limit pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost,
- 5) odčtná spoluúčast v %, minimální odčtná spoluúčast v Kč, odčtná časová spoluúčast,
- 7) sublimit pojistného plnění se sjednává v rámci limitu pojistného plnění a je horní hranicí pojistného plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během doby trvání pojištění - pro pojištění odpovědnosti,
- 9) zlomkové pojištění se vztahuje pouze na uvedený podíl z pojistné částky ve smyslu čl. XVIII. VPP P - 100/09.
- 10) limit pojistného plnění pro jednu pojistnou událost na vozidlo

3. Pojistné plnění

- 3.1. Bez ohledu na jiná ujednání je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno limitem pojistného plnění ve výši 20 000 000 Kč. V případě vzniku pojistné události na více místech pojištění se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných a následně vypočtených pro jednotlivá místa pojištění postižená touto pojistnou událostí.
- 3.2. Bez ohledu na jiná ujednání je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené vichřicí nebo krupobitím, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno limitem pojistného plnění ve výši 20 000 000 Kč. V případě vzniku pojistné události na více místech pojištění se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných a následně vypočtených pro jednotlivá místa pojištění postižená touto pojistnou událostí.
- 3.3. Pro pojištění majetku se stanovuje spoluúčast jmenovitě ke každému předmětu pojištění. V případě pojistné události na více předmětech pojištění současně na jednom místě pojištění z téže příčiny se při likvidaci pojistné události od celkového pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každý jednotlivý předmět pojištění postižený touto pojistnou událostí.

Článek III.

Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za jeden pojistný rok činí:

1.1. Živelní pojištění

Pojistné175 468,-Kč

1.2. Pojištění pro případ odcizení

Pojistné26 836,-Kč

1.3. Pojištění pro případ vandalismu

Pojistné5 520,-Kč

1.4. Pojištění elektronických zařízení

Pojistné26 180,-Kč

1.5. Pojištění věcí během silniční dopravy	
Pojistné	43 200,-Kč
1.6. Pojištění odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku	
Pojistné	230 000,-Kč
1.7. Pojištění skel	
Pojistné	2 600,- Kč

Pojistné za sjednané druhy pojištění činí celkem509 804,-Kč.

Po uplatnění slevy za frekvenci placení pojistného ve výši 2% a obchodní slevy ve výši 23%

Celkové pojistné činí.....382 352,-Kč.

2. Pojistné je sjednáno jako běžné.

Pojistné období je šestiměsíční. Pojistné je ve všech pojistných rocích splatné k datům a v částkách takto:

datum:	částka:
20.10.	191 176,-Kč
20.04.	191 176,-Kč

3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č.ú. 330034-50050022/0800, vedený u České spořitelny, a.s., variabilní symbol: **7720608032**.

4. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

Článek IV. Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem, prostřednictvím internetu, telefonem nebo faxem pojistiteli na adresu:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634,
664 42 Modřice
<http://www.koop.cz/>
Tel.: 841 105 105
E-mail: podatelna@koop.cz
fax: 547 212 602, 547 212 561

V případě, že byla škodná událost oznámena telefonem nebo faxem, je pojistník (pojištěný) povinen dodatečně bez zbytečného odkladu oznámit škodnou událost písemně. Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojistníkem nebo pojištěným na adresu uvedenou výše.

Článek V. Zvláštní ujednání

Živel

Odchylně od ZPP P-150/05 čl.V. bodu 3) se ujednává, že škody vzniklé následkem povodně nebo v přímé souvislosti s povodní jsou hrazeny od prvního dne pojištění.

Odpovědnost

Pojištění odpovědnosti za škodu pod poř. číslem 23 se doplňuje následovně:

Ujednává se, že pojištění obecné odpovědnosti se vztahuje i na škody způsobené odsouzenému při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s plněním těchto úkolů pro pojištěného.

Toto pojištění se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 1.000.000,-Kč, spoluúčastí 2.500,-Kč a pro území Česká republika.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

1. Tato pojistná smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s počátkem pojištění od **20.09.2011**.
2. Pojistník podpisem této smlouvy prohlašuje, že byl před jejím uzavřením jasně a srozumitelně seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele a doložkami, které se vztahují k pojištění vzniklému na základě této smlouvy a že mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.
3. Pojistník podpisem pojistné smlouvy prohlašuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
4. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu, na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu makléři. Odchylně od čl. V. VPP P-100/09 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného a to doručením pojistiteli.
5. Pojistná smlouva byla vypracována ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží jeden stejnopis, pojistitel si ponechá dva stejnopisy, a pojišťovací makléř obdrží jeden stejnopis.
6. Stejnopis této pojistné smlouvy, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smlouvy (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě.
7. Na konci každého pojistného roku bude pojistná smlouva aktualizována, vypočteno výsledné roční pojistné pro daný pojistný rok a provedena případná změna předpisu pojistného

8. Tato pojistná smlouva obsahuje 29 stran a 1 přílohu. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v článku I. odst. 3. této smlouvy.

Výčet příloh: příloha č.1 – výpis z OR

V Plzni dne 19.9.2011


Jaroslav Froněk, jednatel

 **Froněk**

Froněk, spol. s r.o.
Zaústí 2488, CZ 269 01 Rakovník
www.froněk.cz, DIČ: CZ47534630

V Plzni dne 19.9.2011


Alena Smolová, underwriter specialist


KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.,
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA ZAPADNÍ ČECHY
ZÁHRADNÍ 2574/3
326 00 PLZEŇ
-18-


Ing. Irena Kúsová, underwriter specialist

9

Harmonogram stavebních prací

Název stavby: „RPS - Rakovník, sídlisté Bendovka - závěrečná etapa“

Týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kalendářní den	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nový chodník a parkovací pás ul. V Jamce											
zemní práce											
komunikace											
trubní vedení											
ostatní konstrukce a práce											
veřejné osvětlení											
Revitalizace sídlisté Bendovka Rakovník											
zemní práce											
vodorovné konstrukce											
komunikace											
trubní vedení											
ostatní konstrukce a práce											
veřejné osvětlení											

Zahájení prací

Technologická přestávka

Dokončení prací

Termín zahájení plnění: 8/2016
Termín dokončení prací: nepojzději do 30.6.2017

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NA PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Povinnosti zhotovitele

Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost.

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

Povinnosti objednatele

Povinnost zaplatit.

Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu

Rozsah předmětu smlouvy

Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), včetně zajištění koordinací a kompletačních činností celé stavby.

Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací předanou objednatelem zhotoviteli.

Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace realizace a skutečného provedení stavby.

Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:

zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, ostražba stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, provedení přejímky stavby, zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

Projektová dokumentace realizace a skutečného provedení stavby

Dokumentaci realizace a skutečného provedení díla vypracuje zhotovitel jako součást dodávky stavby.

Dokumentace realizace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a to při předání stavby. Dokumentace musí být předložena i na elektronickém nosiči.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
- ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“, každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
- u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko,
- součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě),
- všechny změny během stavby budou změněny vedoucím stavby a budou zaneseny jak v písemné, tak i v elektronické podobě.

Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle v termínu podle smlouvy a řádně v nich pokračovat.

5

Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 20 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Termín dokončení

Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném dle smlouvy.

Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinností.

Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 10 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.

Termín předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy.

Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před sjednaným termínem předání a převzetí díla.

Podmínky pro změnu sjednaných termínů

Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

Obsah ceny

Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

Cena je stanovena podle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující výkaz výměr, který je součástí předané projektové dokumentace.

Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- opatření k ochraně životního prostředí,
- pojištění stavby a osob,
- organizační a koordinační činnost,
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství,
- vypracování provozního řádu a zaškolení obsluhy.

Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě.

Platnost ceny

Sjednaná cena je platná po celou dobu plnění díla dle uzavřené smlouvy.

Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

Doklady určující cenu

Je-li cena díla doložena položkovými rozpočty, ručí zhotovitel za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném souladu s výkazem výměr, předloženým objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.

Podmínky pro změnu ceny

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

Změna sjednané ceny je možná pouze:

- pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
- pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace (pouze za předpokladu, že tyto práce nebo dodávky jsou nepředvídatelné), nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
- pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena projektovou dokumentací;
- pokud projektová dokumentace předaná objednatelem zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu;
- pokud z důvodů na straně objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby;
- pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

Způsob sjednání změny ceny

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.

Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny.

Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování.

Vícepráce do výše 5% z celkové ceny díla vč. DPH jdou na vrub zhotovitele díla.

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce převyšující částku ve výši 5% z celkové ceny díla vč.-DPH, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.

Vícepráce a méněpráce budou oceněny takto:

na základě písemného soupisu víceprací a méněprací od výše 5% z ceny díla vč. DPH, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle sborníků cen stavebních prací pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány;

vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací;

k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.

Platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že placení bude prováděno na základě dílčích faktur za období tří měsíců zpětně dle skutečně provedeného rozsahu díla a na základě konečné faktury. První fakturační období bude stanoveno objednatelem na základě písemného oznámení zhotoviteli, další fakturační období budou vždy v délce tří měsíců. Součet cen ve všech fakturách musí odpovídat celkové ceně za dílo dle smlouvy o dílo.

Zhotovitel se zavazuje předávat soupisy provedených prací objednateli průběžně, vždy nejméně 1x měsíčně ve dvou vyhotoveních včetně digitální verze. Podkladem pro fakturaci zhotovitele bude objednatelem nebo objednatelem pověřenou osobou odsouhlasený zjišťovací protokol (soupis prací provedených v daném fakturačním období). Tento zjišťovací protokol bude nedílnou přílohou každé dílčí faktury. Současně platí, že plnění ve smyslu

potvrzených zjišťovacích protokolů se považuje za zdanitelné plnění podle zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z daní z přidané hodnoty bude vždy poslední den fakturačního období.

Objednatel je oprávněn kdykoliv změnit již odsouhlasený zjišťovací protokol, jestliže po jeho odsouhlasení zjistí, že neodpovídá skutečnosti. V takovém případě je objednatel oprávněn částku odpovídající rozdílu mezi cenou prací a dodávek uvedených ve zjišťovacím protokolu a cenou skutečně provedených prací a dodávek odečíst z jakékoli další faktury zhotovitele. V případě, že již objednatel uhradil celou cenu díla, nebo částka zbývající k úhradě zhotoviteli je nižší, než tento nárok objednatele, je zhotovitel povinen tuto částku uhradit objednateli do 45-ti dnů po doručení výzvy objednatele k její úhradě.

Smluvní strany si ujednaly, že faktury vystavené zhotovitelem jsou splatné ve lhůtě splatnosti minimálně 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Smluvní strany si ujednaly, že zhotoviteli náleží ve lhůtě splatnosti dle předchozí věty plnění až do částky odpovídající 85 % celkové ceny díla včetně DPH.

Zbývajících 15 % celkové ceny díla včetně DPH (dále jen též „zádržné“) je objednatel oprávněn zadržet a použít na zajištění splnění zhotovitelových povinností ze smlouvy o dílo:

První část zádržného ve výši 10 % z ceny díla, příp. jeho nevyčerpanou část, uvolní objednatel do 30-ti dnů po doručení oprávněné písemné žádosti zhotovitele. Tuto žádost je zhotovitel oprávněn zaslat po předání a převzetí díla objednatelům a po odstranění poslední vady a nedodělků, uvedených v zápise o předání a převzetí díla objednatelům. Nedílnou přílohou žádosti bude objednatelům potvrzený zápis o odstranění těchto vad a nedodělků. Objednatel je zejména oprávněn ze zádržného uspokojit své náklady, které mu v souvislosti s nedodržením smluvních závazků zhotovitele vzniknou.

Zbývajících část zádržného příp. jeho nevyčerpanou část, uvolní objednatel do 30-ti dnů po doručení oprávněné písemné žádosti zhotovitele. Tuto žádost je zhotovitel oprávněn zaslat po uplynutí záruční doby, plném uspokojení veškerých nároků objednatele z odpovědnosti za vady díla ze záruky za jakost a ukončení případného sporu z odpovědnosti za vady zhotovitele. Objednatel je zejména oprávněn z této části zádržného uspokojit své náklady, které mu v souvislosti s vadami díla v záruční době vzniknou.

Tuto část zádržného je zhotovitel oprávněn nahradit neodvolatelnou bankovní zárukou odsouhlasenou objednatelům znějící na první výzvu a bez námitek na částku odpovídající nahrazované části zádržného, která bude mít platnost do skončení záruční lhůty. Nahrazenou část zádržného objednatel uvolní do 30 dnů po předání uvedené bankovní záruky.

Konečná faktura bude vystavena nejpozději s datem zdanitelného plnění ke dni protokolárního předání a převzetí celého díla objednatelům, bude vystavena na částku zbývající k úhradě za dokončené dílo a bude doložena předávacím protokolem, potvrzeným objednatelům, a soupisem faktur, které zhotovitel na dokončeném díle fakturoval. Zhotovitel je povinen v konečné faktuře uvést všechny své peněžité nároky vůči objednateli vyplývající z jejich smluvního vztahu, které vznikly do doby vystavení konečné faktury. Současně je zhotovitel povinen v konečné faktuře prohlásit, že v této faktuře uplatnil všechny své peněžité nároky vůči objednateli vzniklé z jejich smluvního vztahu do doby vystavení konečné faktury a že nemá vůči objednateli žádné jiné peněžité nároky vyplývající z jejich smluvního vztahu.

Faktury budou daňovými doklady, budou vystaveny na objednatel, zasílány ve dvou vyhotoveních do sídla objednatele a budou hrazeny bezhotovostním převodem na účet uvedený na faktuře. Faktury musí mít kromě náležitostí daňového a účetního dokladu a obchodní listiny zejména tyto náležitosti a přílohy:

- název „Dílčí faktura“, popř. „Konečná faktura“
- úplný název Díla uvedený v záhlaví této smlouvy
- vyznačení zádržného v souladu s touto smlouvou (částku)
- v příloze dílčí faktury - zjišťovací protokol, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele
- v příloze konečné faktury - zápis o předání a převzetí díla, potvrzený oprávněnými zástupci obou stran.

V případě, že faktura – daňový doklad nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury běží nová doba splatnosti.

Platby za vícepráce

Pokud se na díle vyskytnou vícepráce nad 5% z celkové ceny díla vč. DPH, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně způsobem, který obě strany dohodnou v dodatku ke smlouvě.

Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

Majetkové sankce

Sankce za neplnění dohodnutých termínů

prodlení zhotovitele s termínem předání a převzetí dokončeného díla sjednaného dle smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,025% z ceny díla vč. DPH za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla vč. DPH za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

Sankce za neodstranění reklamovaných vad

Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

Sankce za nevyklizení staveniště

Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Pokud prodlení objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 30 dnů, zvyšuje se sjednaný úrok z prodlení počínaje třicátým prvním dnem prodlení na částku 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

V případě, že prodlení objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 30 dnů, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli i smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za třicátý první a každý další i započatý den prodlení.

Prodlení objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Způsob vyúčtování sankcí

Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce.

Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinná písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

Lhůta splatnosti sankcí

Strana povinná je povinná uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

Nárok objednatele na náhradu škody

Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinností zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

Staveniště

Předání a převzetí staveniště

9

Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději deseti dnů po oboustranném podpisu smlouvy a dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

Vybudování zařízení staveniště

Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel, pokud se strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.

Užívání staveniště

Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději do patnácti dnů ode dne předání a převzetí staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých subdodavatelů), kterým je povolen vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat.

Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.

Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístěn mimo staveniště.

Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi

Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště hasicími prostředky.

Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.

Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.

Vyklizení staveniště

Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Stavební deník

Povinnost vést stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.

Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.

První kopii obdrží objednatel, originál a druhou kopii obdrží zhotovitel. Objednatel obdrží originál stavebního deníku po předání díla.

Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků.

Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí má objednatel.

Obsah stavebního deníku

Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele projektové dokumentace,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
1. seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.

Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků časovém postupu prací,
- kontrole jakosti provedených prací,
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.

Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku

Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:

- oprávnění zástupci objednatele,
- oprávnění zástupci zhotovitele,
- osoba pověřená výkonem technického dozoru,
- osoba pověřená výkonem autorského dozoru,
- zástupci orgánů státního stavebního dohledu,
- zástupci orgánů státní památkové péče.

Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.

Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku

Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

Závaznost ujednání ve stavebním deníku

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

Deník víceprací

Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací a změn díla /dále jen deník víceprací/.

Do deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.

5

Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací, změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny.

Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení, kde kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

Kontrolní dny

Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však dvakrát měsíčně. Zhotovitel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru, autorského dozoru a zástupci zhotovitele.

Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací v kvalitě prací dle plánu zkoušek a kontrol, kontrola časového harmonogramu a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

Objednatel (TDI) pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá do tří pracovních dnů od konání kontrolního dne zhotoviteli, který obratem zajistí jeho doručení všem zúčastněným současně s pozvánkou na další kontrolní den.

Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Provádění díla a bezpečnost práce

Pokyny objednatele

Při provádění díla posupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

Použité materiály a výrobky

Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě o dílo není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých subdodavatelů.

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).

Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.

Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Dodržování zásad ochrany životního prostředí

Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi), a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.

Kontrola provádění prací

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Kvalifikace pracovníků zhotovitele

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu napravit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

Subdodavatelé

Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu.

Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením částí díla třetí osobu (subdodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli před uzavřením smlouvy se svým subdodavatelem předložení nabídek alespoň tří různých subdodavatelů na tutéž subdodávku. Přitom má objednatel právo rozhodnout o vyzvání dalších, jím určených subdodavatelů k podání nabídky. O výběru konkrétního subdodavatele rozhodují obě strany společně. V případě, že k dohodě nedojde, rozhoduje o výběru subdodavatelů zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo.

Kontroly, zkoušky a revize

Kontrolní a zkušební plán stavby

Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele k odsouhlasení plán kontrol a zkoušek.

Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

Povinností zhotovitele je zvát zástupce TDI na přejímky všech stavebních konstrukcí před jejich případným zakrytím. Souhrnné vyhodnocení plánu zkoušek a kontrol je zhotovitel povinen předat objednateli při předání díla.

Předání a převzetí díla

Organizace předání díla

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.

Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru.

Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).

Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své subdodavatele.

Protokol o předání a převzetí díla

O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol).

Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o zhotoviteli, subdodavatelích a objednateli,
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků,
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

Vady a nedodělky

Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.

V protokolu o předání a převzetí uvede objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.

Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

Neúspěšné předání a převzetí

případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady (vše min. ve dvojím vyhotovení):

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla,
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO apod.),
- zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.),
- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
- doklady o likvidaci odpadu,
- geometrický plán, nebo geometrické zaměření stavby,
- fotodokumentaci průběhu stavby na nosiči CD-ROM,
- stavební deník (příp. deníky) a deník víceprací.

Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady: stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků.

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.

Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

Užívání díla

Předčasné užívání

Pokud chce objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením díla, musí se zhotovitelem uzavřít dohodu o předčasném užívání díla, v níž bude uvedeno:

- popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání a podmínky předčasného užívání,
- závazek(y) objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání,
- závazek(y) objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na dokončení zbývajících částí díla

Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu a vyžádat si povolení k předčasnému užívání díla, jehož kopii předá objednatel zhotoviteli ihned, nejpozději však do 5 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí.

Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

Neoprávněné užívání

Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud příslušné rozhodnutí stavebního úřadu nenabylo právní moci.

Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu s objednatelem nebo na pokyn objednatele nesmí bez dohody se zhotovitelem cokoliv z díla demontovat nebo odvážet. I tento postup se považuje za neoprávněné užívání.

5

Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při neoprávněném předčasnému užívání.

Záruka za jakost díla

Odpovědnost za vady díla

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.

Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

Délka záruční doby

Objednatel požaduje dodržení minimální záruční lhůty pro stavební část stavby 60 měsíců.

Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatelem zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

Způsob uplatnění reklamace

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

- odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.),
- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
- přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

Právo objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud objednatel neoznámí vady díla:

- bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
- bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
- bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do konce záruční doby.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Podmínky odstranění reklamovaných vad

Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.

Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den, po který zhotovitel vadu odstraňoval, nejvýše však 50% z hodnoty vzniklých nákladů.

Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud zhotovitel neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 2 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

Vlastnictví díla

Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

Nebezpečí škody na díle

Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

Pojištění díla

Pojištění zhotovitele

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

Pojištění díla a jiná pojištění

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit:

- pojištění osob proti úrazu,
- pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky,
- povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Vyšší moc

Definice vyšší moci

Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se zejména o válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromy apod.

Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

Změna smlouvy

Forma změny smlouvy

Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

5

Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

Převod práv a povinností ze smlouvy

Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem zhotovitele.

Odstoupení od smlouvy

Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

Způsob odstoupení od smlouvy

Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

Právní účinky odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
- po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy.

Strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z uzavřené ceny díla.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Miesto stavby: Rakovník, okres Rakovník

RPS Rakovník - sídliště Bendovka - závěrečná etapa

Číslo položky	Číslo položky katalogu	Popis - zkrácený název položky	Jednotka	Cena jednotková v Kč	Hmotnost v t	Množství	Cena celkem v Kč	Hmotnost celkem v t
		Nový chodník a parkovací pás ul. V Jamce						
		Revitalizace sídliště Bendovka Rakovník						
		CENA CELKEM bez DPH					7 841 464 Kč	
		DPH 21 %				21,00%	1 646 708 Kč	
		CENA CELKEM včetně DPH					9 488 172 Kč	

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	A16/15
Zakázka	Nový chodník a parkovací pás ul.V Jamce, Rakovník
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
-----------------	-------

5

Zakázka:

Nový chodník a parkovací pás ul.V Jamce, Rakovník

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
obj. 101: zpevněné plochy	399 420	255,1	83 878	483 298
001: Zemní práce	133 815	0,0	28 101	161 917
005: Komunikace	207 902	234,0	43 659	251 561
008: Trubní vedení	1 650	0,3	347	1 997
009: Ostatní konstrukce a práce	49 931	20,7	10 486	60 417
099: Přesun hmot HSV	6 122		1 286	7 407
obj. 401: veřejné osvětlení	95 739		20 105	115 844
0001: Materiál	48 802		10 249	59 051
0002: Montáž materiálu	16 972		3 564	20 536
0003: Zemní práce, demontáž, revize	29 965		6 293	36 258
obj. 900: vedlejší rozpočtové náklady	25 000		5 250	30 250
009: Ostatní konstrukce a práce	25 000		5 250	30 250

Celkem (bez DPH)

DPH

DPH 21 % ze základny: 520 159

Celkem (včetně DPH)

520 159

109 233

109 233

629 392

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
obj. 101: zpevněné plochy									
001: Zemní práce									
1.	H	00572410	Osivo směs travní parková založení travníku: 220*0,025	kg	5,5	—	5,5	121,00	399 420
					5,5				133 815
2.	SP	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic napojení chodníku+ plocha parkoviště (zaslepení přípojek):10	m ²	10,0	—	10,0	60,00	600
					10,0				
3.	SP	113107171	Odstanění podkladu pl přes 50 do 200 m ² z betonu prostého tl 150 mm	m ²	98,0	—	98,0	121,00	11 858
			stávající plochy z betonu:98		98,0				
4.	SP	113204111	Vytrhání obrub záhonových napojení chodníku:8	m	8,0	—	8,0	50,00	400
					8,0				
5.	SP	113321x001	Odstanění dopravní značky - komplet vč odvozu stav. značka:1	kus	1,0	—	1,0	450,00	450
			likvidace nebo odvoz na deponii investora		1,0				
6.	SP	120 11-9111	Ruční kopané sondy na inž.sítích stávající inž.sítě:2	kus	2,0	—	2,0	850,00	1 700
					2,0				
7.	SP	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m sejmutí ornice ze zelených ploch:33	m ³	33,0	—	33,0	32,00	1 056
			ornici deponovat na místě a použít na opravu zelených ploch		33,0				
8.	SP	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m ³	m ³	149,2	—	149,2	115,00	17 158
			odkopávky park pásy tl.45-85cm; 70*0,7+104*0,5		101,0				
			odkopávky chodníky prům.35cm;0,35*154		53,9				
			snižování okolního terénu pro odtok vody tl.15-30cm; 90*0,3+100*0,15		42,0				
			odpočet bourání betonové plochy: -0,15*98		- 14,7				
			odpočet sejmutí ornice: -33		- 33,0				
9.	SP	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ jámy okolo vybourávaných šachet:3*1,5	m ³	9,5	—	9,5	320,00	3 040
			jáma pro zaslepení vodorodní přípojky:5,0		4,5				
			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	143,2	—	143,2	130,00	18 616
			výkopek z odkopávek:149,2		149,2				
			hloubení jam: 9,5		9,5				
			odpočet zásepů jam + jímky: -7,5-8		- 15,5				
11.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové) výkopek, travní kryt, znehodnocená ornice:143,2*1,8	t	257,76	—	257,76	100,00	25 776
					257,76				
12.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním zásepů po vybourání šachet:3*1,5	m ³	7,5	—	7,5	89,00	668
			zásep jámy po zaslepení přípojek:3,0		4,5				
			použít vhodný materiál z odkopávek		3,0				

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena
13.	SP	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním chodníky, parkovací pásy:154+174	m2	328,0	-	328,0	22,00
14.	SP	181451133	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	220,0	-	220,0	24,00
15.	SP	182301122	Úprava zelených ploch:220	m2	220,0	-	220,0	18,00
			zelené plochy:220		220,0			
16.	SP	960111221	ornice sejmuté ze stávajících ploch	m3	3,0	-	3,0	2 948,00
			Bourání vodních staveb z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových, z vodní hladiny					8 844
17.	SP	963051113-01	odstranění stávajících šachet:3*1,0	kus	1,0	-	1,0	20 878,00
			Likvidace betonové jímky (ŽB strop+ubourání zdi) - včetně zásypu a odvozu suti					20 878
18.	SP	997013801	vybourání ŽB stropu + ubourání zdi stávající jímky:1 komplet likvidace vč. zásypu jímky po vrstvách hutnění, odvozu suti, skládkového a pod.	t	38,356	-	38,356	100,00
			Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)					3 836
19.	SP	997211519	betonová suť (bez zámkové dlažby):40,956-2,6	t	75,204	-	75,204	1,00
			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti					75
			suť (bez zámkové dlažby) na skládce do 10km:9* (10,956-2,6)					
20.	SP	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	40,956	- 5,62	38,656	45,00
								1 740
005: Komunikace								
21.	SP	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	297,0	-	297,0	108,00
			parkovací stání - 2 vrstvy: 2*134		268,0			207 902
			rozšíření pod obrubníky:30*0,3		9,0			32 076
			úprava plochy parkoviště po zasípení přípojky:3*5,0		15,0			
			nápojení chodníku:5,0		5,0			
22.	SP	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	154,0	-	154,0	180,00
			chodníky:127+27		154,0			27 720
23.	H	59245- x1001	Dlažba betonová vegetační 21x14x8 cm přírodní	m2	129,78	-	129,78	347,00
			parkovací pás:126*1,03		129,78			45 034
24.	H	59245- x1002	Dlažba betonová vegetační 21x14x8 cm červená	m2	8,8	-	8,8	418,00
			vyznačení stání:8*1,1		8,8			3 678
25.	H	59245267	Dlažba reliéfní pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	27,81	-	27,81	544,00
			reliéfní dlažba podél obrubníku:27*1,03		27,81			15 129
26.	H	59245311	Dlažba betonová 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	130,81	-	130,81	184,00
			chodníky:127*1,03		130,81			24 069
27.	SP	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	159,0	-	159,0	202,00
			chodníky:127+27		154,0			32 118
			předklázení stávající dlažby v místě napojení chodníku:5		5,0			

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena
28.	SP	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 parkovací pásy z vegetační dlažby: 126+8 opětovné zadláždění po zaslepení vodovodní přípojky: 5	m2	139,0	-	139,0	202,00
					134,0 5,0			28 078
29.	SP	899431111	008: Trubní vedení Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, soupěte nebo hydrantu úprava stávajícího soupěte: 1	kus	1,0	-	1,0	1 650,00
					1,0			1 650
30.	H	40445191a	009: Ostatní konstrukce a práce Dopravní značka Zn tř.1 reflexní jednoduchá - komplet osazení, dodávka, montáž nová DŽ - IP111ct+ dodávky a osazení komplet včetně dodávky a osazení	kus	1,0	-	1,0	2 800,00
					1,0			49 931
31.	H	59217489	Obrubník betonový silniční 100x15x25 cm přírodní šedá lemování parkovacího pásu: 14x1,03	kus	14,42	-	14,42	93,00
					14,42			1 341
32.	H	59217509	Obrubník univerzální BEST-LINEA I 50x8x25 cm, přírodní lemování chodníků + parkovacího pásu: 118x2x1,03	kus	243,08	-	243,08	52,00
					243,08			12 640
33.	SP	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní DŽ, zábrany, směrovací desky: 20	kus	20,0	-	20,0	150,00
					20,0			3 000
34.	SP	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého lemování parkovacího pásu: 14	m	14,0	-	14,0	198,00
					14,0			2 772
35.	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou lemování chodníků a parkovacího pásu: 118	m	118,0	-	118,0	171,00
					118,0			20 178
36.	H	95271118	Nájem dopravní značky včetně sloupku, podstavce a příchytěk za 1 den/nad 7 dní DŽ, zábrany, směrovací desky - 30dní: 30x20	kus	600,0	-	600,0	12,00
					600,0			7 200
37.	SP	998225111	099: Přesun hmot HSV Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	255,063		255,063	24,00
								6 122
								6 122
38.	H	R0001	obj.401: veřejné osvětlení 0001: Materiál Kabel AYKY-J 4x16 mm2	m	120,0	-	120,0	37,00
								4 440
39.	H	R0002	Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2	m	30,0	-	30,0	12,00
								360
40.	H	R0005	Chránička ohebná 75mm	m	115,0	-	115,0	34,00
								3 910
41.	H	R0007	Fólie výstražná červená š. 17,5cm	m	110,0	-	110,0	4,00
								440
42.	H	R0010	Svítlidlo zářivkové parkové 2x36W	ks	4,0	-	4,0	1 646,00
								6 584
43.	H	R0011	Zdroj zářivkový 36W	ks	8,0	-	8,0	111,00
								888

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena
44.	H	R0012	Držák svítidla dle stožáru	ks	4,0	—	4,0	195,00
45.	H	R0013	Stožár ocelový metalizovaný bezpaticový 6m	ks	4,0	—	4,0	3 878,00
46.	H	R0015	Svorkovnice stožárová do 16mm2 dvousměrová	ks	4,0	—	4,0	397,00
47.	H	R0018	Směs betonová tř.01	m3	0,7	—	0,7	1 912,00
48.	H	R0019	Písek kopaný	m3	1,2	—	1,2	665,00
49.	H	R0020	Trubka plastová 800/200mm	ks	4,0	—	4,0	1 269,00
50.	H	R0021	Plech ocelový 250x250x5mm	ks	4,0	—	4,0	40,00
51.	H	R0022	Drát FeZn 10mm	m	115,0	—	115,0	40,00
52.	H	R0023	Klín dřevěný	ks	16,0	—	16,0	20,00
53.	H	R0024	Štítek kabelový	ks	9,0	—	9,0	12,00
54.	H	R0025	Pomocný materiál	komp	1,0	—	1,0	1 900,00
0002: Montáž materiálu								
55.	SP	R0201	Montáž - předpoklad 60% ceny materiálu	ks	0,6	—	0,6	28 286,00
montáž 60% z ceny materiálu 10,6*1								
								16 972

úvz: montaz materialu													
55.	SP	R0201			Montáž - předpoklad 60% ceny materiálu		ks	0,6	-	0,6	28 286,00	16 972	
montáž 60% z ceny materiálu : 0,6 * 1										0,6			16 972

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	A14/52
Zakázka	Revitalizace sídliště Bendovka Rakovník - 2.etapa
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
-----------------	-------

5

Zakázka:

Revitalizace sídliště Bendovka Rakovník - 2. etapa

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
obj.101: zpevněné plochy - uznatelné náklady				
001: Zemní práce	6 448 302	3 819,0	1 354 143	7 802 445
004: Vodorovné konstrukce	1 605 913	2,3	337 242	1 943 155
005: Komunikace	12 849	8,4	2 698	15 547
006: Úpravy povrchu	3 568 006	3 412,6	749 281	4 317 287
008: Trubní vedení	10 800	0,0	2 268	13 068
009: Ostatní konstrukce a práce	316 370	49,8	66 438	382 808
099: Přesun hmot HSV	880 436	345,8	184 892	1 065 328
obj.102: zpevněné plochy - neuznatelné náklady				
001: Zemní práce	53 928		11 325	65 253
004: Vodorovné konstrukce	105 763	60,4	22 210	127 973
005: Komunikace	11 793		2 476	14 269
009: Ostatní konstrukce a práce	7 659	6,1	1 608	9 268
099: Přesun hmot HSV	44 730	46,5	9 393	54 124
obj.401: veřejné osvětlení	40 132	7,8	8 428	48 559
0001: Materiál	1 449		304	1 754
0002: Montáž materiálů	576 551		121 076	697 626
0003: Zemní práce, demontáž, revize	291 171		61 146	352 317
obj.900: vedlejší rozpočtové náklady	101 333		21 280	122 613
009: Ostatní konstrukce a práce	184 047		38 650	222 697
	190 690		40 045	230 735
	190 690		40 045	230 735

Celkem (bez DPH)

7 321 305

DPH

DPH 21 % ze základny: 7 321 305

1 537 474

1 537 474

Celkem (včetně DPH)

8 858 780

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
obj.101: zpevněné plochy - uznatelné náklady									
001: Zemní práce									
1.	SP	11201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kofeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	360,0	-	360,0	28,00	10 080
			ořezání větví stromů, keřů; 360 komplet včetně likvidace		360,0				
2.	SP	112101242	Kácení stromů jehličnatých s odstraněním větví a kmene D do 300 mm ve svahu do 1:2	kus	1,0	-	1,0	330,00	330
			stávající smrk před č.p.2402;1		1,0				
3.	SP	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	1,0	-	1,0	495,00	495
			stávající smrk před č.p.2402;1		1,0				
4.	SP	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m ²	39,0	-	39,0	60,00	2 340
			chodníky; 39		39,0				
5.	SP	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m ²	69,0	-	69,0	215,00	14 835
			vjezd na parkoviště + u obchodu; 69		69,0				
6.	SP	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 mm z betonu prostého tl 150 mm	m ²	58,0	-	58,0	248,00	14 384
			plochy pro kontejnery+lokálně vstup; 12+13+33		58,0				
7.	SP	113107230	Odstranění podkladu pl nad 200 mm z betonu prostého tl 100 mm	m ²	1 620,0	-	1 620,0	79,00	127 980
			vybourání betonu - stávající chodníky; 620		1 620,0				
8.	SP	113107233	Odstranění podkladu pl přes 200 mm z betonu prostého tl 400 mm	m ²	819,0	-	819,0	319,00	261 261
			beton v místě rekonstrukce vozovky; 0, 3*2730		819,0				
9.	SP	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 mm živých tl 50 mm	m ²	2 289,0	-	2 289,0	51,00	116 739
			chodníky; 1620-186		1 434,0				
			dobourání v místě lokální výměny konstrukce - 30* plochy; 0, 3*2730		819,0				
			dobourání v místě zpomalovacího prahu; 36		36,0				
			vybourání živinový kryt odveze na své náklady zhotovitel k dalšímu využití		-				
10.	SP	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 mm živých tl 100 mm	m ²	186,0	-	186,0	62,00	11 532
			chodník v místě jednostranné komunikace; 186		186,0				
			vybourání živinový kryt odveze na své náklady zhotovitel k dalšímu využití		-				
11.	SP	113154363	Frézování živinového krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m ² s překážkami v trase	m ²	2 792,0	-	2 792,0	33,00	92 136
			stávající vozovka celkem; 2792		2 792,0				
			recyklat odveze a odkoupí zhotovitel		-				
12.	SP	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	652,0	-	652,0	65,00	42 380
			obrubníky betonové silniční (podél vozovky; 652)		652,0				
13.	SP	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	817,0	-	817,0	50,00	40 850
			lemování chodníků; 817		817,0				
14.	SP	113321x001	Odstranění dopravní značky - komplet vč. odvozu stáv. značka před prodejnou; 1	kus	1,0	-	1,0	450,00	450
			likvidace nebo odvoz na deponii investora		1,0				
15.	SP	120 11-9111	Ručně kopané sondy na inž. sítích	kus	15,0	-	15,0	850,00	12 750

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena
16.	SP	122301102	stávající inž.sítě;15 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	688,9	-	688,9	125,00
			15,0					86 113
			odkopávky v místě lokální výměny konstrukce (propady, okolo vpustí, šachet a pod) 308 plochy prům.20cm po bourání;0,20*2730*0,3		163,8			
			odkopávky park pásy prům.45cm;0,45*476		214,2			
			odkopávky chodníky, pojízdné chodníky, stání pro kontejnery, šlapáky - po bourání prům.15cm;0,15*(1204+170+71+36)		222,15			
			odkopávky jednosměrná komunikace po bourání prům.35cm;0,35*185		64,75			
			dotěžení svahu okolo kontejnerů v ul.V Jance+lokálně;24		24,0			
			ornici (znehodnocenou) ze zelených pásů využít na vytvoření terénu		-			
17.	SP	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	31,2	-	31,2	550,00
			rýha pro palisády;104*0,3		31,2			17 160
18.	SP	162301405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	1,0	-	1,0	256,00
			odvoz na deponii investora;1		1,0			256
19.	SP	162301415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	1,0	-	1,0	200,00
			odvoz na deponii investora;1		1,0			200
20.	SP	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	1,0	-	1,0	200,00
			odvoz na skládku;1		1,0			200
21.	SP	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	1,0	-	1,0	20,00
			odvoz na skládku;1		1,0			20
22.	SP	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	138,0	-	138,0	103,00
			dovoz ornice z deponie města;920*0,15		138,0			14 214
23.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	660,1	-	660,1	130,00
			výkopek z odkopávek;688,9		688,9			85 813
			hloubení rýh;31,2		31,2			
			odpočet násypy;-24		- 24,0			
			odpočet vyrovnání terénu;-120*0,3		- 36,0			
24.	SP	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	138,0	-	138,0	45,00
			ornice pro zelené plochy celkem ;920*0,15		138,0			6 210
			nakládání na deponii města		-			
25.	SP	171101103	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhuštěných do 100 % PS	m3	24,0	-	24,0	63,00
			lokální násypy v místě chodníku podél č.p.2385-8,24		24,0			1 512
			použit materiál z odkopávek vhodný do násypů		-			
26.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	2 476,84	-	2 476,84	100,00
			přebytek výkopku;660,1*2,0		1 320,2			247 684
			suť (dlaždice, beton, panely, obruby);1156,64		1 156,64			
27.	SP	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	2 972,0	-	2 972,0	22,00
								65 384

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena
výměna konstrukce vozovky, parkovací pásy, chodníky; 2972								
28.	SP	181201102	Úprava pláňe na násypch v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním chodník podél č.p.2385-8 v násypu;55	m2	55,0	-	55,0	33,00
29.	SP	181301105	Rozproštění ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 300 mm	m2	120,0	-	120,0	75,00
vyrovnání výškových rozdílů podél palisád u chodníku mezi č.p.2386 a před č.p.2402;120								
30.	SP	181301112	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	920,0	-	920,0	18,00
zeleň plochy;920								
31.	SP	182 30 9111	Úprava zelených ploch - osetí travní směsí	m2	920,0	-	920,0	25,00
32.	SP	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	40,0	-	40,0	44,00
33.	SP	182201101	Svahování násypů	m2	120,0	-	120,0	30,00
34.	SP	1841022-x01	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	528,0	-	528,0	121,00
lemování kontejnerů Hlohyně šarlátová 60/40;198								
lemování vozovky, chodníku Ptačí zob obecný 60/40;330								
komplet včetně zemních prací, sazenic, závlivky a pod.								
35.	SP	1841023-x02	Výsadba keře v do 2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	4,0	-	4,0	165,00
keře před domem č.p.2402,3 - Světlá latnatý, Třnovník "CasQue Rouge";242								
komplet dodávka včetně zemních prací, keřů, závlivky a pod.								
36.	SP	184x10015	Výsadba stromu s balem obvod 16-18cm - komplet včetně zemních prací, podpěrné dřevěné kce a pod.	kus	14,0	-	14,0	7 150,00
stromy dle výběru investora;14								
včetně dřevěné ochranné a podpěrné konstrukce								
37.	H	388151200	Osazení kabelových žlabů betonových do rýhy	m	40,0	-	40,0	73,00
nové žlaby na stávajících kabelových trasách - prodloužení (výměna) chrániček;40								
komplet včetně zemních prací, obetonování a pod.								
38.	H	59213102	Žlab kabelový betonový - komplet vč.víka	m	40,0	-	40,0	248,00
nové žlaby na stávajících kabelových trasách - prodloužení (výměna) chrániček;40								
komplet dodání materiálu								
39.	SP	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	11,44	-	11,44	2 850,00
ubourání opěrné zdi ze žb před č.p.2402 (komplet včetně zábradlí, základu a pod);2,3								
beton u kontejnerových stání ul.Fojtíkova;3,4								
schodiště S2 včetně zábradlí;1,9								
kontejnerové stání ul.V Jance;12*0,4*0,8								
40.	SP	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	5,76	-	5,76	750,00

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Pops	MJ	Výměra bez ztr. Zhratné	Výměra	Jedn. cena
41.	SP	979082213	Kontejnerové stání ul. V Jance; 12*0,3*1,6		5,76		
42.	SP	979082219	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km suti (obrubky+beton+panely + dlaždice) na skládku do 10km ; 9*1156,64	t t	1 772,004 -34,73 10 409,76 10 409,76	1 156,64 10 409,76	45,00 1,00 10 410
43.	SP	452311141	004: Vodorovné konstrukce Podkladní desky z betonu tř. C 16/20- komplet včetně vyztužení podkladní beton +betonové stupně schodiště S2; 3*2,0*0,2	m3	1,2 1,2	1,2	3 124,00 3 749
44.	SP	564831111	komplet včetně vyztužení betonové desky KARI síti Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	6,0	6,0	72,00 432
45.	SP	596841120	posyp pod betonové schody S2;6 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 Kladení schodišťových stupňů ; (80+49+156)*0,3*0,37 u schodiště S3 komplet včetně vyrovnání lokálních nerovností a drobných oprav	m2	31,635 31,635	31,635	274,00 8 668
46.	SP	564851111	005: Komunikace Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm parkovací stání - 2 vrstvy; 2*476 pojezdový chodník, vjezdy - 2 vrstvy; 2*170 zpomalovací práh; 18+18	m2	1 328,0 952,0 340,0 36,0	1 328,0	108,00 3 568 006 143 424
47.	SP	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm výměna konstrukce+rozšíření pod obrubníky; 0,3*2730+120*0,3 jednosměrná komunikace+rozšíření pod obrubníky; 185+160*0,3 chodníky; 1204 stání pro kontejnery; 71	m2	2 345,0 855,0 215,0 1 204,0 71,0	2 345,0	144,00 337 680
48.	SP	565146111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š do 3 m výměna konstrukce 30 % plochy; 0,3*2730 v místě nových vpustí, přípojek, lokálních propadů, okolo šachet a pod.	m2	819,0 819,0	819,0	196,00 160 524
49.	SP	567132112	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 170 mm výměna konstrukce 30 % plochy; 0,3*2730 nová vozovka - jednosměrná komunikace; 185 rozšíření podkladních vrstev (pod obrubníky) o 25cm; 0,25*220	m2	1 059,0 819,0 185,0 55,0	1 059,0	212,00 224 508
50.	SP	567142115	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 250 mm zpomalovací práh; 18+18	m2	36,0 36,0	36,0	312,00 11 232
51.	SP	572713112	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) vyrovnání lokálních nerovností po frézování - 20% plochy; 0,03*2730*0,2*2,5	t	40,95 40,95	40,95	1 366,00 55 938
52.	SP	573111112	Postřík živичný infiltrací s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 na vrstvu KSC- výměna konstrukce 30 % plochy; 0,3*2730	m2	1 059,0 819,0	1 059,0	41,00 43 419

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena
53.	SP	573231111	na vstěvu KSC- nová vozovka - jednosměrná komunikace; 185 rozšíření podkladních vrstev (pod obrubníky) o 25cm; 0,25*220		185,0 55,0			
54.	SP	577144141	Positřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 vozovka dle ACO ;2915 zesílení krytu vozovky ul.V Jamce a Fojetíkova + rozjezdy bočních ulic;2730	m2	5 645,0 2 915,0 2 730,0	-	5 645,0	10,00
55.	SP	577166141	Asfaltový beton vrstva ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu zesílení krytu vozovky ul.V Jamce a Fojetíkova + rozjezdy bočních ulic;2730 nová vozovka - jednosměrná komunikace; 185	m2	2 915,0 2 730,0 185,0	-	2 915,0	213,00
56.	H	59228229	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu zesílení krytu vozovky ul.V Jamce a Fojetíkova + rozjezdy bočních ulic;2730 nová vozovka - jednosměrná komunikace; 185	m2	2 915,0 2 730,0 185,0	-	2 915,0	287,00
57.	H	59228229x1	Dlažba vegetační 60 x 40 x 8 cm napojení plochy na nový chodník; 50/0,24*1,05	kus	218,75 218,75	-	218,75	55,00
58.	H	59245262	Dlažba vegetační dvouvrstvá 40 x 40 x 8 cm pískovcová - náslapné kameny cestičky ze šlapáků 0,4x0,4m - 90bm; 90/0,4*1,03	kus	231,75 231,75	-	231,75	121,00
59.	H	59245266	Dlažba betonová 20x20x8 cm barevná (červená) význačení parkovacích stání ul.Fojetíkova; 105*0,2*1,03 význačení parkovacího pruhu v pojízdném chodníku ul.Fojetíkova; 65*0,2*1,03 význačení parkovacích stání jednosměrná komunikace; 52*0,2*1,03	m2	45,732 21,63 13,39 10,712	-	45,732	226,00
60.	H	59245267	Dlažba betonová 20 x 10 x 8 cm barevná (pískovcová) chodníky; 1204*1,03	m2	1 411,1 1 240,12 175,1	-	1 411,1	285,00
61.	H	59245283	pojízdny chodník, vjezdy; 170*1,03 odpočet vyznačení stání; -65*0,2*1,03 stání pro kontejnery; 71*1,03 odpočet reliéfní dlažba; -62*1,03	m2	63,86 63,86 18,54 18,54	-	63,86	429,00
62.	H	59245300	Dlažba se zámkem 20x16,5x8 cm barevná (červená) zpomalovací práh - rampy; 18*1,03 Dlažba se zámkem 20x16,5x8 cm přírodní parkovací pásy; 476*1,03 zpomalovací práh - horní plocha; 18*1,03 odpočet vyznačení stání; -157*0,2*1,03	m2	18,54 476,478 490,28 18,54 - 32,342	-	18,54	271,00
63.	SP	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 varovné pásy - reliéfní dlažba; 62	m2	476,478 62,0 62,0	-	476,478	184,00
64.	SP	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1 895,0 1 895,0	-	1 895,0	202,00

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátne	Výměra	Jedn. cena
parkovací pásy: 476 chodníky: 1204-62 pojezdový chodník, vjezd: 170 stání pro kontejnery: 71 zpomalovací práh - horní plocharampa: 18+18								
65.	SP	596411112	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 100 m2	m2	86,0	-	86,0	198,00
476,0 1 142,0 170,0 71,0 36,0								
66.	SP	637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	38,0	-	38,0	789,00
38,0								
67.	SP	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živичného vozovka po frézování: 2730	m2	2 730,0	-	2 730,0	8,00
2 730,0								
68.	H	x592451111	Stupeň schodišťový 30x37x17 cm tl 60mm přírodní nové schodiště S1 - 16 stupňů po 5ks: 16*5*1,01 nové schodiště S2 - 7 stupňů po 7ks: 7*7*1,01 oprava schodiště S3 - 12 stupňů po 13ks: 12*13*1,01 kladení dlažby viz vodorovné konstrukce	kus	287,85	-	287,85	142,00
80,8 49,49 157,56								
10 800								
69.	SP	628612x01	Náter zábradlí základní+dvojitý vrchní - komplet včetně drobných oprav jeden základní a dvojitý vrchní náter stávajících zábradlí schodiště S3+stáv.opěrná zeď: 25 komplet úprava včetně drobných oprav (zkrácení zábradlí, odstranění koroze a pod.)	m2	25,0	-	25,0	432,00
25,0								
10 800								
008: Trubní vedení								
70.	H	28661816	Koš kalový pro silniční vpust' 315 mm uliční vpusti :18 výška koše 600mm	kus	18,0	-	18,0	403,00
18,0								
71.	H	55242140	Mříž kanalizační litinová 610 x 610 x 80 mm s rámem uliční vpusti :7+8+3	kus	18,0	-	18,0	2 057,00
18,0								
72.	H	59223850	Dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm uliční vpusti :18	kus	18,0	-	18,0	234,00
18,0								
73.	H	59223858	Skrut betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm uliční vpusti :18	kus	18,0	-	18,0	233,00
18,0								
74.	H	59223864	Prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm uliční vpusti :18	kus	18,0	-	18,0	130,00
18,0								
75.	H	59224321	Prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm uliční vpusti :18	kus	19,0	-	19,0	162,00
19,0								
76.	SP	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální uliční vpusti :7+8+3	kus	18,0	-	18,0	3 800,00
18,0								
77.	B	899 71-8556	Vybourání stav. ul.vpusti - komplet vc.odvozu a pod. odstranění stávajících UV :6+7+3 u vpustí rušených bez náhrady novou bude zrušena i odbočka v místě řadu (3ks)	kus	16,0	-	16,0	2 250,00
16,0								
316 370								
7 254								
37 026								
4 212								
4 194								
2 340								
3 078								
68 400								
36 000								

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Pops	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
78.	B	899 71x1006	Připojky UV z potrubí PVC200mm - komplet vc.tvarovek, vykropu, obsypu a pod. napojení zdvojené vpusti v ZÚ ul.Fojtíkovy;5	m	5,0	-	5,0	784,00	3 920
79.	B	899 71x1007	Napojení vysekem do stávající potrubí vc.utesnení nové napojení UV do stávající kanalizace;5 napojení dle podmínek správce kanalizace (vyřezování otvoru, límeč a pod.)	m	5,0	-	5,0	1 200,00	6 000
80.	SP	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg uliční vpusti ;7+8+3	kus	18,0	-	18,0	592,00	10 656
81.	SP	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu úprava poklopů stávajících kanalizačních šachet;7+9+3 úprava stávajících šachet (čtvercové);4 komplet včetně vybourání, likvidace suti, betonu a pod	kus	23,0	-	23,0	1 950,00	44 850
82.	SP	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu úprava stávajících šoupat (vodovo, plynovod);23	kus	23,0	-	23,0	1 650,00	37 950
83.	SP	8997191	Připojky z potrubí PVC 150mm - komplet vč.zemních prací, obsypu a zásypu pískem a pod. připojky nových vpustí;31+24+11 komplet včetně napojení do řadu v místě původní připojky (12ks)	m	66,0	-	66,0	765,00	50 490
84.	SP	332311152	Osazování palisád betonových hromadně zabeton obličejů délky prvku 600 mm podél chodníku ;7 podél schodiště S2 vlevo;2,0 komplet včetně izolační fólie, drenážního zásypu a pod.	m	9,0	-	9,0	495,00	880 436 4 455
85.	SP	332311153	Osazování palisád betonových hromadně zabeton obličejů délky prvku 800 mm podél chodníku;9 podél parkoviště (jednosměrná komunikace);20 komplet včetně izolační fólie, drenážního zásypu a pod.	m	29,0	-	29,0	495,00	14 355
86.	SP	332311154	Osazování palisád betonových hromadně zabeton obličejů délky prvku 1 000 mm lenování kontejnerových stání ul. V jance;18+18 podél chodníku;17 podél chodníku mezi stávající zdi a schodištěm S2;12,5 komplet včetně izolační fólie, drenážního zásypu a pod.	m	65,5	-	65,5	671,00	43 951
87.	H	40445191a	Dopravní značka Zn tř.1 reflexní jednoduchá - komplet osazení,dodávka,montáž nové DZ - IP12, IP4b, B2, P4;1+2+1+1+1 komplet včetně dodávky a osazení	kus	6,0	-	6,0	2 800,00	16 800

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
88.	H	40445191c	Dopravní značka Zn reflexní velkoformátová - komplet osazení, dodávka, montáž nové DZ - IP25a, b; 1*1 komplet včetně dodávky a osazení	kus	2,0	2,0	3 700,00	7 400
89.	H	59217304	Obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm lemování chodníku; 519*2*1,03	kus	1 069,14	1 069,14	29,00	31 005
90.	H	59217489	Obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25 cm lemování vozovky; 914*1,01	kus	923,14	923,14	93,00	85 852
91.	H	59217509	Obrubník parkový 50x8x25 cm přírodní lemování chodníku okolo č.p. 2386-8; 147,5*2*1,03 lemování schodiště S2 vpravo; 2,5*2*1,03 oprava schodiště S3 oboustranně; 8*2*1,03 lemování stání pro kontejnery ul. Fojetikova; (19,5*6,5)*2*1,03	kus	379,04	379,04	52,00	19 710
92.	H	59228412	PALISÁDA MASIV betonová přírodní 17,5X20X60 cm podél chodníku č.p. 2386-8 - vyrovnání výškového rozdílu; 7/0,175*1,01 podél schodiště S2 vlevo; 2,0/0,175*1,01	kus	51,943	51,943	127,00	6 597
93.	H	59228413	PALISÁDA MASIV betonová přírodní 17,5X20X80 cm podél chodníku č.p. 2386-8 - vyrovnání výškového rozdílu; 9/0,175*1,01 podél parkoviště č.p. 2387-8; 20/0,175*1,01	kus	167,371	167,371	191,00	31 968
94.	H	59228414	PALISÁDA MASIV betonová přírodní 17,5X20X100 cm lemování stání pro kontejnery ul. V. Jance; (18+18)/0,175*1,01	kus	378,029	378,029	241,00	91 105
95.	SP	911231111a	Zábradlí a sloupky ocel 2 madla, žárové zinkované - komplet dodání, osazení a pod. podél chodníku č.p. 2386-8 - vyrovnání výškového rozdílu; 17/0,175*1,01 podél schodiště S2 - oboustranně; 5 komplet dodání včetně montáže, kotvení chemickými hmoždinkami a pod	m	38,0	38,0	2 000,00	76 000
96.	SP	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní DZ, zábrany, směrovací desky; 80 různé fáze výstavby, dělení na úseky	kus	80,0	80,0	150,00	12 000
97.	SP	913411111	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semaforů budování po částech; 2	kus	2,0	2,0	1 200,00	2 400
98.	SP	913411211	Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semaforů za první a ZKD den použití	kus	80,0	80,0	300,00	24 000
99.	SP	915211111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm vyznačení stání ul. Fojetikova; 40	m	40,0	40,0	35,00	1 400
100.	SP	915211115	Vodorovné dopravní značení žlutým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	48,0	48,0	172,00	8 256

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
101.	SP	91522111	V12a - dle situace: 40+8 Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm vodící čára plná - ul. Fojetkova: 10 V4 - oddělení odstavného pruhu - ul. Fojetkova: 82+0,5	m	51,0 10,0 41,0	51,0	76,00	3 876
102.	SP	91523111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šípky, symboly	m2	4,0	4,0	264,00	1 056
103.	SP	91656111	symboly pro tělesně postižené: 2*2,0 Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	703,0	703,0	143,00	100 529
104.	SP	91786211	lemování chodníků, schodišť, kontejnerů: 519+184 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	914,0	914,0	198,00	180 972
105.	SP	91972321	lemování vozovek: 914 Zaliti dilatačních spár podélných za studena s těsněním š 9 mm	m	48,0	48,0	60,00	2 880
106.	SP	91973512	napejení v 20, K0 boční rozjezd: 48 Řezání stávajícího živého krytu hl do 100 mm napejení v 20, K0 boční rozjezd, chodníky: 72	m	72,0	72,0	120,00	8 640
107.	H	95271118	Nájem dopravní značky včetně sloupku, podstavce a příchytka za 1 den/had 7 dni	kus	3 600,0	3 600,0	12,00	43 200
108.	SP	966x10026	Dž, zábrany, směrovací desky - 60 dni 240*90 Bourání dřevěného přístřešku pro kontejnery - komplet nosná konstrukce, střeška, krytina a pod. stávající přístřešek pro kontejnery před č.p. 238/11 včetně kompletní likvidace	kus	1,0	1,0	7 600,00	7 600
109.	SP	9811191x01	Lavičky parkové - komplet dodávka, osazení a pod. dle situace: 5 lavička dle výběru investora komplet včetně kotvení do betonu	kus	5,0	5,0	6 386,00	31 930
110.	SP	9811191x02	Koše odpadkové vč. držáku na sáčky na psí exkrementy - komplet dodávka, osazení a pod. nové koše dle situace: 5 koše dle výběru investora komplet dodávka vč. osazení, betonu a pod.	kus	5,0	5,0	4 500,00	22 500
111.	SP	99822511	099: Přesun hmot HSV Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným	t	3 818,96 -41,16	2 247,015	24,00	53 928
112.	SP	113106121	obj. 102: zpevněné plochy - neuzeatelné náklady 001: Zemní práce Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	26,0	26,0	60,00	1 560
113.	SP	113107131	plocha před obchodem: 26 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm lokální vstup: 2	m2	2,0	2,0	121,00	242
114.	SP	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živiných tl 50 mm chodníky: 14	m2	14,0	14,0	51,00	714

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
----------	-----	------------	-------	----	-----------------	--------	--------	------------	------

výbourný živiný kryt odveze na své náklady zhotovitel k dalšímu využití

115.	SP	113204111	Výrhání obrub záhonových lenování chodníků;28	m	28,0	-	28,0	50,00	1 400
116.	SP	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	10,3	-	10,3	125,00	1 288

odkopávky chodníky - po bourání prům. 15cm; 0,15*52
lokálně v místě schodiště; 2,5
ornici (znehodnocenou) ze zelených pásů využít na vyrovnání
terénu

117.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	10,3	-	10,3	130,00	1 339
------	----	-----------	---	----	------	---	------	--------	-------

výkopek z odkopávek na skládku; 10,3

118.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	30,172	-	30,172	100,00	3 017
------	----	-----------	---	---	--------	---	--------	--------	-------

přebytek výkopku; 10,3*2,0
suť (dlaždice, beton, obruby); 9,572

119.	SP	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním chodníků; 52	m2	52,0	-	52,0	33,00	1 716
------	----	-----------	---	----	------	---	------	-------	-------

Vodorovná doprava suť po suchu do 1 km

120.	SP	979082213	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suť po suchu do 1 km	t	9,572	-	9,572	45,00	431
121.	SP	979082219	suť (obruby+beton+ dlaždice) na skládku do 10km : 9*9,572	t	86,148	-	86,148	1,00	86

004: Vodorovné konstrukce

122.	SP	452311141	Podkladní desky z betonu tř. C 16/20- komplet včetně vyztužení podkladní beton +betonové stupně schodiště SI; 5*1,5*0,2	m3	1,5	-	1,5	3 124,00	4 686
------	----	-----------	--	----	-----	---	-----	----------	-------

vyztužení betonové desky KARI síti

123.	SP	564831111	Podklad ze šetrkordt ŠD tl 100 mm	m2	7,5	-	7,5	72,00	540
------	----	-----------	-----------------------------------	----	-----	---	-----	-------	-----

posyp pod betonové schody SI; 7,5

124.	SP	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	8,88	-	8,88	274,00	2 433
------	----	-----------	---	----	------	---	------	--------	-------

kladení schodišťových stupňů - SI : 80*0,3*0,37

005: Komunikace

125.	SP	564861111	Podklad ze šetrkordt ŠD tl 200 mm	m2	52,0	-	52,0	144,00	7 488
------	----	-----------	-----------------------------------	----	------	---	------	--------	-------

chodník před prodejnou + u schodiště SI; 52

126.	H	59245266	Dlažba betonová 20 x 10 x 8 cm barevná (pískovcová)	m2	53,56	-	53,56	285,00	15 265
------	---	----------	---	----	-------	---	-------	--------	--------

chodník před prodejnou + u schodiště SI; 52*1,03

127.	SP	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	52,0	-	52,0	202,00	10 504
------	----	-----------	--	----	------	---	------	--------	--------

chodník před prodejnou + u schodiště SI; 52

128.	H	x592451111	Stupeň schodišťový 30x37x17 cm tl 60mm přírodní nové schodiště SI - 16 stupňů po 5ks; 16*5*1,01	kus	80,8	-	80,8	142,00	11 474
------	---	------------	---	-----	------	---	------	--------	--------

kladení dlažby viz vodorovné konstrukce

009: Ostatní konstrukce a práce

129.	H	59217304	Obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm lemování chodníků; 29*2*1,03	kus	59,74	-	59,74	29,00	1 732
------	---	----------	---	-----	-------	---	-------	-------	-------

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena
130.	H	59217509	Obrubník parkový 50x8x25 cm přírodní lepení schodiště sl. oboustranně+napojení na prodejnu: (15x2)*2*1,03	kus	35,02 35,02	-	35,02	52,00
131.	SP	91123111a	Zábradlí a sloupky ocel 2 madla, žárové zinkované - komplet dodání, osazení a pod. podél schodiště sl. - oboustranně; 7,5*2 komplet dodání včetně montáže, kotvení chemickým hmoždinkami a pod	m	15,0 15,0	-	15,0	2 000,00 30 000
132.	SP	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou lepení schodiště sl. schodiště sl. 29+17	m	46,0 46,0	-	46,0	143,00 6 578
133.	SP	998225111	099: Přesun hmot HSV Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	60,387	-	60,387	24,00 1 449
obj.401: veřejné osvětlení								
0001: Materiál								
134.	H	R0001	Kabel AYKY-J 4x16 mm2	m	700,0	-	700,0	37,00
135.	H	R0002	Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2	m	180,0	-	180,0	12,00
136.	H	R0003	Spojka kabelová lisovací 10/16mm2	ks	4,0	-	4,0	260,00
137.	H	R0004	Chránička ohebná 40mm	m	25,0	-	25,0	18,00
138.	H	R0005	Chránička ohebná 75mm	m	700,0	-	700,0	34,00
139.	H	R0006	Chránička tuhá 120mm	m	70,0	-	70,0	67,00
140.	H	R0007	Fólie výstražná červená š.17,5cm	m	630,0	-	630,0	4,00
141.	H	R0008	Svítlidlo výbojkové silniční 100W	ks	2,0	-	2,0	6 714,00
142.	H	R0009	Zdroj výbojkový metalogenidový 100W	ks	2,0	-	2,0	855,00
143.	H	R0010	Svítlidlo zářivkové parkové 2x36W	ks	22,0	-	22,0	1 646,00
144.	H	R0011	Zdroj zářivkový 36W	ks	44,0	-	44,0	111,00
145.	H	R0012	Držák svítidla dle stožáru	ks	18,0	-	18,0	195,00
146.	H	R0013	Stožár ocelový metalizovaný bezpaticový 6m	ks	20,0	-	20,0	3 878,00
147.	H	R0014	Výložník ocelový metalizovaný dvojitý 180st. - 3m	ks	2,0	-	2,0	8 504,00
148.	H	R0015	Svorkovnice stožárová do 16mm2 dvousměrová	ks	15,0	-	15,0	397,00
149.	H	R0016	Svorkovnice stožárová do 16mm2 trojsměrová	ks	6,0	-	6,0	421,00
150.	H	R0017	Svorkovnice stožárová do 16mm2 čtyřsměrová	ks	1,0	-	1,0	444,00
151.	H	R0018	Směs betonová tř.01	m3	4,2	-	4,2	1 912,00
152.	H	R0019	Písek kopaný	m3	0,5	-	0,5	665,00
153.	H	R0020	Trubka plastová 800/200mm	ks	22,0	-	22,0	1 269,00
154.	H	R0021	Plech ocelový 250x250x5mm	ks	22,0	-	22,0	40,00
155.	H	R0022	Drát FeZn 10mm	m	660,0	-	660,0	40,00
156.	H	R0023	Klín dřevěný	ks	88,0	-	88,0	20,00
157.	H	R0024	Štítek kabelový	ks	51,0	-	51,0	12,00
158.	H	R0025	Pomocný materiál	komp	1,0	-	1,0	1 441,00
0002: Montáž materiálu								
159.	SP	R0201	Montáž - předpoklad 60% ceny materiálu montáž 60% z ceny materiálu 70,6*1	ks	0,6 0,6	-	0,6	168 888,00
								101 333
								101 333
								576 551
								291 171
								25 900
								2 160
								1 040
								450
								23 800
								4 690
								2 520
								13 428
								1 710
								36 212
								4 884
								3 510
								77 560
								17 008
								5 955
								2 526
								444
								8 030
								333
								27 918
								880
								26 400
								1 760
								612
								1 441

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
0003: Zemní práce, demontáž, revize									
160.	SP	R0301	Vytýčení trasy kabelového vedení	m	598,0	-	598,0	3,00	184 047
161.	SP	R0302	Vytýčení podzemních zařízení	ks	6,0	-	6,0	6 050,00	1 794
162.	SP	R0303	Výkop drážky 35x60 cm pro kabel	m	598,0	-	598,0	105,00	36 300
163.	SP	R0304	Zahrnutí drážky 35x60 cm vč. hutnění	m	598,0	-	598,0	24,00	62 790
164.	SP	R0305	Výkop jámy pro stožár 0,5x0,5x0,8m	ks	22,0	-	22,0	306,00	14 352
165.	SP	R0306	Definitivní úprava terénu - zatravnění	m2	75,0	-	75,0	26,00	6 732
166.	SP	R0307	Připojení zařízení	ks	4,0	-	4,0	605,00	1 950
167.	SP	R0308	Výchozí revize	ks	1,0	-	1,0	1 650,00	2 420
168.	SP	R0309	Digitální zaměření	ks	1,0	-	1,0	21 690,00	1 690
169.	SP	R0310	Demontáž stávajících sloupů včetně odvozu	ks	1,0	-	1,0	34 369,00	34 369

obj. 900: vedlejší rozpočtové náklady

009: Ostatní konstrukce a práce

170.	SP	X001	Označení stavby - billboard 200x150cm vč. konstrukce, osazení a pod.	kus	1,0	-	1,0	25 690,00	25 690
171.	SP	X002	Pamětní deska vč. žulového kvádrů (v. 1,5-2,0m) - z ušlechtilého kovu 300x300mm + gravírovaný text	kus	1,0	-	1,0	30 000,00	30 000
172.	SP	X003	Vytýčení inženýrských sítí vč. jejich případné ochrany	kus	1,0	-	1,0	35 000,00	35 000
173.	SP	X004	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	kus	1,0	-	1,0	45 000,00	45 000
174.	SP	X005	Dokumentace skutečného provedení stavby - SKP	kus	1,0	-	1,0	30 000,00	30 000
175.	SP	X007	Dopravně inženýrské opatření - zpracování, zajištění, realizace	kus	1,0	-	1,0	25 000,00	25 000

190 690

190 690

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (SEZNAM SUBDODAVATELŮ)

Já, níže podepsaná společnost, resp. podepsaný podnikatel,

obchodní firma, resp.

jméno a příjmení: **Froněk, spol. s r.o.**

IČO/DIČ: 47534630/CZ 47534630

sídlo, resp.

místo podnikání: Rakovník, Zátíší 2488, PSČ 269 01

jednající

(statutární orgán):

Ing. Kamil Hrbek, prokurista

Oprávněná osoba:

tímto čestně prohlašuji jako uchazeč

Veřejné zakázky: **RPS - RAKOVNÍK, SÍDLIŠTĚ BENDOVKA - ZÁVĚREČNÁ ETAPA**

zadané Zadavatelem: **Město Rakovník**

že budu spolupracovat s následujícími subdodavateli:

firma subdodavatele ¹	IČ	vymezení rozsahu poskytnutí kvalifikace ²	vymezení činnosti na díle ³	% podíl na díle ⁴
PROGEKA, v.o.s.	46355243		Geodetické práce	1 %
Pavel Srp - ERIMP	11261684		Veřejné osvětlení, elektrická zařízení	8,6 %
Ing. Petr Dalibor		Autorizace pozemní stavby	Autorizace pozemní stavby	1 %

V Rakovníku , dne: 9.8.2016

Froněk
Froněk, spol. s r.o.
Zátíší 2488, CZ 269 01 Rakovník
IČO: CZ47534630

podpis:

Froněk, spol. s r.o.

Ing. Kamil Hrbek, prokurista

¹ uchazeč uvede jak subdodavatele, prostřednictvím kterých prokazuje kvalifikaci, tak ostatní subdodavatele, kteří se budou jakkoli podílet na plnění zakázky

² tento sloupec se vyplňuje pouze v případě subdodavatelů, prostřednictvím kterých uchazeč prokazuje kvalifikaci

³ vyplní se u všech subdodavatelů

⁴ vyplní se u všech subdodavatelů