

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

pořadové číslo objednatele: D0142/2022

pořadové číslo zhotovitele: 013RO/2022

**Název veřejné zakázky:**

***„Demolice budov bez č.p. v areálu Prokopa Holého v Čáslavi stojící na parc.č. 3443 a 3444“***

### **OBJEDNATEL:**

**Město Čáslav**

Sídlo: Nám. J. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav

IČ: 00236021

DIČ: CZ00236021

zastoupené: Ing. Jaromírem Strnadem, starostou města

Zástupce/oprávněný pracovník ve věcech technických: Ing. Iveta Motyčková, tel. 725 376 618  
Ivana Říhová, tel. +420 702 039 174

(dále jen „objednatel“)

**a**

### **ZHOTOVITEL:**

**Název: ROZEPOS, s.r.o.**

Sídlo: Moskevská 2715, 390 05 Tábor

IČ: 049 08 503

DIČ: CZ049 08 503

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. (oddíl C, vložka 27724)

bankovní spojení: UniCredit Bank

č. účtu: 135 344 1009/2700

zastoupený: Mgr. Trachta Lukáš, Dis.

Zástupce/oprávněný pracovník ve věcech technických: Trachta Zdeněk

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo:

#### **I.**

Účastníci prohlašují, že mezi sebou uzavřeli dne 09.12.2022 Smlouvu o dílo č. D0142/2022, 013RO/2022, jejímž předmětem je ***„Demolice budov bez č.p. v areálu Prokopa Holého v Čáslavi stojící na parc.č. 3443 a 3444“*** (dále „dílo“) v termínu od 1.4.2023 do 30.4.2023.

#### **II.**

Vzhledem k důvodům na straně objednatele (posunutí termínu počátku výstavby nové mateřské školy) v souladu s čl. 4 Smlouvy o dílo se dohodli objednatel a zhotovitel na tom, že se **termín zhotovení díla mění tak, že dílo bude provedeno v termínu od 1.4.2023 do 30.6.2023**. V ostatním zůstává smlouva o dílo beze změn.

**III.**

Tento dodatek č. 1 byl schválen radou města Čáslav usnesením č. 4/57/2023 ze dne 8.2.2023.

Tento dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv, kdy zveřejnění zajistí objednatel.

V Čáslavi dne .....

V Táboře dne .....

**Objednatel:** Ing. Jaromír Strnad, starosta

**Zhotovitel:** ROZEPOS s.r.o.  
Mgr. Trachta Lukáš, Dis.