

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo objednatele 2026-038/SMRM

Uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

I. Smluvní strany

Město Benátky nad Jizerou

Se sídlem: Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

zastoupen: PhDr. Karel Bendl, starosta města

IČO: 00237442

Bank. spojení: ČS a.s., Mladá Boleslav

číslo účtu: 0483202319/0800

Telefon: 326 316 101

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: p. Martin Ječný, odbor SMRM

(dále jen „objednatel“ na straně jedné),

a

(účastník doplní své identifikační údaje a odstraní tuto závorku)

SARK engineering, s.r.o.

se sídlem /místem podnikání/ Za Jalovým dvorem 1949/7a, 142 00 Praha 4

bankovní spojení: KB

č. účtu: 115-1083740227/0100

IČO: 27880214

DIČ: CZ27880214

zastoupená Ing. Tomášem Kubrem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 123761

plátce DPH: ANO

(dále jen „**prodávající**“ na straně druhé)

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: Ing. Tomáš Kubr, 777 291 801

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé),

(společně také dále jen „smluvní strany“)

na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „**Pořízení energetických úsporných technologií pro školní jídelnu ZŠ Pražská v Benátkách nad Jizerou – 1. část – opakované řízení**“ tuto smlouvu o dílo. (dále jen „smlouva“).

V souladu s ustanovením článku 5.14. smlouvy se mění se článek 5.1. takto:

Článek V.
Cena za plnění a platební podmínky

5.1. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku změn rozsahu díla uvedených ve Změnovém listu č. 1 se celková cena díla sjednaná v čl. 5 odst. 5.1 smlouvy o dílo navyšuje o částku **332 007,86 Kč bez DPH**, tj. o částku **401 729,51 Kč včetně DPH**. Celková cena díla, které je předmětem plnění této smlouvy, je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, výkazem výměr a Změnovým listem č. 1 a činí:

- **8 007 693,95 Kč bez DPH**
(slovy: osm milionů sedm tisíc šest set devadesát tři korun českých a devadesát pět haléřů),
- **9 689 309,68 Kč včetně DPH**
(slovy: devět milionů šest set osmdesát devět tisíc tři sta devět korun českých a šedesát osm haléřů).
Celková cena díla je zpracována po jednotlivých položkách podle výkazu výměr a Změnového listu č. 1. Změnový list č. 1 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jeho nedílnou součást.

Článek XIV.
Závěrečná ujednání

14.1. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 – změnový list

14.2. Tento dodatek byl schválen Radou města usnesením č. UR-291-13/26. Za správnost smlouvy odpovídá Martin Ječný.

14.3. Správce rozpočtu města Benátky nad Jizerou souhlasí s uzavřením tohoto dodatku.

14.4. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Vyhotovuje se ve 2 vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží 1 vyhotovení. Tato smlouva může být vyhotovena i elektronicky s připojením zaručených digitálních podpisů smluvních stran nebo jedné smluvní strany. Podpis smlouvy druhou smluvní stranou lze připojit na dříve elektronicky podepsanou a vytištěnou verzi smlouvy.

14.5. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

14.6. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Benátky nad Jizerou

Praha

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Karel Bendl
starosta města

.....
Ing. Tomáš Kubr
SARK engineering, s.r.o.