



U-3

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.3.2024

uzavřená

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů,

mezi smluvními stranami

Objednatel:

sídlem:

zastoupené ve věcech smluvních:

IČ: 00242748

DIČ: CZ00242748

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

bankovní spoj: Česká spořitelna a.s,

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

sídlem:

jednající:

telefon:

e-mail:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

telefon:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 10702

(dále jen „Zhotovitel“)

Město Mníšek pod Brdy

Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starostou města

Ladislava Soukupová,

referent OSMI MÚ Mníšek pod Brdy

+420 318 541 930 / +420 604 471 563

Ladislava.soukupova@mnisek.cz

č.ú. 27-0388055349/0800

Novadus spol. s r.o.

Ke Skalám 603, Příbram V – Zdaboř, 261 01

Radek Novák, jednatel

318 628 927

novadus@novadus.cz

Radek Novák

602 262 819

novadus@novadus.cz

Česká spořitelna

523806329/0800

46349235

CZ46349235

Městský úřad Mníšek pod Brdy		Číslo dopor.
Došlo	10. 07. 2024	Zpracovatel OSMI
07655/2024	Č.j.:	Přílohy

Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně ujednání Smlouvy o dílo ze dne 15.3.2024 a následného Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.3.2024 (dodatek č.1 ze dne 17.6.2024) k zakázce „**Mníšek pod Brdy, Rymaně Výstavba nového řadu PE 110 a propoj PE 110 Rymaně, SO.01 R1-zásobní řad**“, která se tímto dodatkem č. 2 upravují takto:

2. DOBA, TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

- 2.2. Termín dokončení
- 2.2.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo ve lhůtě nejpozději do **31.07.2024**. Ve stejném termínu je Zhotovitel povinen řádně dokončené Dílo předat Objednateli.
 - 2.2.2. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před sjednaným termínem (dobou) dokončení Díla a Objednatel je povinen dříve dokončené a řádně provedené Dílo převzít a zaplatit.
 - 2.2.3. Termín (doba) dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve Smlouvě, to však pouze za podmínky, že bez poskytnutí takové součinnosti nelze Dílo řádně a včas dokončit. Po dobu prodloužení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodloužení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení Díla o dobu shodnou s prodloužením Objednatele v plnění jeho součinností. O tomto prodloužení termínu dokončení Díla bude uzavřen písemný dodatek ke Smlouvě.
 - 2.2.4. Prodloužení Zhotovitele s dokončením Díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
 - 2.2.5. Případné vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 3% z hodnoty sjednané ceny Díla, nemají vliv na termín (dobu) dokončení a Dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

18. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY, DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 18.6. Účastníci Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.3.2024 po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 18.7. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona o zpracování osobních údajů, nařízení o ochraně osobních údajů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů., jakož i další příslušné právní předpisy.
- 18.8. Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě strany obdrží dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 18.9. Ostatní ustanovení Smlouvy a následného dodatku č.1 zůstávají beze změn.
- 18.10. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.3.2024 schválila Rada města Mníšek pod Brdy na svém zasedání dne 26.6.2024 usnesením č. 4-60/2024

V Mníšku pod Brdy dne 28.6.2024

Město Mníšek pod Brdy

Ing. Petr Digrin, Ph.D.,

starosta města



V Mníšku p.B. dne 28.6.2024

Novadus spol. s r.o.

NOVADUS, spol. s r.o.

Ke Skalám 603

Příbram V. - Zdaboh

IČO: 46349235

DIČ: CZ463-42319

(1)

Radek Novak

jednatel



Město Mníšek pod Brdy

Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy

Výpis z usnesení rady města č. 60/2024 ze dne 26. 6. 2024

Naše č. j.: MMpB-OKS/7115/24-31/2024-RISID

Datum: 27.06.2024

Usnesení č. 4-60/2024

RM souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.3.2024 mezi objednatelem městem Mníšek pod Brdy a zhotovitelem společností NOVADUS s.r.o. ke stavbě: „Mníšek pod Brdy, Rymaně Výstavba nového Řadu PE 110 a propoj PE110 Rymaně, SO.01 R1 – Zásobní řad Rymaně“.

PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0



Paří

Daniela Páterová, DiS.
místostarostka