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č. smlouvy objednatele: TS/101/2025 
 

 

SMLOUVA O DÍLO 
podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), v platném znění na provedení stavby 

 

„Technické služby Litovel - administrativní budova“ 

Čl I. Smluvní strany 

 
Objednatel: Obchodní jméno: TECHNICKÉ SLUŽBY LITOVEL, příspěvková 

organizace 
 Sídlo: Cholinská 1008, 784 01 Litovel 

Zastoupený:   

ve věcech smluvních: Bc. Jaroslav Erlec, ředitel organizace  

   tel. +420 602 795 038 

   e-mail: erlec@ts-litovel.cz 

ve věcech technických: Bc. Jaroslav Erlec, ředitel organizace 

   tel. +420 602 795 038 

   e-mail: erlec@ts-litovel.cz 

 IČO:  71240233 

 DIČ: CZ71240233 

 
  
Zhotovitel: Obchodní jméno:  VHH stavební a obchodní s.r.o. 

Sídlo:  Olomouc - Povel, Mišákova 468/41, PSČ 77900 

Zastoupený:   

ve věcech smluvních: Daniel Hruban tel. +420 603 867 023 

   e-mail: hruban@vhh.cz 

ve věcech technických:  

stavbyvedoucí: Ing. Vlastimil Riedl tel. +420 734 767 788 

   e-mail: riedl@vhh.cz 

 

IČO: 28597168 

DIČ:  CZ28597168 

Bankovní spojení:  231723388/0300 

zápis v OR:  C 44155 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

Čl II. Definice 

1. Podle této smlouvy o dílo: 

§ objednatelem je zadavatel po uzavření této smlouvy na plnění zakázky, 

§ zhotovitelem je dodavatel po uzavření této smlouvy na plnění zakázky,  
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§ příslušnou dokumentací se rozumí projektová dokumentace s názvem „ STAVEBNÍ ÚPRAVY 
TS LITOVEL - SNÍŽENÍ ENRGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY“ 
zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou 169/2016 Sb.) a určující 
stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, která jednoznačně 
vymezuje předmět plnění, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, 
dispoziční a provozní vlastnosti, příslušná projektová dokumentace je přílohou této smlouvy, která 
se ke smlouvě fyzicky nedokládá,  

§ rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou 
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a 
jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, 

§ termínem zahájení prací je den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště 
mezi objednatelem a zhotovitelem,  

§ lhůtou pro dokončení díla (stavebních prací) je doba v kalendářních dnech mezi termínem 
zahájení prací a termínem dokončení díla. Do této lhůty se započítávají oba krajní termíny, 

§ termín dokončení díla je den, ve kterém zhotovitel doručí písemně objednateli sdělení, že 
stavební práce a veškeré další činnosti na díle ukončil a že je dílo připraveno k předání a převzetí 
- datum, 

§ termín předání a převzetí díla je den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o 
úspěšném předání a převzetí předmětu díla, 

§ staveništěm jsou prostory a plochy určené v příslušné dokumentaci a v pravomocném územním 
rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění 
zařízení staveniště, 

§ zařízením staveniště jsou dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží 
provozním a sociálním účelům účastníků výstavby. Pro tyto účely mohou být využívány též 
objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a 
poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak smluvní strany dohodnou, 

§ zadávacím řízením je postup objednatele podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, dále jen „ZZVZ“, na základě kterého zadavatel uzavřel tuto smlouvu o 
dílo s vybraným dodavatelem, 

§ zadávací dokumentace jsou dokumenty, které stanovily podmínky, na jejichž základě podal 
zhotovitel nabídku v rámci zadávacím řízení, a jsou přílohou této smlouvy, která se ke smlouvě 
fyzicky nedokládá, zadávací dokumentace je závazná pro obě smluvní strany, 

§ méněpracemi jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou nezbytné pro zhotovení 
stavby nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, dodávkami nebo službami a jsou 
zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se 
s objednatelem dohodl na jejich neprovedení. 

§ nabídka je nabídka dodavatele předložená v zadávacím řízení a je přílohou této smlouvy, která 
se ke smlouvě fyzicky nedokládá. Nabídka je závazná pro obě smluvní strany a v případě sporů 
při realizaci díla budou rozhodné i skutečnosti uvedené v tomto dokumentu. 

Čl III. Předmět smlouvy 

1. Touto smlouvou o dílo (dále jen „smlouva“) se zhotovitel zavazuje objednateli, že provede na své 
nebezpečí dílo specifikované dále v této smlouvě, a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní 
cenu. 

2. Předmětem díla je zhotovení stavby (dále také předmět plnění či dílo). Zhotovením stavby se rozumí 
úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí v souladu s: 

§ touto smlouvou vč. jejích příloh, 

§ příslušnou dokumentací,  
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§ podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí a majitelů 
dotčených pozemků, nebude-li objednatelem určeno jinak 

§ stavebním povolení, bylo-li vydáno,  

§ dalšími obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických 
předpisech, ČSN, návody výrobců a případně požadavky dodavatelů konkrétních dodávek, 

včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné a to zejména: 

§ zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 
čištění znečištěných vozovek, dodržování platných předpisů, 

§ zajištění povolení k užívání komunikací a veřejných prostranství, vč. poplatků, 

§ provádění organizačně technologických opatření k umožnění nutného provozu v době realizace 
zakázky, dle pokynů objednatele, 

§ vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, 

§ ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby 
v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi 
čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací, 

§ zajištění dokladů o způsobu likvidace odpadů, vzniklých výstavbou jsou součástí dokladů, 
předávaných v rámci předání a převzetí díla, 

§ zřízení a odstranění zařízení staveniště, včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě 
včetně zajištění případného stavebního povolení či jiných dokladů nezbytných k zahájení prací 
na zařízení staveniště, vč. poplatků, 

§ zabezpečení a předání dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou vyhotovení (ruční 
zákresy do projektu stavby jen u drobných úprav, jinak nové výkresy označené „skutečné 
provedení“). U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude uvedeno „beze změn“. Všechny výkresy 
budou označeny jménem a příjmením osoby, která odpovídá za výkres za zhotovitele a razítkem 
zhotovitele, 

§ zajištění vytyčení veškerých existujících podzemních inženýrských sítí, na základě objednatelem 
předané dokumentace o inženýrských sítí, vedoucích staveništěm, vč. jejich následovného 
předání správcům, 

§ zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zák. č. 22/1997 
Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a parametrů, 

§ zajištění veškeré součinnosti nutné k řádnému provedení kolaudace, a to i po datu předání a 
převzetí díla, 

§ provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí a dodání 
certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení včetně 
zaškolení obsluhy a komplexního vyzkoušení. Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů 
platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak. 

3. Objednatel předal zhotoviteli příslušnou dokumentaci v elektronické podobě na datovém nosiči v rámci 
zadávacího řízení, na jehož základě je sjednána tato smlouva. Objednatel je povinen na požádání 
zhotovitele předat zhotoviteli 2 vyhotovení této příslušné dokumentace v tištěné podobě (bez soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb) nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu této smlouvu o dílo. 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a s náležitou odbornou péčí (tj. se znalostí a pečlivostí, 
která je s jeho povoláním nebo stavem spojena a objednatel se mu k tomu zavazuje poskytnout 
náležitou součinnost, kterou po něm lze spravedlivě požadovat. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je 
oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel dále prohlašuje, že je 
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držitelem platného oprávnění k podnikání podle zvláštních zákonů, a to alespoň v rozsahu potřebném k 
realizaci předmětu smlouvy. 

Čl IV. Termíny plnění 

1. Lhůta pro dokončení díla:     300 dní 
2. Termín předání a převzetí díla:    do 14 dní od dokončení díla 

3. Místo plnění je definováno příslušnou dokumentací. 

4. Pokud zhotovitel stavební práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 10 dnů ode dne termínu zahájení 
prací, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

5. Změna lhůty pro dokončení díla může být změněna z důvodů provedení i jiných dodávek, služeb nebo 
stavebních prací než těch, které byly obsahem předmětu plnění nebo v případě vyloučení realizace 
některých dodávek, služeb nebo stavebních prací než těch, které byly obsahem předmětu plnění, a to 
vždy o dobu, která je nezbytná a odůvodněna provedením změny předmětu plnění. Lhůta pro 
dokončení díla uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy se upraví o odpovídající délku. 

6. O případném změně lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek k této smlouvě o dílo, 
jinak je neplatné. 

Čl V. Cena plnění 

1. Cena za zhotovení předmětu díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího 
řízení (nabídky) jako konečná celková cena, která obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele 
nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu 
vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Sjednaná cena 
obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce 
lhůty pro dokončení díla: 

Cena bez DPH: 15 496 233,56 Kč 
Sazba DPH: 21 % 
Výše DPH: 3 254 209,05 Kč 
Cena s DPH: 18 750 442,60 Kč 

2. Na dodatečné, nebo zapomenuté, položky technologií stavebních prací použitých v příslušné 
projektové dokumentaci, které nebyly zahrnuty do nabídkového rozpočtu zadávacího řízení, nebude 
brán zřetel, a je na ně nahlíženo, že jsou započítány jako skryté náklady souvisejících položek 
rozpočtu. Tato klauzule neplatí v případě oboustranně odsouhlasených víceprací stavby nebo 
v případě změny objemu prací, nutných pro zdárné dokončení stavby.    

3. Pokud během provádění stavby dojde k navýšení rozsahu prací, zhotovitel na základě nacenění 
víceprací přiměřeně upraví cenu díla a lhůtu pro dokončení díla, odpovídající skutečnému rozsahu. 
Cena případných víceprací se bude řídit podle ceny sjednané touto smlouvou a uvedenou v příloze č. 
1 této smlouvy. Pokud položky víceprací nebudou uvedeny, bude cena víceprací stanovena jako cena 
v místě a čase obvyklá.  

4. Pokud během provádění stavby dojde k navýšení rozsahu prací, zhotovitel na základě nacenění 
víceprací přiměřeně upraví cenu díla a lhůtu pro dokončení díla, odpovídající skutečnému rozsahu. 
Cena případných víceprací se bude řídit podle ceny sjednané touto smlouvou a uvedenou v příloze č. 
1 této smlouvy. Pokud položky víceprací nebudou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy, bude k 
nacenění vícepráce použito položek a jednotkových cen z cenové soustavy URS platné v době vzniku 
změny vynásobené koeficientem 0,9. Pokud se položky víceprací nenacházejí v příloze č. 1 této 
smlouvy, ani v cenové soustavě URS, bude postupováno následovně: 
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§ u prací prováděných zhotovitelem budou jednotkové ceny stavebních prací a služeb stanoveny 
pomocí hodinových zúčtovacích sazeb profesí z příbuzných prací z cenové soustavy URS, platné 
v době vzniku změny vynásobené koeficientem 0,95, 

§ u prací prováděných poddodavatelem budou jednotkové ceny prací a služeb stanoveny na 
základě faktur poddodavatelů vynásobené koeficientem 1,05, 

§ u dodávek (materiálů, výrobků) bude jednotková cena dodávky stanovena pořizovací cenou 
dodávky (na základě faktury a dodacího listu předložených zhotovitelem) vynásobenou 
koeficientem 1,10. 

5. Objednatel připouští změnu ceny pouze v případě, že dojde v průběhu realizace zakázky ke změně 
sazby daně z přidané hodnoty a na základě objednatelem podepsaného změnového listu. 

6. Změnu ceny lze dohodnout pouze písemným dodatkem této smlouvy. 

Čl VI. Fakturace a platba 

1. Provedené práce budou placeny měsíčně na základě vystaveného daňového dokladu (faktury), a 
vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací.  

2. Nedílnou součástí faktury musí být výše uvedený soupis provedených prací. Soupis provedených prací 
bude předán také v elektronické podobě ve shodné struktuře jako oceněný výkaz výměr, který je 
přílohou č. 1 této smlouvy a ve formátu .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData popř. v uzamčeném 
excelovském souboru, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování. 

3. Každý originální účetní a daňový doklad (faktura) musí obsahovat název „Technické služby Litovel - 
administrativní budova“ a registrační čísla projektů CZ.05.01.01/XX/23_037/0003711. 

4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu skutečně 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze provedené práce, u kterých nedošlo k 
rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele vystavena na práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn takovou fakturu bez dalšího vrátit, a zhotovitel povinen fakturu 
opravit, popř. zrušit a vystavit fakturu novou, která bude obsahovat jen práce objednatelem 
odsouhlasené. V tomto případě zhotovitel není oprávněn uplatňovat žádné majetkové sankce, 
vyplývající z peněžního dluhu objednatele. 

5. Daňový doklad bude vystaven do pěti kalendářních dní po odsouhlasení soupisu provedených prací, 
nejpozději však do patnácti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se zákonem o 
DPH. V případě nedodržení lhůty pro vystavení daňového dokladu zhotovitel odpovídá objednateli za 
škodu, zejména za úrok z prodlení vyměřený finančním úřadem v souvislosti s odvodem DPH. 

6. Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut 
zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona o DPH, pokud 
poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který 
nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru 
plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného 
plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude 
o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem 
umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou 
okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a 
zákona o DPH, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného 
plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného 
plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši 
daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována 
za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.   

7. Doba splatnosti faktury - daňového dokladu je sjednána na 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
faktury - daňového dokladu objednateli. 
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8. Objednatel neposkytuje žádné zálohy.  

9. Platby budou probíhat výhradně v Korunách českých, a rovněž veškeré cenové údaje budou v této 
měně. 

10.V případě, že zhotovitel vystaví fakturu v nesprávné výši, nebo neúplnou, má objednatel právo tuto 
fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit, přičemž je povinen uvést důvod jejího vrácení. Okamžikem vrácení 
faktury – daňového dokladu zhotoviteli se doba splatnosti faktury-daňového dokladu přerušuje. 

11.V případě, že dokončené dílo bylo Objednatelem převzato s vadami, anebo se skryté vady projevily 
později, je Objednatel ve smyslu ustanovení § 2108 OZ oprávněn pozdržet platbu na oprávněně 
vystavenou fakturu do výše hrozící škody či slevy z ceny díla dle rozhodnutí Objednatele, a to až do 
doby odstranění vady díla. Po tuto dobu není objednatel v prodlení s úhradou. 

Čl VII. Smluvní sankce 

1. Pokud zhotovitel nedodrží termín předání díla dohodnutý ve smlouvě, uhradí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 

2. Pokud zhotovitel nedodrží termíny dokončení prací definované jako milníky v příloze č. 2 smlouvy, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur bude zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní 
úrok za každý započatý den prodlení v zákonem stanovené výši. 

4. Pokud zhotovitel neposkytne objednateli požadovanou součinnost při kolaudaci díla, v dohodnutém 
termínu, a to i po termínu předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za 
každý prokázaný případ a to i opakovaně. 

5. Pokud zhotovitel neodstraní vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, 
zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den 
prodlení. 

6. Pokud zhotovitel neodstraní vadu reklamovanou v záruční lhůtě ve lhůtě 30 kalendářních dnů, uhradí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. V případech, že se 
jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu 
(havárie), uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž 
je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení. 

7. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště v dohodnutém termínu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč za každý den prodlení.  

8. V případě porušení ustanovení dle čl. VIII., bodu 11 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokázaný případ a to i opakovaně. 

9. V případě nesjednání pojištění dle čl. X.  této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý nepojištěný den.  

10.V případě porušení ustanovení dle čl. XI., bodu 18, 19 nebo 39 této smlouvy ze strany zhotovitele je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý prokázaný případ 
a to i opakovaně. V případě porušení povinností dle předcházející věty, je zhotovitel povinen osobu 
porušující ustanovení dle čl. XI. bodu 18, 19 nebo 39 této smlouvy okamžitě nahradit. V případě, že 
osoba nebude zhotovitelem nahrazena ve lhůtě 5 kalendářních dní, jedná se o opakované porušení 
povinností zhotovitele dle čl. XI. bodu 18, 19 nebo 39 této smlouvy. 

11.V případě porušení ustanovení dle čl. XI., bodu 24 této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokázaný případ a to i 
opakovaně. 

12.V případě porušení ustanovení čl. XI, bodu 27 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý prokázaný případ.  
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13.V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním povinnosti předložit objednateli kopii pravomocného 
rozhodnutí, jímž se řízení končí, a uvést datum právní moci, dle čl. XI, odst. 30 této smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

14.V případě porušení povinnosti dle čl. XI. bodu 37 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každý prokázaný případ a to i opakovaně. V případě porušení 
povinností dle předcházející věty, je zhotovitel povinen osobu porušující ustanovení dle čl. 36 smlouvy 
okamžitě nahradit. V případě, že osoba nebude zhotovitelem nahrazena ve lhůtě 5 kalendářních dní, 
jedná se o opakované porušení povinností zhotovitele dle čl. XI. bodu 37 této smlouvy. 

15.V případě, že zhotovitel nezajistí platnost certifikátu/osvědčení o technické způsobilosti dodavatele dle 
čl. XI. bodu 38 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- 
Kč za každý den bez platného osvědčení. 

16.V případě nepředložení bankovní záruky bankovní záruky dle čl. XIII této smlouvy, je zhotovitel 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den bez platné upravené bankovní záruky 
dle čl. XII této smlouvy. 

17.V případě nepředložení prodloužení bankovní záruky dle čl. XIII.  této smlouvy, je zhotovitel povinen 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den bez platné bankovní záruky. 

18.V případě, že objednateli bude krácena nebo nebude vyplacena dotace, a to z důvodů 
prokazatelně ležících na straně zhotovitele, např. z důvodu nedodržení lhůty pro dokončení 
díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli pokuty ve výši odpovídající nevyplacené nebo 
krácené dotaci. 

19.Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně v této souvislosti škoda. Právo na úplnou náhradu škody tímto není dotčeno. 

20.Smluvní pokutu (sankci) je zhotovitel povinen uhradit do 10 dnů od doručení vyúčtování sankce 
provedeného objednatelem. Objednatel je oprávněn ji jednostranně započítat se svým i dosud 
nesplatným dluhem vůči zhotoviteli, tj. snížit částku platby za plnění zhotovitele, kterou má provést na 
základě faktury, daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. 

21.Smluvní strany se dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na vyloučení 
použití § 2050 občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že 
ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody 
vzniklou z porušení povinnosti, kterému se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní 
pokuty i nad její výši.  

22.Vady díla budou hlášeny v záruční době na následující kontaktní údaje v pracovních dnech na tel.: 
+420 603 867 023 od 8 do 16 hodin nebo na e-mail hruban@vhh.cz 

Čl VIII. Staveniště 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby 
bránící provedení díla nejpozději do 7 dní od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli k převzetí 
staveniště.  

2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za 
den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

3. Objednatel je povinen předat zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících známých 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla včetně případných 
zákresů. 

4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným 
způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 
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5. V případě škody, vzniklé na díle z důvodu poškození nebo zničení živelnou událostí apod., popř. 
odcizením věcí, uplatní nárok na náhradu škody zhotovitel z titulu vlastní platné pojistné smlouvy, 
sjednané s příslušnou pojišťovnou.  

6. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na jeho vybudování, zprovoznění a údržbu, jakož 
i likvidaci a vyklizení jsou součástí smluvní ceny.  

7. O předání a převzetí staveniště bude proveden zápis do stavebního deníku. 

8. Povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávky obstará a poplatky za ně uhradí zhotovitel. 
Poplatky a případné pokuty za delší než mezi smluvními stranami dohodnutý čas užívání a za 
nedodržení podmínek povolení hradí zhotovitel. 

9. Jestliže v souvislosti se zahájením prací bude nutné umístit či přemístit dopraví značení dle předpisů 
o pozemních komunikacích, zajistí stanovení značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras 
zhotovitel, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby. 

10.Zhotovitel je povinen staveniště střežit a řádně zabezpečit proti vniknutí neoprávněných osob. 

11.Zhotovitel je povinen při provádění díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně 
odstraňovat na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o 
odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných 
škod.  

12.Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště nejpozději do 10 dní od předání díla, pokud nebude 
smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. 

Čl IX. Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno 
k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného 
zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

2. Předání a převzetí díla bude provedeno fyzickou kontrolou za účasti oprávněných zástupců obou 
smluvních stran.  

3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 

4. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení. 

5. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a 
případně i autorského dozoru.  

6. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 
nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). 

7. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání objednatele i své poddodavatele. 

8. K termínu předání a převzetí díla připraví zhotovitel všechny doklady potřebné ke kolaudaci díla, a pro 
jeho další provozování. Nepředání požadovaných dokladů bude považováno za vadu bránící užívání 
díla. 

9. O předání a převzetí díla bude sepsán písemný předávací protokol, ve kterém bude zhodnocena jakost 
provedených prací, soupis případných vad nebránících užívání stavby, včetně dohody o opatřeních a 
lhůtách k jejich odstranění. V závěru protokolu objednatel výslovně uvede, zda stavbu přejímá. V 
případě odmítnutí převzetí uvede objednatel důvody. Protokol o předání a převzetí díla podepíší obě 
smluvní strany, čímž se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách, v zápise uvedených, považují za 
dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran v zápise neuvede, že s určitými body zápisu nesouhlasí. 

10.Objednatel nemá právo v souladu s § 2628 občanského zákoníku, v platném znění odmítnout převzetí 
díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, pokud v této smlouvě není 
uvedeno jinak. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatelem vytknuté drobné vady odstranit 
v termínu vzájemně dohodnutém v zápise o předání a převzetí díla.  
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11.Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na 
jejich odstranění nese v těchto sporných případech až do konečného rozhodnutí soudu zhotovitel. 

12.Odstranění případných vad nebránících užívání díla, zjištěných při předání a převzetí díla, bude 
potvrzeno zápisem, sepsaným zhotovitelem v součinnosti s objednatelem. V závěru zápisu objednatel 
výslovně uvede, zda odstraněné vady přejímá, nebo z jakých důvodů převzít odmítá. 

Čl X. Odpovědnost za vady, záruka   

1. Zhotovitel přejímá záruku 60 měsíců na předmět díla ode dne předání a převzetí díla bez vad. Záruční 
lhůta pro dodávky strojů, zařízení a zboží na něž výrobce tohoto zboží vystavuje samostatný záruční 
list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců ode dne předání 
a převzetí díla. 

2. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými platnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění, není-li v této smlouvě sjednáno jinak. 

3. Reklamaci vad na díle uplatní objednatel písemně s uvedením, jak se vada projevuje s požadovaným 
termínem odstranění. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro 
zajištění opravy. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději 
však do 5 - ti pracovních dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co 
nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od nástupu. 

4. Jestliže zhotovitel neodstraní vady do 30 kalendářních dnů od nástupu na odstranění vady, nebo 
pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění 
smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich prováděním jinou firmu 
nebo jejím prostřednictvím zakoupit a vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu této smlouvy 
o dílo. Takto vzniklé, avšak prokazatelné a obvyklé náklady, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
do deseti kalendářních dnů od doručení faktury. Zhotovitel podle této smlouvy o dílo však nenese 
odpovědnost za případné vady prací, které dle shora uvedeného textu této smlouvy zajišťoval jiný 
zhotovitel. 

5. V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, i 
když reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém 
případě zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude 
domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele.  

6. Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který 
obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako 
oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vad díla vzniká i 
v tomto případě dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval 
neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění 
vady. 

7. Odstranění reklamované vady bude potvrzeno zápisem, sepsaným zhotovitelem v součinnosti s 
objednatelem. V závěru zápisu objednatel výslovně uvede, zda odstraněnou reklamovanou vadu 
přejímá, nebo z jakých důvodů převzít odmítá. 

8. Za odstraněné reklamované vady, zhotovitel přejímá záruku po dobu 24 měsíců ode dne písemného 
předání a převzetí reklamované vady, nejméně však do konce záruční doby celého díla. 

9. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost dodávek, a za provedení prací. 

10. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty, a byly způsobeny živelnými 
událostmi či vyšší mocí. 

11. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje platnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou zhotovitelem třetí osobě, číslo pojistné smlouvy 8080589128 název pojišťovací 
společnosti ČSOB Pojišťovna, a. s. v minimální výši odpovídající sjednané ceně díla. Zhotovitel je 
zavazuje udržovat ji v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy. 
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12. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje platnou pojistnou smlouvu na stavebně – montážní pojištění, číslo 
pojistné smlouvy 8080282211 název pojišťovací společnosti ČSOB Pojišťovna, a. s. v minimální výši 
odpovídající sjednané ceně díla. Zhotovitel je zavazuje udržovat ji v platnosti po celou dobu trvání této 
smlouvy. 

Čl XI. Další ujednání 

1. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro smluvní vztahy příslušná ustanovení zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

2. V případě způsobení škod na vlastnictví veřejném, či soukromém, způsobeném prováděním stavby, 
je tyto škody zhotovitel povinen odstranit v co nejkratším termínu na vlastní náklady a vlastními 
prostředky, nejpozději však do 14 dnů od způsobení škody.  

3. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobil sám, jeho zaměstnanci nebo další právnické a 
fyzické osoby, které zhotovitel použil k provedení díla. Odpovědnost zhotovitele se vztahuje na veškeré 
škody, které vznikly objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla. 

4. Objednatel se stává vlastníkem díla okamžikem zapracování materiálů a výrobků.  

5. Nebezpečí škody na díle a všech jeho částech, péče o nezabudované materiály a jejich správa 
včetně rizik jejich ztráty nebo poškození, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel až do převzetí 
díla objednatelem jako celku.  

6. Postup prací bude zhotovitelem denně zaznamenáván do stavebního deníku, kde budou 
zaznamenávány veškeré potřebné údaje pro provedení stavby. Denní záznamy čitelně zapisuje a 
podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele, případně jeho zástupce. Mimo stavbyvedoucího může provádět 
potřebné záznamy v deníku pověřený technický dozor objednatele a objednatel. Stavební deník 
povede zhotovitel v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a jeho 
prováděcích předpisů, a to ode dne převzetí staveniště. Povinnost vést stavební deník končí předáním 
a převzetím díla, v případě výskytu vad dnem převzetí odstraněných vad. 

7. Stavební deník musí být trvale přístupný objednateli. 

8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování dodatků a změnu této smlouvy. 

9. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro 
účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy. Do změnových listů zapisuje 
zhotovitel zejména všechny změny díla, které se odchylují od projektové dokumentace, jako např. 
vícepráce, méněpráce nebo změny předmětu plnění podle dodatečných požadavků objednatele, které 
v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést 
stručný, ale přesný technický popis změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na 
zvýšení či snížení ceny v souladu s čl. V. této smlouvy včetně případné změny lhůty pro dokončený 
díla. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 5 pracovních 
dnů od vyzvání zhotovitelem. Změnový list musí obsahovat i odkaz na zápis ve stavebním deníku a 
přesné určení, kde a kdy změny vznikly a z jakého důvodu. Změnový list musí být podepsán 
objednatelem a slouží jako podklad pro dodatek smlouvy o dílo. Bez objednatelem podepsaného 
změnového listu se má za to, že práce i materiál, použitý ke zhotovení díla, byly součástí předmětu 
díla a byly zahrnuty v jeho ceně. 

10.Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel 
povinen na výzvu zhotovitele včas prověřit a provést záznam do stavebního deníku. Jestliže objednatel 
toto prověření neprovede do 3 dnů po vyzvání zhotovitele, je zhotovitel oprávněn pokračovat v 
provádění stavby. 

11.Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky, týkající se věci, na níž má být stavba 
provedena, a tyto překážky znemožňují provádění stavby dohodnutým způsobem, je zhotovitel 
povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli a dle možností navrhnout příslušná opatření. 
Do dosažení dohody o dalším provádění stavby je zhotovitel oprávněn provádění stavby přerušit. 
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12.Zhotovitel při provádění stavby bude dodržovat příslušné předpisy týkající se bezpečnosti práce, 
předpisy o požární ochraně a o ochraně životního prostředí a veškeré práce budou provedeny dle 
příslušných ČSN, v souladu s technologickými postupy a v souladu s technickými požadavky na 
stavební výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. a prováděcích předpisů, v platném znění. 

13.Zhotovitel je povinen vést všechna jednání v českém jazyce. 

14.Zhotovitel provede stavbu v souladu s aktuálně platným stavebním zákonem a příslušnými 
prováděcími předpisy. 

15.Není-li této smlouvě sjednáno jinak, objednatel zabezpečí všechna správní rozhodnutí, která jsou 
potřebná k provádění díla, a předá je zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli za tímto 
účelem potřebnou součinnost. 

16.Dokumentaci pro realizaci předmětu plnění zajišťuje objednatel na vlastní náklady. Za správnost a 
úplnost předané projektové dokumentace je zodpovědný objednatel. 

17. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 
nebo služeb z veřejných výdajů. Dále je zhotovitel povinen archivovat dokumenty k předmětu plnění 
minimálně do 31. 12. 2036, v souladu s metodikou poskytovatele dotace. Zhotovitel je povinen se 
s touto metodikou seznámit. Za tímto účelem se objednavatel zavazuje poskytnout zhotoviteli 
potřebnou součinnost. Dále je zhotovitel povinen minimálně do konce roku 2033 poskytovat 
požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů jako je Centrum regionálního rozvoje, Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů. 

18. Zhotovitel může při realizaci díla využít třetí osobu (poddodavatele) a to pouze po předchozím 
písemném souhlasu objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či zdržovat. O úmyslu 
využít třetí osobu (poddodavatele) při realizaci díla je zhotovitel povinen bezodkladně objednatele 
písemně informovat. Povinnost zhotovitele písemně informovat objednatele se nevztahuje na třetí 
osobu (poddodavatele), kterou zhotovitel uvedl již v zadávacím řízení. Za důvod odepření souhlasu 
se však považuje, pokud má jít o poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokázal v zadávacím 
řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace v zadávacím 
řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci v minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení 
prokázal původní poddodavatel a že nový poddodavatel není střetu zájmů dle § 4b* zákona č. 
159/2006 Sb., o střetu zájmů. Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s poddodavatelem 
tehdy, pokud navrhovaný poddodavatel podal v zadávacím řízení vlastní nabídku nebo byl 
poddodavatel jiného účastníka zadávacího řízení, kterým účastník zadávacího řízení prokazoval 
splnění kvalifikace v zadávacím řízení. Dále je objednatel oprávněn odepřít souhlas 
s poddodavatelem tehdy, pokud se navrhovaný poddodavatel bude podílet na plnění předmětné 
veřejné zakázky v rozsahu více než 10 % smluvní cen a pokud je poddodavatel: 

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se 
sídlem v Rusku, 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce,  

c) fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některého ze 
subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce. 

Údaje o poddodavateli zhotovitel uvede do stavebního deníku. 

19. V případě, že zhotovitel využije při realizaci díla poddodavatele, je výměna kteréhokoli z 
poddodavatelů možná jen s předchozím písemným souhlasem objednatele, který svůj souhlas nebude 
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bezdůvodně odpírat či zdržovat. Za důvod odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu 
poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokázal v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel 
neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, že nový 
poddodavatel splňuje kvalifikaci v minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní 
poddodavatel a že nový poddodavatel není střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu 
zájmů. Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud 
navrhovaný poddodavatel podal v zadávacím řízení vlastní nabídku nebo byl poddodavatel jiného 
uchazeče, kterým uchazeč prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení. Pro výměnu členů 
realizačního týmu, kterými zhotovitel prokázal v zadávacím řízení kvalifikaci, se použije uvedené 
ustanovení obdobně.  Dále je objednatel oprávněn odepřít souhlas s výměnou poddodavatelem tehdy, 
pokud se navrhovaný poddodavatel bude podílet na plnění předmětné veřejné zakázky v rozsahu více 
než 10 % smluvní cen a pokud je poddodavatel: 

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se 
sídlem v Rusku, 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce,  

c) fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některého ze 
subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce. 

Údaje o poddodavateli zhotovitel uvede do stavebního deníku. 

20. Využije-li objednatel při realizaci díla třetí osobu (poddodavatele), odpovídá, jako by realizaci díla 
objednatel prováděl sám, včetně odpovědnosti za škodu či jinou nemajetkovou újmu, kterou případně 
takové třetí osoby svým jednáním způsobí. 

21. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností 
vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky. 

22. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech svých poddodavatelů 
podílejících se na provádění díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento přehled je povinen na 
vyžádání předkládat objednateli v průběhu provádění díla.   

23. Objednatel zajistí na stavbě výkon technického dozoru stavby, který stanoví zásady kontroly 
zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen 
poskytnout technickému dozoru stavby veškerou potřebnou součinnost a je povinen se těchto 
kontrolních dnů účastnit. Kontrolní dny budou organizovány technickým dozorem stavby, technický 
dozor stavby stanoví termíny kontrolních dnů před zahájením stavby a objednatel nebo technický 
dozor stavby bude o těchto termínech zhotovitele informovat. Kontrolní dny budou organizovány 
zpravidla 1x za 14 dnů po dobu provádění stavebních prací. Objednatel má právo stanovit i vyšší 
četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby. 

24. Objednatel zajistí vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a výkon 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v realizační fázi stavby v souladu se zákonem č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy, včetně podání oznámení o zahájení prací na stavbě. Zhotovitel 
je povinen se plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pokyny koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v průběhu provádění prací řídit. 

25. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 
projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

26. Při projednání jakékoli změny oproti zadání musí zhotovitel zajistit souhlasné stanovisko autora 
příslušné dokumentace a objednatele. 

27. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za 
řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) 
poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a 
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to vždy do 10 - ti pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. 
Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat 
své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. 
Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho 
poddodavatelem k nahlédnutí a zhotovitel je povinen smlouvu bez zbytečného odkladu objednateli 
předložit. 

28. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru dle této smlouvy zajistit dodržování 
veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a 
bez ohledu na to, zda budou práce prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 

29. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné 
moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou 
stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 28 
tohoto článku této smlouvy, a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději 
do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace 
o datu doručení oznámení o zahájení řízení. 

30. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle 
předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude 
právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o 
datu nabytí právní moci rozhodnutí. 

31. V případě, že zhotovitel či jeho poddodavatel bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 31 tohoto 
článku této smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného 
obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně 
jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem. 

32. Zhotovitel není oprávněn v souvislosti s realizací zakázky postupovat své pohledávky jiným subjektům.  

33. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je veřejným zadavatelem ve smyslu ZZVZ a že dílo je zadáno 
jako veřejná zakázka. V této souvislosti zhotovitel dále prohlašuje, že jsou mu známa relevantní 
ustanovení ZZVZ, prováděcích předpisů k ZZVZ, jakož i s ohledem na povahu díla relevantní 
rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a příslušných soudů. Zhotovitel se 
zavazuje seznámit se s případnými změnami relevantních právních předpisů. 

34. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy osvědčení/certifikáty o 
technické způsobilosti zhotovitele předložené v nabídce. Zhotovitel je povinen osvědčení bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 - ti pracovních dní, na základě písemné výzvy objednatele 
zhotoviteli předložit. 

35. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“). 

36. Zhotovitel tímto v návaznosti na Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění 
nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 
situaci na Ukrajině, prohlašuje, že: 

a) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či 
orgánem se sídlem v Rusku, 

b) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 
nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a),  

c) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo 
na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b). 
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37. Zhotovitel tímto prohlašuje, že splnění podmínek uvedených v bodě 36. č. XI této smlouvy se týká i 
případných všech poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, kteří se podílí nebo budou podílet na 
plnění předmětu plnění více než 10 % hodnoty předmětu plnění dle této smlouvy. 

38. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy osvědčení/certifikáty o 
technické způsobilosti zhotovitele předložené v nabídce. Zhotovitel je povinen osvědčení bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 - ti pracovních dní, na základě písemné výzvy objednatele 
zhotoviteli předložit. 

39. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít členy realizačního týmu uvedené v příloze č. 5 této 
smlouvy. Změna člena realizačního týmu je možná pouze po předchozím písemném souhlasu 
objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či zdržovat. O úmyslu změny člena 
realizačního týmu při realizaci díla je zhotovitel povinen bezodkladně objednatele písemně informovat. 
Za důvod odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o osobu, pomocí které zhotovitel prokázal 
v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace 
v zadávacím řízení, že nový člen realizačního týmu splňuje kvalifikaci v minimálně v rozsahu, v němž 
ji v zadávacím řízení prokázal původní člen realizačního týmu. Objednatel je rovněž oprávněn odepřít 
souhlas s novým členem realizačního týmu tehdy, pokud nový člen realizačního týmu byl součástí 
realizačního týmu dodavatele, který podal v zadávacím řízení vlastní nabídku nebo byl 
poddodavatelem jiného účastníka zadávacího řízení, kterým účastník zadávacího řízení prokazoval 
splnění kvalifikace v zadávacím řízení.  

Čl XII. Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě: 

§ nedokáže-li zhotovitel, bez odůvodněných příčin, náležitě provádět dílo, nebo bezdůvodně 
zastaví provádění díla na dobu delší než pět (5) pracovních dnů, 

§ jestliže zhotovitel neustále nebo nápadně zanedbává plnění svých povinností, 

§ porušení jakékoli povinnosti dle čl. XI. bodu 18, 19, 35, 36, 37 a 39 smlouvy, 

§ porušení povinností dle čl. XIII smlouvy, 

§ pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci opakovaně (2x a více) 
pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného 
protiprávního jednání, v řízení dle čl. XI, odst. 30 této smlouvy. 

2. Zhotovitel má právo odstoupit od této smlouvy z důvodu podstatného porušení smluvních podmínek a 
závazků objednatelem: 

§ prodlení s placením faktur za provedené a převzaté práce o více než 90 dnů. 

3. V případě, že dojde z některé strany k odstoupení od této smlouvy o dílo, má zhotovitel právo na tu 
část smluvní ceny, která odpovídá rozsahu provedených prací k okamžiku odstoupení od této smlouvy, 
pokud tyto práce byly odsouhlaseny a převzaty objednatelem. 

4. Objednatel si vyhrazuje právo na dočasné pozastavení prováděných prací bez jakýchkoliv sankcí ze 
strany zhotovitele, pokud potřeba dočasného pozastavení prací vznikla v důsledku okolností, které 
objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. V případě dočasného pozastavení prací bude 
prodloužen termín dokončení díla o dobu trvání dočasné pozastávky. 

5. Objednatel si vyhrazuje právo na úpravu předmětu díla (snížení objemu zakázky), bez nároku na 
náhradu škody ani ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu.  

6. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana 
povinna ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit tuto skutečnost druhé smluvní straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných ke změně této smlouvy formou uzavření písemného dodatku k této 
smlouvě. Obě smluvní strany budou k jednání přistupovat se snahou o součinnost vedoucí k 
dokončení díla. 
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7. Odstoupením od této smlouvy kterékoliv ze smluvních stran, nezaniká nárok na zaplacení smluvních 
pokut a uplatnění náhrady vzniklých škod. 

8. Odstoupí-li některá ze smluvních stran platně od této smlouvy, pak povinnosti smluvních stran jsou 
následující: 

§ strany si potvrdí písemně, že došlo ke zrušení této smlouvy odstoupením, 

§ zhotovitel vyhotoví a objednateli předá soupis všech provedených prací, zhotovitel vyhotoví a 
objednateli předá ocenění prací, které byly řádně a bez vad do okamžiku odstoupení od této 
smlouvy provedeny způsobem, kterým je stanovena cena díla dle této smlouvy,  

§ zhotovitel vypracuje a objednateli předá seznam uhrazených plateb, 

§ zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál ze staveniště, pokud se strany 
nedohodnou jinak, 

§ zhotovitel písemně vyzve objednatele k dílčímu převzetí nedokončeného díla a objednatel je 
povinen do tří dnů od obdržení výzvy zahájit dílčí předávací řízení, 

§ úhrada vzájemných nároků a pohledávek se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména 
zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem, nestanoví-li tato smlouva jinak. 

Čl XIII. Bankovní záruky 

1. Smluvní strany sjednávají bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 5 % ze sjednané ceny díla 
bez DPH dle čl. V. této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že záruční listina bude platná po celou dobu provádění díla. Bude-li uzavřen 
dodatek smlouvy prodlužující lhůtu pro dokončení díla plnění, je zhotovitel povinen platnost bankovní 
záruky prodloužit o dobu, o kterou je termín plnění prodloužen dodatkem smlouvy, a to i opakovaně. 
V případě porušení povinnosti zhotovitele dle předchozí věty se prvním dnem jeho prodlení odkládá 
splatnost všech již splatných a dosud neuhrazených nároků zhotovitele a dosud nesplatné nároky 
nemohou dospět; tento stav trvá až do splnění předmětné povinnosti zhotovitele. 

3. Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje peněžité i nepeněžité pohledávky objednatele za 
zhotovitelem (např. zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady na odstranění vad třetí 
osobou apod.) vzniklé objednateli zejména z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se 
řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že bankovní záruka bude bezpodmínečná, bez námitek, neodvolatelná a 
opakovaně čerpatelná bez toho, aniž by banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. V případě, 
že bude bankovní záruka čerpána a toto bude mít za následek zánik bankovní záruky, zavazuje se 
zhotovitel k poskytnutí další jistoty v podobě bankovní záruky za podmínek uvedených v předchozích 
odstavcích. 

5. Bankovní záruka v originále listiny nebo originále listiny v elektronické podobě, opatřené platnými 
elektronickými podpisy vystavovatele listiny, bude předložena objednateli nejpozději do 10 – ti 
pracovních dní od okamžiku zahájení prací dle této smlouvy. 

6. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) po předání a převzetí 
díla prostého všech vad a vyklizení staveniště. 

Čl XIV. Požadavky DNSH (Do No Significant Harm) 

1. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu 
vzniklého na staveništi bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům 
materiálového využití, a to včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem. Zhotovitel 
bude postupovat v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a Protokolem EU pro nakládání 
se stavebním a demoličním odpadem (https://www.mpo.cz/assets/cz/stavebnictvi-a-
suroviny/strategicke-dokumenty-pro-udrzitelne-stavebnictvi/2018/11/Protocol-Ares_2016_5840668-

https://www.mpo.cz/assets/cz/stavebnictvi-a-suroviny/strategicke-dokumenty-pro-udrzitelne-stavebnictvi/2018/11/Protocol-Ares_2016_5840668-101016_Cze.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/stavebnictvi-a-suroviny/strategicke-dokumenty-pro-udrzitelne-stavebnictvi/2018/11/Protocol-Ares_2016_5840668-101016_Cze.pdf
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101016_Cze.pdf. Nebezpečný odpad se nezapočítává do hmotnostního procenta stavebních a 
demoličních odpadů (min. 70 %), které jsou připraveny k opětovnému použití, recyklaci a k jiným 
druhům materiálového využití, a to včetně zásypů. Pro splnění tohoto požadavku není nutné splnit 
definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, které 
jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona. 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že na základě příslušné dokumentace byla k datu podpisu této 
smlouvy provedena bližší identifikace předpokládaných odpadních materiálů na staveništi zahrnující 
také obalové materiály stavebních výrobků. Identifikace byla provedena kvalifikovaných odhadem s 
ohledem na druh odpadu a jeho zatřídění (podle vyhlášky č. 8/2021 Sb.) a stanovení přibližného 
objemu (hmotnosti). Zvlášť byl identifikován nebezpečný odpad v rozsahu vyhlášky č. 8/2021 Sb. 

3. Zhotovitel je povinen zpracovat a nejpozději k datu předání díla předat objednateli závěrečnou zprávu 
o nakládání s odpadem, která porovná konečný stav s plánem a zdůvodní odchylky. Přílohou 
závěrečné zprávy budou doklady, které budou potvrzovat výši konečného hmotnostního procenta a 
výpočty. Závěrečná zpráva musí být potvrzena příslušným technickým dozorem investora. V případě, 
že nelze jednoznačně stanovit objemovou hmotnost příslušného druhu odpadu, zhotovitel je povinen 
předložit laboratorní zkoušku specifické hmotnosti a předložit ji společně se závěrečnou zprávu. V 
případě identifikace nebezpečného odpadu se postupuje podle vyhlášky 273/2021 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady, a ke každému klasifikovanému nebezpečnému odpadu bude 
vytvořen identifikační list v rozsahu přílohy č. 21 vyhlášky. Nepředání požadované zprávy bude 
považováno za vadu bránící užívání díla. 

4. Zhotovitel je povinen nejpozději k datu předání předat objednateli kopii smlouvy o zajištění předání 
produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným 
druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a doklady o 
převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o 
odpadech. Nepředání požadovaných dokladů bude považováno za vadu bránící užívání díla. 

5. Zhotovitel je povinen při provádění díla včetně demoličních prací postupovali tak, aby významně 
nezvýšil emise znečisťujících látek do ovzduší, okolní vody a krajiny, stejně tak, je zhotovitel během 
stavby provádět zmírňující opatření za účelem snižování prachu a hluku. Zhotovitel prohlašuje, že je 
seznámen se seznamem znečišťujících látek dle nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a přílohy č. 1 zákona 
č. 254/2001 Sb. Zhotovitel je povinen specifikovat znečišťující látky dle předcházející věty, které 
během stavby evidovali. Seznam znečisťujících látek včetně seznamu přijatých opatření a 
fotodokumentace prováděných opatření je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději k datu 
předání díla objednateli. Nepředání požadovaných dokladů bude považováno za vadu bránící užívání 
díla. 

Čl XV. Vyšší moc 

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající prokazatelný vliv na provádění díla dle této smlouvy, které 
nejsou závislé na zhotoviteli ani na objednateli a které zhotovitel ani objednatel nemohou ovlivnit. 
Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

2. Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku 
vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu této 
smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se 
důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od této smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto 
případě dnem doručení oznámení. 

Čl XVI. Závěrečná ujednání 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi 
zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

https://www.mpo.cz/assets/cz/stavebnictvi-a-suroviny/strategicke-dokumenty-pro-udrzitelne-stavebnictvi/2018/11/Protocol-Ares_2016_5840668-101016_Cze.pdf
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registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy 
v registru smluv zajistí objednatel. 

2. Tato smlouva může být měněna, doplněna, případně zrušena pouze dohodou smluvních stran, a to 
písemnými dodatky, číslovanými vzestupnou řadou, podepsanými oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly a podobně se za změnu této smlouvy nepovažují. 

3. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím 
písemným souhlasem objednatele. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti 
ze smlouvy na třetí osobu. 

4. Při ukončení smlouvy před jejím úplným splněním zůstávají, bez ohledu na způsob jejího ukončení, v 
platnosti a účinnosti ustanovení smlouvy, na jejichž zachování leží oprávněný zájem objednatele 
(zejm. záruční podmínky, náhrada škody aj.). 

5. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné, 
jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele 
započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.  

6. Tato smlouva je vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení, které je podepsáno 
oprávněnými zástupci smluvních stran). 

7. Na právní vztahy, touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná 
ustanovení OZ.  

8. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních zvyklostí na 
právní vztahy vzniklé z této Smlouvy. 

9. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem 
ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ.  Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se nepoužijí.  

10.Zhotovitel na sebe v souladu s § 1765 OZ přejímá nebezpečí změny okolností s důsledky tam 
uvedenými. 

11.Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě na celém obsahu této smlouvy. 

12.Přílohou této smlouvy jsou, nebo se stanou následující závazné dokumenty: 

- Příloha č. 1 – Oceněný výkazy výměr 

- Příloha č. 2 – Časový a finanční harmonogram výstavby 

Přílohy, které se fyzicky se smlouvě nepřikládají: 

- Příloha č. 3 – Příslušná projektová dokumentace 

- Příloha č. 4 – Zadávací dokumentace 

- Příloha č. 5 – Nabídka zhotovitele předložená v zadávacím řízení 

 

 

V Litovli, dne: viz. el. podpis    V Uničově, dne: viz. el. podpis 

 

 

 

 

............................................................................... .................................................................. 

 Bc. Jaroslav Erlec, ředitel organizace Daniel Hruban, jednatel 

                         Objednatel Zhotovitel 

 



Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze 
buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě 
desetinná místa
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Stavba: 07

Zadavatel IČO: 71240233

DIČ: CZ71240233
784 01

Zhotovitel: IČO: 28597168

DIČ: CZ28597168
77900

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

450 600,00

122 250,00

15 496 233,56

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Administrativní budova TS LItovel

TS Litovel

Cholinská 1008
Litovel

VHH stavební a obchodní s.r.o.

Mišákova 468/41
Olomouc - Povel

Celkem

4 748 246,48

8 100 509,35

2 074 627,73

Za zhotovitele

0,00

15 472 721,31

0,00

15472721,31
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Náze
v

Základ pro 
sníženou 

DPH

Základ pro 
základní DPH

DPH 
celkem Cena celkem %

01 0,00 15 472 721,31 15 472 721,31 100

01 0,00 10 014 360,92 10 014 360,92 65

02 0,00 1 249 959,13 1 249 959,13 8

06 0,00 880 578,62 880 578,62 6

07 0,00 1 126 514,38 1 126 514,38 7

08 0,00 2 140 425,13 2 140 425,13 14

09 0,00 60 883,13 60 883,13 0

0,00 15 472 721,31 0,00 15 472 721,31 100

Popis stavby: 07 - Administrativní budova TS LItovel
Popis objektu: 01 - Administrativní budova TS Litovel
Popis rozpočtu: 01 - Stavební část
Popis rozpočtu: 02 - ZTI
Popis rozpočtu: 06 - Vytápění
Popis rozpočtu: 07 - Vzduchotechnika
Popis rozpočtu: 08 - Elektroinstalace
Popis rozpočtu: 09 - Záchytný systém

Záchytný systém

Celkem za stavbu

Stavební objekt

Administrativní budova 
TS Litovel
Stavební část

ZTI

Vytápění

Vzduchotechnika

Elektroinstalace
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Rekapitulace dílů

Číslo Náze
v Typ dílu Celkem %

1 HSV 328 331,02 2,1

2 HSV 49 591,50 0,3

3 HSV 689 943,00 4,5

4 HSV 5 000,00 0,0

5 HSV 23 400,00 0,2

61 HSV 385 084,24 2,5

62 HSV 1 167 580,80 7,5

63 HSV 529 337,96 3,4

64 HSV 184 639,30 1,2

8 HSV 66 483,59 0,4

91 HSV 3 835,94 0,0

94 HSV 200 579,16 1,3

95 HSV 174 842,97 1,1

96 HSV 368 212,31 2,4

99 HSV 75 716,52 0,5

M59 HSV 10 450,00 0,1

711 PSV 182 903,35 1,2

712 PSV 408 790,62 2,6

713 PSV 718 569,24 4,6Izolace tepelné

Trubní vedení

Doplňující práce na 
komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Rozvaděč RE

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Zemní práce

Základy a zvláštní 
zakládání

Svislé a kompletní 
konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové 
konstrukce

Výplně otvorů
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721 PSV 200 548,03 1,3

722 PSV 136 683,35 0,9

724 PSV 6 252,25 0,0

725 PSV 739 912,10 4,8

728 PSV 1 126 514,38 7,3

731 PSV 880 578,62 5,7

762 PSV 51 525,46 0,3

764 PSV 155 917,26 1,0

766 PSV 1 228 381,08 7,9

767 PSV 1 485 210,63 9,6

771 PSV 221 028,78 1,4

776 PSV 162 547,66 1,0

781 PSV 268 872,30 1,7

783 PSV 2 022,08 0,0

784 PSV 124 252,16 0,8

M21 MON 650 240,45 4,2

M22 MON 40 537,80 0,3

M23 MON 80 121,30 0,5

M24 MON 28 797,50 0,2

M46 MON 3 450,00 0,0

M57 MON 45 566,04 0,3

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Montáž sdělovací a zabezp. 
techniky

Elektromontáže

Montáž sdělovací a zabezp. 
techniky

Zemní práce při montážích

Rozvody Počítačové sítě

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Elektromontáže

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Strojní vybavení

Zařizovací předměty

Vzduchotechnika

Kotelny

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské
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M58 MON 22 218,60 0,1

M60 MON 13 892,50 0,1

M66 MON 63 076,28 0,4

M67 MON 48 222,88 0,3

M69 MON 85 173,53 0,5

M70 MON 312 130,85 2,0

M71 MON 681 200,00 4,4

D96 PSU 485 218,17 3,1

VN VN 450 600,00 2,9

ON ON 122 250,00 0,8

Cena celkem 15 496 233,56 100,0

Elektromontáže - 
bleskosvod

FVE

Přesuny suti a vybouraných 
hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Elektromontáže

Rozvaděč RH

Rozvaděč RP1

Rozvaděč RP2

Rozvaděč RP3
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S: 07

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Díl:1 Zemní práce 257 595,82
1 100003100R00Naložení sypaniny pro ukládání do hráze m3 13,33980 187,50 2 501,21800-1 RTS 24/ I

0,6*0,3*74,11 13,33980
2 113108442R00Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva se živičným pojivem m2 30,00000 95,00 2 850,00822-1 RTS 24/ I

Asfaltová plocha před objektem : 1,2*25,0 30,00000
3 122202509R00Odkopávky a prokopávky v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost 

horniny
m3 21,07688 937,50 19 759,58800-1 RTS 24/ I

Výkop pro drenáž : (0,5*(0,98+0,6)*1,2*74,11)*0,3 21,07688
4 122202509R00Odkopávky a prokopávky v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost 

horniny
m3 19,23178 62,50 1 201,99800-1 RTS 24/ I

64,10592*0,3 19,23178
5 132201110R00Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 70,25628 350,00 24 589,70800-1 RTS 24/ I

Výkop pro drenáž : 0,5*(0,98+0,6)*1,2*74,11 70,25628
6 139601101R00Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2 m3 66,18920 812,50 53 778,73800-1 RTS 24/ I

Výkop pod novou podkladní desku : 229,14*0,28 64,15920
Výkop pro podřezání pod schody : 1,1*1,7+0,8*0,2 2,03000

7 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  
do 10 000 m

m3 123,10568 312,50 38 470,53800-1 RTS 24/ I

70,25628-0,6*0,3*74,11+66,1892 123,10568
8 162201203R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost 

do 10 m
m3 66,18920 562,50 37 231,43800-1 RTS 24/ I

Výkop pod novou podkladní desku : 229,14*0,28 64,15920
Výkop pro podřezání pod schody : 1,1*1,7+0,8*0,2 2,03000

9 162706119R00Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění,  , příplatek k ceně 
za každých dalších i započatývh 1000 m

m3 1 846,58520 6,25 11 541,16823-2 RTS 24/ I

123,10568*15 1 846,58520
10 174101101R00Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 

těchto vykopávkách
m3 70,25628 187,50 13 173,05800-1 RTS 24/ I

Zásyp pro drenáž : 0,5*(0,98+0,6)*1,2*74,11 70,25628
11 199000005R00Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 123,10568 312,50 38 470,53800-1 RTS 24/ I

123,10568 123,10568
12 174101101R00Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 

těchto vykopávkách
m3 70,25628 1,25 87,82800-1 RTS 24/ I

13 58344169R štěrkodrť frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A t 29,34756 475,00 13 940,09SPCM RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek
Administrativní budova TS LItovel

Administrativní budova TS Litovel

Stavební část

z hornin 5 až 7 na dopravní prostředek,

bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu pro jakékoliv tloušťky

nezapažené , s přemístěním výkopku v příčných profilech do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

nezapažené , s přemístěním výkopku v příčných profilech do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlušin a výsypkových materiálů, 
příplatek za každých dalších i započatých 1000 m,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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S: 07

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Administrativní budova TS LItovel

Administrativní budova TS Litovel

Stavební část

Zásyp drenáže : 0,6*0,3*74,11*2,2 29,34756

Díl:2 Základy a zvláštní zakládání 49 591,50
14 271531113R00Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 

mm
m3 33,06100 1 500,00 49 591,50800-2 RTS 24/ I

3těrkový podsyp pod desku : (95,65+37,01+58,07+5,95+39,47)*0,14 33,06100

Díl:3 Svislé a kompletní konstrukce 662 671,00
15 311231129R00Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 

290x140x65 mm, P 25, na maltu MC 15, Prvek zdicí pálený P;  funkce: 
cihla plná;  tvar: základní;  l = 290 mm;  w = 140 mm;  h = 65 mm;  styčná 
plocha: hladká;  fb = 40,0 N/mm2;  barva:...

m3 3,30060 6 875,00 22 691,63801-1 RTS 24/ I

Dozdívky : 0,2*4,26*3,15-1,74*2,65*0,2+0,6*2,85*0,3*3 3,30060
16 317121047RT2Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 

mm
kus 10,00000 687,50 6 875,00801-1 RTS 24/ I

1.np : 3+6 9,00000
2.np : 1 1,00000

17 317941123RT5Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 200 mm t 0,21952 57 500,00 12 622,40801-1 RTS 24/ I

Osazení profilů pod příčky : 2*4,9*22,4*0,001 0,21952
18 319300010R00Dodatečná izolace zdiva podřezáním a vložením fólie  zdivo cihelné, 

jakékoliv tloušťky
m2 54,37300 4 687,50 254 873,44801-4 RTS 24/ I

Obvodové zdivo : 2*(22,355+12,1)*0,5 34,45500
Vnitřní zdivo : 2*21,455*0,4+2*4,59*0,3 19,91800

19 342012221RT1Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá 
konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 
mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30, Výrobek izolační pro 
budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; použití: stěny; tloušťka d = 50,0 
mm; hrana: rovná; OH = 15 kg/m3; lambda = 0,037 W/...

m2 8,74000 1 375,00 12 017,50801-1 RTS 24/ I

Opláštění vzt m.č.2.12 : (2*0,55+1,1)*2,9 6,38000
Opláštění komínů m.č.2.10 : 2*0,4*2,95 2,36000

20 342241161R00Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 65 mm, z 
cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5

m2 9,04250 875,00 7 912,19801-1 RTS 24/ I

Zazdění dveří a dozdívky : 0,9*2*2,0+1,45*2,65+0,8*2 9,04250
21 342255024RT1Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových 

tloušťky 100 mm
m2 170,35165 1 000,00 170 351,65801-1 RTS 24/ I

Příčky 1.NP : (2*2,4)*3,13-2*0,8*2 11,82400
(8*4,5+5,7+3,305+1,8)*3,13-0,8*1,97-6*1,97 133,10365
Příčky 2.np : 2*4,5*3,0-0,8*1,97 25,42400

22 342255028RT1Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových 
tloušťky 150 mm

m2 26,77715 1 018,75 27 279,22801-1 RTS 24/ I

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. 
Včetně dodávek materiálu.

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu 
vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),
Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně pomocného lešení
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S: 07

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Administrativní budova TS LItovel

Administrativní budova TS Litovel

Stavební část

Příčky 1.np : (6,605+1,95)*3,13 26,77715
23 380941114R00Dodatečná helikální výztuž 1 prut, průměr 10 mm, 823 MPa pevnost v 

tahu, uložení v drážce, v cihelném zdivu
m 24,80000 1 537,50 38 130,00801-4 RTS 24/ I

Obvodová stěna : 2*12,4/1,0*1,0 24,80000
24 380941214RT3Dodatečná helikální výztuž 1 prut, průměr 10 mm, 1108 MPa pevnost v 

tahu, uložení v drážce, v železbetonové konstrukci
m 9,00000 1 875,00 16 875,00801-4 RTS 24/ I

Oprava stropu m.č.2.17 : 4,5/0,5*1,0 9,00000
25 389381001RT3Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30 m3 0,64641 8 750,00 5 656,09801-2 RTS 24/ I

Dobetonování stropních desek po vybouraných konmínech : 
(1,18*0,525+0,8*0,525+0,8*0,525+0,9*0,525+1,245*0,525)*0,25

0,64641

26 342264051RT3Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými 
nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 
12,5 mm, impregnovaná, bez izolace

m2 22,53800 962,50 21 692,83801-1 RTS 24/ I

m.č. 1.03b, : 1,22*4 4,88000
m.č.1.28, 1.29 : 0,94*2,8+1,94*1,6 5,73600
Čela v místnostech : 
m.č. 1.03b :  0,35*4,0 1,40000
m.č. 1.04 : (4,0+8,1)*0,35 4,23500
m.č. 1.12 : 4,5*0,35 1,57500
m.č. 1.08-1.10 : (0,36+0,4)*3,1 2,35600
m.č.2.05-2.07 : (0,36+0,4)*3,1 2,35600

27 713141531R00Montáž tepelné izolace z desek z pěnového skla na plochých střechách 
betonových a železobetonových, lepených asfaltovým lepidlem, s 
penetrací podkladu, bez dodávky desek

m2 6,77925 1 562,50 10 592,58800-713 RTS 24/ I

0,15*(4,5*8+1,8*2+3,05+2,545) 6,77925
28 411Rpol02 Osazení lamel Stado Carbo S 50*1,4 mm na odmaštěnou žb. desku, 

včetně dodání lamel a lepidla
m     35,59000 1 062,50 37 814,38 Vlastní

Výlez na střechu : 1,75*4+2,2*2 11,40000
VZT podchycení 1.np : 1,05*4+2,065*2 8,33000
VZT podchycení 2.np : 1,9*4+2,065*4 15,86000

29 634830092R deska izolační pěnové sklo; rovná hrana; tl. 140,0 mm; součinitel tepelné 
vodivosti 0,040 W/mK; R = 3,500 m2K/W; obj. hmotnost 120,00 kg/m3

m2 8,13510 2 125,00 17 287,09SPCM RTS 24/ I

0,15*(4,5*8+1,8*2+3,05+2,545) 6,77925
Koeficient : 0,2 1,35585

Díl:4 Vodorovné konstrukce 5 000,00
30 411Rpol Osazení a dodávka prvku s přerušeným tepelným mostem  120 mm ks    8,00000 625,00 5 000,00 Vlastní

Díl:5 Komunikace 23 400,00
31 577142112R00Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 

11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2
m2 28,80000 812,50 23 400,00822-1 RTS 24/ I

včetně pomocného lešení

frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, 
vlepení výztuže a aplikace malty nebo tmelu,
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, 
vlepení výztuže a aplikace malty nebo tmelu,
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

se zřízením a odstraněním bednění



Stránka 10 z 47Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

S: 07

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Administrativní budova TS LItovel

Administrativní budova TS Litovel

Stavební část

asfalt komunikací : 24,0*0,6 14,40000
12*2*0,6 14,40000

Díl:61 Úpravy povrchů vnitřní 383 228,24
32 612421615R00Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve 

schodišti hrubé zatřené
m2 21,44100 12,50 268,01801-1 RTS 24/ I

Omítka pro stávající opravené zdivo : 0,4*2*2,62+0,4*2*2,65+0,65*2,65*10 21,44100

33 612421637R00Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve 
schodišti štukové

m2 386,49480 522,50 201 943,53801-1 RTS 24/ I

Omítka pro stávající opravené zdivo : 0,4*2*2,62+0,4*2*2,65+0,65*2,65*10 21,44100

Příčky Ytong 1.np : (2,4*2+6,605+2,0)*2,9+(2,4*2+6,605+2,0)*0,8-1*0,8*2 47,99850

((8*4,5+5,7+3,305+1,8)*3,13-0,8*1,97-6*1,97)*2 266,20730
Příčky 2.np : (2*4,5*3,0-0,8*1,97)*2 50,84800

34 612425921R00Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou hladkou m2 92,83950 1 375,00 127 654,31801-4 RTS 24/ I

Začátek provozního součtu
  Okna: 1.NP : 
15*(1,35+2*1,75)+1*(1,35+2*1,5)+1*(1,35+2*0,6)+2*(0,75+2*1,75)

88,15000

  2.NP : 16*(1,35+2*1,75)+2*(0,75+2*1,75)+2*(1,53+2*2,35) 98,56000
  Schodiště : 1,75+2*3,1 7,95000
  Vstupní dveře 1.NP : 1,75+2*2+1,6+2*2,3 11,95000
  Mezisoučet 206,61000
Konec provozního součtu
206,31*0,45 92,83950

35 612456211R00Postřik izolací nebo neomítaných stěn MC pro postřik m2 21,44100 12,50 268,01801-1 RTS 24/ I

21,441 21,44100
36 711404101R00Izolace balkonů a teras výztužná vrstva pod hydroizolaci,  , Tkanina 

armovací
m2 94,39000 562,50 53 094,38800-711 RTS 24/ I

Omítka pro stávající opravené zdivo : 0,4*2*2,62+0,4*2*2,65+0,65*2,65*10 21,44100

Příčky Ytong : (2,4*2+6,605+2,0)*2,9*2-3*0,8*2 72,94900

Díl:62 Úpravy povrchů vnější 1 163 146,15

37 620991121R00Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 101,11850 56,25 5 687,92801-1 RTS 24/ I

Okna: 1.NP : 15*1,35*1,75+1*1,35*1,5+1*1,35*0,6+2*0,75*1,75 40,89750
2.NP : 16*1,35*1,75+2*0,75*1,75+2*1,53*2,35 47,61600
Schodiště : 1,75*3,1 5,42500
Vstupní dveře 1.NP : 1,75*2+1,6*2,3 7,18000

38 622319124RU1Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 160 mm λ= max 0,035 
W/m2K, kontaktní nátěr a mozaiková omítka

m2 55,52120 1 845,00 102 436,61801-1 RTS 24/ I

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

vodotěsných, tepelných izolací nebo vnitřních neomítaných stavebních konstrukcí na stěnách

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich 
znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení 
desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
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Sokl budovy a vstupní schodiště : 2*(22,755+12,5)*0,79-
1,73*0,79+2*0,5*1,5*0,79

55,52120

39 622319124RV1Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 160 mm λ= max 0,035 
W/m2K, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 29,10000 1 193,75 34 738,13801-1 RTS 24/ I

2*(22,375+12,5)*0,4+2*1,5*0,4 29,10000
40 622318130RT3Zateplení fasády  , deskami z fenolické pěny, tloušťky 60 mm, kontaktní 

nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm
m2 25,23850 2 257,50 56 975,91801-1 RTS 24/ I

Svislá část : 0,35*2*(23,155+12,9) 25,23850
41 622318537R00Zateplení fasády  , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 

200 mm, břízolitová omítka, zrnitost 3 mm, Výrobek izolační pro budovy z 
minerální vlny (MW) tvar: deska; použití: fasády; tloušťka d = 200,0 mm; 
hrana: rovná; OH = 80 kg/m3; lambda = 0,035 ...

m2 2,70000 2 038,75 5 504,63801-1 RTS 24/ I

Vstup do objektu : 1,5*1,8 2,70000
42 622319437RT1Zateplení fasády  , prodyšným polystyrénem s grafitem, tloušťky 200 mm, 

kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm
m2 325,46700 2 531,70 823 984,80801-1 RTS 24/ I

Vnější omítka : 2*(22,755+12,5)*6,05 426,58550
Okna: 1.NP : -(15*1,35*1,75+1*1,35*1,5+1*1,35*0,6+2*0,75*1,75) -40,89750
2.NP : -(16*1,35*1,75+2*0,75*1,75+2*1,53*2,35) -47,61600
Schodiště : -1,75*3,1 -5,42500
Vstupní dveře 1.NP : -(1,75*2+1,6*2,3) -7,18000

43 622319737RT1Zateplení fasády  , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 200 
mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm, 
Penetrace akrylátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezní 
můstek; ředidlo: voda (disperzní)

m2 8,70000 2 250,00 19 575,00801-1 RTS 24/ I

Vstup do objektu : 2,9*1,5*2 8,70000

K ochraně hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.
Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení 
desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další 
vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení 
desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další 
vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění zapouštěcími hmoždinkami (6 
ks/m2), kašírování desek stěrkovou hmotou, natažení stěrky s výztužnou tkaninou (1,15 m2/m2), kontaktní nátěr a 
povrchovou úpravu omítkou zrnitosti 2 mm. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/mK.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení 
desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další 
vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení 
desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další 
vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

K ochraně hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení 
desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
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44 622319154RT3Zateplení ostění expandovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm, kontaktní 
nátěr a silikonová omítka

m2 39,89200 1 225,00 48 867,70801-1 RTS 24/ I

Okna: 1.NP : 
(15*(1,35+2*1,75)+1*(1,35+2*1,5)+1*(1,35+2*0,6)+2*(0,75+2*1,75))*0,2

17,63000

2.NP : (16*(1,35+2*1,75)+2*(0,75+2*1,75)+2*(1,53+2*2,35))*0,2 19,71200
Vstupní dveře 1.NP : 1,75+2*2*0,2 2,55000

45 622318660R00Výztužná stěrka parapetu z expandovaného a extrudovaného polystyrenum2 31,32360 625,00 19 577,25801-1 RTS 24/ I

Začátek provozního součtu
  Okna: 1.NP : 15*1,35+1*1,35+1*1,356+2*0,7 24,35600
  2.NP : 16*1,35+2*0,75+2*1,5 26,10000
  Schodiště : 1,75 1,75000
Konec provozního součtu
Vnější a vnitřní parapet : 52,206*(0,2+0,4) 31,32360

46 622391002R00Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu m2 17,04300 18,75 319,56801-1 RTS 24/ I

Podhled římsy : 0,2*2*(22,955+12,7)+1,545*1,8 17,04300
47 622319017R00Profily zakládací hliníkové, pro izolaci tl. 200 mm m 67,18000 143,75 9 657,13801-1 RTS 24/ I

2*(22,755+12,5)-1,73-1,6 67,18000
48 622421494R00Doplňky zateplovacích systémů podparapetní lišta s tkaninou m 52,36000 68,75 3 599,75801-1 RTS 24/ I

Okna: 1.NP : 15*1,35+1*1,35+1*1,35+2*0,75 24,45000
2.NP : 16*1,35+2*0,75+2*1,53 26,16000
Schodiště : 1,75 1,75000

49 622461311R00Oprava vnějších omítek šlechtěných v množství opravované plochy přes 
20  do 30 % 

m2 325,46700 31,25 10 170,84801-4 RTS 24/ I

Vnější omítka : 2*(22,755+12,5)*6,05 426,58550
Okna: 1.NP : -(15*1,35*1,75+1*1,35*1,5+1*1,35*0,6+2*0,75*1,75) -40,89750
2.NP : -(16*1,35*1,75+2*0,75*1,75+2*1,53*2,35) -47,61600
Schodiště : -1,75*3,1 -5,42500
Vstupní dveře 1.NP : -(1,75*2+1,6*2,3) -7,18000

50 622473187RT2Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky m 206,61000 57,50 11 880,08801-1 RTS 24/ I
Okna: 1.NP : 
15*(1,35+2*1,75)+1*(1,35+2*1,5)+1*(1,35+2*0,6)+2*(0,75+2*1,75)

88,15000

2.NP : 16*(1,35+2*1,75)+2*(0,75+2*1,75)+2*(1,53+2*2,35) 98,56000
Schodiště : 1,75+2*3,1 7,95000
Vstupní dveře 1.NP : 1,75+2*2+1,6+2*2,3 11,95000

51 622904112R00Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 325,46700 31,25 10 170,84801-1 RTS 24/ I
Vnější omítka : 2*(22,755+12,5)*6,05 426,58550

umělých škrábaných,

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení 
výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují 
před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a 
výztužné tkaniny.

Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, 
vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací 
stěrky.

Bez dodávky materiálu.

Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.
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Okna: 1.NP : -(15*1,35*1,75+1*1,35*1,5+1*1,35*0,6+2*0,75*1,75) -40,89750
2.NP : -(16*1,35*1,75+2*0,75*1,75+2*1,53*2,35) -47,61600
Schodiště : -1,75*3,1 -5,42500
Vstupní dveře 1.NP : -(1,75*2+1,6*2,3) -7,18000

Díl:63 Podlahy a podlahové konstrukce 527 297,76
52 631313711R00Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 25/30 ,  , Beton 

čerstvý obyčejný;  C 25/30;  prostředí: X0;  cement: CEM I;  Dmax = 22 
mm;  S 2

m3 22,91300 5 562,50 127 453,56801-1 RTS 24/ I

Podkladní mazanina 1.NP : 229,13*0,1 22,91300
53 631319173R00Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 22,91300 62,50 1 432,06801-1 RTS 24/ I

229,13*0,1 22,91300
54 631362021R00Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze 

svařovaných sítí
t 1,25110 40 000,00 50 044,00801-1 RTS 24/ I

229,14*4,2*0,001*1,3 1,25110
55 632411106RT3Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, 

pevnost v tlaku 40 MPa, tloušťky 6 mm, bez penetrace
m2 229,14000 356,25 81 631,13801-1 RTS 24/ I

229,14 229,14000
56 632451065R00Potěr pískocementový na mazaninách běžný minimálně 25 MPa 

(plovoucí) o tloušťce od 40 do 50 mm
m2 229,14000 812,50 186 176,25801-1 RTS 24/ I

229,14 229,14000
57 632477126R00Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová 

malta+penetrace, tlouštky do 25 mm
m2 5,40000 2 500,00 13 500,00801-4 RTS 24/ I

Strop 2.NP : 1,2*4,5 5,40000
58 632921911R00Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových betonových 

kladených do písku  se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou 
pro spárování   o tloušťce dlaždic 40 mm

m2 28,52400 812,50 23 175,75801-1 RTS 24/ I

Okapový chodník : 2*(22,955+12,7)*0,4 28,52400
59 639571120R00Podklad pod okapových chodník ze štěrku tl. 200 mm m2 42,78600 325,00 13 905,45801-1 RTS 24/ I

Okapový chodník : 2*(22,955+12,7)*0,6 42,78600
60 639571311R00Textilie proti prorůstání 45 g/m2 m2 42,78600 31,25 1 337,06801-1 RTS 24/ I

Okapový chodník : 2*(22,955+12,7)*0,6 42,78600
61 613R01 Příplatek k betonáži podkladní mazaniny za betonování pod příčkami v 

krocích po 1 m, včetně ukládání výztuže
m2    229,14000 125,00 28 642,50 Vlastní

229,14 229,14000

Díl:64 Výplně otvorů 184 639,30

Včetně dodávky dlaždic.

bez obrubníku

s rozprostřením a uhlazením

nebo betonových podkladech běžný (krycí nášlapný) anebo pod tenkovrstvé podlahoviny hlazený ocelovým hladítkem 
nebo litý (samonivelační),

rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky

vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

včetně distančních prvků
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62 642942111R00Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně 
kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v 
zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh  plocha do 2,5 m2

kus 9,00000 750,00 6 750,00801-1 RTS 24/ I

1.np ve vybouraných příčkách : 7 7,00000
do hyg. zázemí : 2 2,00000

63 642952110RT2Osazení zárubní dveřních dřevěných dodávka a osazení zárubní dveřních 
dřevěných obložkových pro dveře jednokřídlové, dýha buk, dub, jasan nebo 
mahagon, 1970x600/70÷190 mm

kus 9,00000 4 750,00 42 750,00801-1 RTS 24/ I

64 642952110RU4Osazení zárubní dveřních dřevěných dodávka a osazení zárubní dveřních 
dřevěných obložkových pro dveře jednokřídlové, dýha buk, dub, jasan nebo 
mahagon, 1970 x 800/200÷350 mm

kus 7,00000 4 750,00 33 250,00801-1 RTS 24/ I

65 642952110RU5Osazení zárubní dveřních dřevěných dodávka a osazení zárubní dveřních 
dřevěných obložkových pro dveře jednokřídlové, dýha buk, dub, jasan nebo 
mahagon, 1970 x 900/200÷350 mm

kus 3,00000 4 750,00 14 250,00801-1 RTS 24/ I

66 648991113RT3Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení 
parapetních desek z plastických hmot šířky 300 mm

m 52,36000 1 192,50 62 439,30801-1 RTS 24/ I

Okna 1.NP : 17*1,35+2*0,75+16*1,35+2*0,75+2*1,53+1,75 52,36000
67 55330378R Zárubeň kovová pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 600 mm; t = 100 

mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: bez těsnění; profil: hranatý; typ 
závěsů: pevné; počet závěsů = 3

kus 4,00000 4 375,00 17 500,00SPCM RTS 24/ I

68 553307101R Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 
mm; B' = 600 mm; t = 100 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; 
profil: hranatý; typ závěsů: stavitelné; počet závěsů = 3

kus 4,00000 1 525,00 6 100,00SPCM RTS 24/ I

69 553307121R Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 
mm; B' = 800 mm; t = 100 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; 
profil: hranatý; typ závěsů: stavitelné; počet závěsů = 3

kus 1,00000 1 600,00 1 600,00SPCM RTS 24/ I

Díl:8 Trubní vedení 43 143,59
70 871318111R00Kladení drenážního potrubí z plastických hmot m 74,31000 87,50 6 502,13 RTS 24/ I

drenáž kolem objektu : 2*(22,955+12,7)+ 2*1,5 74,31000
71 895191111R00Drenážní šachtice normální z PE škopku podzemní kus 8,00000 1 875,00 15 000,00 RTS 23/ I

8 8,00000
72 895191111R00Drenážní šachtice normální z PE škopku podzemní kus 8,00000 1 875,00 15 000,00 RTS 23/ I

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem 
okna, dodávka silikonu.

Včetně:
- odřezání víka škopku a jeho volné položení,
- zakrytí otvoru ve víku škopku,
- vyvrtání otvorů do stěn škopku pro zaústění drenážního potrubí,
 - dodání a zaústění drenážního potrubí,
- vyvrtání otvorů ve dně škopku,
- obalení škopku geotextílií.

hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva,

hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva,

hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva,
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73 3457115973Rtrubka ohebná, drenážní; mat. PE; vnější pr.= 100,0 mm; vnitřní pr.= 91,0 
mm; použití: na drenážní techniku, odvodňování budov, hloubkové a 
inž.stavby; délka l = 50 m

m 81,74100 81,25 6 641,46SPCM RTS 24/ I

74,31*1,1 81,74100

Díl:91 Doplňující práce na komunikaci 3 835,94
74 919735112R00Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 

mm
m 24,55000 156,25 3 835,94822-1 RTS 24/ I

24,55 24,55000

Díl:94 Lešení a stavební výtahy 200 579,16
75 941941041R00Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 

1,20 m, výšky do 10 m
m2 707,07000 93,75 66 287,81800-3 RTS 24/ I

Lešení pro zateplení a střechu : 2*(22,95+1,6+12,7+1,6)*9,1 707,07000
76 941941291R00Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za 

každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a 
výšky do 10 m

m2 2 121,21000 43,75 92 802,94800-3 RTS 24/ I

707,07*3 2 121,21000
77 941941841R00Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, 

výšky do 10 m
m2 707,07000 43,75 30 934,31800-3 RTS 24/ I

78 941955001R00Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 
1,2 m

m2 72,45600 125,00 9 057,00800-3 RTS 24/ I

1.04 : 24,15 24,15000
1.05 : 3,79*1,8 6,82200
1.01 : 11,0*1,8 19,80000
1.12 : 8,63 8,63000
1.24 : 8,63 8,63000
1.26 : 2,8*1,58 4,42400

79 941955002R00Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 
1,2 do 1,9 m

m2 2,70000 125,00 337,50800-3 RTS 24/ I

Vstup do objektu : 1,5*1,8 2,70000
80 944944011R00Ochranné sítě z umělých vláken m2 707,07000 1,25 883,84800-3 RTS 24/ I
81 944944031R00Ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití 

ochranných sítí z umělých vláken
m2 2 121,21000 0,13 275,76800-3 RTS 24/ I

707,07*3 2 121,21000

Díl:95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 174 842,97

- odřezání víka škopku a jeho volné položení,
- zakrytí otvoru ve víku škopku,
- vyvrtání otvorů do stěn škopku pro zaústění drenážního potrubí,
 - dodání a zaústění drenážního potrubí,
- vyvrtání otvorů ve dně škopku,
- obalení škopku geotextílií.

včetně spotřeby vody

Včetně kotvení lešení.

Včetně:
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82 952901111R00Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - 
zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, 
chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, 
umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 461,87000 56,25 25 980,19801-1 RTS 24/ I

229,14+232,73 461,87000
83 952901110R00Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří m2 202,23700 75,00 15 167,78801-4 RTS 24/ I

Začátek provozního součtu
  Okna: 1.NP : 15*1,35*1,75+1*1,35*1,5+1*1,35*0,6+2*0,75*1,75 40,89750
  2.NP : 16*1,35*1,75+2*0,75*1,75+2*1,53*2,35 47,61600
  Schodiště : 1,75*3,1 5,42500
  Vstupní dveře 1.NP : 1,75*2+1,6*2,3 7,18000
Konec provozního součtu
2*101,1185 202,23700

84 953945111R00Ochranné prvky proti ptactvu hrotový systém osazen z lešení, upevněn 
lepením, šířka 50-100 mm, výška 105 mm, 25 ks hrotů

m 52,36000 437,50 22 907,50801-1 RTS 24/ I

Okna: 1.NP : 15*1,35+1*1,35+1*1,35+2*0,75 24,45000
2.NP : 16*1,35+2*0,75+2*1,53 26,16000
Schodiště : 1,75 1,75000

85 953941110R00Osazení drobných kovových výrobků zábradlí  schodišťového, 
balkonového nebo jiného

m 4,20000 187,50 787,50801-4 RTS 24/ I

2,1*2 4,20000
86 953R01 Zábradlí schodišťové prosklené kaleným bezpečnostním sklem viz výkr. 

D1.1.14
ks    1,00000110 000,00 110 000,00 Vlastní

Díl:96 Bourání konstrukcí 368 212,31
87 962031116R00Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm m2 5,85750 162,50 951,84801-3 RTS 24/ I

Otvor kuch. kout : 2,13*2,75 5,85750
88 962031124R00Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 115 mm m2 28,35000 150,00 4 252,50801-3 RTS 24/ I

Příčky 1.NP : 2*4,5*3,15 28,35000
89 962032641R00Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, 

šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu cementovou
m3 4,65412 1 500,00 6 981,18801-3 RTS 24/ I

Nadstřešní část komínů : 
(1,18*0,525+0,8*0,525+0,8*0,525+0,9*0,525+1,245*0,525)*1,8

4,65413

90 965041341RT1Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  
lehčených, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 31,10200 2 312,50 71 923,38801-3 RTS 24/ I

konstrukce střechy : 311,02*0,1 31,10200
91 965042141RT4Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  

betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2
m3 45,82800 2 500,00 114 570,00801-3 RTS 24/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a 
pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a 
pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy 
do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím,
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Bourání podlah v objektu : 229,14*2*0,1 45,82800
92 965081713RT1Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 

m2
m2 6,34500 81,25 515,53801-3 RTS 24/ I

1,8*1,5+5*1,8*0,3*0,15*5*1,8 6,34500
93 965082941R00Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky 

přes 200 mm, jakékoliv plochy
m3 69,35100 812,50 56 347,69801-3 RTS 24/ I

231,17*0,3 69,35100
94 968072455R00Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného 

lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) 
dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 3,20000 231,25 740,00801-3 RTS 24/ I

0,8*2*2 3,20000
95 970051060R00Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 

mm
m 4,50000 2 500,00 11 250,00801-3 RTS 24/ I

Vrtání stropní konstrukce pro elektro a vodu : 0,25*18 4,50000
96 970051300R00Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 300 

mm
m 0,65000 5 000,00 3 250,00801-3 RTS 24/ I

2xstropní konstrukce : 0,25*2 0,50000
Koeficient : 0,3 0,15000

97 974031132R00Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 50 mm, 
šířky do 70 mm

m 550,00000 68,75 37 812,50801-3 RTS 24/ I

98 974031155R00Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 100 mm, 
šířky do 200 mm

m 26,20000 187,50 4 912,50801-3 RTS 24/ I

kanalizave : 4*6,55 26,20000
99 975032251R00Podchycení příček dřevěnou výztuhou do výšky podchycení 3 m  při 

tloušťce zdiva do 150 mm, při délce podchycení přes 3 do 5 m
m 23,60000 137,50 3 245,00801-3 RTS 24/ I

Podchycení příček 2.NP před vybouráním příček 1.np : 4,5*4+5,6 23,60000
## 976047231R00Vybourání betonových  nebo ŽB dvířek, obrub zdiva, desek krycích desek, 

ukončujících horní plochu zdiva  tloušťky do 100 mm
m 5,44500 650,00 3 539,25801-3 RTS 24/ I

Krycí deska komínů : 1,3+0,9+0,9+1,0+1,345 5,44500
## 978011191R00Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s 

vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 %
m2 13,78000 81,25 1 119,63801-3 RTS 24/ I

Strop místnost č.2.17 : 13,78 13,78000
## 978013191R00Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s 

vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %
m2 215,25000 81,25 17 489,06801-3 RTS 24/ I

215,25 215,25000
## 978059531R00Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv 

materiálů, plochy přes 2 m2
m2 107,44800 125,00 13 431,00801-3 RTS 24/ I

1.07-1.11 : (4,5*2+8*1,545)*2,1-5*0,6*2 38,85600
1.12 : 2*(4,5+2,98)*2,1-0,8*2,1 29,73600
2.03-2.07 : (4,5*2+8*1,545)*2,1-5*0,6*2 38,85600

- oboustranného vynesení podchycené konstrukce.

komínových a topných dvířek, ventilací apod. plochy do 0,10 m2

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

vybourání otvorů pro podvléknutí vynášecích trámů a oboustranné vynesení podchycené konstrukce
Včetně:
- vybourání otvorů pro podvléknutí vynášecích trámů,
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## 960R01 Řezání betonové desky nad vstupem tl. 200 mm m 3,00000 3 125,00 9 375,00 Vlastní
deska nad vstupem : 3,0 3,00000

## 960R02 Vybourání ocelových skříní rozvaděčů ks    3,00000 500,00 1 500,00 Vlastní
## 960R03 Vybourání a zapravení drážek v podlaze pro podlahové zásuvky m     8,90000 562,50 5 006,25 Vlastní

Kanceláře 2.np : 8,9 8,90000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 75 716,52
## 998011002R00Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 

m
t 302,86607 250,00 75 716,52801-1 RTS 24/ I

Díl:711 Izolace proti vodě 178 458,35
## 711111006RZ4Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše 

vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,4 
kg/m2, Hmota nátěrová asfaltová; typ: penetrace; funkce: zpevnění 
povrchu; vrstva: podkladní; exteriér; podklad: kov, beton, keramika, 
minerální; barva: h...

m2 231,14000 43,75 10 112,38800-711 RTS 23/ I

231,14 231,14000
## 711141559R00Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 

vrstva, bez dodávky izolačních pásů,  
m2 231,14000 181,25 41 894,13800-711 RTS 24/ I

231,14 231,14000
## 711171559RT3Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty vodorovné, volně 

položené, fólie z PVC, tloušťky 1,5 mm
m2 229,14000 81,25 18 617,63800-711 RTS 24/ I

229,14 229,14000
## 711172559RT3Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty svislé, volně položené, 

fólie z PVC, tloušťky 1,5 mm
m2 2,70000 625,00 1 687,50800-711 RTS 24/ I

Stěna pod schody : 0,9*3,0 2,70000
## 711212012RT3Izolace proti vodě stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou pružná, Hmota 

pro povrchovou ochranu betonu
m2 35,22800 612,50 21 577,15800-711 RTS 24/ I

m.č.1.03b : 2*(4,03+2*1,22)+4,0*1,22 17,82000
m.č. 1.12 : 2*(1,05+2,54)+1,05*2,54 9,84700
m.č. 1.29 : 2*(0,94+2*1,15)+0,94*1,15 7,56100

## 711823121R00Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle,  , bez dodávky fólie m2 118,57600 43,75 5 187,70800-711 RTS 24/ I
Kolem objektu : 74,11*1,6 118,57600

## 28323132R fólie izolační zemní protiradonová, drenážní, ochranná; tloušťka 0,60 mm; 
výška nopů 8,0 mm; HDPE

m2 142,29120 56,25 8 003,88SPCM RTS 24/ I

74,11*1,6*1,2 142,29120
## 62852254R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka 

polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE 
fólie; tl. 4,0 mm 

m2 277,36800 231,25 64 141,35SPCM RTS 24/ I

231,14 231,14000
Koeficient : 0,2 46,22800

## 998711202R00Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m % 1,00000 7 236,63 7 236,63800-711 RTS 24/ I

Díl:712 Povlakové krytiny 408 790,62
## 712300833R00Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° 

povlakové krytiny  třívrstvé,  
m2 311,02000 56,25 17 494,88800-711 RTS 24/ I

Asfaltová krytina : 311,02 311,02000

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby 
(JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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## 712371801RT1Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené,  ,  , bez 
dodávky fólie,  

m2 326,57100 812,50 265 338,94800-711 RTS 24/ I

Plocha střechy : 311,02*1,05 326,57100
## 712378002R00Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 

200 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, Okapnice
m 74,60000 406,25 30 306,25800-711 RTS 24/ I

## 283220013R fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,80 mm; plošná hmotnost 
2 200 g/m2; PVC-P, PES výztuž; µ = 15 000,0

m2 373,22400 231,25 86 308,05SPCM RTS 24/ I

311,02*1,2 373,22400
## 998712202R00Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m % 1,00000 9 342,50 9 342,50800-711 RTS 24/ I

Díl:713 Izolace tepelné 718 569,24
## 713105231R00Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace 

šikmých střech, připevněné drátem, přibitím, přeistřelením nebo na trny, z 
dřevovláknitých desek, tloušťky do 100 mm

m2 231,14000 43,75 10 112,38800-713 RTS 24/ I

231,14 231,14000
## 713121121RT1Montáž tepelné izolace podlah  dvouvrstvá, bez dodávky materiálu m2 231,14000 125,00 28 892,50800-713 RTS 24/ I

231,14 231,14000
## 713121118R00Izolace podlah tepelná obložemí stěn pásky na sucho, materiál ve 

specifikaci,  
m 531,78000 18,75 9 970,88800-713 RTS 24/ I

Stěny 1.NP : 
Začátek provozního součtu
  2*(2,8+4,5)+2*(2,99+4,5)+2*(3,16+4,5)+2*(2,4+4,0) 57,70000
  2*(2,4+2,405)+2*(2,0+1,93)+2*(4,5+5,6)+2*4,575 46,82000
  2*1,8+3,79+0,62+0,72+2*0,4+2*(4,5+5,86)+2*(1,35+4,5) 41,95000
  2*(11,0+1,8)+2*(5,5+1,8)+8*1,545+2*(1,335+0,8) 56,83000
  2*(0,8+1,325)+2*(2,98+4,5)+4*(4,5+2,57)+2*(4,5+3,05) 62,59000
  Mezisoučet 265,89000
Konec provozního součtu
265,89*2 531,78000

## 713131131R00Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 2,70000 243,75 658,13800-713 RTS 24/ I
Ochrana xps svislé izolace základů : 0,9*3 2,70000

## 713141151R00Montáž tepelné izolace plochých střech kladená na sucho, jednovrstvá m2 231,14000 187,50 43 338,75800-713 RTS 24/ I
231,14 231,14000

## 713141337R00Montáž tepelné izolace plochých střech třívrstvé, tloušťky do 300 mm na 
kotvy

m2 231,14000 468,75 108 346,88800-713 RTS 24/ I

231,14 231,14000
## 713191100R00Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, bez 

dodávky materiálu
m2 326,57100 25,00 8 164,28800-713 RTS 24/ I

Plocha střechy : 311,02*1,05 326,57100
## 28375327R páska dilatační extrudovaný PE; š = 80 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm m 292,47900 6,25 1 827,99SPCM RTS 24/ I

Stěny 1.NP : 2*(2,8+4,5)+2*(2,99+4,5)+2*(3,16+4,5)+2*(2,4+4,0) 57,70000
2*(2,4+2,405)+2*(2,0+1,93)+2*(4,5+5,6)+2*4,575 46,82000
2*1,8+3,79+0,62+0,72+2*0,4+2*(4,5+5,86)+2*(1,35+4,5) 41,95000
2*(11,0+1,8)+2*(5,5+1,8)+8*1,545+2*(1,335+0,8) 56,83000
2*(0,8+1,325)+2*(2,98+4,5)+4*(4,5+2,57)+2*(4,5+3,05) 62,59000

včetně dodávek výrobků
Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.

50 m vodorovně
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Koeficient : 0,1 26,58900
## 28375328R páska dilatační extrudovaný PE; š = 100 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm m 292,47900 10,00 2 924,79SPCM RTS 24/ I

Stěny 1.NP : 2*(2,8+4,5)+2*(2,99+4,5)+2*(3,16+4,5)+2*(2,4+4,0) 57,70000
2*(2,4+2,405)+2*(2,0+1,93)+2*(4,5+5,6)+2*4,575 46,82000
2*1,8+3,79+0,62+0,72+2*0,4+2*(4,5+5,86)+2*(1,35+4,5) 41,95000
2*(11,0+1,8)+2*(5,5+1,8)+8*1,545+2*(1,335+0,8) 56,83000
2*(0,8+1,325)+2*(2,98+4,5)+4*(4,5+2,57)+2*(4,5+3,05) 62,59000
Koeficient : 0,1 26,58900

## 283754601R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; 
rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 35,00 
kg/m3

m3 8,58812 3 312,50 28 448,15SPCM RTS 24/ I

0,87*0,14*2*(22,755+12,5) 8,58812
## 283754901R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; 

polodrážka; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 
1,143 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3

m2 2,85000 3 312,50 9 440,63SPCM RTS 24/ I

Ochrana izol. proti zem. vlhkosti pod schody : 0,95*3 2,85000
## 28375705R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel 

tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3
m3 114,41430 2 187,50 250 281,28SPCM RTS 24/ I

0,45*231,14 104,01300
Koeficient : 0,1 10,40130

## 28375706R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel 
tepelné vodivosti 0,034 W/mK; obj. hmotnost 30,00 kg/m3

m3 41,24520 2 625,00 108 268,65SPCM RTS 24/ I

Podlahy místností : 229,14*0,18 41,24520
## 28375972R deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné 

vodivosti 0,035 W/mK
m3 23,11400 2 375,00 54 895,75SPCM RTS 24/ I

231,14*0,1 23,11400
## 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná 

hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně
m2 359,22810 25,00 8 980,70SPCM RTS 24/ I

Plocha střechy : 311,02*1,05*1,1 359,22810
## 998713202R00Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m % 1,00000 44 017,50 44 017,50800-713 RTS 24/ I

Díl:762 Konstrukce tesařské 51 525,46
## 762441112R00Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, šroubováním m2 71,43910 293,75 20 985,24800-762 RTS 24/ I

Vodorovná část : 0,87*2*(22,755+12,5) 61,34370
Svislá část : 0,14*2*(23,155+12,9) 10,09540

## 60725016R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; 
hrana rovná; tl = 22,0 mm

m2 85,72692 356,25 30 540,22SPCM RTS 24/ I

Vodorovná část : 0,87*2*(22,755+12,5)*1,2 73,61244
Svislá část : 0,14*2*(23,155+12,9)*1,2 12,11448

Díl:764 Konstrukce klempířské 144 042,26
## 721242116R00Lapač střešních splavenin DN 125, litina, včetně dodávky materiálu kus 4,00000 937,50 3 750,00800-721 RTS 24/ I

4 4,00000
## 764352392R00Žlaby z hlníkového plechu montáž žlabů a příslušenství háků Al 

půlkruhových
kus 80,00000 125,00 10 000,00800-764 RTS 24/ I

Osazení a dodávka lapače střešních splavenin

včetně spojovacích prostředků.

50 m vodorovně
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## 764819213R00Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z lakovaného pozinkovaného 
plechu,  , dodávka a montáž

m 31,20000 737,50 23 010,00800-764 RTS 24/ I

31,2 31,20000
## 764815215R00Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 

mm, dodávka a montáž
m 74,60000 668,75 49 888,75800-764 RTS 24/ I

74,6 74,60000
## 764814537R00Závětrná lišta  , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 375 mm, dodávka 

a montáž
m 5,60000 650,00 3 640,00800-764 RTS 24/ I

## 764816140RT2Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného 
pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž

m 52,20600 656,25 34 260,19800-764 RTS 24/ I

Okna: 1.NP : 15*1,35+1*1,35+1*1,356+2*0,7 24,35600
2.NP : 16*1,35+2*0,75+2*1,5 26,10000
Schodiště : 1,75 1,75000

## 764351836R00Demontáž žlabů háků,  , sklonu do 30° kus 80,00000 37,50 3 000,00800-764 RTS 24/ I
Začátek provozního součtu
  2*(22,955+12,7)/0,9 79,23333
Konec provozního součtu
80 80,00000

## 764352810R00Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu 
do 30°

m 71,31000 56,25 4 011,19800-764 RTS 24/ I

2*(22,955+12,7) 71,31000
## 764454802R00Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 

mm
m 29,80000 56,25 1 676,25800-764 RTS 24/ I

7,45*4 29,80000
## 5535303210Rhák žlabový římsový kulatý; barvený legovaný hliník; rš žlabu 333 mm; 

barva hnědá, šedá, antracitová
kus 80,00000 62,50 5 000,00SPCM RTS 24/ I

## 998764202R00Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m % 1,00000 5 805,88 5 805,88800-764 RTS 24/ I

Díl:766 Konstrukce truhlářské 1 203 381,08

## 766629301R00Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken, 
plochy do 1,50 m2

kus 5,00000 2 000,00 10 000,00800-766 RTS 24/ I

4*0,75*1,75+2x1,35*0,6 : 5 5,00000
## 766629302R00Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken, 

plochy do 2,70 m2
kus 32,00000 2 000,00 64 000,00800-766 RTS 24/ I

Okna: 1.NP : 15+1 16,00000
2.NP : 16 16,00000

## 766629303R00Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken, 
plochy do 4,50 m2

kus 1,00000 2 000,00 2 000,00800-766 RTS 24/ I

## 766629304R00Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů 
balkónových dveří,  

kus 2,00000 2 000,00 4 000,00800-766 RTS 24/ I

## 766711021RT2Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů 
vstupních dveří, na úchytky a hmoždinky

m 14,70000 350,00 5 145,00800-766 RTS 24/ I

včetně rohů

50 m vodorovně

Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny.

včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.
Dodávka a montáž kruhových odpadních trub včetně kolen a objímek.

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací
Položka je kalkulována včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací.
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Dveře m.č. 1.03a-1.04 : 3*(0,9+2*2) 14,70000
## 766661112R00Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo 

fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 12,00000 937,50 11 250,00800-766 RTS 24/ I

## 766661122R00Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo 
fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 3,00000 1 062,50 3 187,50800-766 RTS 24/ I

## 766670021R00Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla kliky a štítku kus 15,00000 237,50 3 562,50800-766 RTS 24/ I
## 766812115R00Montáž kuchyňských linek dřevěných,  , šířky přes 2100 do 2400 mm mmkus 1,00000 15 625,00 15 625,00800-766 RTS 24/ I

## 786622211RT2Zastiňující zařízení lamelové žaluzie vnitřní vč. dodávky, pro okna 
plastová

m2 35,43750 507,50 17 984,53800-786 RTS 24/ I

Okna na severozápadní a severovýchodní straně objektu : 1,35*1,75*15 35,43750
## 766Rpol 01 Stěna HPL rozměru 1620x2300mm opatřená dveřmi 600x1900 mmm, 

dodávka a montáž
ks    1,00000 23 125,00 23 125,00 Vlastní

## R_766-13 Vnější horizontální žaluzie Zetta 70, dodávka a montáž včetně krycího 
plechu adálkového ovlávání el.

m2 28,08000 8 125,00 228 150,00 Vlastní

11*1,35*1,75+1,35*1,55 28,08000
## 61581624.AR linka kuchyňská atypická; š = 2 400 mm soubor 1,00000 43 750,00 43 750,00SPCM RTS 24/ I
## 766 pol.11 Dveře vnitřní dle výkresu č.D.1.1.10 D 24, plastové plné otevíravé 

800/1970
ks    1,00000 28 437,50 28 437,50 Vlastní

## 766R pol.1 Dodávka plastových oken O/S  U=0,9W/m2K O01, zaskleno trojsklem m2    35,43750 5 852,95 207 413,92 Vlastní
1,35*1,75*15 35,43750

## 766R pol.10 Dveře vnitřní dle výkresuč.D.1.1.10 pol D 23 Plastové dveře ze 2/3 
prosklené bezpečnostním sklem

ks    2,00000 30 331,04 60 662,08 Vlastní

## 766R pol.2 Dodávka plastových oken O/S  U=0,9W/m2K O01a, zaskleno trojsklem m2    9,45000 6 329,93 59 817,84 Vlastní

1,35*1,75*4 9,45000
## 766R pol.3 Dodávka plastových oken O/S  U=0,9W/m2K O02, zaskleno trojsklem m2    25,98750 5 763,76 149 785,71 Vlastní

1,35*1,75*11 25,98750
## 766R pol.4 Dodávka plastových oken O/S  U=0,9W/m2K O02a, zaskleno trojsklem m2    4,72500 6 055,03 28 610,02 Vlastní

1,35*1,75*2 4,72500
## 766R pol.5 Dodávka plastových oken O/S  U=0,9W/m2K O03, zaskleno trojsklem m2    2,09250 6 069,64 12 700,72 Vlastní

1,35*1,55 2,09250
## 766R pol.6 Dodávka plastových oken O/S  U=0,9W/m2K O04, zaskleno trojsklem m2    5,25000 8 136,19 42 715,00 Vlastní

4*0,75*1,75 5,25000
## 766R pol.7 Dodávka plastových oken O/S  U=0,9W/m2K O05, zaskleno trojsklem m2    4,85000 5 541,24 26 875,01 Vlastní

1,75+3,1 4,85000
## 766R pol.8 Dodávka plastových oken O/S  U=0,9W/m2K O06, zaskleno trojsklem m2    0,81000 11 986,11 9 708,75 Vlastní

1,35*0,6 0,81000
## 766R pol.9 kliky se štítem dveř. 804 FAB/90Cr ks    15,00000 1 500,00 22 500,00 Vlastní
## 766R01 Dveře vnitřní dle výkresu č. D.1.1.10 600*1970 D04 ks    3,00000 4 375,00 13 125,00 Vlastní
## 766R02 Dveře vnitřní dle výkresu č. D.1.1.10 600*1970 D04a, ze 2/3 prosklené 

bezpečnostním sklem
ks    2,00000 6 500,00 13 000,00 Vlastní

## 766R03 Dveře vnitřní dle výkresu č. D.1.1.10 800*1970 D05 ze 2/3 Prosklené 
bezpečnostním sklem

ks    4,00000 6 500,00 26 000,00 Vlastní

## 766R04 Dveře vnitřní dle výkresu č. D.1.1.10 800*1970 D06 plné ks    2,00000 4 375,00 8 750,00 Vlastní
## 766R05 Dveře vnitřní dle výkresu č. D.1.1.10 900*1970 D07 plné ks    1,00000 4 375,00 4 375,00 Vlastní
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## 766R06 Dveře vnitřní dle výkresu č. D.1.1.10 900*1970 D08 ze 2/3 prosklené 
bezpečnostním sklem

ks    1,00000 6 500,00 6 500,00 Vlastní

## 766R07 Dveře vnitřní dle výkresu č. D.1.1.10 800*1970 P02 plné ks    1,00000 7 537,50 7 537,50 Vlastní
## 766R08 Dveře vnitřní dle výkresu č. D.1.1.10 900*1970 P02 plné ks    1,00000 7 537,50 7 537,50 Vlastní
## Rpol766009 Podkadní profil z Purenitu výšky 50 mm, dodávka a montáž m     52,36000 312,50 16 362,50 Vlastní

Okna: 1.NP : 15*1,35+1*1,35+1*1,35+2*0,75 24,45000
2.NP : 16*1,35+2*0,75+2*1,53 26,16000
Schodiště : 1,75 1,75000

## 998766202R00Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m % 1,00000 19 187,50 19 187,50800-766 RTS 24/ I

Díl:767 Konstrukce zámečnické 1 424 327,50

## 767584512R00Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z kazet 
včetně montáže nosného roštu do zdiva, rozměry kazet 600 mm x 600 
mm, bez určení výměry

m2 72,45600 993,75 72 003,15800-767 RTS 24/ I

Místnosti : 
1.04 : 24,15 24,15000
1.05 : 3,79*1,8 6,82200
1.01 : 11,0*1,8 19,80000
1.12 : 8,63 8,63000
1.24 : 8,63 8,63000
1.26 : 2,8*1,58 4,42400

## 767585115R00Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z kazet 
včetně montáže nosného roštu Montáž doplňků podhledů kazetových 
úprava kazet pro nepravidelný obklad

m 77,63000 225,00 17 466,75800-767 RTS 24/ I

m.č.1.04 : 9,625+1,05+4,575+2 17,25000
m.č.1.05 : 2*(3,49+1,8) 10,58000
m.č.1.01 : 2*(11,0+1,8) 25,60000
m.č.1.24 : 2*(5,57+1,8) 14,74000
m.č.1.12 : 1,98+2,98+4,5 9,46000

## 767585113R00Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž doplňků podhledů 
okrajové lišty

m 77,63000 137,50 10 674,13800-767 RTS 24/ I

m.č.1.04 : 9,625+1,05+4,575+2 17,25000
m.č.1.05 : 2*(3,49+1,8) 10,58000
m.č.1.01 : 2*(11,0+1,8) 25,60000
m.č.1.24 : 2*(5,57+1,8) 14,74000
m.č.1.12 : 1,98+2,98+4,5 9,46000

## 767649191R00Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického kus 1,00000 625,00 625,00800-767 RTS 24/ I
## 767995104R00Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 

20 do 50 kg
kg 15,00000 281,25 4 218,75800-767 RTS 24/ I

Konzola pro nadzemní přípojku NN : 12,5*1,2 15,00000
## 767996803R00Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí  o hmotnosti 

přes 100 do 250 kg
kg 224,85000 18,75 4 215,94800-767 RTS 24/ I

Ocelový žebřík : 6,5*32,5 211,25000
Ocelový stožár antény : 3,2*4,25 13,60000

## 767R01 Dveře hliníkové, zasklené bezp. sklem, saozavírač, dle výkr. D.1.1.10c 1 
750*2 100 mm, dodávka a montáž

m2    3,67500 30 014,20 110 302,19 Vlastní

1,75*2,1 3,67500

50 m vodorovně
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## 767R02 Dveře hliníkové, zasklené bezp. sklem, saozavírač, dle výkr. D.1.1.10c 
1200*2 350 mm, dodávka a montáž

m2    2,82000 26 608,93 75 037,18 Vlastní

1,2*2,35 2,82000
## 767R03 Žebřík ocelový nerez viz výkr. č. D.1.1.12e vnitřní, Dodávka a montáž 

Z/13
ks    1,00000 43 750,00 43 750,00 Vlastní

## 767R04 Ocelová konstrukce zastřešení vstupů do objektu viz výkr č. D.1.1.12a 
Z/01

ks    2,00000 48 125,00 96 250,00 Vlastní

## 767R05 Konstrukce stožáru na střeše Z/08 výkres č. D.1.1.12c ks    1,00000 12 500,00 12 500,00 Vlastní

## 767R06 Hliníkový světlík zasklenný drátosklem výlez na střechu 1000x700mm viz 
výkr.č. D.1.1.12c Z/07, dodávka a osazení

ks    1,00000 56 250,00 56 250,00 Vlastní

## 767R07 Osazení a dodávka šatních skříní dělených výkr. č.D.1.1.12a Z/10 ks    47,00000 9 375,00 440 625,00 Vlastní
## 767R08 VYSOUŠECÍ SKŘÍŇ  HLOUBKA 500 MM, ŠÍŘKA 920 MM VÝŠKA 1 930 

MM, 4 PÁRY BOT, RUKAVIC 4 OBLEKY   Z/11
ks    2,00000 72 607,50 145 215,00 Vlastní

## 767R13 Pozinkovaný čistič bot 1000*500 ks    2,00000 4 375,00 8 750,00 Vlastní
## 767R14 Pozinkovaný poklop pro revizní šachtu  600*900 mm včetně osazovacího 

rámu
ks    1,00000 8 125,00 8 125,00 Vlastní

## 767R17 Zábradlí nerezové schodiětě viz výkr.č. D.1.1.12b, dodávka a montáž kg 260,00000 812,50 211 250,00 Vlastní
Z/04 : 45,0*2 90,00000
Z/05 : 125,0 125,00000
Z/06 : 45,0 45,00000

## 767R18 Čistící zóna pryžová včetně rámečku 1600*1500 viz výkr.č.D.1.1.12a Z/02m2    4,80000 10 625,00 51 000,00 Vlastní

Z/02 : 2*1,6*1,5 4,80000
## 54917045R zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; 

stříbrný
kus 1,00000 250,00 250,00SPCM RTS 24/ I

## 63174020R podhled minerální kazeta 600x600x15 mm; hrana rovná; odolnost proti rel. 
vlhkosti 95 %; alpha w 0,55; světelná odrazivost 83,0 %

m2 79,70160 412,50 32 876,91SPCM RTS 24/ I

Místnosti : 
1.04 : 24,15 24,15000
1.05 : 3,79*1,8 6,82200
1.01 : 11,0*1,8 19,80000
1.12 : 8,63 8,63000
1.24 : 8,63 8,63000
1.26 : 2,8*1,58 4,42400
Koeficient : 0,1 7,24560

## 998767202R00Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 
12 m

% 1,00000 22 942,50 22 942,50800-767 RTS 24/ I

Díl:771 Podlahy z dlaždic a obklady 221 028,78
## 771101210R00Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 141,26000 56,25 7 945,88800-771 RTS 24/ I

1.NP : 34,99+4,12+5,77+9,6+34,61+6,27+2,05+1,25+1,13 99,79000
2,26+13,66+10,03+4,4+4,54+2,45+1,5+2,63 41,47000

## 771120111R00Obklad stupňů do tmele na stupnice , jedna řada m 3,96000 500,00 1 980,00800-771 RTS 24/ I
4*0,3*1,8+4*0,3*1,5 3,96000

## 771120211R00Obklad stupňů do tmele na podstupnice , jedna řada m 2,97000 500,00 1 485,00800-771 RTS 24/ I
0,18*5*1,8+0,18*5*1,5 2,97000

Výroba a osazení

50 m vodorovně
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## 771130211R00Obklad soklíků do tmele schodišťových stupňovitých, výšky do 100 mm m 4,20000 500,00 2 100,00800-771 RTS 24/ I

2*(0,3*4+0,18*5) 4,20000
## 771445014R00Montáž soklíků z dlaždic hutných a polohutných na výšku 100 mm, soklíků 

vodorovných, do flexibilního tmele
m 62,19000 187,50 11 660,63800-771 RTS 24/ I

M.č. 1.01 : 2*(11,0+1,8)-8*0,8-0,9+4,5+2,2 25,00000
1.04 : 2*(4,5+5,6+4,575)+2*0,3-0,8 29,15000
1.24 : 2*5,57+1,8-5*0,8-0,9 8,04000

## 771575109R00Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo 
glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 141,26000 568,75 80 341,63800-771 RTS 24/ I

1.NP : 34,99+4,12+5,77+9,6+34,61+6,27+2,05+1,25+1,13 99,79000
2,26+13,66+10,03+4,4+4,54+2,45+1,5+2,63 41,47000

## 771577113RS2Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily 
přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, 
uložení do tmele, výška profilu 10 mm, šířka profilu 10 mm

m 11,20000 312,50 3 500,00800-771 RTS 24/ I

Přechod dlažba dlažba,dlažba koberec : 8*0,8+2*0,9+5*0,6 11,20000
## 59760120.AR profil - styk podlaha/stěna s dutým požlábkem; PVC m 85,55000 137,50 11 763,13SPCM RTS 24/ I

1.03a-1.03b : (4*2,4+2*4)-3*0,8 15,20000
1.05 : 3,79+0,6+1,8 6,19000
1.07-1.11 : (4,5*4+8*1,545+2*1,35)-8*0,6 28,26000
1.12 : 2*(4,5+2,98)-0,8 14,16000
1.26-1.29 : (4*4,5+2*(1,53+0,94))-0,6*2 21,74000

## 59760160.AR profil dilatační plast; tvar koutový m 100,50000 262,50 26 381,25SPCM RTS 24/ I
1.03a-1.03b : (4+2)*2,1+3*2*2 24,60000
1.05 : 3*1,5 4,50000
1.07-1.11 : (4+8)*2,1+-8*2 9,20000
1.12 : 4*2,1+2*2,1 12,60000
1.26-1.29 : 4*4*2,1+8*2 49,60000

## 597623132R dlažba keramická š = 198 mm; l = 198 mm; h = 7,0 mm; protiskluzová 
úprava; pro interiér; barva šedá; mat; protiskluznost skupina B; PEI 4

m2 34,82600 312,50 10 883,13SPCM RTS 24/ I

M.č. 1.03a,1.03b,1.12 : 5,77+9,6+13,66 29,03000
M.č. 1.29 : 2,63 2,63000
Koeficient : 0,1 3,16600

## 597642030R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; 
pro interiér i exteriér

m2 120,56000 312,50 37 675,00SPCM RTS 24/ I

1.NP : 34,99+4,12+5,77+9,6+34,61+6,27+2,05+1,25+1,13 99,79000
2,26+13,66+10,03+4,4+4,54+2,45+1,5+2,63 41,47000
M.č. 1.03a,1.03b,1.12 : -(5,77+9,6+13,66) -29,03000
M.č. 1.29 : -2,63 -2,63000
Koeficient : 0,1 10,96000

## 597642031R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová 
úprava; pro interiér i exteriér

m2 34,82600 312,50 10 883,13SPCM RTS 24/ I

M.č. 1.03a,1.03b,1.12 : 5,77+9,6+13,66 29,03000
M.č. 1.29 : 2,63 2,63000
Koeficient : 0,1 3,16600

## 998771202R00Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m % 1,00000 14 430,00 14 430,00800-771 RTS 24/ I
50 m vodorovně
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Díl:776 Podlahy povlakové 162 547,66
## 776421200R00Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových soklová lišta m 92,80000 87,50 8 120,00800-775 RTS 24/ I

1.NP m.č. 1.05-1.06 : 2*(3,79+1,8)-2,13+2*(5,86+4,5)-2,13+4*0,4-0,8 28,44000
m.č.1.21-1.23 : 2*(4,5+2,8)+2*0,54+2*0,3-0,8+2*(4,5+2,99)+2*0,4-0,8 30,46000
2*(4,5+3,16)-0,8 14,52000
m.č.1.30-1.31 : 2*(2,44+3,05)+2*0,4-2*0,8+2*(1,95+3,05)-0,8 19,38000

## 776521110R00Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - 
pásy z PVC, montáž,  

m2 87,89000 343,75 30 212,19800-775 RTS 24/ I

1.NP m.č. 1.05-1.06 : 6,82+26,62 33,44000
m.č.1.21-1.23 : 12,81+13,72+14,22 40,75000
m.č.1.30-1.31 : 7,6+6,1 13,70000

## 28342401R lišta soklová, ukončovací; podlahová; materiál PVC; tl. 1,20 mm; š = 45,0 
mm

m 92,80000 56,25 5 220,00SPCM RTS 24/ I

1.NP m.č. 1.05-1.06 : 2*(3,79+1,8)-2,13+2*(5,86+4,5)-2,13+4*0,4-0,8 28,44000
m.č.1.21-1.23 : 2*(4,5+2,8)+2*0,54+2*0,3-0,8+2*(4,5+2,99)+2*0,4-0,8 30,46000
2*(4,5+3,16)-0,8 14,52000
m.č.1.30-1.31 : 2*(2,44+3,05)+2*0,4-2*0,8+2*(1,95+3,05)-0,8 19,38000

## 28410104R linoleum přírodní; podklad juta; v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 32 000 mm; tl. 
4,00 mm; třída zatížení 23, 34, 43; protiskluzné

m2 101,07350 1 043,75 105 495,47SPCM RTS 24/ I

1.NP m.č. 1.05-1.06 : 6,82+26,62 33,44000
m.č.1.21-1.23 : 12,81+13,72+14,22 40,75000
m.č.1.30-1.31 : 7,6+6,1 13,70000
Koeficient : 0,15 13,18350

## 998776202R00Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m % 1,00000 13 500,00 13 500,00800-775 RTS 24/ I

Díl:781 Obklady keramické 268 872,30
## 781415015R00Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových  , 200 x 200, nebo 

300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele
m2 234,21600 581,25 136 138,05800-771 RTS 24/ I

Obklad 1.NP : 
1.03a-1.03b : (4*2,4+2*4)*2,1-3*0,8*2 32,16000
1.05 : 0,6*3,79+1,2*0,6+1,5*1,8 5,69400
1.07-1.11 : (4,5*4+8*1,545+2*1,35)*2,1-8*0,6*2 59,82600
1.12 : 2*(4,5+2,98)*2,1-0,8*2,1 29,73600
1.26-1.29 : (4*4,5+2*(1,53+0,94))*2,1-0,6*2 46,97400
2.03-2.07 : (4,5*4+8*1,545+2*1,35)*2,1-8*0,6*2 59,82600

## 781491001RT1Lišty k obkladům bez dodávky materiálu m 280,80000 75,00 21 060,00800-771 RTS 24/ I
37,9*2,5+85,55+100,5 280,80000

## 283424152R profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 8,0 mm; l = 2 500 mm; hrana 
L

kus 37,90000 312,50 11 843,75SPCM RTS 24/ I

Obklad 1.NP : 
Začátek provozního součtu
  1.03a-1.03b : (4*2,4+2*4) 17,60000
  1.05 : 3,79+0,6+1,8 6,19000
  1.07-1.11 : (4,5*4+8*1,545+2*1,35) 33,06000
  1.12 : 2*(4,5+2,98) 14,96000
  1.26-1.29 : (4*4,5+2*(1,53+0,94)) 22,94000
Konec provozního součtu
94,75/2,5 37,90000

vodorovně do 50 m
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## 597813602R obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; 
barva světle šedá; mat

m2 234,21600 312,50 73 192,50SPCM RTS 24/ I

1.03a-1.03b : (4*2,4+2*4)*2,1-3*0,8*2 32,16000
1.05 : 0,6*3,79+1,2*0,6+1,5*1,8 5,69400
1.07-1.11 : (4,5*4+8*1,545+2*1,35)*2,1-8*0,6*2 59,82600
1.12 : 2*(4,5+2,98)*2,1-0,8*2,1 29,73600
1.26-1.29 : (4*4,5+2*(1,53+0,94))*2,1-0,6*2 46,97400
2.03-2.07 : (4,5*4+8*1,545+2*1,35)*2,1-8*0,6*2 59,82600

## 597813603R obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; 
barva světle šedá; lesk

m2 23,84160 312,50 7 450,50SPCM RTS 24/ I

Začátek provozního součtu
  1.03a-1.03b : (4*2,4+2*4)*2,1-3*0,8*2 32,16000
  1.05 : 0,6*3,79+1,2*0,6+1,5*1,8 5,69400
  1.07-1.11 : (4,5*4+8*1,545+2*1,35)*2,1-8*0,6*2 59,82600
  1.12 : 2*(4,5+2,98)*2,1-0,8*2,1 29,73600
  1.26-1.29 : (4*4,5+2*(1,53+0,94))*2,1-0,6*2 46,97400
  2.03-2.07 : (5*4+8*1,545+2*1,35)*2,1-8*0,6*2 64,02600
Konec provozního součtu
238,416*0,1 23,84160

## 998781202R00Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m % 1,00000 19 187,50 19 187,50800-771 RTS 24/ I

Díl:783 Nátěry 2 022,08
## 783226100R00Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,  m2 8,51400 237,50 2 022,08800-783 RTS 24/ I

4,9*2*0,77+4*0,22*1,1 8,51400

Díl:784 Malby 124 252,16
## 784191301R00Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplísňová, 

jednonásobná
m2 1 656,69550 18,75 31 063,04800-784 RTS 24/ I

Strop 1.np : 229,14 229,14000
Stěny 1.np : 
Začátek provozního součtu
   m.č. 1.05-1.06 : 2*(3,79+1,8)-2,13+2*(5,86+4,5)-2,13+4*0,4-0,8 28,44000
  m.č.1.21-1.23 : 2*(4,5+2,8)+2*0,54+2*0,3-0,8+2*(4,5+2,99)+2*0,4-0,8 30,46000
  2*(4,5+3,16)-0,8 14,52000
  m.č.1.30-1.31 : 2*(2,44+3,05)+2*0,4-2*0,8+2*(1,95+3,05)-0,8 19,38000
Konec provozního součtu
92,8*2,9-15*1,35*1,75-1,35*1,55-1,35*0,6-1,75*3,1 225,35500
Začátek provozního součtu
  M.č. 1.01 : 2*(11,0+1,8)-8*0,8-0,9+4,5+2,2 25,00000
  1.04 : 2*(4,5+5,6+4,575)+2*0,3-0,8 29,15000
  1.24 : 2*5,57+1,8-5*0,8-0,9 8,04000
Konec provozního součtu
62,19*2,9 180,35100
Začátek provozního součtu
  1.03a-1.03b : (4*2,4+2*4)-3*0,8 15,20000
  1.05 : 3,79+0,6+1,8 6,19000
  1.07-1.11 : (4,5*4+8*1,545+2*1,35)-8*0,6 28,26000
  1.12 : 2*(4,5+2,98)-0,8 14,16000
  1.26-1.29 : (4*4,5+2*(1,53+0,94))-0,6*2 21,74000
Konec provozního součtu
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85,8*0,8 68,64000
Strop 2.np : 232,73 232,73000
Stěny 2.np : (2*(4,5+5,16)+2*(4,5+3,16)+2*(4,5+3,0)+2*(4,5+3,1))*2,95 191,27800
(2*(4,5+2,415)+2*(4,5+6,59)+2*0,55+2*(5,6+7))*2,95 183,81450
(2*(15,55+1,8)+2*(4,5+3,05)+2*(45+2,78))*2,95 428,81200
-(20*0,8*2+2*1,41*2+16*1,35*1,75+2*0,75*1,75+2*1,53+2,3) -83,42500

## 784195212R00Malby z malířských směsí otěruvzdorné,  , bělost 82 %, dvojnásobné m2 1 656,69550 56,25 93 189,12800-784 RTS 24/ I

Díl:M46 Zemní práce při montážích 3 450,00
## 460030081R00Řezání spáry v asfaltu nebo betonu m 24,00000 143,75 3 450,00 RTS 24/ I

24,0 24,00000

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 485 218,17
## 979082119R00Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k přesunu suti za 

každých dalších 1000 m
t 4 122,34515 13,75 56 682,25821-1 RTS 24/ I

274,82301*15 4 122,34515
## 979990121R00Poplatek za skládku za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 

170302
t 1,00000 3 500,00 3 500,00801-3 RTS 24/ I

1 1,00000
## 979082111R00Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 295,67716 625,00 184 798,23801-3 RTS 24/ I
## 979990107R00Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 

09 04 z Katalogu odpadů
t 295,67716 812,50 240 237,69801-3 RTS 24/ I

Díl:VN Vedlejší náklady 450 600,00
## 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000450 600,00 450 600,00 RTS 24/ I

Díl:ON Ostatní náklady 44 375,00
## 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 9 375,00 9 375,00 RTS 24/ I

## 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 35 000,00 35 000,00 RTS 24/ I

Celkem 10 014 360,92

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 
požadovaném počtu.

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých 
dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,
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Díl:1 Zemní práce 70 735,20
1 132201110R00Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 11,83000 475,00 5 619,25800-1 RTS 24/ I

Připojení splaškové kanalizace : 2*6,5*1,3*0,7 11,83000
2 139601102R00Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 37,97500 812,50 30 854,69800-1 RTS 24/ I

Výkop pro kanalizaci : 
DN110 : (2,4+0,6+1,3+3,5+6,1+1,5+4*1,0+1,2+6,10)*0,5*0,7 9,34500
DN125 : (2+1,8+5,6+4,0+1,5+6)*0,6*0,7 8,77800
DN160 : (8,5+2,2+10,6)*0,7*1,2 17,89200

Výkop pro vodoměrnou šachtu : 1,4*1,0*1,4 1,96000
3 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  

do 10 000 m
m3 26,18600 312,50 8 183,13800-1 RTS 24/ I

Výkop pro kanalizaci : 
DN110 : (2,4+0,6+1,3+3,5+6,1+1,5+4*1,0+1,2+6,10)*0,5*0,2 2,67000
DN125 : (2+1,8+5,6+4,0+1,5+6)*0,6*0,3 3,76200
DN160 : (8,5+2,2+10,6)*0,7*0,4 5,96400

Výkop pro vodoměrnou šachtu : 1,4*1,0*1,4 1,96000
11,83 11,83000

4 162201203R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost 
do 10 m

m3 14,35600 562,50 8 075,25800-1 RTS 24/ I

Výkop pro kanalizaci : 
DN110 : (2,4+0,6+1,3+3,5+6,1+1,5+4*1,0+1,2+6,10)*0,5*0,2 2,67000
DN125 : (2+1,8+5,6+4,0+1,5+6)*0,6*0,3 3,76200
DN160 : (8,5+2,2+10,6)*0,7*0,4 5,96400

Výkop pro vodoměrnou šachtu : 1,4*1,0*1,4 1,96000
5 162706119R00Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění,  , příplatek k ceně 

za každých dalších i započatývh 1000 m
m3 392,79000 6,25 2 454,94823-2 RTS 24/ I

26,186*15 392,79000
6 199000005R00Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 49,75340 312,50 15 547,94800-1 RTS 24/ I

26,186*1,9 49,75340

Díl:3 Svislé a kompletní konstrukce 27 272,00
7 342241161R00Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 

65 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5
m2 6,24000 1 000,00 6 240,00801-1 RTS 24/ I

Vodoměrná šachta : (2*1,4+2*1,0)*1,3 6,24000
8 342241162R00Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 

140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5
m2 5,44000 2 000,00 10 880,00801-1 RTS 24/ I

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlušin a výsypkových materiálů, 
příplatek za každých dalších i započatých 1000 m,

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu 
vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),
Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Položkový soupis prací a dodávek
Administrativní budova TS LItovel

Administrativní budova TS Litovel

ZTI

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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Vodoměrná šachta : 2*0,8+2*1,2*1,6 5,44000
9 342255024R00Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových 

tloušťky 100 mm
m2 6,76800 1 500,00 10 152,00801-1 RTS 24/ I

zazdění předstěn. systémů : (4,5-3*0,1*2+0,94+0,8)*1,2 6,76800

Díl:61 Úpravy povrchů vnitřní 1 856,00
10 612451121R00Omítky vnitřního zdiva cementové hladké m2 5,12000 362,50 1 856,00801-1 RTS 24/ I

Vodoměrná šachta : (2*0,6+2*1,0)*1,6 5,12000

Díl:63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 040,20
11 631313711R00Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 25/30 ,  , Beton 

čerstvý obyčejný;  C 25/30;  prostředí: X0;  cement: CEM I;  Dmax = 22 
mm;  S 2

m3 0,14000 8 750,00 1 225,00801-1 RTS 24/ I

Vodoměrná šachta : 1,4*1,0*0,1 0,14000
12 631313711R00Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 25/30 ,  , Beton 

čerstvý obyčejný;  C 25/30;  prostředí: X0;  cement: CEM I;  Dmax = 22 
mm;  S 2

m3 0,06000 8 750,00 525,00801-1 RTS 24/ I

Vodoměrná šachta : 1,0*0,6*0,10 0,06000
13 631319161R00Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 0,06000 625,00 37,50801-1 RTS 24/ I

Vodoměrná šachta : 0,6*1,0*0,1 0,06000
14 631319173R00Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 0,14000 125,00 17,50801-1 RTS 24/ I

Vodoměrná šachta : 1,4*1,0*0,1 0,14000
15 631362021R00Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze 

svařovaných sítí
t 0,00588 40 000,00 235,20801-1 RTS 24/ I

Vodoměrná šachta : 1,4*4,2*0,001 0,00588

Díl:8 Trubní vedení 23 340,00
16 894432112R00Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm kus 2,00000 1 875,00 3 750,00827-1 RTS 24/ I
17 286971404R trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 

3000,0 mm
kus 2,00000 607,50 1 215,00SPCM RTS 24/ I

18 28697166R adaptér teleskopický; plast; rozměr 820 mm; h = 462 mm; únosnost A 15, 
B 125, D 400, C 250 kN; příslušenství těsnění

kus 2,00000 1 065,00 2 130,00SPCM RTS 24/ I

19 286971672R dno šachetní s výkyvnými hrdly; průtočné; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 
478,0 mm; l = 570 mm; š = 478 mm; h = 611 mm; DN žlabu 160 mm

kus 2,00000 4 280,00 8 560,00SPCM RTS 24/ I

20 55241704R poklop kanalizační kruhový do teleskopu; DN šachty 425 mm; litinový; 
únosnost 12 500 kg

kus 2,00000 3 842,50 7 685,00SPCM RTS 24/ I

Díl:711 Izolace proti vodě 4 445,00
21 711171559RT3Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty vodorovné, volně 

položené, fólie z PVC, tloušťky 1,5 mm
m2 1,40000 500,00 700,00800-711 RTS 24/ I

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

včetně distančních prvků

Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně pomocného lešení

v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu 
vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),
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1,4*1,0 1,40000
22 711172559RT3Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty svislé, volně položené, 

fólie z PVC, tloušťky 1,5 mm
m2 6,24000 500,00 3 120,00800-711 RTS 24/ I

2*(1,4+1,0)*1,3 6,24000
23 998711201R00Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m % 1,00000 625,00 625,00800-711 RTS 24/ I

Díl:721 Vnitřní kanalizace 200 548,03
24 721152218R00Čistící kus pro potrubí PE odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, DN 

100
kus 2,00000 1 425,00 2 850,00800-721 RTS 24/ I

25 721176102R00Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, 
DN 40

m 3,20000 358,75 1 148,00800-721 RTS 24/ I

2*1,6 3,20000
26 721176103R00Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, 

DN 50
m 9,20000 376,25 3 461,50800-721 RTS 24/ I

3,0+1,6+3,0+1,6 9,20000
27 721176105R00Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, 

DN 100
m 4,00000 511,25 2 045,00800-721 RTS 24/ I

4*1,0 4,00000
28 721176114R00Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 

mm, DN 70
m 40,70000 448,75 18 264,13800-721 RTS 24/ I

2*8,8+1,9 19,50000
2,9+1,8+4*1,0+8,8+1,1+1,1+1,5 21,20000

29 721176115R00Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 
mm, DN 100

m 12,70000 511,25 6 492,88800-721 RTS 24/ I

Horní a spodbí WC : 9+1,1+1,1+1,5 12,70000
30 721176222R00Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka 

stěny 3,2 mm, DN 100
m 26,70000 838,75 22 394,63800-721 RTS 24/ I

DN110 : (2,4+0,6+1,3+3,5+6,1+1,5+4*1,0+1,2+6,10) 26,70000
31 721176223R00Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka 

stěny 3,2 mm, DN 125
m 20,90000 871,25 18 209,13800-721 RTS 24/ I

DN125 : (2+1,8+5,6+4,0+1,5+6) 20,90000
32 721176224R00Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka 

stěny 4,0 mm, DN 150
m 84,60000 952,50 80 581,50800-721 RTS 24/ I

DN160 vnitřní : (8,5+2,2+10,6) 21,30000
DN160 napojení gajrů : 2*(4,15+16,5)+2*4,5 50,30000
DN 160 mapojení na venkovní kanalizaci : 2*6,5 13,00000

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.
Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.
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33 721194103RM1Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, včetně přípojky pro pračku nebo 
myčku 

kus 16,00000 86,25 1 380,00800-721 RTS 24/ I

34 721194104R00Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci kus 6,00000 86,25 517,50800-721 RTS 24/ I

35 721194105R00Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 8,00000 101,25 810,00800-721 RTS 24/ I

36 721194109R00Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci kus 6,00000 173,75 1 042,50800-721 RTS 24/ I

37 721273150RT1Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přivzdušňovací ventil D 50/75/110 
mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s 
odnímatelnou mřížkou proti hmyzu...

kus 2,00000 1 470,00 2 940,00800-721 RTS 24/ I

38 721290111R00Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 114,20000 33,75 3 854,25800-721 RTS 24/ I
9,2+4+40,7+12,7+26,7+20,9 114,20000

39 721290112R00Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 m 84,60000 33,75 2 855,25800-721 RTS 24/ I
40 3 HL 810 souprava větrací hlavice DN 110 ks 1,00000 787,50 787,50 Vlastní

41 1 HL 138 Vodní zápachová uzávěrka  pro odvod kondenzátu DN 32 ks 1,00000 1 105,00 1 105,00 Vlastní

42 4 Nerezový koupelnový žlábek  ke stěně délky 1,00 mřížka, sifon se zápach. 
uzáv.

ks 8,00000 3 566,25 28 530,00 Vlastní

43 2R ZÁMEČNÍK ks 1,00000 625,00 625,00 RTS 16/ I
44 998721102R00Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m t 0,52341 1 250,00 654,26800-721 RTS 24/ I

Díl:722 Vnitřní vodovod 136 683,35
45 722172331R00Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 

mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí
m 124,55000 286,25 35 652,44800-721 RTS 24/ I

1.NP : 2,15+1,0+0,8+1,0+1,5+1,0+1,25+1,00+1,2+1,5+3,3+1,5 17,20000
5,3+1,0+1,0+3,3+7,5+1,0+2,0+1,45+1,0+3,3+1,5+1,0 29,35000
2*0,5+2*1,5+2*1,5+2,6+3*1,0+1,0+4*1,5+2,6+3*1,0 25,20000
1,5+1,8 3,30000
2.NP : 0,5+1,0+2*0,5 2,50000
Cirkulace : 1,5+23,25+12,15+10,1 47,00000

46 722172332R00Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 
mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí

m 54,30000 335,00 18 190,50800-721 RTS 24/ I

1.NP : 4,5+1,5+1,0+1,0+3,3+8,6+0,6+1,0+3,3+3,7+1,0+0,8 30,30000
5+3*1,0+3,3+1,1+2+3,1 17,50000
2.NP : 2,5+4*1,0 6,50000

47 722172333R00Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 
mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí

m 25,15000 357,50 8 991,13800-721 RTS 24/ I

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Dodávka a montáž

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

Dodávka a montáž
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1.NP : 1,8+2,9+3,0+7,8+2,9+2,0+2,95+1,8 25,15000
48 722172334R00Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 6,7 

mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí
m 9,30000 417,50 3 882,75800-721 RTS 24/ I

1.NP : 1+2,8+5,5 9,30000
49 722181212RT8Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, 

tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm
m 54,30000 37,50 2 036,25800-721 RTS 24/ I

50 722181212RU1Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, 
tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm

m 25,10000 50,00 1 255,00800-721 RTS 24/ I

51 722181212RV9Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, 
tloušťka stěny 9 mm, d 40 mm

m 9,30000 62,50 581,25800-721 RTS 24/ I

52 722181212RZ6Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, 
tloušťka stěny 9 mm, d 20 mm

m 124,55000 37,50 4 670,63800-721 RTS 24/ I

53 722190402R00Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 44,00000 221,25 9 735,00800-721 RTS 24/ I
54 722202414R00Kohout kulový nerozebíratelný, spoj svařováním, D 32 mm, včetně 

dodávky materiálu
kus 2,00000 562,50 1 125,00800-721 RTS 24/ I

55 722202415R00Kohout kulový nerozebíratelný, spoj svařováním, D 40 mm, včetně 
dodávky materiálu

kus 2,00000 817,50 1 635,00800-721 RTS 24/ I

56 722220121R00Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, 
včetně dodávky materiálu

pár 44,00000 165,00 7 260,00800-721 RTS 24/ I

57 722229101R00Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2" kus 44,00000 78,75 3 465,00800-721 RTS 24/ I
12*2+5+3*2+4+5 44,00000

58 722239103R00Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1" kus 1,00000 123,75 123,75800-721 RTS 24/ I
59 722239105R00Montáž armatury závitové se dvěma závity G 6/4" kus 3,00000 217,50 652,50800-721 RTS 24/ I
60 722269114R00Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného, G 5/4" kus 1,00000 200,00 200,00800-721 RTS 24/ I
61 722290226R00Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50 m 213,30000 33,75 7 198,88800-721 RTS 24/ I

62 722290234R00Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 213,30000 43,75 9 331,88800-721 RTS 24/ I
124,55+54,3+25,15+9,3 213,30000

63 28615152R trubka plastová vodovodní hladká; PPR; SDR 6,0; PN 20; D = 20,0 mm; s 
= 3,40 mm; l = 4000,0 mm

m 137,00500 25,00 3 425,13SPCM RTS 24/ I

124,55 124,55000
Koeficient : 0,1 12,45500

64 28615153R trubka plastová vodovodní hladká; PPR; SDR 6,0; PN 20; D = 25,0 mm; s 
= 4,20 mm; l = 4000,0 mm

m 59,73000 25,00 1 493,25SPCM RTS 24/ I

54,3 54,30000
Koeficient : 0,1 5,43000

65 28615155R trubka plastová vodovodní hladká; PPR; SDR 6,0; PN 20; D = 32,0 mm; s 
= 5,40 mm; l = 4000,0 mm

m 27,61000 25,00 690,25SPCM RTS 24/ I

25,1 25,10000
Koeficient : 0,1 2,51000

66 28615158R trubka plastová vodovodní hladká; PPR; SDR 6,0; PN 20; D = 40,0 mm; s 
= 6,70 mm; l = 4000,0 mm

m 10,23000 25,00 255,75SPCM RTS 24/ I

9,3 9,30000

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
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Koeficient : 0,1 0,93000
67 38821353R vodoměr domovní teplota vody max. 30 °C; závitový; suchoběžný, 

lopatkový, jednovtokový; montážní poloha vodorovná; DN 32; jmen. průtok 
6,00 m3/hod; max.průtok Qmax 12 m3/h; stavební délka 260 mm; PN 16; 
závit na vodom. G 1 1/2"

kus 1,00000 4 503,75 4 503,75SPCM RTS 24/ I

68 55141103R ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní 
teplota do 90 ° C; médium voda; 1/2" x 3/8"; připojení závitové

kus 44,00000 187,50 8 250,00SPCM RTS 24/ I

69 998722102R00Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m t 1,16261 1 250,00 1 453,26800-721 RTS 24/ I

70 2R ZÁMEČNÍK ks 1,00000 625,00 625,00 RTS 16/ I

Díl:724 Strojní vybavení 6 252,25
71 42610902R čerpadlo oběhové horizontální, mokroběžné, teplovodní; jednofázové, 

bezucpávkové; použití pro otopné systémy, pro domovní soustavy rozvodu 
teplé vody; druh čerpané kapaliny řídké, čisté neagresivní a nevýbušné 
kapaliny, TUV, chladící kapaliny; průtok Q do 0,85 l/s; výtlač. DN 25 mm; 
H max 4 m; teplota čerpané kapaliny 2 až 110 °C; stav.délka l = 180 mm; 
napájecí napětí 230 V; mazání ložisek čerpanou kapalinou

kus 1,00000 6 248,75 6 248,75SPCM RTS 24/ I

72 998724101R00Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6 m t 0,00280 1 250,00 3,50 800-721 RTS 24/ I

Díl:725 Zařizovací předměty 739 912,10
73 725034121R00Klozet závěsný diturvitový + sedátko, bílý soubor 5,00000 6 141,25 30 706,25 RTS 15/ II

74 725110811R00Demontáž klozetů splachovacích soubor 5,00000 312,50 1 562,50800-721 RTS 24/ I
75 725119306R00Klozetové mísy montáž  závěsné soubor 5,00000 937,50 4 687,50800-721 RTS 24/ I

76 725119401R00Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém soubor 10,00000 6 947,50 69 475,00800-721 RTS 24/ I
77 725122817R00Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem soubor 4,00000 156,25 625,00800-721 RTS 24/ I
78 725016105R00Pisoár diturvitový, bílý,  s otvorem pro ventil, s ventilem oplachovacím, 

zdroj napájecí pro tři urinály, včetně dodávky materiálu
soubor 4,00000 10 180,00 40 720,00800-721 RTS 24/ I

79 725129201R00Montáž pisoárového záchodku bez nádrže soubor 4,00000 593,75 2 375,00800-721 RTS 24/ I
80 725210821R00Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor 11,00000 156,25 1 718,75800-721 RTS 24/ I
81 725037152R00Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 440 mm soubor 12,00000 1 173,75 14 085,00800-721 RTS 20/ II

82 725037158R00Kryt sifonu keramický bílý soubor 12,00000 1 338,75 16 065,00800-721 RTS 20/ II

83 725240812R00Demontáž sprchových kabin a mís mís bez výtokových armatur soubor 7,00000 500,00 3 500,00800-721 RTS 24/ I
84 725310823R00Demontáž dřezů jednodílných v kuchyňské sestavě soubor 2,00000 312,50 625,00800-721 RTS 24/ I

85 725319101R00Montáž dřezu jednoduchého soubor 3,00000 725,00 2 175,00800-721 RTS 24/ I
86 725530823R00Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody tlakových, od 50 do 

200 l
soubor 3,00000 375,00 1 125,00800-721 RTS 24/ I

87 725823121RT2Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s 
otvíráním odpadu, nadstandardní, včetně dodávky materiálu

kus 12,00000 3 538,75 42 465,00800-721 RTS 24/ I

88 725829301RT2Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová směšovací; 
stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; v. 
výtoku 45 mm, včetně dodávky materiálu

kus 16,00000 3 538,75 56 620,00800-721 RTS 24/ I

89 725839204R00Montáž baterie vanové nástěnné, G 3/4" soubor 1,00000 468,75 468,75800-721 RTS 24/ I

90 725849205R00Montáž baterie sprchové podomítkové kus 6,00000 700,00 4 200,00800-721 RTS 24/ I
6 6,00000

bez výtokových armatur,

Velkokuchyňský dřez 2x

vodorovně do 50 m

vodorovně do 50 m

U - umyvadlo
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91 725859102R00Montáž ventilu odpadního přes D 32 mm do D 50 mm kus 12,00000 70,00 840,00800-721 RTS 24/ I

92 725860184RT1Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; pro 
pračky/myčky; PE; příslušenství zpětný uzávěr, přip.koleno, krycí deska 
nerez, montážní kryt, přivzd. ventil, montážní deska, výtok...

kus 1,00000 106,25 106,25800-721 RTS 24/ I

93 725860213R00Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; 
pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, včetně 
dodávky materiálu

kus 12,00000 100,00 1 200,00800-721 RTS 24/ I

94 725R02 Zásobníkový ohřívač plynový kondenzační380 l opatřený pojistnými 
armaturami

ks    1,00000185 550,00 185 550,00 Vlastní

95 725R03 Montáž plynového zásobníkového ohřívače TUV 380 l, včetně všech 
armatur

ks    1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

96 725R06 Skleněná zástěna z bezpečnostního neprůhledného skla 900 x200 mm 
včetně kotvících prvků, dodávka a montáž

ks    4,00000 4 582,50 18 330,00 Vlastní

97 725R07 Zástěna sklo bezpečnostní neprůhledné viz výkr. č. D. 1.1.14, oddělení 
sprchového koutu a šatny, dodávka včetně kotvících prvků , včetně 
montáže

ks    1,00000 10 562,50 10 562,50 Vlastní

98 725R01 Dřez nerezový ks 3,00000 1 152,50 3 457,50 Vlastní
99 28696754R rám pro zděné příčky pro pisoár; přívod vody R 1/2"; ovládání bez 

ovládání; provozní teplota  do 30 °C
kus 4,00000 2 775,00 11 100,00SPCM RTS 24/ I

## 286967561R systém předstěnový pro závěsné WC; pro zazdění mokrým procesem; 
nádržka; ovládání zepředu; h = 108,0 cm; š = 42,0 cm; hl = 21,0 cm;

kus 5,00000 6 947,50 34 737,50SPCM RTS 24/ I

## 286967601R systém předstěnový pro výlevku, pro nástěnnou armaturu; pro suchou 
instalaci (do sádrokartonu), pro zazdění mokrým procesem; h = 130,0 cm; 
š = 50,0 cm; hl = 8,3 cm

kus 1,00000 7 425,00 7 425,00SPCM RTS 24/ I

## 286967627R tlačítko ovládací pravoúhlé; ušlechtilá ocel; pro ovládání zepředu; 
dvoučinné mechanické splachování ; 220x130x11 mm

kus 5,00000 1 017,50 5 087,50SPCM RTS 24/ I

## 551616893R žlab odtokový nerez; l = 900 mm; příslušenství sifon kus 8,00000 7 367,50 58 940,00SPCM RTS 21/ II

## 55162277.AR vpust podlahová plast; třída zatížení 1,5 t; kalový koš; D odtok 110 mm; 
odtok vodorovný; mřížka plast

kus 1,00000 1 100,00 1 100,00SPCM RTS 24/ I

## 61169002R dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; bezfalcové; otevíravé; počet 
křídel 1; prosklené

kus 1,00000 12 500,00 12 500,00SPCM RTS 24/ I

## 64250666R pisoár diturvit; bílý; povrch - standardní; přívod zakrytý; odpad dozadu; v = 
560 mm; š = 360 mm; hl. 335 mm

kus 4,00000 2 676,25 10 705,00SPCM RTS 24/ I

## 64271102R výlevka závěsná; keramika; bílá; h = 450 mm; š = 425 mm; hl. 500 mm; 
mřížka plastová; průměr odpadu 102 mm

kus 1,00000 5 697,50 5 697,50SPCM RTS 24/ I

## 725R04 Sprchový časový směšovací ventil R 00748/2 ks    6,00000 9 087,50 54 525,00 Vlastní
## 725R05 Sprchová kloubová koncovka pro vestavné baterie River kus 6,00000 1 890,00 11 340,00 Vlastní
## 8 Silikonový tmel bílý ks 15,00000 246,25 3 693,75 Vlastní
## 998725102R00Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m t 350,89313 3,75 1 315,85800-721 RTS 24/ I

Díl:764 Konstrukce klempířské 11 875,00
## 764242422R00Ostatní kusové prvky z titanzinkového plechu odvětrávací hlavice pro 

odvětrání WC, průměr 80 mm,  , povrch přírodní TiZn, povrch lesklý
kus 2,00000 3 750,00 7 500,00800-764 RTS 24/ I

## 764242423R00Ostatní kusové prvky z titanzinkového plechu odvětrávací hlavice pro 
odvětrání WC, průměr 100 mm,  , povrch přírodní TiZn, povrch lesklý

kus 1,00000 4 375,00 4 375,00800-764 RTS 24/ I

včetně spojovacích prostředků.

Umývadlo

vodorovně do 50 m

včetně spojovacích prostředků.
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Díl:766 Konstrukce truhlářské 25 000,00
## 766812114R00Montáž kuchyňských linek dřevěných,  , šířky přes 1800 do 2100 mm mmkus 2,00000 8 125,00 16 250,00800-766 RTS 24/ I

## 766812840R00Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mnm kus 2,00000 4 375,00 8 750,00800-766 RTS 24/ I

Celkem 1 249 959,13
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Díl:731 Kotelny 880 578,62
1 731R01 Vytápění objektu včetně plynoinatlace soubor 1,00000880 578,62 880 578,62 Vlastní

Celkem 880 578,62

Položkový soupis prací a dodávek
Administrativní budova TS LItovel

Administrativní budova TS Litovel

Vytápění
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Díl:728 Vzduchotechnika 1 126 514,38

1 728R01 Vzduchotechnika včetně úpravy stávající klimatizace soubor 1,00000 1 126 514,38 1 126 514,38 Vlastní

Celkem 1 126 514,38

Položkový soupis prací a dodávek
Administrativní budova TS LItovel

Administrativní budova TS Litovel

Vzduchotechnika
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Díl:62 Úpravy povrchů vnější 4 434,65
1 622300164R00Příprava podkladu elektroinstalační ohebná trubka do zateplení, průměr 36 

mm, včetně dodávky
m 55,00000 80,63 4 434,65801-1 RTS 24/ I

Díl:M59 Rozvaděč RE 10 450,00
2 210192001R00Montáž oceloplechové skříně prázdné kus 1,00000 1 075,00 1 075,00M21 RTS 24/ I
3 M59R01 Elektroměrový rozvaděč do výklenku RE/Z/101HS ks    1,00000 9 375,00 9 375,00 Vlastní

Díl:M21 Elektromontáže 650 240,45
4 210010311R00Montáž krabice plastové univerzální, kruhové,  ,  ,  , do zdiva, bez zapojení,  kus 30,00000 90,88 2 726,40M21 RTS 24/ I

5 210010320R00Montáž krabice plastové přístrojové, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 
42 mm,  , do zdiva, se zapojením,  

kus 95,00000 186,25 17 693,75M21 RTS 24/ I

6 210100001R00Ukončení vodičů  v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky,  , 
průřez do 2,5 mm2

kus 250,00000 27,25 6 812,50M21 RTS 24/ I

7 210100002R00Ukončení vodičů  v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky,  , 
průřez do 6 mm2

kus 24,00000 30,50 732,00M21 RTS 24/ I

8 210100003R00Ukončení vodičů  v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky,  , 
průřez do 16 mm2

kus 45,00000 43,63 1 963,35M21 RTS 24/ I

9 210100060R00Ukončení vodičů v krabici včetně zapojení ,  , průřez do 2,5 mm2 kus 388,00000 21,13 8 198,44M21 RTS 24/ I
10 210100061R00Ukončení vodičů v krabici včetně zapojení ,  , průřez do 4 mm2 kus 115,00000 25,88 2 976,20M21 RTS 24/ I
11 210100062R00Ukončení vodičů v krabici včetně zapojení ,  , průřez do 6 mm2 kus 45,00000 32,88 1 479,60M21 RTS 24/ I
12 210201511R00Montáž svítidla LED do bytových nebo společenských místností, stropního 

přisazeného,  
kus 106,00000 525,00 55 650,00M21 RTS 24/ I

13 210201516R00Montáž svítidla LED do bytových nebo společenských místností, stropního 
vestavného,  

kus 10,00000 495,00 4 950,00M21 RTS 24/ I

14 210201528R00Montáž svítidla LED reflektoru,  , na dva upevňovací body kus 2,00000 525,00 1 050,00M21 RTS 24/ I

15 210800007R00Montáž vodiče CYY, 25 mm2, uloženého pod omítkou,  m 12,00000 32,50 390,00M21 RTS 24/ I
16 210800105RT1Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně 

dodávky kabelu
m 455,00000 48,88 22 240,40M21 RTS 24/ I

17 210800106RT1Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně 
dodávky kabelu

m 697,00000 60,63 42 259,11M21 RTS 24/ I

18 210800115RT1Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně 
dodávky kabelu

m 165,00000 60,75 10 023,75M21 RTS 24/ I

19 210800116RT1Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně 
dodávky kabelu

m 315,00000 76,50 24 097,50M21 RTS 24/ I

20 210800117RT1Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 4 mm2, uloženého pod omítkou, včetně 
dodávky kabelu

m 65,00000 105,75 6 873,75M21 RTS 24/ I

21 210800118RT1Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 6 mm2, uloženého pod omítkou, včetně 
dodávky kabelu

m 135,00000 134,88 18 208,80M21 RTS 24/ I

22 210800118RT2Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 10 mm2, uloženého pod omítkou, včetně 
dodávky kabelu

m 35,00000 197,88 6 925,80M21 RTS 24/ I

23 650101521R00Montáž LED svítidla stropního přisazeného kus 8,00000 525,00 4 200,00 RTS 24/ I
24 M21R01 Kabel CYKY O3x1,5 mm2 m     42,00000 17,38 729,96 Vlastní
25 M21R02 krabice A14, 100x100mm, IP 55, dodávka a montáž ks    1,00000 283,13 283,13 Vlastní
26 M21R03 Krabice univerzální KU, bez zapojení,6400 kus 12,00000 9,25 111,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
Administrativní budova TS LItovel

Administrativní budova TS Litovel

Elektroinstalace

s vestavěným LED modulem

s vestavěným LED modulem

s vestavěným LED modulem
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27 M21R04 sporáková kombinace zapuštěná, bílá, 16A, 400V, 3P, dodávka a montážks    3,00000 906,25 2 718,75 Vlastní

28 M21R05 Dvojzásuvka s ochrannými kolíky s clonkami 5513A-C02357 B bílá, 
dodávka a montáž

ks    89,00000 391,25 34 821,25 Vlastní

29 M21R07 OptiLine 45 krabice podlahová pro 8 přístrojů ISM50538, dodávka a 
montáž

ks    6,00000 2 450,00 14 700,00 Vlastní

30 M21R11 SEZ zásuvka IZN-1653 16A/400V/5 ks    1,00000 370,00 370,00 Vlastní
31 M21R14 Skříňka se dvěma tlačítky I+O 2NO/NC EATON M22-I2-M1 000216529, 

dodávka a montáž
ks    2,00000 2 362,50 4 725,00 Vlastní

32 M21R15 Nouzové požární tlačítko na povrch Gewiss GW42201 IP55, včetně 
rozpínacího kontaktu, dodávka a montáž

ks    2,00000 872,50 1 745,00 Vlastní

33 M21R16 krabice KT 120x120x58, IP 55, dodávka a montáž ks    2,00000 211,25 422,50 Vlastní
34 M21R18 LED svítidlo venkovní, IP54, 4000K, 9W, 600lm, sloupek výšky 800 mm, 

barva černá, dodání a montáž
ks    4,00000 3 362,50 13 450,00 Vlastní

35 M21R19 LED svítidlo venkovní, zapuštěné do zdi,230V, 140 mm x 140 mm, 3000K, 
3W, IP65,, dodání a montáž

kus 2,00000 3 037,50 6 075,00 Vlastní

36 M21R20 PIR pohybové čidlo IS2-P 230V, dodání a montáž kus 18,00000 495,50 8 919,00 Vlastní
37 M21R23 kabel PRAFLADUR 5x1,5mm, klasifikace P30-R, dodávka a montáž m 25,00000 99,50 2 487,50 Vlastní
38 34140969R vodič CY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu 

lanované holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 25,00 mm2; vnější průměr 
7,7 mm; izolace PVC; tl. izolace min 0,8 mm; odolnost proti šíření 
plamene

m 12,00000 66,50 798,00SPCM RTS 24/ I

39 34535400R strojek pro jednopólový spínač; řazení 1, 1So; 10AX, 250VAC kus 20,00000 289,50 5 790,00SPCM RTS 24/ I
40 34535443R strojek pro spínač sériový; řazení 5; 10AX, 250VAC kus 3,00000 333,88 1 001,64SPCM RTS 24/ I
41 34535444R strojek pro spínač střídavý; řazení 6, 6So; 10AX, 250VAC kus 10,00000 170,25 1 702,50SPCM RTS 24/ I
42 34536490R kryt spínače; jednoduchý; pro pro spínače řazení 1,6,7,1/0 kus 23,00000 49,25 1 132,75SPCM RTS 24/ I
43 34536492R kryt spínače; dělený; pro pro spínače řazení 5,6+6,1/0+1/0 kus 10,00000 61,13 611,30SPCM RTS 24/ I
44 34536700R rámeček pro elektroinst. přístroje (zásuvky a spínače); jednonásobný kus 121,00000 30,50 3 690,50SPCM RTS 24/ I
45 34571511R krabice elektroinstalační pod omítku; přístrojová; mat. PVC samozhášivé; 

teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem 
max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.73x30 mm

kus 135,00000 33,38 4 506,30SPCM RTS 24/ I

46 34571518R krabice elektroinstalační pod omítku; univerzální; mat. PVC samozhášivé; 
teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem 
max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.73x42 mm

kus 20,00000 35,38 707,60SPCM RTS 24/ I

47 34572140R lišta elektroinstalační vkládací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 100 x 40 
mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C

m 45,00000 223,75 10 068,75SPCM RTS 24/ I

48 M21R25 Svídidlo LED přisazené, 1x15 W, 1950 lm, Ra80, 4000 K, 
mikroprizmatický kryt IP 40 rozměr 655x255x40 elektrický předřadník, 
IP40 třída oslnění D

kus 26,00000 1 140,63 29 656,38 Vlastní

49 M21R26 Svídidlo LED přisazené, 1x20 W, 2200 lm, Ra80, 4000 K, 
mikroprizmatický kryt IP 40 rozměr 610x238x52 elektrický předřadník, 
IP40 třída oslněníG*5

kus 4,00000 3 462,50 13 850,00

50 M21R27 Svídidlo LED přisazené, 1x23 W, 3200 lm, Ra80, 4000 K, 
mikroprizmatický kryt IP 65 rozměr 595x595x85 elektrický předřadník, 
IP40 třída oslnění G*5

kus 2,00000 2 917,25 5 834,50 Vlastní

51 M21R28 Svídidlo LED přisazené, 1x42 W, 5200 lm, Ra80, 4000 K, opálový kryt IP 
65 rozměr 595x595x85 elektrický předřadník, IP40 třída oslněníG*5

kus 1,00000 2 990,00 2 990,00 Vlastní
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52 M21R29 Svídidlo LED přisazené, 1x23 W, 2700 lm, Ra80, 4000 K, opálový kryt IP 
65 rozměr595x595x15 elektrický předřadník, IP40 třída oslnění D

kus 5,00000 2 990,00 14 950,00 Vlastní

53 M21R30 Svídidlo LED přisazené s optikami, 1x25 W, 4000 lm, Ra80, 4000 K, 
hlubokozářič  IP20 rozměr 595x595x40 elektrický předřadník, IP40 třída 
oslnění G*5

kus 2,00000 2 018,75 4 037,50 Vlastní

54 M21R31 Svídidlo LEDvestavné, 1x30 W,3900 lm, Ra80, 4000 K, opálový kryt IP 40 
rozměr 595x595x35 elektrický předřadník, třída oslnění G*5

kus 4,00000 1 432,50 5 730,00 Vlastní

55 M21R32 Svítidlo LED přisazené 1x34W, 3900 lm, Ra 80, 4000 K, kryt opálový  
PMMA, průměr 480 mm, elektronický předřadník, IP 40 , třída oslnění G*0

kus 7,00000 1 506,25 10 543,75 Vlastní

56 M21R33 Svítidlo LED přisazené 1x34W, 3600 lm, Ra 80, 4000 K, kryt opálový  
PMMA, průměr 480 mm, elektronický předřadník, IP 40 , třída oslnění G*0

kus 1,00000 1 631,25 1 631,25 Vlastní

57 M21R34 Svídidlo LED přisazené, 1x23 W, 3100 lm, Ra80, 4000 K, opálový kryt IP 
65 rozměr 595x595x85 elektrický předřadník, IP40 třída oslnění G*5

kus 2,00000 2 195,25 4 390,50

58 M21R35 Svídidlo LED přisazené, 1x38 W,4400 lm, Ra80, 4000 K, opálový kryt IP 
40 rozměr 1210x238x52, elektrický předřadník,  třída oslnění G*5

kus 2,00000 2 290,63 4 581,26 Vlastní

59 M21R36 Svídidlo LED závěsné, 1x45 W,5000 lm, Ra80, 4000 K,přímé osvětlení IP 
20 rozměr 1210x200x20 elektrický předřadník,  třída oslněníG*5

kus 6,00000 1 484,38 8 906,28 Vlastní

60 M21R37 Svídidlo LED přisazené, 1x36 W, 4300 lm, Ra80, 4000 K, opálový kryt 
IP40 rozměr 560x560x52 elektrický předřadník, IP40 třída oslnění G*5

kus 20,00000 2 792,25 55 845,00 Vlastní

61 M21R38 Svídidlo LED přisazené, 1x36 W, 4800 lm, Ra80, 4000 K, opálový kryt 
IP40 rozměr 560x560x52 elektrický předřadník, IP40 třída oslnění G*5

kus 4,00000 2 792,25 11 169,00 Vlastní

62 M21R39 Svídidlo LED přisazené, 1x55 W, 6300 lm, Ra80, 4000 K, opálový kryt 
IP40 rozměr 560x560x52 elektrický předřadník, IP40 třída oslnění G*5

kus 18,00000 2 792,25 50 260,50 Vlastní

63 M21R40 Svítidlo LED přisazené 1x27W, 2900 lm, Ra 80, 4000 K, kryt opálový  
PMMA, průměr375 mm, elektronický předřadník, IP 40 , třída oslnění G*0

kus 8,00000 4 686,00 37 488,00 Vlastní

64 M21R41 Svídidlo LED přisazené, 1x41 W,5900 lm, Ra80, 4000 K, hlubokozářič IP 
20 rozměr 1210x225x40, elektrický předřadník,  třída oslnění G*6

kus 1,00000 4 686,00 4 686,00 Vlastní

65 Svídidlo LED přisazené, 1x23 W, 3200 lm, Ra80, 4000 K, 
mikroprizmatický kryt IP 54 rozměr 596x596x90 elektrický předřadník, 
IP40 třída oslnění G*5

kus 1,00000 1 506,25 1 506,25

66 Svídidlo LED přisazené, 1x28 W,4200 lm, Ra80, 4000 K, 
mikroprizmatický kryt IP 40 rozměr 1230x225x40, elektrický předřadník,  
třída oslnění G*6

2,00000 1 882,75 3 765,50

67 M65R02 nouzové svítidlo  LED  ,IP65, 3W, 330lm, výdrž 1 hod kus 8,00000 2 175,00 17 400,00 Vlastní

Díl:M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 40 537,80
68 220061163R00Roztažení a položení trubky HDPE podél výkopu m 35,50000 82,00 2 911,00 RTS 24/ I
69 220260004R00Krabice KO 97 ve zdi v přípraveném lůžku kus 18,00000 81,50 1 467,00 RTS 24/ I
70 220264114R00Žlab drátěný přímý, včetně uchycení na stěnu, výšky 60 mm, šířky 200 

mm, pr. drátu 3,9 mm, s integrovanou spojkou
m 20,30000 658,25 13 362,48M22 RTS 24/ I

16,7+2*1,8 20,30000
71 220280511R00Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený do žlabu m 181,05000 32,50 5 884,13 RTS 24/ I
72 34121044R kabel SYKFY; sdělovací, stíněný vnitřní; pevné uložení vnitřní; Cu plná 

holá jádra; počet prvků 2; počet žil v prvku 2; jmen.prům.jádra 0,50 mm; 
teplota použití -25 až 60 °C; barva pláště šedá

m 199,15500 13,00 2 589,02SPCM RTS 24/ I

181,05*1,1 199,15500
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73 3457114700Rtrubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť 
z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 40,0 mm; vnitřní pr.= 32,0 mm; 
mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň 
hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 
67

m 115,25000 81,50 9 392,88SPCM RTS 24/ I

74 3457114703Rtrubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť 
z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 75,0 mm; vnitřní pr.= 61,0 mm; 
mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň 
hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 
67

m 45,50000 108,38 4 931,29SPCM RTS 24/ I

Díl:M23 Elektromontáže 80 121,30
75 210010301RT1Montáž krabice plastové přístrojové, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 

30 mm,  , do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky
kus 10,00000 52,38 523,80M21 RTS 24/ I

76 210140651R00Montáž elektrického zvonku vodotěsného kus 2,00000 231,25 462,50M21 RTS 24/ I
77 222280214R00Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách m 670,00000 24,75 16 582,50 RTS 24/ I
78 34536700R rámeček pro elektroinst. přístroje (zásuvky a spínače); jednonásobný kus 10,00000 30,50 305,00SPCM RTS 24/ I
79 371201303R kabel UTP Elite, Cat5E, venkovní PE+PVC, odolný proti UV záření m 670,00000 24,50 16 415,00SPCM RTS 24/ I
80 M21R01 dveřní zvonkové tablo pro 4 účastníky, DJ 4T ID v2 ks    2,00000 8 062,50 16 125,00 Vlastní
81 M21R02 el. zámek dveří, 12 V DC nízkoodběrový ks    2,00000 1 612,50 3 225,00 Vlastní
82 M21R03 komunikační jednotka - monitor VM 37TM v2 ks    4,00000 5 362,50 21 450,00 Vlastní
83 M21R04 kabel YSLY-JZ 8x1 mm m     45,00000 77,50 3 487,50 Vlastní
74 M21R05 napájecí modul DBC4A1 ks    1,00000 1 545,00 1 545,00 Vlastní

Díl:M24 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 28 797,50
85 222280214R00Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách m 95,00000 24,75 2 351,25 RTS 24/ I
86 222293011R00Kontrolní měření kabelu m     95,00000 81,25 7 718,75 RTS 24/ I
87 222325021R00Kamera na předem připravené úchytné body kus 2,00000 525,00 1 050,00 RTS 24/ I
88 371201303R kabel UTP Elite, Cat5E, venkovní PE+PVC, odolný proti UV záření m 95,00000 24,50 2 327,50SPCM RTS 24/ I
89 M22R01 Kamera ks    2,00000 5 862,50 11 725,00 Vlastní

90 M22R02 LEDI80, venkovní infračervený přísvit na 80m, Sview ks    2,00000 1 812,50 3 625,00 Vlastní

Díl:M57 Rozvody Počítačové sítě 45 566,04
91 388996111R00Trubky tělesa trubkového kabelovodu chránička kabelu z HDPE, do DN 63 

mm, v otevřeném výkopu
m 12,50000 35,00 437,50828-1 RTS 24/ I

92 222730001R00Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku kus 35,00000 206,25 7 218,75 RTS 24/ I
93 M57R01 koaxiální kabel RG 58, 50 ohm m     245,00000 48,25 11 821,25 Vlastní
94 M57R03 Krabice UK 97, dodávka i montáž ks    20,00000 77,50 1 550,00 Vlastní
95 M57R04 krabice A14 100x100mm ks    12,00000 283,13 3 397,56 Vlastní
96 M57R05 rozbočovač anténí PV8 ks    2,00000 450,00 900,00 Vlastní
97 M57R06 anténní zesilovač 25dB ks    1,00000 1 108,13 1 108,13 Vlastní

integrovaný slot na paměťovou kartu MicroSD (až 64 GB)
dosah IR přísvitu: až 30 m
krytí: IP66
napájení: 12 V DC / 7 W

D-WDR, 3D-DNR, ICR, ROI, podpora PoE napájení (802.3af, Power over Ethernet)

komprese H.264 / MJPEG
maximální rozlišení: 1920×1080 @ 30 fps
objektiv: f4mm @ F2.0 (úhel záběru 85°)
citlivost: 0.01 lux @ F1.2 (AGC zapnuto) / 0.028 lux @ F2.0 (AGC zapnuto) / 0 lux s IR (den/noc: ICR automaticky)
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98 M57R07 Síťová anténa ks    1,00000 1 612,50 1 612,50 Vlastní
99 M57R08 anténní stožár včetně podpěr ks    1,00000 4 500,00 4 500,00 Vlastní
## 34536700R rámeček pro elektroinst. přístroje (zásuvky a spínače); jednonásobný kus 35,00000 30,50 1 067,50SPCM RTS 24/ I
## 34571511R krabice elektroinstalační pod omítku; přístrojová; mat. PVC samozhášivé; 

teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem 
max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.73x30 mm

kus 35,00000 33,38 1 168,30SPCM RTS 24/ I

## M57R02 zásuvka TV, koncová, ABB tango ks    35,00000 308,13 10 784,55 Vlastní

Díl:M58 Elektromontáže 22 218,60
## 222280214R00Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách m 252,00000 24,75 6 237,00 RTS 24/ I
## M58R01 kabel YSLY-JZ 4x1 m     120,00000 53,13 6 375,60 Vlastní
## 371201303R kabel UTP Elite, Cat5E, venkovní PE+PVC, odolný proti UV záření m 280,50000 24,50 6 872,25SPCM RTS 24/ I

255*1,1 280,50000
## 210800115RT1Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně 

dodávky kabelu
m 45,00000 60,75 2 733,75M21 RTS 24/ I

Díl:M60 Rozvaděč RH 13 892,50
## 338963181R00Montáž výstražné tabulky sada  1,00000 31,25 31,25823-1 RTS 24/ I
## 210120901R00Montáž hlavního vypínače v rozvaděči kus 1,00000 187,50 187,50M21 RTS 24/ I

## 210192011R00Montáž oceloplechové skříně s vnitřní výzbrojí, bez vrtání otvorů pro 
ucpávky, bez ucpávek, koncovek a jejich zapojení 

kus 1,00000 1 037,50 1 037,50M21 RTS 24/ I

## M66R01 hlavní vypínač 40A/3 kus 1,00000 730,00 730,00 Vlastní
## M66R02 přepěťová ochrana SPD, In 10 kA, dodávka a montáž ks    1,00000 6 562,50 6 562,50 Vlastní
## 35822002316Rjistič modulární jmen.proud 32,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá 

zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20
kus 3,00000 956,25 2 868,75SPCM RTS 24/ I

## M60R01 ABB 2CPX077842R9999 - Rozvaděč UK636E33 36M IP30 ks    1,00000 2 475,00 2 475,00 Vlastní

Díl:M66 Rozvaděč RP1 63 076,28
## 338963181R00Montáž výstražné tabulky sada  1,00000 31,25 31,25823-1 RTS 24/ I
## 210120561R00Montáž jističe se zapojením jednopólového, do 25 A kus 14,00000 100,00 1 400,00M21 RTS 24/ I
## 210120571R00Montáž jističe se zapojením třípolového, do 80 A kus 10,00000 187,50 1 875,00M21 RTS 24/ I
## 210120901R00Montáž hlavního vypínače v rozvaděči kus 1,00000 187,50 187,50M21 RTS 24/ I

## 210192011R00Montáž oceloplechové skříně s vnitřní výzbrojí, bez vrtání otvorů pro 
ucpávky, bez ucpávek, koncovek a jejich zapojení 

kus 1,00000 1 037,50 1 037,50M21 RTS 24/ I

## M66R02 přepěťová ochrana SPD, In 10 kA, dodávka a montáž ks    1,00000 6 562,50 6 562,50 Vlastní
## M66R03 jistič s proudovým chráničem 10/1N/0,03A, 10 kA, dodávka kus 7,00000 2 362,50 16 537,50 Vlastní
## M66R04 Jistič s proudovým chráničem 16/1N/0,03A, dodávka ks    1,00000 2 362,50 2 362,50 Vlastní
## M66R06 proudový chránič 32/4/0,03A, 10 kA, dodávka a montáž kus 1,00000 2 112,50 2 112,50 Vlastní
## M66R07 Ochranná trubka Univolt průměr 25 mm m     85,00000 45,75 3 888,75 Vlastní
## M66R09 rozvaděč 72 modulů, IP 30, 4 řady, pod omítku, ocelový kus 1,00000 4 367,50 4 367,50 Vlastní
## 34561141R příslušenství svornic můstek propoj. pro ochranný vodič 12/Z kus 3,00000 106,25 318,75SPCM RTS 24/ I
## 34561146R příslušenství svornic můstek propoj. pro neutráílní vodič 12/N kus 3,00000 106,25 318,75SPCM RTS 24/ I
## 35822001013Rjistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá 

zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20
kus 1,00000 157,50 157,50SPCM RTS 24/ I

## 35822001015Rjistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá 
zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 5,00000 149,50 747,50SPCM RTS 24/ I

## 35822002313Rjistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá 
zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 6,00000 594,38 3 566,28SPCM RTS 24/ I

## M66R01 hlavní vypínač 32A/3 ks    1,00000 730,00 730,00 Vlastní

modulárního, do rozvodné skříně

modulárního, do rozvodné skříně
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## M66R05 Jistič s proudovým chráničem 16/3N/0,03A, dodávka ks    4,00000 4 062,50 16 250,00 Vlastní
## M66R08 příslušenství k ochranné trubce UNIVOLT - držáky, kolena, spojovací 

materiál
sobor 1,00000 625,00 625,00 Vlastní

Díl:M67 Rozvaděč RP2 48 222,88
## 338963181R00Montáž výstražné tabulky sada  1,00000 31,25 31,25823-1 RTS 24/ I
## 210120561R00Montáž jističe se zapojením jednopólového, do 25 A kus 26,00000 100,00 2 600,00M21 RTS 24/ I
## 210120571R00Montáž jističe se zapojením třípolového, do 80 A kus 2,00000 187,50 375,00M21 RTS 24/ I
## 210120901R00Montáž hlavního vypínače v rozvaděči kus 1,00000 187,50 187,50M21 RTS 24/ I

## M66R02 přepěťová ochrana SPD, In 10 kA, dodávka a montáž ks    1,00000 6 562,50 6 562,50 Vlastní
## M66R03 jistič s proudovým chráničem 10/1N/0,03A, 10 kA, dodávka kus 10,00000 2 362,50 23 625,00 Vlastní
## M66R05 proudový chránič 32/4/0,03A, 10 kA kus 1,00000 2 112,50 2 112,50 Vlastní
## M66R07 Ochranná trubka Univolt průměr 25 mm m     76,00000 45,75 3 477,00 Vlastní
## M66R09 rozvaděč 72 modulů, IP 30, 4 řady, pod omítku, ocelový kus 1,00000 4 367,50 4 367,50 Vlastní
## 35822001013Rjistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá 

zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20
kus 3,00000 157,50 472,50SPCM RTS 24/ I

## 35822001015Rjistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá 
zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 12,00000 149,50 1 794,00SPCM RTS 24/ I

## 35822002313Rjistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá 
zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 1,00000 594,38 594,38SPCM RTS 24/ I

## 35822002314Rjistič modulární jmen.proud 20,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá 
zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 1,00000 668,75 668,75SPCM RTS 24/ I

## M66R01 hlavní vypínač 32A/3 ks    1,00000 730,00 730,00 Vlastní
## M66R08 příslušenství k ochranné trubce UNIVOLT - držáky, kolena, spojovací 

materiál
sobor 1,00000 625,00 625,00 Vlastní

Díl:M69 Rozvaděč RP3 85 173,53
## 338963181R00Montáž výstražné tabulky sada  1,00000 31,25 31,25823-1 RTS 24/ I
## 210120561R00Montáž jističe se zapojením jednopólového, do 25 A kus 26,00000 100,00 2 600,00M21 RTS 24/ I
## 210120571R00Montáž jističe se zapojením třípolového, do 80 A kus 8,00000 187,50 1 500,00M21 RTS 24/ I
## 210120901R00Montáž hlavního vypínače v rozvaděči kus 1,00000 187,50 187,50M21 RTS 24/ I

## 650061641R00Montáž jističe modulárního třípólového do 25 A kus 8,00000 187,50 1 500,00 RTS 24/ I
## M66R03 jistič s proudovým chráničem 10/1N/0,03A, 10 kA, dodávka kus 18,00000 2 362,50 42 525,00 Vlastní
## M66R04 Jistič s proudovým chráničem 16/1N/0,03A, dodávka ks    5,00000 2 362,50 11 812,50 Vlastní
## M66R08 proudový chránič 32/4/0,03A, 10 kA, dodávka a montáž kus 1,00000 2 112,50 2 112,50 Vlastní
## M66R08a rozvaděč 96 modulů, IP 30, 4 řady, pod omítku, ocelový kus 1,00000 5 014,00 5 014,00 Vlastní
## M66R09 rozvaděč 72 modulů, IP 30, 4 řady, pod omítku, ocelový kus 1,00000 4 367,50 4 367,50 Vlastní
## 34561141R příslušenství svornic můstek propoj. pro ochranný vodič 12/Z kus 3,00000 106,25 318,75SPCM RTS 24/ I
## 34561146R příslušenství svornic můstek propoj. pro neutráílní vodič 12/N kus 3,00000 106,25 318,75SPCM RTS 24/ I
## 35822001013Rjistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá 

zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20
kus 2,00000 157,50 315,00SPCM RTS 24/ I

## 35822001015Rjistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá 
zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 1,00000 149,50 149,50SPCM RTS 24/ I

## 35822002313Rjistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá 
zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 6,00000 594,38 3 566,28SPCM RTS 24/ I

## M66R01 hlavní vypínač 32A/3 ks    1,00000 730,00 730,00 Vlastní
## M66R05 Jistič s proudovým chráničem 16/3N/0,03A, dodávka ks    2,00000 4 062,50 8 125,00 Vlastní

Díl:M70 Elektromontáže - bleskosvod 312 130,85

modulárního, do rozvodné skříně

modulárního, do rozvodné skříně



Stránka 45 z 47Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

S: 07

O: 01

R: 08
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Administrativní budova TS LItovel

Administrativní budova TS Litovel

Elektroinstalace

## 073844132R00Provedení nátěru antikorozního asfaltovým lakem 3x m2 20,00000 282,50 5 650,00 RTS 21/ II

## 210010315R00Montáž krabice plastové rozvodné, obdélníkové, o rozměru 205 x 255 mm, 
hloubky 68 mm,  , do zdiva, bez zapojení,  

kus 7,00000 206,25 1 443,75M21 RTS 24/ I

## 210010325RT2Montáž krabice plastové rozvodné, obdélníkové, o rozměru 205 x 255 mm, 
hloubky 68 mm, s víčkem, do zdiva, se zapojením, včetně dodávky

kus 1,00000 284,25 284,25M21 RTS 24/ I

## 210010555RT3Připojení svorkovnice ekvipotenciální, včetně dodávky svorkovnice šířky 
104 mm, výšky 40 mm, hloubky 60 mm

kus 1,00000 657,50 657,50M21 RTS 24/ I

## 210220021RT1Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace 
spojů, z profilů ocelových pozinkovaných  (FeZn),  , včetně dodávky pásku 
30 x 4 mm, bez nátěru

m 85,00000 148,13 12 591,05M21 RTS 24/ I

## 210220022RT1Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace 
spojů, z drátů ocelových pozinkovaných  (FeZn),  , včetně dodávky drátu 
průměru 10 mm

m 37,00000 119,13 4 407,81M21 RTS 24/ I

## 210220101RU2Montáž svodového vodiče  , a podpěr, včetně dodávky drátu AlMgSi T/4  
prům.8 mm

m 177,91000 331,25 58 932,69M21 RTS 24/ I

7,2*7+2*(23,755+12,9)+4*10+10+0,6*7 177,91000
## 210220301RT2Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky spojovací (SS) kus 14,00000 146,63 2 052,82M21 RTS 24/ I
## 210220302RT1Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 

30x4 mm
kus 14,00000 215,38 3 015,32M21 RTS 24/ I

## 210220302RT2Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky zemnicí páska-drát 
(SR 3a Fe)

kus 7,00000 214,50 1 501,50M21 RTS 24/ I

## 210220302RT6Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky kovových částí d 3-
12 mm (SP)

kus 2,00000 148,00 296,00M21 RTS 24/ I

## 210800509R00Montáž vodiče H07V-U (CY), 16 mm2, uloženého v trubce,  m 6,00000 94,50 567,00M21 RTS 24/ I
## 220111741R00Svorka rozpojovací zkušební kus 7,00000 227,50 1 592,50 RTS 24/ I
## 650112011R00Vytvarování pomocného jímače ze svodového vodiče m     9,00000 230,00 2 070,00 RTS 24/ I
## M21R12 krabice se zkušební svorkou UF, umělohmotnéprovedení kus 7,00000 1 362,50 9 537,50 Vlastní
## M21R13 jímač tyčový oddálený, izolovaný,3,0 m, včetně svislých podpěr kus 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní
## 35441040R tyč JR 2,0; jímací; provedení Fe/Zn; s rovným koncem; délka 2 000 mm kus 1,00000 2 125,00 2 125,00SPCM RTS 24/ I

## 35441846R štítek označení, plast kus 7,00000 31,25 218,75SPCM RTS 24/ I
## 35441860R svorka k jímací tyči; provedení Fe/Zn kus 1,00000 148,25 148,25SPCM RTS 24/ I
## 35441925R svorka zkušební pro lano; provedení Fe/Zn kus 7,00000 207,38 1 451,66SPCM RTS 24/ I
## M21R01 Pomocný jímač 0,6m drát AlMgSi m     9,00000 562,50 5 062,50 Vlastní
## M21R11 izolovaný vodič HVI, včetně přechodových koncovek m     58,00000 3 362,50 195 025,00 Vlastní

Díl:M71 FVE 681 200,00
## 71M.0001 Instalační a montážní práce soubor 1,00000187 250,00 187 250,00 Vlastní
## M71.111 FV panely monokrystalické s černým rámem 2176x1098x35, výkon 500 

Wp
ks    38,00000 3 187,50 121 125,00 Vlastní

## M71.112 nosná konstrukce FV panely – šikmá střecha ks    38,00000 1 900,00 72 200,00 Vlastní
## M71.113 střídač třífázový AC výkon 20 kW, Vlan, Ethernet, PS485. DI,DO, ks    1,00000 49 500,00 49 500,00 Vlastní
## M71.114 Instalační materiál soubor 1,00000143 750,00 143 750,00 Vlastní
## M71.115 Podružný rozváděč FVE ks    1,00000107 375,00 107 375,00 Vlastní

Díl:ON Ostatní náklady 77 875,00
## 220890202R00Revize h 100,00000 625,00 62 500,00 RTS 24/ I
## RM71 zaškolení obsluhy a předání FVE soubor 1,00000 4 875,00 4 875,00 Vlastní
## RM71.1 Projekt skutečného provedení stavby soubor 1,00000 10 500,00 10 500,00 Vlastní
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Celkem 2 163 937,38
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Díl:767 Konstrukce zámečnické 60 883,13
1 767225110R00Montážsloupků záchytného systému -  samostatné osazení sloupku kus 8,00000 1 500,00 12 000,00800-767 RTS 24/ I
2 767R2 Postroj pro záchytný systém ks    1,00000 6 250,00 6 250,00 Vlastní
3 767Rpol. Ocelové nerezové lano pro provlečení záchytného systému m     35,35500 375,00 13 258,13 Vlastní

18,355+8,5*2 35,35500
4 797R3 Samonavíjcí zachycovač záchytného systému ks    1,00000 4 375,00 4 375,00 Vlastní
5 767R1 Sloupek záchytného systému  včetně příslušenství kus 8,00000 3 125,00 25 000,00 Vlastní

Celkem 60 883,13

Položkový soupis prací a dodávek
Administrativní budova TS LItovel

Administrativní budova TS Litovel

Záchytný systém
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Zadání URS2022/2 42 110,00 Kč 0,00 42 110,00 0,00 0,00 0,26 0,00 8 843,10

Obj Odd Dr Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Sazba Celkem Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t] Hm2[t] Dph

001 B ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA TS LITOVEL 42 110,00 Kč 0,00 42 110,00 0,00 0,00 0,257 0,000 8 843,10
723 O PSV PLYNOVOD VNITŘNÍ 35 635,00 Kč 0,00 35 635,00 0,00 0,00 0,238 0,000 7 483,35

Seznam položek pro oddíl :
P 1 723150367 Chránička D 57x2,9 mm 3,000 m 27,50 82,50 Kč 82,50 0,004 21 %
P 2 723150304 Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla 

D 32x2,6 mm
2,000 m 837,50 1 675,00 Kč 1 675,00 0,009 21 %

P 3 723150305 Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla 
D 38x2,6 mm

26,000 m 913,75 23 757,50 Kč 23 757,50 0,008 21 %

P 4 723213225 Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 35 do 185 °C chrom 
R250D 1" červený plyn

2,000 kus 525,00 1 050,00 Kč 1 050,00 0,001 21 %

P 5 723 Propojovací plynová hadice flexira  DN25   G1 1/4" - R 1"   délka 500 mm 2,000 kus 892,50 1 785,00 Kč 1 785,00 0,003 21 %
P 6 723239103 Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 ostatní typ 2,000 kus 123,75 247,50 Kč 247,50 21 %
P 7 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí 28,000 m 43,75 1 225,00 Kč 1 225,00 21 %
P 8 733191928R Napojení na stávající plynovod a úprava připojení 1,000 soubor 3125,00 3 125,00 Kč 3 125,00 0,001 21 %
P 9 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního 1,000 kus 1250,00 1 250,00 Kč 1 250,00 21 %
P 10 998723102 Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m 1,150 t 1250,00 1 437,50 Kč 1 437,50 21 %

783 O PSV natery 6 475,00 Kč 0,00 6 475,00 0,00 0,00 0,018 0,000 1 359,75
Seznam položek pro oddíl :

P 1 783425112 Nátěry syntetické armatur do DN 100 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 
1x základní, 2x email

28,000 m 231,25 6 475,00 Kč 6 475,00 0,001 21 %

Položkový rozpočet
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Zadání TS LITOVEL URS2022/1 1 126 514,38 Kč 604 106,88 100 231,25 0,00 0,00 0,12 0,00 236 568,10
D.1..7  VZDUCHOTECHNIKA,

Obj Odd Dr Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Sazba Celkem Dodávka Montáž HZSPřirážky Hm1[t] Hm2[t] Dph

001 B VZDUCHOTECHNIKA 1 126 514,38 Kč 604 106,88 100 231,25 0,00 0,00 0,123 0,000 236 568,02
02 O MON Z1 Šatny (1.NP) 369 812,50 Kč 337 057,50 32 755,00 0,00 0,00 0,000 0,000 77 660,63

Seznam položek pro oddíl :
S 1 1.001 Větrací rekuperační jednotka nástřešní P=O=1500 m3/h / 300 Pa 1,000 KUS 337057,50 337 057,50 Kč 337 057,50 21 %

Přívod  "  uzavírací klapka, filtrace G4  rekuperace/by-pass/el.. ohřívač 2,1 kW (230 V)//ventilátor EC (P= 0,7  
kW,  I=3,9 A , 230 V)
Odvod: " , filtrace G4, (rekuperace,), ventilátor EC ,  (P= 0,7  kW,  I=3,9 A , 230 V)
Včetně řídícího systému, a vzdáleného ovladače, včetně ethernet připojení
Řízení větracího výkonu na konstantní tlak na přívodu a odvodu z vzduchotechnické jednotky

Hmotnmost jednotky398 kg, Dodávka vcelku. Šířka xHloubka x Výška= 1605x2560x1115  mm 
výška je včetně rámu 1605x2560x500 mm

P 2 1.001M Montáž větrací jednotky 0,080 % 409437,50 32 755,00 Kč 32 755,00 21 %
02B O MON Z1 Šatny (1.NP)  (prvky) 99 875,00 Kč 79 210,00 20 665,00 0,00 0,00 0,000 0,000 20 973,75

Seznam položek pro oddíl :
S 1 1.004 Tlumič hluku 4,000 KUS 6945,00 27 780,00 Kč 27 780,00 21 %
S 2 1.006 Požární klapka kruhová 315-.40   140/19 2,000 KUS 8056,25 16 112,50 Kč 16 112,50 21 %

se servopohonem -napájecí napětí AC 230 V-pokud je EPS
(pokud není postačí   ruční a teplotní spouštění)

S 3 1.007 Vyúsť  400 C/V/P/16/R  1,000 KUS 1815,00 1 815,00 Kč 1 815,00 21 %
S 4 1.008 Vyúsť  600 C/V/P/24/R  2,000 KUS 2842,50 5 685,00 Kč 5 685,00 21 %
S 5 1.009 Vyústka nastavitelná 560x100 2,000 KUS 1113,75 2 227,50 Kč 2 227,50 21 %
S 6 1.012 Talířový ventil odvodní, plastový DN 125 s montážním rámečkem   1,000 KUS 396,25 396,25 Kč 396,25 21 %
S 7 1.013 Talířový ventil přívodní, plastový DN 160 s montážním rámečkem   5,000 KUS 550,00 2 750,00 Kč 2 750,00 21 %
S 8 1.016 Krycí mřížka čtyřhranná  500x500. 1,000 KUS 887,50 887,50 Kč 887,50 21 %
S 9 1.018 Stěnová mřížka  400x300 4,000 KUS 875,00 3 500,00 Kč 3 500,00 21 %
S 10 1.019 Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací  160 3,000 M 315,00 945,00 Kč 945,00 21 %
S 11 1.020 Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací  254 3,000 M 417,50 1 252,50 Kč 1 252,50 21 %
S 12 1.021 Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací  315 3,000 M 493,75 1 481,25 Kč 1 481,25 21 %
S 13 1.022 Regulační klapka kruhová -160 2,000 KUS 3351,25 6 702,50 Kč 6 702,50 21 %

servo-polohová regulace 230 V
S 14 1.023 Regulační klapka kruhová 315 2,000 KUS 3837,50 7 675,00 Kč 7 675,00 21 %

servo-polohová regulace 230 V
P 15 1.100M Montáž 0,150 % 137766,67 20 665,00 Kč 20 665,00 21 %

02B1 O MON Z1 Šatny (1.NP)  (potrubí) 63 774,38 Kč 43 549,38 20 225,00 0,00 0,00 0,000 0,000 13 392,62
Seznam položek pro oddíl :

S 1 1.128 Potrubí spiro DN 125  30% tvarovek 0,500 M 438,75 219,38 Kč 219,38 21 %
S 2 1.129 Potrubí spiro DN 160  30% tvarovek 42,000 M 501,25 21 052,50 Kč 21 052,50 21 %
S 3 1.129 Potrubí spiro DN 200  30% tvarovek 4,000 M 583,75 2 335,00 Kč 2 335,00 21 %
S 4 1.133 Potrubí spiro DN 250   30% tvarovek 3,000 M 627,50 1 882,50 Kč 1 882,50 21 %
S 5 1.134 Potrubí spiro DN 315   30% tvarovek 24,000 M 752,50 18 060,00 Kč 18 060,00 21 %
P 6 1.150M Montáž 0,250 % 80900,00 20 225,00 Kč 20 225,00 21 %

03 O MON Z2 Hygienické zařízení    (1.NP, 2.NP) 18 212,50 Kč 14 816,25 3 396,25 0,00 0,00 0,000 0,000 3 824,63
Seznam položek pro oddíl :

S 1 2.001 Diagonální ventilátor potrubní  dvouotáčkový DN125, 190 m3/h / 90 Pa   2,000 KUS 4060,00 8 120,00 Kč 8 120,00 21 %
P = 30 W,  I=0,12 A, U = 230 V

S 2 2.002 Doběhový programovatelný spínač    2,000 KUS 651,25 1 302,50 Kč 1 302,50 21 %• nastavitelný čas 0,1 s až 10 dní 
• jmenovité napětí 230 V/50–60 Hz 
• max. proud 0,4 A induktivní zátěž 
• příkon 3 VA 
• teplota okolí 0–50 °C 
• devět funkčních režimů 
• je vestavěn v plastovém pouzdru, které lze umístit pod vypínač 
• krytí IP40 
• hmotnost 27 g 

S 3 2.003 Rychloupínací spona DN 125   4,000 KUS 141,25 565,00 Kč 565,00 21 %

Položkový rozpočet
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S 4 2.004 Zpětná klapka  DN 125   2,000 KUS 222,50 445,00 Kč 445,00 21 %
S 5 2.005 Talířový ventil odvodní, plastový  DN 100 s upevňovacím rámečkem   8,000 KUS 327,50 2 620,00 Kč 2 620,00 21 %
S 6 2.008 Ohebná Al laminátová hadice Aluflex MO 102 5,000 m 213,75 1 068,75 Kč 1 068,75 21 %
S 7 2.012 Samotížná klapka plastová, bílá  DN125  125 W 2,000 KUS 347,50 695,00 Kč 695,00 21 %
P 8 1.100M Montáž 0,200 % 16981,25 3 396,25 Kč 3 396,25 21 %

03A O MON Z2 Hygienické zařízení    (1.NP, 2.NP)  potrubí 6 271,25 Kč 4 282,50 1 988,75 0,00 0,00 0,000 0,000 1 316,96
Seznam položek pro oddíl :

S 1 1.127 Potrubí spiro DN 100 30% tvarovek 3,000 M 403,75 1 211,25 Kč 1 211,25 21 %
S 2 1.128 Potrubí spiro DN 125  30% tvarovek 7,000 M 438,75 3 071,25 Kč 3 071,25 21 %
P 3 1.150M Montáž 0,250 % 7955,00 1 988,75 Kč 1 988,75 21 %

04 O MON Z3 Hygienické zařízení    (1.NP Záchranka) 18 138,75 Kč 14 572,50 3 566,25 0,00 0,00 0,000 0,000 3 809,14
Seznam položek pro oddíl :

S 1 3.001 Diagonální ventilátor potrubní  tříotáčkový DN160,  235 m3/h / 170 Pa   1,000 KUS 3997,50 3 997,50 Kč 3 997,50 21 %
P = 50 W,  I=0,22 A, U = 230 V

S 2 3002 Doběhový programovatelný spínač    1,000 KUS 651,25 651,25 Kč 651,25 21 %• nastavitelný čas 0,1 s až 10 dní 
• jmenovité napětí 230 V/50–60 Hz 
• max. proud 0,4 A induktivní zátěž 
• příkon 3 VA 
• teplota okolí 0–50 °C 
• devět funkčních režimů 
• je vestavěn v plastovém pouzdru, které lze umístit pod vypínač 
• krytí IP40 
• hmotnost 27 g 

S 3 3.003 Rychloupínací spona DN 160   2,000 KUS 158,75 317,50 Kč 317,50 21 %
S 4 3.004 Zpětná klapka  DN 160     1,000 KUS 331,25 331,25 Kč 331,25 21 %
S 5 3.005 Talířový ventil odvodní, plastový  DN 100 s upevňovacím rámečkem  3,000 KUS 377,50 1 132,50 Kč 1 132,50 21 %
S 6 3.006 Talířový ventil odvodní, plastový  DN 160 s upevňovacím rámečkem   1,000 KUS 487,50 487,50 Kč 487,50 21 %
S 7 3.010 Stěnová mřížka 400x150. rozteč lamel 20 mm   4,000 KUS 1496,25 5 985,00 Kč 5 985,00 21 %
S 8 3.012 Protidešťová žaluzie samotížná 160 1,000 KUS 912,50 912,50 Kč 912,50 21 %
S 9 3.018 Ohebná hadice zvukově izolovaná  102 2,000 M 213,75 427,50 Kč 427,50 21 %
S 10 3.019 Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací 160 1,000 M 330,00 330,00 Kč 330,00 21 %
P 11 3.100M Montáž 0,200 % 17831,25 3 566,25 Kč 3 566,25 21 %

04A O MON Z3 Hygienické zařízení    (1.NP Záchranka) potrubí 3 383,75 Kč 2 311,25 1 072,50 0,00 0,00 0,000 0,000 710,59
Seznam položek pro oddíl :

S 1 1.127 Potrubí spiro DN 100 30% tvarovek 2,000 M 403,75 807,50 Kč 807,50 21 %
S 2 1.129 Potrubí spiro DN 160  30% tvarovek 3,000 M 501,25 1 503,75 Kč 1 503,75 21 %
P 3 1.150M Montáž 0,250 % 4290,00 1 072,50 Kč 1 072,50 21 %

18 O MON Montážní materiál 8 800,00 Kč 6 700,00 2 100,00 0,00 0,00 0,000 0,000 1 848,00
Seznam položek pro oddíl :

S 1 45.001 Montážní a spojovací materiál, těsnící materiál 80,000 KG 83,75 6 700,00 Kč 6 700,00 21 %
P 2 46.100M Montáž 0,250 kg 8400,00 2 100,00 Kč 2 100,00 21 %

19 O MON Decentrální klimatizace 422 176,25 Kč 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 88 657,01
1 1. Decentrální rekuperační jednotka průtok 106 m3/hod dodávka a montáž 9,000 KUS 28006,25 252 056,25 Kč 21 %
2 2. Decentrální rekuperační jednotka průtok 180 m3/hod dodávka a montáž 2,000 KUS 85060,00 170 120,00 Kč 21 %

20 O MON Izolace 41 632,50 Kč 41 607,50 25,00 0,00 0,00 0,000 0,000 8 742,83
Seznam položek pro oddíl :

S 1 20.001 Tepelná izolace minerální plsti tl. 8 cm na trny s Al folií. oplechování 
pozinkovaným plechem

28,000 M2 1355,00 37 940,00 Kč 37 940,00 21 %

Izolováno všechno vzt potrubí na střeše, výfuk po tlumič hluku (včetně)
S 2 20.004 Tepelná iz. kaučukovým izolačním samolepícím pásem s povrch. úpravou ALU  14,000 M2 226,25 3 167,50 Kč 3 167,50 21 %

Izolováno potrubí DN315 v instalační šachtě
S 3 20.006 Požární izolace   z minerální plsti tl. 4 cm, na trny s Al fólií, samolepící Al páska 2,000 M2 250,00 500,00 Kč 500,00 21 %

Izolovábno na střeše  u prostupu DN315   požárních klapek
P 4 20 Montáž 0,250 % 100,00 25,00 Kč 25,00 21 %

48 O MON Lešení 14 437,50 Kč 0,00 14 437,50 0,00 0,00 0,123 0,000 3 031,88
Seznam položek pro oddíl :

P 1 941955002 Lešení lehké pomocné v podlah do 1,9 m 66,000 m2 218,75 14 437,50 Kč 14 437,50 0,002 21 %
50B O MON Všeobecné výkony  (budova) 60 000,00 Kč 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 12 600,00

Seznam položek pro oddíl :
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S 1 50.003 Zaregulování průtoků vzt 16,000 H 1875,00 30 000,00 Kč 30 000,00 21 %
S 2 50.004 Zkoušky zařízení VZT 16,000 H 1875,00 30 000,00 Kč 30 000,00 21 %

vč. zhotovení protokolů, vyregulování na projektované parametry
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Zadání URS2022/1 838 468,62 Kč 45 450,00 793 018,62 0,00 0,00 1,97 0,00 176 078,50

Obj Odd Dr Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Sazba Celkem Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t] Hm2[t] Dph

001 B VYTÁPĚNÍ ADMINISTATIVNÍÍ BUDOVY 838 468,62 Kč 45 450,00 793 018,62 0,00 0,00 1,974 0,000 176 078,41
713 O PSV izolace tepelne 17 267,47 Kč 0,00 17 267,47 0,00 0,00 0,564 0,000 3 626,17

Seznam položek pro oddíl :
P 1 713 Pouzdro potrubní izolační z pěnového polyetylénu  15x10 173,000 m 37,50 6 487,50 Kč 6 487,50 21 %

bez povrchové úpravy
P 2 713 Pouzdro potrubní izolační z pěnového polyetylénu  18x10 25,000 m 37,50 937,50 Kč 937,50 21 %
P 3 713 Pouzdro potrubní izolační z pěnového polyetylénu  22x10 69,000 m 37,50 2 587,50 Kč 2 587,50 21 %
P 4 713 Pouzdro potrubní izolační z pěnového polyetylénu  28/10 33,000 m 50,00 1 650,00 Kč 1 650,00 21 %
P 5 713 Pouzdro potrubní izolační z pěnového polyetylénu  Al  35/30 7,000 m 62,50 437,50 Kč 437,50 21 %
P 6 713-8 MTZ izolačních trubic z pěnového polyethylénu do DN50 307,000 m 12,50 3 837,50 Kč 3 837,50 21 %
P 7 713 Montážní a spojovací materiál 1,000 soubor 625,00 625,00 Kč 625,00 21 %
U 8 998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m 0,564 t 1250,00 704,97 Kč 704,97 1,000 21 %

731 O PSV kotelny - okouření od stacionárního plynového kondenzačního ohřívače 
vody 

27 811,25 Kč 0,00 27 811,25 0,00 0,00 0,011 0,000 5 840,36

Seznam položek pro oddíl :
P 1 732 52103101: kontrolní kus přímý koaxiální DN125/80 1,000 KUS 1725,00 1 725,00 Kč 1 725,00 21 %
P 2 732 52101310: trubka koaxiální DN125/80 x 250 mm 2,000 KUS 600,00 1 200,00 Kč 1 200,00 21 %
P 3 732 52102112: koleno koaxiální DN125/80 x 30° 2,000 kus 1071,25 2 142,50 Kč 2 142,50 21 %
P 4 732 52101314: trubka koaxiální DN125/80 x 1000 mm 2,000 kus 1233,75 2 467,50 Kč 2 467,50 21 %
P 5 732 52101316: trubka koaxiální DN125/80 x 2000 mm 2,000 kus 1972,50 3 945,00 Kč 3 945,00 21 %
P 6 732 52107331: průchodka rovnou střechou DN100/60 a 125/80, PP/Al 0-15° 2,000 kus 1868,75 3 737,50 Kč 3 737,50 21 %
P 7 732 52107641: střešní koncovka koaxiální DN125/80, prodloužená délka, PP 

černá
1,000 kus 3843,75 3 843,75 Kč 3 843,75 21 %

P 8 732 Montáž  odkouření 1,000 soubor 8750,00 8 750,00 Kč 8 750,00 0,011 21 %
732 O PSV strojovny 171 390,02 Kč 0,00 171 390,02 0,00 0,00 0,351 0,000 35 991,90

Seznam položek pro oddíl :
P 1 732 Plynový závěsný kondenzační kotel: 5-25 kW 1,000 kus 73790,00 73 790,00 Kč 73 790,00 21 %

kotel plynový kondenzační nástěnný, vč. sady pro ohřev TV a venk. čidla : kotlový adaptér  pro koaxiální 
připojení DN125/80, 200 mm vč. hrdla
sada expanzní nádoby 7 lt. pro kotle

P 2 732 Univerzální rozšiřující modul 1,000 kus 4526,25 4 526,25 Kč 4 526,25 21 %
Sada svorek ke Clip-Inu AGU 2.550

P 3 732 AGU2.110A109: Vícenásobný propojovací kabel 1,000 kus 6125,00 6 125,00 Kč 6 125,00 21 %
Možnost zapojení až 3 ks AGU 2.550

P 4 732 Příložné čidlo teploty, NTC 10 kOhm 30-130 °C, 2 s 2,000 kus 875,00 1 750,00 Kč 1 750,00 21 %
P 5 732 52103101: kontrolní kus přímý koaxiální DN125/80 1,000 KUS 2297,50 2 297,50 Kč 2 297,50 21 %
P 6 732 52101310: trubka koaxiální DN125/80 x 250 mm 2,000 KUS 600,00 1 200,00 Kč 1 200,00 21 %
P 7 732 52102112: koleno koaxiální DN125/80 x 30° 2,000 kus 1071,25 2 142,50 Kč 2 142,50 21 %
P 8 732 52101314: trubka koaxiální DN125/80 x 1000 mm 2,000 kus 1233,75 2 467,50 Kč 2 467,50 21 %
P 9 732 52101316: trubka koaxiální DN125/80 x 2000 mm 2,000 kus 1972,50 3 945,00 Kč 3 945,00 21 %
P 10 732 52107331: průchodka rovnou střechou DN100/60 a 125/80, PP/Al 0-15° 2,000 kus 1868,75 3 737,50 Kč 3 737,50 21 %
P 11 732 52107641: střešní koncovka koaxiální DN125/80, prodloužená délka, PP 

černá
1,000 kus 3843,75 3 843,75 Kč 3 843,75 21 %

P 12 732 multiProtec 5,000 L 1206,25 6 031,25 Kč 6 031,25 21 %
P 13 732 Expanzní nádoba o objemu V= 25 l, vč. servis. ventilu se zajištěním MK3/4" 1,000 kus 3687,50 3 687,50 Kč 3 687,50 0,090 21 %
P 14 731242142 Montáž kotle ocelového nástěnného na plyn kondenzačního provedení turbo 

do 28 kW
1,000 soubor 1875,00 1 875,00 Kč 1 875,00 21 %

P 15 732 Montáž  odkouření 1,000 soubor 8750,00 8 750,00 Kč 8 750,00 0,011 21 %
P 16 724319115 Montáž tlakové expanzní nádoby včetně příslušenatví 1,000 kus 1000,00 1 000,00 Kč 1 000,00 0,008 21 %
P 17 732 Elektronicky regul. čerpadlo (Q=2 m3/h, H=4 m) 2,000 kus 10123,75 20 247,50 Kč 20 247,50 0,090 21 %
P 18 732429112 Montáž čerpadla oběhového do DN 40 do potrubí 3,000 kus 312,50 937,50 Kč 937,50 0,001 21 %
P 19 732 Regulační ventil třícestný směšovací, RP 3/4",   DN:20    kvs:4 1,000 kus 2063,75 2 063,75 Kč 2 063,75 0,001 21 %
P 20 732 Servopohon k regulačnímu ventilu třícestnému  1,000 KUS 3705,00 3 705,00 Kč 3 705,00 0,001 21 %

Položkový rozpočet
TS LITOVEL  SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ADMINISTRATIVNÍ BUDOVYMI
D.1.6  VYTÁPĚNÍ   ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
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P 21 732 HVDT 63B 1,000 kus 7715,00 7 715,00 Kč 7 715,00 21 %
P 22 732 Izolace na HVDT 63B 1,000 kus 5800,00 5 800,00 Kč 5 800,00 21 %
P 23 732321203R Montáž HVDT 1,000 kus 1062,50 1 062,50 Kč 1 062,50 0,057 21 %
P 24 722 Kombinovaná zpětná uzavírací armatura DN20  dle ČSN EN 1717 1,000 kus 1812,50 1 812,50 Kč 1 812,50 0,001 21 %
U 25 998732101 Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 6 m 0,702 t 1250,00 877,52 Kč 877,52 21 %

733 O PSV POTRUBI 171 311,30 Kč 0,00 171 311,30 0,00 0,00 0,205 0,000 35 975,37
Seznam položek pro oddíl :

P 1 733221202 Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 15x1 98,000 m 566,25 55 492,51 Kč 55 492,51 0,001 21 %
P 2 733221203 Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 18x1 25,000 m 640,00 16 000,00 Kč 16 000,00 0,001 21 %
P 3 733221204 Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 22x1 69,000 m 730,00 50 370,00 Kč 50 370,00 0,001 21 %
P 4 733222205 Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 33,000 m 870,00 28 710,00 Kč 28 710,00 0,001 21 %
P 5 733222206 Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5 7,000 m 1118,75 7 831,25 Kč 7 831,25 0,002 21 %
P 6 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 307,000 m 33,75 10 361,25 Kč 10 361,25 21 %
P 7 733 Chránička pro potrubí- průchody stěnou 12,000 soubor 62,50 750,00 Kč 750,00 21 %
U 8 998733103 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m 1,437 t 1250,00 1 796,29 Kč 1 796,29 21 %

734 O PSV ARMATURY 61 082,33 Kč 0,00 61 082,33 0,00 0,00 0,058 0,000 12 827,29
Seznam položek pro oddíl :

P 1 734291244 Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 110°C s vnitřními závity 1,000 kus 280,00 280,00 Kč 280,00 0,001 21 %
P 2 734291113 Kohout závitový plnící a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 1/2 6,000 kus 116,25 697,50 Kč 697,50 0,000 21 %
P 3 734242414 Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C 2,000 kus 537,50 1 075,00 Kč 1 075,00 0,000 21 %
P 4 734242415 Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C 1,000 kus 700,00 700,00 Kč 700,00 0,000 21 %
P 5 734212113 Automatický odvzdušňovací ventil DN15 4,000 kus 265,00 1 060,00 Kč 1 060,00 0,000 21 %
P 6 734292774 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní 

závit
80,000 kus 623,75 49 900,00 Kč 49 900,00 0,001 21 %

P 7 734292775 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO 
vnitřní závit

3,000 kus 845,00 2 535,00 Kč 2 535,00 0,001 21 %

P 8 734411112 Teploměr přímý s ochranným pouzdrem D80 2,000 kus 258,75 517,50 Kč 517,50 0,001 21 %
P 9 734419111 Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo pevným stonkem a jímkou 2,000 kus 75,00 150,00 Kč 150,00 0,000 21 %
P 10 734494213 Návarek s trubkovým závitem G 1/2 12,000 kus 75,00 900,00 Kč 900,00 0,000 21 %
P 11 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 10,000 kus 78,75 787,50 Kč 787,50 0,000 21 %
P 12 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 11,000 kus 123,75 1 361,25 Kč 1 361,25 0,000 21 %
P 13 734209116 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 4,000 kus 171,25 685,00 Kč 685,00 0,000 21 %
U 14 998734101 Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m 0,347 t 1250,00 433,58 Kč 433,58 21 %

735 O PSV OTOPNA TELESA 232 883,75 Kč 0,00 232 883,75 0,00 0,00 0,785 0,000 48 905,59
Seznam položek pro oddíl :

P 1 735152252R Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 500/500 mm 1,000 kus 2928,75 2 928,75 Kč 2 928,75 0,011 21 %
P 2 735152351R Otopné těleso panelové typ 20 VK výška/délka 500/400 mm 2,000 kus 3041,25 6 082,50 Kč 6 082,50 0,012 21 %
P 3 735152353R Otopné těleso panelové typ 20 VK výška/délka 500/600 mm 1,000 kus 3417,50 3 417,50 Kč 3 417,50 0,015 21 %
P 4 735152357R Otopné těleso panelové typ 20 VK výška/délka 500/1000 mm 3,000 kus 4176,25 12 528,75 Kč 12 528,75 0,024 21 %
P 5 735152453R Otopné těleso panelové typ 21 VK výška/délka 500/600 mm 1,000 kus 3873,75 3 873,75 Kč 3 873,75 0,017 21 %
P 6 735152457R Otopné těleso panelové 21 VK výška/délka 500/1000 mm 10,000 kus 4707,50 47 075,00 Kč 47 075,00 0,026 21 %
P 7 735152553R Otopné těleso panelové 22 VK výška/délka 500/600 mm 2,000 kus 4486,25 8 972,50 Kč 8 972,50 0,018 21 %
P 8 735152557R Otopné těleso panelové 22 VK výška/délka 500/1000 mm 11,000 kus 5583,75 61 421,25 Kč 61 421,25 0,029 21 %
P 9 735152559R Otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 500/1200 mm 1,000 kus 6133,75 6 133,75 Kč 6 133,75 0,034 21 %
P 10 735159110 Montáž otopných těles panelových jednořadých mimo těles  délky do 1500 mm 1,000 kus 812,50 812,50 Kč 812,50 21 %

P 11 735159210 Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles  délky do 1140 mm 30,000 kus 812,50 24 375,00 Kč 24 375,00 21 %

P 12 735159220 Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles  délky do 1500 mm 1,000 kus 812,50 812,50 Kč 812,50 21 %

P 13 735 Konzola pro upevnění deskových otopných těles  na stěnu-typ 64,000 kus 187,50 12 000,00 Kč 12 000,00 21 %
P 14 734100005R Set pro radiátory VK- s integrovaným ventilem 32,000 kus 300,00 9 600,00 Kč 9 600,00 21 %

Obsahuje: -termostatická hlavice s upevněním maticí  M 30x1,5 - rohové šroubení pro otopná tělesa s možností plného uzavření, připojení na těleso 3/4" AG připojení na soustavu 1/2" IG-
P 15 734100025R Svěrné spojky pro měděné potrubí 15x1 64,000 kus 81,25 5 200,00 Kč 5 200,00 21 %
P 16 735000912 Vyregulování termostatického ventilu 32,000 kus 25,00 800,00 Kč 800,00 21 %
P 17 735191905 Odvzdušnění otopných těles 32,000 kus 37,50 1 200,00 Kč 1 200,00 21 %
P 18 735191910 Napuštění vody do otopných těles 96,000 m2 62,50 6 000,00 Kč 6 000,00 21 %

2násobný proplach ( 3 * 6)m2)
P 19 735494811 Vypuštění vody z otopných těles 64,000 m2 37,50 2 400,00 Kč 2 400,00 21 %
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2násobné vypuštění systému ( 2 * 6 m2)
P 20 735100005R Topná zkouška 24 h 24,000 hod 562,50 13 500,00 Kč 13 500,00 21 %
P 21 998 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m 3,000 t 1250,00 3 750,00 Kč 3 750,00 21 %

736 O PSV PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ 149 347,50 Kč 38 075,00 111 272,50 0,00 0,00 0,000 0,000 31 362,98
Seznam položek pro oddíl :

S 1 9951 Systémová deska s izolací ND 30-2, pro potrubí 14-17 mm 70,000 M2 462,50 32 375,00 Kč 32 375,00 21 %
S 2 9952 Potrubí PE-Xa potrubí 16x2.0, 6 bar, kotouč 120 m 120,000 M 47,50 5 700,00 Kč 5 700,00 21 %
P 3 9953 Potrubí PE-Xa potrubí 16x2.0, 6 bar, kotouč 640 m 480,000 M 43,75 21 000,00 Kč 21 000,00 21 %
P 4 9954 Spojka 16-16, se dvěma PE-Xa objímkami 1,000 M 170,00 170,00 Kč 170,00 21 %
P 5 9955 Obvodový dilatační pás 150x10 mm, délka 50 m (min.200 m) 100,000 kus 37,50 3 750,00 Kč 3 750,00 21 %
P 6 9956 Chránička na potrubí do 20 mm 30,000 kus 31,25 937,50 Kč 937,50 21 %
P 7 9957 Nnerezový rozdělovač, s průtokoměrem, 6 HK 1,000 kus 6966,25 6 966,25 Kč 6 966,25 21 %
P 8 9959 Kulový ventil G1-G1 s těsněním 1,000 SADA 920,00 920,00 Kč 920,00 21 %
P 9 99510 Svěrné šroubení PE-Xa 16x1.8/2.0-G3/4Eurokonus 12,000 kus 142,50 1 710,00 Kč 1 710,00 21 %
P 10 99511 Plastový vodící oblouk pro potrubí 14-17 mm 12,000 kus 40,00 480,00 Kč 480,00 21 %
P 11 99512 Sskříň rozdělovače, na omítku 550x760x110 mm, bílá 1,000 kus 3901,25 3 901,25 Kč 3 901,25 21 %
P 12 735511201R Montáž podlahového vytápění vč. položení systémové desky, oblepení 

dilatačními pásky, osazení
146,000 m2 437,50 63 875,00 Kč 63 875,00 21 %

a dopojení rozdělovačů včetně montáže skříně rozdělovače
P 13 735000912R Vyregulování průtoku topných okruhů podlahového vytápění 11,000 kus 562,50 6 187,50 Kč 6 187,50 21 %
P 14 735191905 Odvzdušnění topných okruhů podlahového vytápění 11,000 kus 125,00 1 375,00 Kč 1 375,00 21 %

799 O PSV Všeobecné výkony 7 375,00 Kč 7 375,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 1 548,75
Seznam položek pro oddíl :

S 1 799000005R Revize plynového kotle 1,000 HOD 562,50 562,50 Kč 562,50 21 %
S 2 799000006R Revize odkouření 1,000 HOD 562,50 562,50 Kč 562,50 21 %
S 3 799000007R Revize plynu 1,000 KUS 6250,00 6 250,00 Kč 6 250,00 21 %
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