
Změnový list č.2 - skutečné zaměření 
 

STAVBA: „Rekonstrukce lesní cesty Zlaté Hory Rožmitál                    

(úsek křižovatka Rožmitál - Rekreační středisko Maya)“ 
 

Změny předkládá: zhotovitel – BERKASTAV s.r.o 
 
Popis navrhovaných změn stavby: 

1. Po provedení geometrického zaměření komunikace byla provedena oprava výměr  

SOD        4550,00 m2 

Zaměření 4822,83 m2 

Navýšení   272,83 m2 

Dále byl proveden postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,30 kg/m2 

2. Propustek 

SOD                   6 m 

Zaměření          13 m 

Navýšení            7 m 

3. Krajnice 

SOD         1286,0 m2 

Zaměření  1028,8 m2 

Snížení       257,2 m2 

 

 

Přílohou změnového listu je položkový rozpočet ke změnovému listu č. 2. Celkové došlo 

ke zvýšení ceny díla o 273 538,18 Kč bez DPH. 

 

Odsouhlasení změn: 

 

1.  Stanovisko zhotovitele, Dominik Berka: 

 

 

 

3.  Stanovisko TDS, Ing. Miroslav Knápek: 

 

 

 

4. Stanovisko objednatele, Ing. Milan Rác: 11.12.2023 

 

 

 

Ve Zlatých Horách 23.11.2023 

 

 

 


		2023-12-11T11:39:16+0100
	Ing. Milan Rác


		2023-12-11T12:52:41+0100
	Patrik Berka




