
      Časový   harmonogram stavebních prací  

Stavba   " Rekonstrukce víceúčelové hřiště v obci Leština" 

Zhotovitel:

činnost
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 31

Předání  staveniště  do  20.4. 2023
1. demontáž stávajícího  trávníku

2. hutnění  drenážních pásů

3. vyrovnání podkladu

4. montáž  dřevěného mantinelu 

5. montáž  nových  sítí

6.  pokládka umělého trávníku

7. lajnování  hřišť

8. kompletace  a příprava  díla  na  předání

Předání  díla  do  20.6. 2023 

za  zhotovitele

Biskupice 3.1. 2023 Ing. Hynek Pavlacký, jednatel

duben 2023 květen 2023
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