Cast stavby oddiina kanalizace v ulicich Vackova a Hilmarova
v Kopidlné

a
Cast stavby Rekonstrukce ul. Vackova a Hilmarova v Kopidiné

Dodatek €. 3 smlouvy o dilo

Evidenéni &islo objednatele: ...
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Smluvni strany:

Mésto Kopidino

se sidlem na adrese: Kopidino, namésti Hilmarovo 13, PSC 507 32
IC: 00271705 DIC: CZ00271705

Osoba opravnéna k podpisu smlouvy: Ing. Hana Masakova, starostka
PenéZni ustav: Ceska spofitelna, a.s., poboéka Kopidino

Cislo aétu: 116 197 5399/0800

(dale téz jen ,objednatel”)

na strané jedné

a

ZEPRIS s. r. 0.

se sidlem na adrese Praha 4, Mezi Vodami 639/27, PSC 14320,

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Meéstskym soudem v Praze, sp.zn. C 51188,
IC: 25117947 DIC: CZ 25117947

Osoba opravnéna k podpisu smlouvy: Ing. Alexander Stradal, jednatel; vz.

Bc. Tomas Grabmuller, technicky feditel, na zakladé piné moci, Ing. Petr Semerad,
prokurista.

Pen&zni ustav: Ceska spoiitelna a.s.

Cislo G&tu: 1181712/0800

(dale téz jen ,zhotovitel®)

na strané druhé

(objednatel a zhotovitel spoleéné jako ,smluvni strany” nebo ,STRANY", jednotlivé t&éz
jako ,SMLUVNI STRANA® nebo ,STRANA*)

uzaviraji

tento dodatek &. 3 smlouvy o dilo, kterou smluvni strany uzaviely dne 31. 8. 2016 a
jejimz pfedmétem je fadné zhotoveni dila - stavebnich objektli SO_02, SO_02.1 a
SO_02.2 stavby Oddilnd kanalizace v ulicich Vackova a Hilmarova v Kopidiné a
stavebnich objekti SO_01.2, SO_01.3, SO_02.2, SO _02.3, SO 03, SO 03 1 a
SO _03.2 stavby Rekonstrukce ul. Vackova a Hilmarova v Kopidiné (dale jen
.Smiouva®).

Clének 1. ZMENA SMLOUVY
1.1. Na zakladé geodetickéeho zaméieni po dokongeni dila byl zjistén skutecné
provedeny objem praci. Po porovnani byly zjistény odchylky viéi soupisu praci,
které vznikly jednak nepredvidatelnymi okolnostmi, jako jsou kolize se stavajicimi
inZenyrskymi sitémi, a dale poZadavkem investora. Skutetné vyméry
dokonéeného dila jsou zaneseny do soupisu praci a porovnani s puvodnim
soupisem praci.

1.2. Popis zmén tvofi pfilohu tohoto dodatku.
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Clanek 2. ZMENA CENY
2.4. Smluvni strany se dohodly, Ze¢ zmé&na v pfedmétu smlouvy nema vliv na
koneénou cenu dila; realizované viceprace a ménéprace jsou ve stejné hodnote.

€lanek 3. ZAVERECNA USTANOVENI
3.1. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v &eském jazyce ve Ctyfech (4)
vyhotovenich s platnostf originalu, z nichZ objednatel obdrzi dvé a zhotovitel dvé.

v\[mg:clkh(,dne M. q.20AS v Boxe dne 6 R 2048

Za objednatele: Za zhotovitele:

/h/ﬂ//ﬂ /Aﬂﬂ Ly el

Ing. Hana Masakova Ing. Petr Semerad,
Starostka okurista
£ ZEPRIS .70,
MESTO KOPIDLNO 32l Yodami 27
naméstl Hilmarovo 13 16 o braha s @
ZEPRIs DIC: CZ69900493¢

507 32 Kopidino
16:00271705 (3}
DIE:CZ00271705

Strdnka3z3 w



