

Inženýrské sítě - Část stavby Oddílné kanalizace v ulicích  
Vackova a Hilmarova v Kopidlně

a

část stavby Rekonstrukce ul. Vackova a Hilmarova v Kopidlně

## **Dodatek č. 2 smlouvy o dílo**

Evidenční číslo objednatele:

Smluvní strany:

**Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.**

se sídlem na adrese: Na Tobolce 428, 506 01 Jičín

IČ: 60109149 DIČ: CZ60109149

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1045

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: JUDr. Jan Malý, předseda představenstva

Peněžní ústav: Komerční banka a.s., pobočka Jičín

Číslo účtu: 115-3016210217 / 0100

(dále též jen „objednatel“)

na straně jedné

a

**ZEPRIS s. r. o.**

se sídlem na adrese Praha 4, Mezi Vodami 639/27, PSČ 143 20,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

sp.zn. C 51188,

IČ: 25117947 DIČ: CZ 25117947

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Alexander Strádal, jednatel; vz.

Bc. Tomáš Grabmüller, technický ředitel, na základě plné moci

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1181712/0800

(dále též jen „zhotovitel“)

na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“ nebo „STRANY“, jednotlivě též jako „SMLUVNÍ STRANA“ nebo „STRANA“)

uzavírají

tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo, kterou smluvní strany uzavřely dne 31. 8. 2016 a jejímž předmětem je řádné zhotovení díla - stavebních objektů SO\_01, SO\_01.1, SO\_01.2 a SO\_01.3 stavby Oddílná kanalizace v ulicích Vackova a Hilmarova v Kopidlně a stavebních objektů SO\_01.1 a SO\_02.1 stavby Rekonstrukce ul. Vackova a Hilmarova v Kopidlně (dále jen „smlouva“).

**Článek 3. MÍSTO A DOBA PLĚNÍ**

3.3. Vzhledem k tomu, že objednatel neposkytl zhotoviteli řádně součinnost dle článku 5.1 smlouvy, když předal zhotoviteli staveniště zatížené právními vadami spočívajícími:

- v nutnosti na staveništi provádět záchranný archeologický průzkum,
- v právu provozovatele distribuční soustavy zemního plynu k umístění plynovodu v místech plánovaného zhotovení Díla, a
- v právu provozovatele sítí elektronických komunikací k umístění sítí elektronických komunikací v místech plánovaného zhotovení Díla

v důsledku čehož nebylo možné zahájit a řádně provádět stavební práce v termínech dle smlouvy, dohodly se smluvní strany pro vyloučení pochybností, že termíny pro plnění díla dle článku 3.3 smlouvy se v důsledku nesplnění povinností objednatele mění následovně:

- b) Ukončení stavebních prací a převzetí dokončeného stavebního objektu SO\_01, (pod objekty SO\_01.1, SO\_01.2 a SO\_01.3) stavby s názvem Oddílná kanalizace v ulicích Vackova a Hilmarova v Kopidlně nejpozději do **03.10 2017**,

### Článek 29. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

29.8. Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo projednáno představenstvem společnosti objednatele dne 14.08 2017.

29.9. Ostatní části SOD nedotčené touto změnou se nemění a zůstávají v platnosti.


V Jičíně dne 15.08 2017


V Praze dne 15.8.2017


Za objednatele:

Za zhotovitele:

Vodohospodářská  
a obchodní společnost a.s.  
JIČÍN (2)

  
JUDr. Jan Malý  
předseda představenstva

  
Bc. Tomáš Grabmüller  
technický ředitel

	ZEPRIS s.r.o.
	Mezi Vodami 27
	143 20 Praha 4
	IC: 25117947
DIČ: CZ25117947	

35