Vysvétleni/zména zadavaci dokumentace €. 2
Pfiloha €. 1_Aktualizovany vykaz vymér

Polozkovy rozpocet stavby - Zménovy list ¢. 2

Stavba: 062022 POLOPODZEMNi KONTEJNERY NA ODPAD - CASLAV
Objekt: lokalita 3,9,10,11,12,13,14,15
Rozpocet:
Objednatel: Mésto Caslav, nam. Jana Zizky z Trocnova 1, ICO:

286 01 Caslav DIC:
Projektant: HK, spol. s r.o., Doubravinova 336/20, ICO:

163 00 Praha 6 DIC:
Zhotovitel: COMPAG MLADA BOLESLAV s..ro. ICO: 47551984

Vancurova 1425, 293 01 Mlada Boleslav DIC: CZ47551984
Rozpis ceny Celkem
HSV -80 732,52
PSV 0,00
MON -80 500,00
Vedlej$i naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Technologie 222 801,68
Celkem 61 569,16
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CZK
SniZzena DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 61 569,16 CzK
Zakladni DPH 21 % 12 929,52 CzZK

Cena celkem s DPH

74 498,69 czK

Za zhotovitele

dne

Za objednatele




Rekapitulace dila

Vysvétleni/zména zadavaci dokumentace €. 2
Pfiloha &. 1_Aktualizovany vykaz vymér

Cislo Nazev Typ dilu méné prace vice prace Celkem %
1 Zemni prace HSV -202 375,82 51 378,31 -150 997,51 -245
2 Zaklady a zvlastni zakladani HSV -215 117,71 11 100,00 -204 017,71 -331
5 Komunikace HSV -130 746,59 213 223,72 82 477,14 134
91 Doplfiujici prace na komunikaci HSV -163 418,62 315 725,07 152 306,45 247
96 Bourani konstrukci HSV -10 018,58 26 119,41 16 100,83 26
99 Stavenistni presun hmot HSV -1 375,00 12 375,00 11 000,00 18
M21 Elektromontaze MON -93 000,00 12 500,00 -80 500,00 -131
M99 Ostatni prace "M" MON 0,00 0,00 0,00 0
D96 PFesuny suti a vybouranych hmot PSU -6 722,67 19 120,95 12 398,28 20
VN Vedlej$i naklady VN 0,00 0,00 0,00 0
ON Ostatni naklady ON 0,00 0,00 0,00 0
T Technologie -159 000,00 381 801,68 222 801,68 362
Cena celkem -981 774,98 1043 344,14 61 569,16 100




Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 062022 POLOPODZEMNi KONTEJNERY NA ODPAD - CASLAV
Objekt: 03 LOKALITA 3 - PRAZSKA
Rozpocet: 01 LOKALITA 3 - PRAZSKA
Objednatel: Mésto Caslav, nam. Jana Zizky z Trocnova 1, ICO:

286 01 Caslav DIC:
Projektant: HK, spol. s r.o., Doubravinova 336/20, ICO:

163 00 Praha 6 DIC:
Zhotovitel: ICO:

DIC:
Rozpis ceny Celkem
HSV -57 729,48
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlej$i naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Technologie 13 939,00
Celkem -43 790,48
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Snizena DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % -43 790,48 CZK
Zakladni DPH 21 % -9 196,00 CzK
Cena celkem s DPH -52 986,48 czK
% dne

Za zhotovitele

Za objednatele




Rekapitulace dila

Cislo Nazev Typdilu | Celkem MNP | Celkem VCP MCNeI!’II(\(;glP %
1 Zemni prace HSV -16 500,38 11 868,00 -4 632,38 11
2 Zaklady a zvlastni zakladani HSV -35 760,46 11 100,00 -24 660,46 56
5 Komunikace HSV -25 249,05 11 456,17 -13792,87 31
91 Doplriujici prace na komunikaci HSV -10 888,50 12 986,00 2 097,50 -5
96 Bourani konstrukci HSV -10 018,58 0,00 -10 018,58 23
99 Stavenistni pfesun hmot HSV 0,00 0,00 0,00 0
M99 Ostatni prace "M" MON 0,00 0,00 0,00 0
D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot PSU -6 722,67 0,00 -6 722,67 15
VN Vedlejs$i naklady VN 0,00 0,00 0,00 0
ON Ostatni naklady ON 0,00 0,00 0,00 0
T Technologie 0,00 13 939,00 13 939,00 -32
Cena celkem -105 139,65 61 349,17 -43790,48| 100




Polozkovy rozpocet

S: 1062022 POLOPODZEMNI KONTEJNERY NA ODPAD - CASLAV
O: |03 LOKALITA 3 - PRAZSKA
R: (01 LOKALITA 3 - PRAZSKA
Mnozstvi- | Mnozstvi | Mnozstvi - CELKEM |CELKEM
P.g|Cislo polozky [Nazev polozky MJ SoD - MNP VCP Cena/MJ [MNP VCP Celkem MNP/VCP
Dil: 1 Zemni prace -16 500,38 11 868,00 -4 632,38
1 |121101 100 |Sejmut|' ornice, pl. do 400 m2, pfemisténi do 50 m m3 0,80100 0,00000 0,00000 600,00 0,00 0,00 0,00
vyuZzito na Upravy terénu : 8,01*0,1 0,80100
| 2| 122201101 |Odkopa’vky nezapazené v hor. 3 do 100 m3 m3 2,00250 0,00000 0,00000 320,00 0,00 0,00 0,00
8,01*0,25 2,00250
3122201109 Pfiplatek za lepivost - odkopavky v hor. 3 m3 2,00250 0,00000 0,00000 30,00 0,00 0,00 0,00
4(131201110 Hloubeni nezapaZ. jam hor.3, STROJNE m3 43,86529 -10,14300 0,00000 370,00 -3752,91 0,00 -3752,91
Zacatek provozniho souétu
plv. terén zemina-odkopavky, odstr. povrch( :
Konec provozniho souétu
kontejnery : 4,562*6,22*(0,705+0,55+0,05) 36,68929
zidka : 0,6"2*5,98 7,17600
Odstranéni bet. krytu , pl.do 50 m2 bez nakladani a m2 19,78000 0,00000 19,78000 600,00 0,00 11 868,00 11 868,00
odvozu na skladku
5/131201119 Ptiplatek za lepivost - hloubeni nezap.jam v hor.3 m3 43,86520 -10,14300 0,00000 30,00 -304,29 0,00 -304,29
6/161101101 Svislé premisténi vykopku z hor.1-4 do 2,56 m m3 43,86520 -10,14300 0,00000 150,00 -1521,45 0,00 -1521,45
7|162701105 Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m m3 45,86770 -10,14300 0,00000 320,00 -3 245,76 0,00 -3 245,76
43,8652+2,0025 45,86770
| 8| 162701109 Priplatek k vod. pfemisténi hor.1-4 za dal$i 1 km m3 458,67700 -101,43000 0,00000 25,00 -2 535,75 0,00 -2 535,75
skladka ve vzd.20 km : 45,8677*10 458,67700
9/167101101 Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnozstvi do 100 m3 m3 45,86770 -10,14300 0,00000 160,00 -1622,88 0,00 -1622,88
10(171201101 UloZeni sypaniny do nasypu nezhutnénych m3 45,86770 -10,14300 0,00000 45,00 -456,44 0,00 -456,44
11174101101 Zasyp jam, ryh, Sachet se zhutnénim m3 5,92020 -5,92020 0,00000 320,00 -1894,46 0,00 -1894,46
za zidkou : 0,6%(2-0,35)*5,98 5,92020
| 12|175101201 |Obsyp objektu bez prohozeni sypaniny m3 22,43237 0,00000 0,00000 600,00 0,00 0,00 0,00
4x polopodzemni kontejnery : 4,52*6,22%(0,705+0,55) 35,28357
-1,6*1,6*(0,705+0,55)*4 -12,85120
[ 13[181301103 [Rozprostfeni omice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 4,10000 0,00000 0,00000 120,00 0,00 0,00 0,00
zatravnéni, obnova zelené : 4,1 4,10000
14/199000002 Poplatek za skladku horniny 1- 4 m3 45,86770 -10,14300 0,00000 115,00 -1166,45 0,00 -1 166,45
15/180400020 ZalozZeni travniku parkového, rovina, dodani osiva m2 4,10000 0,00000 0,00000 45,00 0,00 0,00 0,00
16/583318004 Kamenivo tézené frakce 16/32 t 16,71256 0,00000 0,00000 560,00 0,00 0,00 0,00
Zacatek provozniho souétu
ZASYP KAMENIVEM 16-32 mm 550 mm :
1,7t-1m3 :
4,52*6,22*0,55 15,46292
odpocet objemu kontejnert : -1,6*1,6*0,55*4 -5,63200
Mezisoucet 9,83092
Konec provozniho souétu
9,83092*1,7 16,71256
| 17|58337304 Stérkopisek frakce 0-16 B t 29,63464 0,00000 0,00000 350,00 0,00 0,00 0,00
Zacatek provozniho souctu
STERKOPISKOVY ZASYP KONTEJNERU 705 mm -
1m3-1,6t:
4x polopodzemni kontejnery : 4,52*6,22*0,705 19,82065
odpocet objemu kontejnert : -1,6*1,6*0,705*4 -7,21920
za zidkou : 0,6%(2-0,35)*5,98 5,92020
Mezisoucet 18,52165
Konec provozniho souctu
18,52165*1,6 29,63464
Dil: 2 Zaklady a zvlastni zakladani -35760,46| 11 100,00 -24 660,46
18|215901 101 |Zhutnén|’ podlozi z hornin vibraéni deskou m2 28,11440 0,00000 0,00000 60,00 0,00 0,00 0,00
4,52*6,22 28,11440
| 19|271571 111 |PiSKOVY PODSYP KONTEJNERU m3 1,40572 0,00000 0,00000 1300,00 0,00 0,00 0,00
PISKOVE LOZE KONTEJNERU 0-16 mm 50 mm : 1,40572
28,1144*0,05
| 20|274272140 Zdivo zakladové z bednicich tvarnic, tl. 30 cm vypli m2 11,96000 -5,98000 0,00000 1900,00 -11 362,00 0,00 -11 362,00
tvarnic betonem C 25/30
5,98*2 11,96000
| 21 |274361821 |V)'/Ztui zéklad. past z betonafské oceli 10505 (R) t 0,20328 -0,10164 0,00000 64 000,00 -6 504,96 0,00 -6 504,96
1,21 kg/m : 0,20328 0,20328
| 22|2899701 1 |Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 m2 27,56090 -27,56090 0,00000 115,00 -3 169,50 0,00 -3 169,50
ztratné 15% : 23,966*1,15 27,56090
| 23|711 |Stérka hydroizol. m2 0,27000 -0,27000 0,00000 1200,00 -324,00 0,00 -324,00
horni lic stény - ztratné 15% : 6*0,3*0,15 0,27000
| 24|9489421 |Za’brad||' m 6,00000 -6,00000 0,00000 2 400,00 -14 400,00 0,00 -14 400,00
na ZB sténé -dle PD: 6 6,00000
Sténa z tvarnic ztraceného bednéni pohledové, tl. 200 m2 6,00000 0,00000 6,00000 1 850,00 0,00 11 100,00 11 100,00
mm, v€.vyztuzZe a kryci desky
Dil: 5 Komunikace -25 249,05 11 456,17 13792,87
25|564831 111 |P0dklad ze Stérkodrti po zhutnéni tioustky 10 cm m2 23,96600 -10,94340 0,00000 151 ,00| -1652,45 0,00 -1652,45




Polozkovy rozpocet

S: 1062022 POLOPODZEMNI KONTEJNERY NA ODPAD - CASLAV

O: |03 LOKALITA 3 - PRAZSKA

R: |01 LOKALITA 3 - PRAZSKA

Mnozstvi- | Mnozstvi | Mnozstvi - CELKEM |CELKEM

P.g|Cislo polozky [Nazev polozky MJ SoD - MNP VCP Cena/MJ [MNP VCP Celkem MNP/VCP
PODLOZI - STABILIZACNI - STERKODRT 8-16 mm : 23,96600
23,966

| 26|564851 111 |Podklad ze Stérkodrti po zhutnéni tloustky 15 cm | m2 23,96600 -10,94340 0,00000 209,00 -2287,17 0,00 -2 287,17
MRAZUVZDORNA VRSTVA - STERKODRT 16-32 mm : 23,96600
23,966

| 27|596215021 |Kladeni zamkové dlazby tl. 6 cm do drté ti. 4 cm | m2 23,96640 -23,96640 0,00000 450,001 -10784,88 0,00 -10 784,88
(1,6*2+0,505*2+1,2)*4,3 23,26300
odpocet kontejnerti : -1,6*1,6*4 -10,24000
za zdi : 5,98%1,83 10,94340

596215040 Kladeni zamkové dlazby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm 11,83000 0,00000 11,83000 480,00 0,00 5678,40 5678,40

| 28/59621R00 Priplatek za kladeni 1. fady u kontejnerti do MC m 19,60000 -19,60000 0,00000 120,00 -2 352,00 0,00 -2 352,00
3,3*4+1,6"4 19,60000

| 29|599000010 |Uprava asfaltové komunikace ] m2 6,82784 0,00000 0,00000 2 800,00 0,00 0,00 0,00
4,3*0,54+6,04*0,746 6,82784

| 30|592453050 |Dlaiba BEST BEATON rovny pfirodni 20 x 16,5 x 6 ] m2 26,36304 -26,36304 0,00000 310,00 -8 172,54 0,00 -8 172,54
ztratné 10% : 23,9664*1,1 26,36304

|59245005 |Dlaiba BEST KLASIKO rovny antracit 20x10x8 ] m2 13,01300 0,00000 13,01300 444,00 0,00 577777 5777,77

ztratné 10% : 11,83*1,1 m2 13,01300

Dil: 91 Dopliujici prace na komunikaci -10 888,50| 12 986,00 2 097,50

31/917862111 Osazeni stojat. obrub.bet. s opérou,loze z C 12/15 véetné| m 5,45000 -5,45000 0,00000 530,00 -2 888,50 0,00 -2 888,50
obrubniku ABO 100/10/25

32/917862111 Osazeni stojat. obrub.bet. s opérou,loze z C 12/15 véetné| m 10,50000 0,00000 1,40000 740,00 0,00 1 036,00 1 036,00
obrubniku 100/15/30
4,3*2+0,5 9,10000
skuteCnost : 4,3+6,2 10,50000

917862111 Osazeni stojat. obrub.bet. s opérou,loze z C 12/15 véetné 23,90000 0,00000 23,90000 500,00 0,00 11 950,00 11 950,00

obrubniku 100/8/25
skuteCnost : 4,3+(1,6+3,3)*2*2 23,90000
|l]prava DZ - zakaz parkovani | kpl. 1,00000 -1,00000 0,00000 8 000,00 -8 000,00 0,00 -8 000,00

Dil: 96 Bourani konstrukci -10 018,58 0,00 -10 018,58

33|9610441 11 |Boura’n|’ zéakladl z betonu prostého | m3 2,90520 -1,45260 0,00000 3 900,00 -5 665,14 0,00 -5 665,14
(5,13+1,47*2)*0,3*1,2 2,90520
34|767996801 Demontaz pfistfesku,ve. likvidace kpl! 1,00000 0,00000 0,00000 7 000,00 0,00 0,00 0,00
35/113106000 Odstranéni zam.dlazby 6 cm v¢.podkladu,pl.do 50 m2 m2 10,88360 -10,88360 0,00000 400,00 -4 353,44 0,00 -4 353,44
bez nakladani a odvozu na skladku
upfesnit dle skute¢ného - za zidkou : 5,98%1,82 10,88360
| 36| 113107220 Odstranéni vozovky - Zivice, pl. do 50 m2 bez nakladani m2 19,97000 0,00000 0,00000 600,00 0,00 0,00 0,00
a odvozu na skladku
19,97 19,97000
| 37| 113201111R00 |Vytrhéni obrubnikd ] m 4,32000 0,00000 0,00000 125,00 0,00 0,00 0,00
2,82+1,5 4,32000

Dil: 99 Stavenis$tni presun hmot 0,00 0,00 0,00
38]998223011 [Pesun hmot, pozemni komunikace, kryt didzdény [t 80,28167] 0,00000] 0,00000] 250,00 0,00 0,00 0,00

Dil: M99 Ostatni prace "M" 0,00 0,00 0,00
39]M991 [Doprava a montaz technologie [ kpl 1,00000] 0,00000] 0,00000] 40 000,00 0,00 0,00 0,00

Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot -6 722,67 0,00 -6 722,67
40979082213 Vodorovna doprava suti po suchu do 1 km t 30,47572 -6,24752 0,00000 300,00 -1 874,26 0,00 -1874,26
41{979082219 Ptiplatek za dopravu suti po suchu za dal$i 1 km t 579,03868 -118,70293 0,00000 14,00 -1661,84 0,00 -1661,84

celkem 20km : 30,47572*19 579,03868
42{979087212 Nakladani suti na dopravni prostiedky - komunikace t 30,47572 -6,24752 0,00000 140,00 -874,65 0,00 -874,65
43(979082111 Vnitrostaveni$tni doprava suti do 10 m t 30,47572 -6,24752 0,00000 250,00 -1561,88 0,00 -1561,88
44979990103 Poplatek za skladku suti t 12,50072 -6,25036 0,00000 120,00 -750,04 0,00 -750,04
45|979990113 Poplatek za skladku suti-asfaltova obalovana smés t 17,97500 0,00000 0,00000 1 200,00 0,00 0,00 0,00
(komunikace)

Dil: VN Vedlejsi naklady 0,00 0,00 0,00
46{005121 R Zafizeni stavenisté Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 5 000,00 0,00 0,00 0,00
47(005122 R Provozni vlivy Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 1 000,00 0,00 0,00 0,00

Dil: ON Ostatni naklady 0,00 0,00 0,00
48/00511 R Geodetické prace Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 7 000,00 0,00 0,00 0,00
49005111021R VytyGeni inzenyrskych siti Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 4 500,00 0,00 0,00 0,00
50/005211030R Docasna dopravni opatieni Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 3000,00 0,00 0,00 0,00
51 Dokumentace skute¢ného provedeni stavby véetné Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 11 000,00 0,00 0,00 0,00

geom. Zaméfeni
52/00523 R Zkousky hutnici Soubor| 1,00000 0,00000 0,00000 4 500,00 0,00 0,00 0,00

-57 729,48




Polozkovy rozpocet

07_2022

03 Lokalita 03

TECHNOLOGIE

Nazev systému [typ [odpad [ MnoZstvi SoD[ MnoZstvi - MNP| MnoZsti - VCP [cena za kus  [Celkem MNP [Celkem VCP  [CENA MNP/VCP
Ké Ké

polopodzemni hranaty

kontejner 5m3 nedéleny plast 1 84 482,00 0,00 0,00 0,00
polopodzemni hranaty

kontejner 5m3 nedéleny papir 1 84 482,00 0,00 0,00 0,00
polopodzemni hranaty

kontejner 5m3 nedéleny doplnéno zachytnou vanikou komunal 1 96 990,00 0,00 0,00 0,00

polopodzemni hranaty
kontejner 5m3 déleny 1/3 a

2/3 -BIO, sklo 1x zesileny vak na sklo, 1x vanicka 1 125 398,00 0,00 0,00 0,00
box na vybité baterie 1 7 314,00 0,00 0,00 0,00
0,00

Priplatkové polozky

kos na oleje + vnitfni vlozka + spoj.material 1 9 434,00 0,00 9 434,00 9 434,00
popisné tabulky 5 901,00 0,00 4 505,00 4 505,00
0,00 13 939,00 13 939,00

Kontejnery ze 100% recyklovatelného,
nepropustného, hygienicky
nezavadného

a chemicky stabilniho HDPE materialu

Technologie celkem 0,00 13 939,00 13 939,00



Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 062022 POLOPODZEMNi KONTEJNERY NA ODPAD - CASLAV
Objekt: 9 LOKALITA 9 - CEPLOV
Rozpocet: 01 LOKALITA 9 - CEPLOV
Objednatel: Mésto Caslav, nam. Jana Zizky z Trocnova 1, ICO:

286 01 Caslav DIC:
Projektant: HK, spol. s r.o., Doubravinova 336/20, ICO:

163 00 Praha 6 DIC:
Zhotovitel: ICO:

DIC:

Rozpis ceny Celkem
HSV -75 845,56
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlejs$i naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Technologie 99 331,68
Celkem 23 486,12
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Snizena DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 23 486,12 CzK
Zakladni DPH 21 % 4 932,09 CzK

Cena celkem s DPH

28 418,21 czK

Za zhotovitele

dne

Za objednatele




Rekapitulace dilt

Cislo Nazev Typ dilu Celkem MNP Celkem VCP Mcl\fl!’l;sg]P %
1 Zemni prace HSV -67 918,44 7 600,00 -60 318,44 -257
2 Zaklady a zvlastni zakladani HSV -152 800,86 0,00 -152 800,86 -651
5 Komunikace HSV -9 490,56 34 914,62 25424,05( 108
91 Doplrujici prace na komunikaci HSV -12 805,70 123 809,77 111 004,07 473
96 Bourani konstrukci HSV 0,00 845,63 845,63 4
99 Stavenistni pfesun hmot HSV 0,00 0,00 0,00 0
M99 Ostatni prace "M" MON 0,00 0,00 0,00 0
D96 PFesuny suti a vybouranych hmot PSU 0,00 0,00 0,00 0
VN Vedlejsi naklady VN 0,00 0,00 0,00 0
ON Ostatni naklady ON 0,00 0,00 0,00 0
T Technologie -26 500,00 125 831,68 99 331,68 423
Cena celkem -269 515,57 293 001,69 23 486,12 100




Polozkovy rozpocet

S: 1062022 POLOPODZEMNI KONTEJNERY NA ODPAD - CASLAV
O: |9 LOKALITA 9 - CEPLOV
R: |01 LOKALITA 9 - CEPLOV
Mnozstvi - [Mnozstvi Mnozstvi
P.g|Cislo polozky [Nazev polozky MJ | SoD - MNP - VCP Cena/MJ |Celkem MNP [Celkem VCP |Celkem
Dil: 1 Zemni prace -67 918,44  7600,00] -60318,44
1[121101100 [Sejmuti ornice, pl. do 400 m2, premist&ni do 50 m [ m3 ] 8,38750 0,00000 0,00000 600,00 0,00 0,00 0,00
vyuZzito na Upravy terénu : 6,87512,2*0,1 8,38750
| 2| 122201101 |Odkopa’vky nezapazené v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 20,96875 0,00000 0,00000 320,00 0,00 0,00 0,00
6,875*12,2*0,25 20,96875
3122201109 Pfiplatek za lepivost - odkopavky v hor. 3 m3 20,96875 0,00000 0,00000 30,00 0,00 0,00 0,00
4/131201110 Hloubeni nezapaZ. jam hor.3, STROJNE m3 162,77015 -37,37015 0,00000 370,00 -13 826,96 0,00 -13 826,96
plv. terén zemina-odkopavky, sejmuti ornice : 162,77015
11,83%6,17%(2,58-0,35)
skutecnost : 6,6*19 125,40000
5/131201119 Ptiplatek za lepivost - hloubeni nezap.jam v hor.3 m3 162,77015 -37,37015 0,00000 30,00 -1121,10 0,00 -1121,10
6/161101101 Svislé premisténi vykopku z hor.1-4 do 2,56 m m3 162,77015 -37,37015 0,00000 150,00 -5 605,52 0,00 -5 605,52
7|162701105 Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m m3 183,73890 -37,37015 0,00000 320,00 -11 958,45 0,00 -11 958,45
162,77015+20,96875 183,73890
[ 8[162701109 Priplatek k vod. pfemisténi hor.1-4 za dalSi 1 km | m3 [ 1837,38900] -373,70150 0,00000 25,00 -9.342,54 0,00 -9 342,54
skladka ve vzd.20 km : 183,7389*10 1837,38900
9/167101101 Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnozstvi do 100 m3 m3 183,73890 -37,37015 0,00000 160,00 -5 979,22 0,00 -5 979,22
101171201101 UloZeni sypaniny do nasypu nezhutnénych m3 183,73890 -37,37015 0,00000 45,00 -1681,66 0,00 -1681,66
11174101101 Zasyp jam, ryh, Sachet se zhutnénim m3 24,68700 -16,24700 0,00000 320,00 -5 199,04 0,00 -5 199,04
za zidkou : (2,97+1,9+9,895+1,62)*2*0,6 19,66200
(1,5+1)*1,75%0,6 2,62500
1,5%1,5*0,6 1,35000
1*1,25*0,6 0,75000
0,5*1*0,6 0,30000
skute¢nost za zidkou : (1,6+18,5+1)*0,5*0,8 8,44000
[ 12[175101201 [Obsyp objektu bez prohozeni sypaniny [ m3 | 4328813 -6,56813 0,00000 600,00 -3 940,88 0,00 -3 940,88
10x polopodzemni kontejnery o objemu : 7541613
(8,445+1,2*2)*(3,3+1,2*2)*(0,67+0,550)
-1,6*1,6*(0,705+0,550)*10 -32,12800
skute¢nost : (2,6*16,2*1,5)-(1,4*1,4*1,5*9) 36,72000
| 13| 182301123 |RozprostFeni ornice, svah, tl. 15-20 cm, do 500 m2 I m2 I 19,20510 0,00000 0,00000 120,00 0,00 0,00 0,00
zatravnéni, obnova zelené : 0,81*(4,71+2,3+10,6+6,1) 19,20510
14/199000002 Poplatek za skladku horniny 1- 4 m3 183,73890 -37,37015 0,00000 115,00 -4 297,57 0,00 -4 297,57
151112100001 Kéaceni stromd do 500 mm a odstranéni parezl véetné kus 2,00000 0,00000 2,00000 3800,00 0,00 7 600,00 7 600,00
odvozu, spaleni vétvi
16180400020 ZalozZeni travniku parkového, rovina, dodani osiva m2 19,20510 0,00000 0,00000 45,00 0,00 0,00 0,00
17118130001 Odstranéni stavajici plochy kefe, stromy kpl! 1,00000 0,00000 0,00000 11 000,00 0,00 0,00 0,00
18/583318004 Kamenivo tézené frakce 16/32 t 33,86242 -5,58291 0,00000 560,00 -3 126,43 0,00 -3 126,43
Zacatek provozniho souétu
ZASYP KAMENIVEM 16-32 mm 550 mm :
1,7t-1m3 :
(8,445+1,2*2)%(3,3+1,2*2)*0,55 33,99908
odpocet objemu kontejnert : -1,6*1,6*0,55*10 -14,08000
Mezisoucet 19,91908
Konec provozniho souétu
19,91907*1,7 33,86242
[ 19[58337304 Stérkopisek frakce 0-16 B [ t [ 8035141 -5,25450 0,00000 350,00 -1839,08 0,00 -1839,08
Zacatek provozniho souctu
STERKOPISKOVY ZASYP KONTEJNERU 705 mm -
1m3-1,6t:
10x polopodzemni kontejnery : 43,58063
(8,445+1,2*2)*(3,3+1,2*2)*0,705
odpocet objemu kontejnert : -1,6*1,6*0,705*10 -18,04800
Mezisoucet 25,53263
Konec provozniho souétu
25,53263*1,6 40,85221
za zidkou : 24,687*1,6 39,49920
Dil: 2 Zaklady a zvlastni zakladani -152 800,86 0,00 -152 800,86
20|215901101 |Zhutnén|’podloil’z hornin vibraéni deskou | m2 | 61,92400 -19,80400 0,00000 60,00 -1 188,24 0,00 -1188,24
5,48*11,3 61,92400
skutecnost : 16,2*2,6 42,12000
| 21 |271571111 |PISKOVY PODSYP KONTEJNERU | m3 | 3,09620 -0,99020 0,00000 1.300,00 -1287,26 0,00 -1287,26
PISKOVE LOZE KONTEJNERU 0-16 mm 50 mm : 3,09620
61,924*0,05
skutecnost : 16,2*2,6*0,05 2,10600
| 22|274272140 Zdivo zakladové z bednicich tvarnic, tl. 30 cm vypli ‘ m2 ‘ 41,14500 -41,14500 0,00000 1900,00 -78 175,50 0,00 -78 175,50
tvarnic betonem C 25/30
(2,97+1,9+9,895+1,62)*2 32,77000
(1,5+1)*1,75 4,37500
1,5%1,5 2,25000
1*1,25 1,25000
0,5*1 0,50000




Polozkovy rozpocet

S: 1062022 POLOPODZEMNI KONTEJNERY NA ODPAD - CASLAV

O: |9 LOKALITA 9 - CEPLOV

R: |01 LOKALITA 9 - CEPLOV

Mnozstvi - [Mnozstvi Mnozstvi

P.g|Cislo polozky [Nazev polozky MJ | SoD - MNP - VCP Cena /MJ [Celkem MNP [Celkem VCP |Celkem

23274361821 Vyztuz zaklad. konstr. z betonarské oceli t 0,69947 -0,69947 0,00000 64 000,00 -44 766,08 0,00 -44 766,08
vyztuz zdi : 0,69947 0,69947

[ 24289970111 [Vrstva geotexilie Geofiltex 300g/m2 [ m2 [ 3606791]  -36,06791 0,00000 115,00 -4 147,81 0,00 -4 147,81
ztratné 15% : 31,3634*1,15 36,06791

| 25|348924231 |St|"'|’§ka plot.zed t1.300mm z tvar.hlad.pfir, KB-BLOK ] m ] 21,88500 -21,88500 0,00000 585,00 -12 802,73 0,00 -12 802,73
5,615+9,895+1,9+4,475 21,88500

[ 26]212810010 [Trativody z PVC drenaznich flexibilnich trubek [ m [ 2318500]  -23,18500 0,00000 450,00 -10 433,25 0,00 -10433,25
6,215+9,895+4,475+2,6 23,18500

Dil: 5 Komunikace -9 490,56 34 914,62 25 424,05

27|564831 111 |Podk|ad ze Stérkodrti po zhutnéni tloustky 10 cm | m2 | 31,36340 0,00000 0,00000 151,00 0,00 0,00 0,00
PODLOZI - STABILIZACNI - STERKODRT 8-16 mm : 31,36340
31,3634
| 28|564851 111 |Podk|ad ze Stérkodrti po zhutnéni tloustky 15 cm | m2 | 31,36340 0,00000 0,00000 209,00 0,00 0,00 0,00
MRAZUVZDORNA VRSTVA - STERKODRT 16-32 mm : 31,36340
31,3634
| 29|596215021 |Kladeni zamkové dlazby tl. 6 cm do drté ti. 4 cm | m2 | 31,36340 -31,36340 0,00000 450,00 -14 113,53 0,00 -14 113,53
(8,445+2,3)*(1,15+3,3+0,87)-(1*1/5) 56,96340
odpocet kontejner( : -1,6*1,6*10 -25,60000
596215040 Kladeni zamkové dlazby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm m2 31,36340 0,00000 31,36340 480,00 0,00 15 054,43 15 054,43
30{592453050 Dlazba BEST BEATON rovny pfirodni 20 x 16,5 x 6 m2 | 34,49974 -34,49974 0,00000 310,00 -10 694,92 0,00 -10 694,92
ztratné 10% : 31,3634*1,1 34,49974
59245005 Dlazba BEST KLASIKO rovny antracit 20x10x8 | m2 34,49974 0,00000 34,49974 444,00 15317,88 15 317,88 30 635,77
ztratné 10% : 31,3634*1,1 34,49974
| 31/599000010RA0 | Uprava asfaltové komunikace | m2 | 7,62775 0,00000 1,62225 2 800,00 0,00 4542,30 4 542,30
(1,8+1,5+8,435)*0,65 762775
skuteénost u komunikace: 18,5*0,6 9,25000
Dil: 91 Dopliiujici prace na komunikaci -12 805,70| 123 809,77 111 004,07
32|9178621 11 Osazen’i stojat. obrub.bet. s opérou,loze z C 12/15 véetné| m ‘ 35,80500 -17,30500 0,00000 740,00 -12 805,70 0,00 -12 805,70
obrubniku 100/15/30
kolem kontejnert : 8,735*2+3,3*2 24,07000
u komunikace : 1,8+1,5+8,435 11,73500
skutec¢nost u komunikace: 18,5 18,50000
|91 7862111 Osazeni stojat. obrub.bet. s opérou,loze z C 12/15 véetné| m 32,00000 0,00000 32,00000 500,00 0,00 16 000,00 16 000,00
obrubniku 100/8/25
(9%1,6+1,6)*2 32,00000
[ [338920022 [Osazeni betonové palisady, §. do 20 cm, dl. 80 cm [ m [ 2430000 0,00000 24,30000 2 100,00 0,00 51 030,00 51 030,00
3+18+3,3 24,30000
| |59228413 |Pa|iséda pfirodni 12x18x80 cm | kus | 205,72380 0,00000 205,72380 276,00 0,00 56 779,77 56 779,77
8,3 ks/m, ztratné 2% : 24,3*8,3*1,02 205,72380

Dil: 96 Bourani konstrukci 0,00 845,63 845,63

33| 113201111R00 |Vytrhéni obrubnikd | m | 11,73500 0,00000 6,76500 125,00 0,00 845,63 845,63
u komunikace : 1,8+1,5+8,435 11,73500
skutec¢nost u komunikace: 18,5 18,50000

Dil: 99 Stavenistni pfesun hmot 0,00 0,00 0,00
34[998223011 [Presun hmot, pozemni komunikace, kryt diaZdény [t [ 191,97668] 0,00000] 0,00000] 250,00 0,00 0,00 0,00

Dil: M99 Ostatni prace "M" 0,00 0,00 0,00
35[M991 [Doprava a montaz technologie [ kol | 1,00000] 0,00000] 0,00000] 45 000,00 0,00 0,00 0,00

Dil: D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot 0,00 0,00 0,00
36/979082213 Vodorovna doprava suti po suchu do 1 km t 9,29412 0,00000 0,00000 300,00 0,00 0,00 0,00
37979082219 Priplatek za dopravu suti po suchu za dal$i 1 km t 176,58828 0,00000 0,00000 14,00 0,00 0,00 0,00

celkem 20km : 9,29412*19 176,58828
38|979087212 Nakladani suti na dopravni prostfedky - komunikace t 52,11435 0,00000 0,00000 140,00 0,00 0,00 0,00
39/979082111 Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t 9,29412 0,00000 0,00000 250,00 0,00 0,00 0,00
6,71242+2,5817 9,29412
40979990103 Poplatek za skladku suti t 2,58170 0,00000 0,00000 120,00 0,00 0,00 0,00
41979990113 Poplatek za skladku suti-asfaltova obalovana smés t 6,71242 0,00000 0,00000 1 200,00 0,00 0,00 0,00
(komunikace)

Dil: VN Vedlejsi naklady 0,00 0,00 0,00
42{005121 R Zafizeni stavenisté Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 5 000,00 0,00 0,00 0,00
43|005122 R Provozni vlivy Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 1.000,00 0,00 0,00 0,00

Dil: ON Ostatni naklady 0,00 0,00 0,00
44|00511 R Geodetické prace Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 7 000,00 0,00 0,00 0,00
45({005111021R VytyCeni inZzenyrskych siti Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 4 500,00 0,00 0,00 0,00
46/005211030R Docasna dopravni opatieni Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 3000,00 0,00 0,00 0,00
47 Dokumentace skute¢ného provedeni stavby véetné Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 11 000,00 0,00 0,00 0,00

geom. Zaméfeni
48/00523 R Zkousky hutnici Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 4500,00 0,00 0,00 0,00
-75 845,56




Polozkovy rozpocet

07_2022
09 Lokalita 09
TECHNOLOGIE
Nézev systému [typ Jodpad [ kus [MnoZstvi MNP[MnoZstvi VCP[cena za kus Celkem MNP Celkem VCP CENA MNP/VCP
Ké Ké
polopodzemni hranaty
kontejner 5m3 nedéleny plast 84 482,00 0,00 0,00 0,00
polopodzemni hranaty
kontejner 5m3 nedéleny papir 84 482,00 0,00 0,00 0,00
polopodzemni hranaty
kontejner 5m3 nedéleny [dopInéno zachytnou vani¢kou komunal 96 990,00 0,00 0,00 0,00
polopodzemni hranaty
kontejner 5m3 nedéleny [doplnéno zachytnou vanickou rezerva 96 990,00 0,00 0,00 0,00
nadzemni kontejner kryt na kontejner 1,1m3 textil 79 500,00 0,00 0,00 0,00
polopodzemni hranaty
kontejner 5m3 déleny 1/3
a 2/3 - kov, sklo 1x zesileny vak na sklo kov, sklo 112 890,00 0,00 0,00 0,00
polopodzemni hranaty
kontejner 5m3 déleny 1/3
a 2/3 - bio, elektro bio s vanickou bio, elektro 119 038,00 0,00 0,00 0,00
buben na vhazovani elektro -1 0 26 500,00 -26 500,00 0,00 -26 500,00
box na vybité baterie 7 314,00 0,00 0,00 0,00
Priplatkové poloZky
ko$ na oleje + vnitini vlozka + spoj.material 1 9 434,00 0,00 9 434,00 9 434,00
popisné tabulky 12 901,00 0,00 10 812,00 10 812,00
provedeni nadoby na
textil 1,4 cbm - Gprava
proti vniknuti potkand 1 2 120,00 0,00 2 120,00 2 120,00
viko na kontejner elektro 1 3 074,00 0,00 3 074,00 3 074,00
AL rohové obleZeni - instalace ve schodech 32 1912,24 0,00 61 191,68 61 191,68
nadzemni obloZeni kontejnert 8 4 900,00 0,00 39 200,00 39 200,00
-26 500,00 125 831,68 99 331,68
Kontejnery ze 100% recyklovatelného,
nepropustného, hygienicky nezavadného
a chemicky stabilniho HDPE materialu
Technologie celkem -26 500,00 125 831,68 99 331,68




Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 062022 POLOPODZEMNi KONTEJNERY NA ODPAD - CASLAV
Objekt: 10 LOKALITA 10 - JENIKOVSKA U HRISTE
Rozpocet: 01 LOKALITA 10 - JENIKOVSKA U HRISTE
Objednatel: Mésto Caslav, nam. Jana Zizky z Trocnova 1, ICO:
286 01 Caslav DIC:
Projektant: HK, spol. s r.o., Doubravinova 336/20, ICO:
163 00 Praha 6 DIC:
Zhotovitel: ICO:
DIC:
Rozpis ceny Celkem
HSV 87 440,86
PSV 0,00
MON -10 000,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
38 140,00
Celkem 115 580,86
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Snizena DPH 15 % 0,00 CzK
Zéaklad pro zakladni DPH 21 % 115 580,86 CzK
Zakladni DPH 21 % 24 271,98 CzK

Cena celkem s DPH

139 852,85 CczK

Za zhotovitele

dne

Za objednatele




Rekapitulace dilt

Cislo Nazev Typ dilu Celkem MNP Celkem VCP Mcl\fl!’l;sg]P %
1 Zemni prace HSV 0,00 15 845,54 15 845,54 14
2 Zaklady a zvlastni zakladani HSV -5 647,08 0,00 -5 647,08 -5
5 Komunikace HSV -7 594,63 23 916,30 16 321,67 14
91 Doplujici prace na komunikaci HSV -12 126,40 29 200,00 17 073,60 15
96 Bourani konstrukci HSV 0,00 23 648,78 23 648,78 20
99 Stavenistni pfesun hmot HSV 0,00 3 875,00 3 875,00 3
M21 Elektromontaze MON -10 000,00 0,00 -10 000,00 -9
M99 Ostatni prace "M" MON 0,00 0,00 0,00 0
D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot PSU 0,00 16 323,35 16 323,35 14
VN Vedlejsi naklady VN 0,00 0,00 0,00 0
ON Ostatni naklady ON 0,00 0,00 0,00 0
T Technologie -26 500,00 64 640,00 38 140,00 33
Cena celkem -61 868,11 177 448,97 115 580,86 100




Polozkovy rozpocet

S: (062022 Kontejnery
O: |10 LOKALITA 10 - JENIKOVSKA U HRISTE
R: (01 LOKALITA 10 - JENIKOVSKA U HRISTE
Mnozstvi Mnozstvi Mnozstvi
P.g|Cislo polozky [Nazev polozky MJ | - SoD - MNP - VCP Cena/MJ |Celkem MNP [Celkem VCP |Celkem
Dil: 1 Zemni prace 0,00 15 845,54 15 845,54
1[121101100 [Sejmuti ornice, pl. do 400 m2, premist&ni do 50 m [ m3 ] 5,34200 0,00000 0,00000 600,00 0,00 0,00 0,00
vyuZzito na Upravy terénu : 53,42*0,1 5,34200
| 2| 122201101 |Odkopa’vky nezapazené v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 10,52500 0,00000 0,00000 320,00 0,00 0,00 0,00
42,1*0,25 10,52500
3122201109 Pfiplatek za lepivost - odkopavky v hor. 3 m3 10,52500 0,00000 0,00000 30,00 0,00 0,00 0,00
4/131201110 Hloubeni nezapaZ. jam hor.3, STROJNE m3 68,28900 0,00000 0,00000 370,00 0,00 0,00 0,00
plv. terén zemina-odkopavky, odstr. povrch( : 68,28900
(8,4+0,9*2)%(3,35+0,9*2)*(0,70+0,55+0,05)
skute¢nost : 16,1*2,80*1,5 68,28300
5/131201119 Ptiplatek za lepivost - hloubeni nezap.jam v hor.3 m3 68,28900 0,00000 0,00000 30,00 0,00 0,00 0,00
6/161101101 Svislé premisténi vykopku z hor.1-4 do 2,56 m m3 68,28900 0,00000 0,00000 150,00 0,00 0,00 0,00
7|162701105 Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m m3 78,81400 0,00000 0,00000 320,00 0,00 0,00 0,00
68,289+10,525 78,81400
| 8| 162701109 Pfiplatek k vod. pfemisténi hor.1-4 za dal3i 1 km | m3 | 788,14000 0,00000 0,00000 25,00 0,00 0,00 0,00
skladka ve vzd.20 km : 78,814*10 788,14000
9/167101101 Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnozstvi do 100 m3 m3 78,81400 0,00000 0,00000 160,00 0,00 0,00 0,00
101171201101 UloZeni sypaniny do nasypu nezhutnénych m3 78,81400 0,00000 0,00000 45,00 0,00 0,00 0,00
11/175101201 Obsyp objektu bez prohozeni sypaniny m3 33,66250 0,00000 11,68550 600,00 0,00 7011,30 7 011,30
10x polopodzemni kontejnery o objemu : 65,66250
(8,4+0,9*2)*(3,35+0,9*2)*(0,70+0,55)
-1,6*1,6%(0,70+0,55)*10 -32,00000
skute¢nost : 68,28-(1,4*1,4*1,3*9) 45,34800
| 12| 181301103 |Rozprostfen|’ ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 | m2 | 13,02000 0,00000 0,00000 120,00 0,00 0,00 0,00
zatravnéni, obnova zelené : 13,02 13,02000
13199000002 Poplatek za skladku horniny 1- 4 m3 78,81400 0,00000 0,00000 115,00 0,00 0,00 0,00
14|18480 Uprava stavajicivh kefl, pzesazeni soubor 1,00000 0,00000 0,00000 6 500,00 0,00 0,00 0,00
15/180400020 ZalozZeni travniku parkového, rovina, dodani osiva m2 13,02000 0,00000 0,00000 45,00 0,00 0,00 0,00
16583318004 Kamenivo tézené frakce 16/32 t 25,17955 0,00000 9,93268 560,00 0,00 5 562,30 5 562,30
Zacatek provozniho souétu
ZASYP KAMENIVEM 16-32 mm 550 mm :
1,7t-1m3 :
(8,4+0,9%2)*(3,35+0,9*2)*0,55 28,89150
odpocet objemu kontejnert : -1,6*1,6*0,55*10 -14,08000
Mezisoucet 14,81150
Konec provozniho souétu
14,8115*1,7 25,17955
[ 17]58337304 Stérkopisek frakce 0-16 B [ t [ 3016160 0,00000 9,34840 350,00 0,00 3271,94 3271,94
Zacatek provozniho souctu
STERKOPISKOVY ZASYP KONTEJNERU 700 mm -
1m3-1,6t:
10x polopodzemni kontejnery o objemu : 36,77100
(8,4+0,9*2)*(3,35+0,9*2)*0,70
odpocet objemu kontejnert : -1,6*1,6*0,70*10 -17,92000
Mezisoucet 18,85100
Konec provozniho souétu
18,851*1,6 30,16160
Dil: 2 Zaklady a zvlastni zakladani -5 647,08 0,00 -5 647,08
18|215901 101 |Zhutnéni podloZi z hornin vibraéni deskou I m2 I 40,89000 0,00000 0,00000 60,00 0,00 0,00 0,00
(8,4+0,5*2)*(3,35+0,5*2) 40,89000
| 19|271571111 |PiSKOVY PODSYP KONTEJNERU ] m3 ] 2,04450 0,00000 0,00000 1300,00 0,00 0,00 0,00
PISKOVE LOZE KONTEJNERU 0-16 mm 50 mm : 2,04450
40,89*0,05
[ 20289970111 [Vrstva geotexilie Geofiltex 300g/m2 [ m2 [ 49.10500]  -49,10500 0,00000 115,00 -5 647,08 0,00 -5 647,08
ztratné 15% : (25,7+17)*1,15 49,10500
Dil: 5 Komunikace -7 594,63 23 916,30 16 321,67
21 |564831 111 |Podklad ze $térkodrti po zhutnéni tloustky 10 cm | m2 | 42,70000 0,00000 12,79750 151,00 0,00 1932,42 1932,42
PODLOZI - STABILIZACNI - STERKODRT 8-16 mm : 42,70000
25,7+17
skute¢nost : 4*20-(1,65*1,65*9) 55,49750
[ 22[564851111 Podklad ze $térkodrti po zhutnéni tioustky 15 cm [ m2 [ 4270000 0,00000 12,79750 209,00 0,00 2674,68 2674,68
MRAZUVZDORNA VRSTVA - STERKODRT 16-32 mm : 42,70000
25,7+17
639571210R00  Kacirek pro okapovy chodnik tl. 100 mm m2 13,20000 0,00000 13,20000 768,00 0,00 10 137,60 10 137,60
skutecnost : 16,5*0,8 13,20000
| 23|596215021 |Kladeni zamkové dlazby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm | m2 | 19,64000 -19,64000 0,00000 450,00 -8 838,00 0,00 -8 838,00
10,4*4,35 45,24000
odpocet kontejnert : -1,6*1,6*10 -25,60000
[ 24]596215040 [Kiadeni zamkové dlazby l. 8 cm do drté tl. 4 cm [ m2 [ 2319000 0,00000 19,10750 480,00 0,00 9171,60 9 171,60
skutecnost : 4*20-(1,65*1,65*9)-13,2 42,29750
| 25|59621R00 |PFiplatek za kladeni 1. fady u kontejnert do MC | m | 23,50000 -23,50000 0,00000 120,00 -2 820,00 0,00 -2 820,00
8,4*2+3,35*2 23,50000
[ 26]592453010 [Dlazba BEST BEATON rovny pfirodni 20x16,5x8 [ m2 [ 2550900]  -2550900 0,00000 388,00 -9 897,49 0,00 -9 897,49




Polozkovy rozpocet

S: (062022 Kontejnery
O: |10 LOKALITA 10 - JENIKOVSKA U HRISTE
R: |01 LOKALITA 10 - JENIKOVSKA U HRISTE
MnozZstvi Mnozstvi Mnozstvi
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ | - SoD - MNP - VCP Cena /MJ [Celkem MNP [Celkem VCP |Celkem
ztratné 10% : 23,19*1,1 25,50900
[59245005 [Dlazba BEST KLASIKO rovny antracit 20x10x8 [ m2 46,52725 46,52725 0,00000 444,00 20 658,10 0,00 20 658,10
‘ztratné 10% - skute&nost : (4*20-(1,65*1,65*9)-13,2)*1,1 46,52725 0,00
[ 27]592453050 [Dlazba BEST BEATON rovny pfirodni 20 x 16,5 x 6 [ m2 ] 21,60400 -21,60400 0,00000 310,00 -6 697,24 0,00 -6 697,24
ztratné 10% : 19,64*1,1 21,60400
Dil: 91 Dopliiujici prace na komunikaci -12 126,40 29 200,00 17 073,60
28917862111 Osazeni stojat. obrub.bet. s opérou,loze z C 12/15 véetné| m 22,88000 -22,88000 0,00000 530,00 -12 126,40 0,00 -12 126,40
obrubniku ABO 100/10/25
3,58+4,35*2+10,6 22,88000
917862111 Osazeni stojat. obrub.bet. s opérou,loze z C 12/15 véetné| m 58,40000 0,00000 58,40000 500,00 0,00 29 200,00 29 200,00
obrubniku 100/8/25
4+20+(16,5*2)+0,7+0,7 58,40000
Dil: 96 Bourani konstrukci 0,00 23 648,78 23 648,78
29113106000 Odstranéni zam.dlazby 6 cm v¢.podkladu,pl.do 50 m2 m2 33,91000 0,00000 0,00000 400,00 0,00 0,00 0,00
bez nakladdani a odvozu na skladku
33,91 33,91000
30/113201111R00 | Vytrhani obrubnikd m 13,26000 0,00000 0,00000 125,00 0,00 0,00 0,00
113107534 Odstranéni podkladu z betonu prostého tl pres 400 do m2 25,28400 0,00000 25,28400 876,00 0,00 22 148,78 22 148,78
500 mm pfi prekopech strojné pl pfes 15 m2
2,58%9,8 25,28400
Strojni presun piskovisté ks 1,00000 0,00000 1,00000 1500,00 0,00 1500,00 1500,00
Dil: 99 Stavenistni presun hmot 0,00 3 875,00 3 875,00
31[998223011 [Pesun hmot, pozemni komunikace, kryt didzdény [t [ o741758] 0,00000]  15,50000] 250,00 0,00 3 875,00 3 875,00
Dil: M21 Elektromontaze -10 000,00 0,00 -10 000,00
32[21051 [Prelozka slaboproud vé. revize [ kol | 1,00000] -1,00000] 0,00000] 10 000,00 -10 000,00 0,00 -10 000,00
Dil: M99 Ostatni prace "M" 0,00 0,00 0,00
33[M991 [Doprava a montaz technologie [ kol | 1,00000] 0,00000] 0,00000[ 45 000,00 0,00 0,00 0,00
Dil: D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot 0,00 16 323,35 16 323,35
34|979082213 Vodorovna doprava suti po suchu do 1 km t 18,00715 0,00000 15,17040 300,00 0,00 4 551,12 4551,12
35979082219 Priplatek za dopravu suti po suchu za dal$i 1 km t 342,13585 0,00000 288,23760 14,00 0,00 4035,33 4035,33
celkem 20km : 18,00715*19 342,13585
36979087212 Nakladani suti na dopravni prostfedky - komunikace t 18,00715 0,00000 15,17040 140,00 0,00 2123,86 2 123,86
37/979082111 Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t 18,00715 0,00000 15,17040 250,00 0,00 3792,60 3792,60
38979990103 Poplatek za skladku suti t 18,00715 0,00000 15,17040 120,00 0,00 1820,45 1820,45
Dil: VN Vedlejsi naklady 0,00 0,00 0,00
39005121 R Zatizeni stavenisté Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 5 000,00 0,00 0,00 0,00
40|005122 R Provozni vlivy Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 1000,00 0,00 0,00 0,00
Dil: ON Ostatni naklady 0,00 0,00 0,00
4100511 R Geodetické prace Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 7 000,00 0,00 0,00 0,00
42]005111021R VytyCeni inzenyrskych siti Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 4 500,00 0,00 0,00 0,00
43]/005211030R Docasna dopravni opatfeni Soubor| 1,00000 0,00000 0,00000 3 000,00 0,00 0,00 0,00
44 Dokumentace skute¢ného provedeni stavby véetné Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 11 000,00 0,00 0,00 0,00
geom. Zaméreni
45100523 R Zkousky hutnici Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 4 500,00 0,00 0,00 0,00

77 440,86




Polozkovy rozpocet

07_2022
10 Lokalita 10
TECHNOLOGIE
Nazev systému [typ [odpad [ Mnozstvi SoD[Mnozstvi MNP|MnozZstvi VCP|cena za kus Celkem MNP [Celkem VCP  [Celkem VCP/MNP
Ké K&
polopodzemni hranaty
kontejner 5m3 nedéleny plast 2 0 0 84 482,00 0,00 0,00 0,00
polopodzemni hranaty
kontejner 5m3 nedéleny papir 2 0 0 84 482,00 0,00 0,00 0,00
polopodzemni hranaty
kontejner 5m3 nedéleny |dopInéno zachytnou vani€kou komunal 2 0 0 96 990,00 0,00 0,00 0,00
polopodzemni hranaty
kontejner 5m3 nedéleny |doplnéno zachytnou vani¢kou rezerva 1 0 0 96 990,00 0,00 0,00 0,00
nadzemni kontejner kryt na kontejner 1,1m3 textil 1 0 0 79 500,00 0,00 0,00 0,00
polopodzemni hranaty
kontejner 5m3 déleny 1/3
a 2/3 - kov, sklo 1x zesileny vak na sklo kov, sklo 1 0 0 112 890,00 0,00 0,00 0,00
polopodzemni hranaty
kontejner 5m3 déleny 1/3
a 2/3 - bio, elektro bio s vani¢kou bio, elektro 1 0 0 119 038,00 0,00 0,00 0,00
buben na vhazovani elektro 1 -1 0 26 500,00 -26 500,00 0,00 -26 500,00
box na vybité baterie 1 0 0 7 314,00 0,00 0,00 0,00
Priplatkové polozky
kos na oleje + vnitini vlozka + spoj.material 1 9 434,00 0,00 9 434,00 9 434,00
popisné tabulky 12 901,00 0,00 10 812,00 10 812,00
provedeni nddoby na
textil 1,4 cbm - dprava
proti vniknuti potkant 1 2 120,00 0,00 2 120,00 2 120,00
nadzemni obloZeni kontejnerd 8 4 900,00 0,00 39 200,00 39 200,00
viko na kontejner elektro 1 3 074,00 0,00 3 074,00 3 074,00
-26 500,00 64 640,00 38 140,00
Kontejnery ze 100% recyklovatelného,
nepropustného, hygienicky nezavadného
a chemicky stabilniho HDPE materialu
Technologie celkem -26 500,00 64 640,00 38 140,00




Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 062022 POLOPODZEMNi KONTEJNERY NA ODPAD - CASLAV
Objekt: 11 LOKALITA 11 - JENIKOVSKA KREML
Rozpocet: 01 LOKALITA 11 - JENIKOVSKA KREML
Objednatel: Mésto Caslav, nam. Jana Zizky z Trocnova 1, ICO:

286 01 Caslav DIC:
Projektant: HK, spol. s r.o., Doubravinova 336/20, ICO:

163 00 Praha 6 DIC:
Zhotovitel: ICO:

DIC:

Rozpis ceny Celkem
HSV 18 449,50
PSV 0,00
MON -45 500,00
Vedlejs$i naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Technologie 87 344,00
Celkem 60 293,50
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Snizena DPH 15 % 0,00 CzZK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 60 293,50 CzK
Zakladni DPH 21 % 12 661,64 CzZK

Cena celkem s DPH

72 955,14 czK

Za zhotovitele

dne

Za objednatele




Rekapitulace dilt

Cislo Nazev Typ dilu Celkem MNP Celkem VCP Mcl\fl!’l;sg]P %
1 Zemni prace HSV -13 504,32 7 091,74 -6412,58| -11
2 Zaklady a zvlastni zakladani HSV -4 465,93 0,00 -4 465,93 -7
5 Komunikace HSV -13 423,98 14 675,64 1251,66 2
91 Doplujici prace na komunikaci HSV -10 316,45 36 292,80 25 976,35 43
96 Bourani konstrukci HSV 0,00 0,00 0,00 0
99 Stavenistni pfesun hmot HSV 0,00 2 100,00 2 100,00 3
M21 Elektromontaze MON -54 000,00 8 500,00 -45 500,00 -75
M99 Ostatni prace "M" MON 0,00 0,00 0,00 0
D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot PSU 0,00 0,00 0,00 0
VN Vedlej$i naklady VN 0,00 0,00 0,00 0
ON Ostatni naklady ON 0,00 0,00 0,00 0
T Technologie 0,00 87 344,00 87 344,00 145
Cena celkem -95 710,68 156 004,18 60 293,50( 100




Polozkovy rozpocet

S: 1062022 POLOPODZEMNI KONTEJNERY NA ODPAD - CASLAV
O: |11 LOKALITA 11 - JENIKOVSKA KREML
R: (01 LOKALITA 11 - JENIKOVSKA KREML
Mnozstvi  [Mnozstvi-  |MnozZstvi- Celkem
P.g|Cislo polozky [Nazev polozky MJ | - SoD MNP VCP Cena /MJ |Celkem MNP |Celkem VCP |MNP/VCP
Dil: 1 Zemni prace -13 504,32 7 091,74 -6 412,58
1 |121101 100 |Sejmut|' ornice, pl. do 400 m2, pfemisténi do 50 m m3 | 4,22100 0,00000 0,00000 600,00 0,00 0,00 0,00
vyuzito na Upravy terénu : 42,21*0,1 4,22100
| 2| 122201101 |Odkopa’vky nezapazené v hor. 3 do 100 m3 m3 | 8,71000 0,00000 0,00000 320,00 0,00 0,00 0,00
34,84*0,25 8,71000
3122201109 Pfiplatek za lepivost - odkopavky v hor. 3 m3 8,71000 0,00000 0,00000 30,00 0,00 0,00 0,00
4/131201110 Hloubeni nezapaZ. jam hor.3, STROJNE m3 55,48800 -9,37800 0,00000 370,00 -3 469,86 0,00 -3 469,86
puv. terén zemina-odkopavky, odstr. povrch( : 55,48800
(6,7+0,9*2)*(3,3+0,9*2)*(0,68+0,55+0,05)
skute¢nost : 30,7*1,5 46,11000
5(131201119 Priplatek za lepivost - hloubeni nezap.jam v hor.3 m3 55,48800 -9,37800 0,00000 30,00 -281,34 0,00 -281,34
6/161101101 Svislé premisténi vykopku z hor.1-4 do 2,56 m m3 55,48800 -9,37800 0,00000 150,00 -1406,70 0,00 -1406,70
7|162701105 Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m m3 64,19800 -9,37800 0,00000 320,00 -3 000,96 0,00 -3 000,96
55,488+8,71 64,19800
| 8| 162701109 Ptiplatek k vod. pfemisténi hor.1-4 za dal$i 1 km m3 | 641,98000 -93,78000 0,00000 25,00 -2 344,50 0,00 -2 344,50
skladka ve vzd.20 km : 64,198*10 641,98000
9/167101101 Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnozstvi do 100 m3 m3 64,19800 -9,37800 0,00000 160,00 -1 500,48 0,00 -1 500,48
101171201101 UloZeni sypaniny do nasypu nezhutnénych m3 64,19800 -9,37800 0,00000 45,00 -422,01 0,00 -422,01
11/175101201 Obsyp objektu bez prohozeni sypaniny m3 28,13010 0,00000 5,22990 600,00 0,00 3137,94 3137,94
8x polopodzemni kontejnery : 53,32050
(6,7+0,9*2)*(3,3+0,9*2)*(0,68+0,55)
-1,6*1,6%(0,68+0,55)*8 -25,19040
skutecnost : 46,1-(1,4*1,4*1,3*5) 33,36000
| 12| 181301103 |Rozprost?en|’ ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 | 10,10000 0,00000 0,00000 120,00 0,00 0,00 0,00
zatravnéni, obnova zelené : 10,1 10,10000
13199000002 Poplatek za skladku horniny 1- 4 m3 64,19800 -9,37800 0,00000 115,00 -1078,47 0,00 -1078,47
141180400020 ZalozZeni travniku parkového, rovina, dodani osiva m2 13,02000 0,00000 0,00000 45,00 0,00 0,00 0,00
15/583318004 Kamenivo téZené frakce 16/32 t 21,38345 0,00000 4,44542 560,00 0,00 2489,43 2489,43
Zacatek provozniho souctu
ZASYP KAMENIVEM 16-32 mm 550 mm :
1,7t-1m3 :
(6,7+0,9*2)*(3,3+0,9*2)*0,55 23,84250
odpodet objemu kontejnert : -1,6*1,6*0,55*8 -11,26400
Mezisoucet 12,57850
Konec provozniho souctu
12,5785*1,7 21,38345
[ 16[58337304 [Stérkopisek frakce 0-16 B t | 2488256 0,00000 4,18392 350,00 0,00 1464,37 1464,37
Zacatek provozniho souétu
STERKOPISKOVY ZASYP KONTEJNERU 720 mm -
1m3-1,6t:
8x polopodzemni kontejnery : 29,47800
(6,7+0,9%2)*(3,3+0,9*2)*0,68
odpocet objemu kontejnert : -1,6*1,6*0,68*8 -13,92640
Mezisoucet 15,55160
Konec provozniho souctu
15,5516*1,6 24,88256
Dil: 2 Zaklady a zvlastni zakladani -4 465,93 0,00 -4 465,93
17|215901 101 |Zhutnén|’ podlozi z hornin vibraéni deskou m2 | 33,11000 -8,40000 0,00000 60,00 -504,00 0,00 -504,00
(6,7+0,5"2)*(3,3+0,5*2) 33,11000
| 18|271571 111 |PiSKOVY PODSYP KONTEJNERU m3 | 1,65550 -0,42000 0,00000 1300,00 -546,00 0,00 -546,00
PISKOVE LOZE KONTEJNERU 0-16 mm 50 mm : 1,65550
33,11*0,05
| 19|2899701 1 |Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 m2 | 29,70378 -29,70378 0,00000 115,00 -3415,93 0,00 -3415,93
ztratné 15% : 25,829375*1,15 29,70378
Dil: 5 Komunikace -13 423,98 14 675,64 1 251,66
20|564831 111 |Podklad ze Stérkodrti po zhutnéni tioustky 10 cm m2 ] 25,82938 0,00000 0,00000 151,00 0,00 0,00 0,00
PODLOZI - STABILIZACNI - STERKODRT 8-16 mm : 25,82938
25,829375
| 21 |564851 111 |Podklad ze Stérkodrti po zhutnéni tioustky 15 cm m2 I 25,82938 0,00000 0,00000 209,00 0,00 0,00 0,00
MRAZUVZDORNA VRSTVA - STERKODRT 16-32 mm : 25,82938
25,829375
| 22|596215040 |Kladeni zamkové dlazby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm m2 | 25,82937 0,00000 3,00000 480,00 0,00 1440,00 1440,00
9,125*5,075 46,30938
odpocet kontejnert : -1,6*1,6*8 -20,48000
| 23|59621R00 |PFiplatek za kladeni 1. fady u kontejnert do MC m | 20,00000 -20,00000 0,00000 120,00 -2 400,00 0,00 -2 400,00
6,7*2+3,3*2 20,00000
[ 24]592453010 [Dlazba BEST BEATON rovny pfirodni 20x16,5x8 m2 | 2841231 -28,41231 0,00000 388,00 -11.023,98 0,00 -11023,98
ztratné 10% : 25,829375*1,1 28,41231
|59245005 |Dlaiba BEST KLASIKO rovny antracit 20x10x8 m2 29,81000 0,00000 29,81000 444,00 0,00 13 235,64 13 235,64
ztratné 10% : 27,1*1,1 29,81000
Dil: 91 Dopliiujici prace na komunikaci -10 316,45 36 292,80 25 976,35
25(917862111 Osazeni stojat. obrub.bet. s opérou,loze z C 12/15 véetné 530,00 -10 316,45 0,00 -10 316,45

obrubniku ABO 100/10/25

19,46500|

-19,46500|

o,ooooo|




Polozkovy rozpocet

S: 062022 POLOPODZEMNI KONTEJNERY NA ODPAD - CASLAV
o: [11 LOKALITA 11 - JENIKOVSKA KREML
R: |01 LOKALITA 11 - JENIKOVSKA KREML
Mnozstvi  |Mnozstvi- |[MnozZstvi- Celkem
P.g|Cislo polozky [Nazev polozky MJ | - SoD MNP VCP Cena /MJ |Celkem MNP |Celkem VCP |MNP/VCP
5,075*2+9,315 19,46500 0,00 0,00 0,00
|91 7862111 Osazeni stojat. obrub.bet. s opérou,loze z C 12/15 véetné| m 49,20000 0,00000 49,20000 500,00 0,00 24 600,00 24 600,00
obrubniku 100/8/25
19,8+9,5+9,5+5,2+5,2 49,20000
|273320030RAA Zakladova deska z betonu C20/25, tl. 15cm, v&.bednénti, ‘ m3 1,00800 0,00000 1,00800] 11 600,00 0,00 11 692,80 11 692,80
vyztuz KARI, do 6x150x150
2.1°470,12 1,00800
Dil: 96 Bourani konstrukci 0,00 0,00 0,00
26| 113107100 Odstranéni bet. krytu , pl.do 50 m2 bez nakladani a l m2 l 16,50000 0,00000 0,00000 600,00 0,00 0,00 0,00
odvozu na skladku
16,5 16,50000 0,00 0,00 0,00
PoloZka obsahuije: : 0,00 0,00 0,00
- fezani betonového krytu : 0,00 0,00 0,00
- odstranéni betonového krytu : 0,00 0,00 0,00
- odstranéni kameniva zpevnéného cementem : 0,00 0,00 0,00
- odstranéni kameniva drceného : 0,00 0,00 0,00
[ 27]7629 [Demontaz dfevénych stén [ m [ 1260000 0,00000 0,00000 320,00 0,00 0,00 0,00
1,6"2+9,4 12,60000 0,00 0,00 0,00
[ 28]113201111R00__[Vytrhani obrubniki [ m | 1310000 0,00000 000000 125,00 0,00 0,00 0,00
1,8"2+9,5 13,10000 0,00 0,00 0,00
Dil: 99 Stavenistni presun hmot 0,00 2100,00 2 100,00
29998223011 [PFesun hmot, pozemni komunikace, kryt dizdény [t [ 7426613 0,00000] 8,40000] 250,00 0,00 2 100,00 2 100,00
Dil: M21 Elektromontaze -54 000,00 8 500,00 -45 500,00
30[2105000 [Presun stozéru VO a vedeni VO vé. revize [ kus | 2,00000] -2,00000] 0,00000] 27 000,00 -54.000,00 0,00 -54 000,00
Vyména kabelu VO mezi lampami za m&dény kus 1,00000 0,00000 1,00000 8 500,00 0,00 8 500,00 8 500,00
Dil: M99 Ostatni prace "M" 0,00 0,00 0,00
31[M991 [Doprava a montaz technologie [ kpl | 1,00000] 0,00000] 0,00000] 45 000,00 0,00 0,00 0,00
Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot 0,00 0,00 0,00
32|979082213 Vodorovna doprava suti po suchu do 1 km t 13,85720 0,00000 0,00000 300,00 0,00 0,00 0,00
33/979082219 Priplatek za dopravu suti po suchu za dal$i 1 km t 263,28680 0,00000 0,00000 14,00 0,00 0,00 0,00
celkem 20km : 13,8572*19 263,28680 0,00 0,00 0,00
34|979087212 Nakladani suti na dopravni prostiedky - komunikace t 13,85720 0,00000 0,00000 140,00 0,00 0,00 0,00
35[979082111 Vnitrostaveni§tni doprava sutido 10 m t 13,85720 0,00000 0,00000 250,00 0,00 0,00 0,00
36[979990103 Poplatek za skladku suti t 13,85720 0,00000 0,00000 120,00 0,00 0,00 0,00
Dil: VN Vedlejsi naklady 0,00 0,00 0,00
37[005121 R Zafizeni staveni$té Soubor’ 1,00000 0,00000 0,00000 5 000,00 0,00 0,00 0,00
38[005122 R Provozni vlivy Soubor’ 1,00000 0,00000 0,00000 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Dil: ON Ostatni naklady 0,00 0,00 0,00
39[00511 R Geodetické prace Soubor’ 1,00000 0,00000 0,00000 7 000,00 0,00 0,00 0,00
40]005111021R Vytyceni inzenyrskych siti Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 4500,00 0,00 0,00 0,00
41]005211030R Dogasna dopravni opatreni Soubor’ 1,00000 0,00000 0,00000 3000,00 0,00 0,00 0,00
42 Dokumentace skuteéného provedeni stavby véetné Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 11 000,00 0,00 0,00 0,00
geom. Zaméreni
43]00523 R Zkousky hutnici Soubor’ 1,00000 0,00000 0,00000 6 000,00 0,00 0,00 0,00

-27 050,50
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11 Lokalita 11

TECHNOLOGIE

Nazev systému [typ [odpad | kus [MnoZstvi MNP[MnoZstvi VCP|cena za kus Celkem MNP [Celkem VCP  [CENA CELKEM MNP/VCP
Ké Ké
polopodzemni hranaty
kontejner 5m3 nedéleny plast 2 84 482,00 0,00 0,00 0,00
polopodzemni hranaty
kontejner 5m3 nedéleny papir 2 84 482,00 0,00 0,00 0,00
polopodzemni hranaty
kontejner 5m3 nedéleny [doplnéno zachytnou vanic¢kou komunal 2 96 990,00 0,00 0,00 0,00
polopodzemni hranaty
kontejner 5m3 nedéleny [doplnéno zachytnou vanickou rezerva 1 96 990,00 0,00 0,00 0,00

polopodzemni hranaty
kontejner 5m3 déleny
1/3a1/3 a1/3 - kov,

sklo, BIO bio vanicka, sklo zesileny vak kov, sklo, bio 1 143 100,00 0,00 0,00 0,00

box na vybité baterie 1 7 314,00 0,00 0,00 0,00
0,00

Priplatkové polozky

kos na oleje + vnitfni vloZka + spoj.material 1 9 434,00 0,00 9434,00 9434,00

popisné tabulky 10 901,00 0,00 9 010,00 9 010,00

provedeni s 7B prefa jimkou + déleni na t¥etiny 1 68 900,00 0 68 900,00 68 900,00

Kontejnery ze 100% recyklovatelného,
nepropustného, hygienicky nezavadného
a chemicky stabilniho HDPE materialu

0,00 87 344,00 87 344,00

Technologie celkem 0,00 87 344,00 87 344,00




Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 062022 POLOPODZEMNi KONTEJNERY NA ODPAD - CASLAV
Objekt: 12 LOKALITA 12 - L. FORMANOVE
Rozpocet: 01 LOKALITA 12 - L. FORMANOVE
Objednatel: Mésto Caslav, nam. Jana Zizky z Trocnova 1, ICO:
286 01 Caslav DIC:
Projektant: HK, spol. s r.o., Doubravinova 336/20, ICO:
163 00 Praha 6 DIC:
Zhotovitel: ICO:
DIC:
Rozpis ceny Celkem
HSV 19 595,04
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlej$i naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Technologie -3 763,00
Celkem 15 832,04
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Snizena DPH 15 % 0,00 CzZK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 15 832,04 CzK
Zakladni DPH 21 % 3 324,73 CzZK

Cena celkem s DPH

19 156,77 czK

Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dilt

Cislo Nazev Typ dilu Celkem MNP Celkem VCP Mcl\fl!’l;sg]P %
1 Zemni prace HSV -32 898,79 894,51 -32 004,28| -202
2 Zaklady a zvlastni zakladani HSV -1372,23 0,00 -1 372,23 -9
5 Komunikace HSV -11 421,02 32 536,26 21 115,24 133
91 Doplujici prace na komunikaci HSV -8 368,70 36 400,00 28 031,30 177
99 Stavenistni pfesun hmot HSV 0,00 3 825,00 3 825,00 24
M99 Ostatni prace "M" MON 0,00 0,00 0,00 0
VN Vedlejsi naklady VN 0,00 0,00 0,00 0
ON Ostatni naklady ON 0,00 0,00 0,00 0
T Technologie -26 500,00 22 737,00 -3 763,00 -24
Cena celkem -80 560,73 96 392,77 15832,04| 100
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Polozkovy rozpocet

S: 1062022 POLOPODZEMNI KONTEJNERY NA ODPAD - CASLAV
O: |12 LOKALITA 12 - L. FORMANOVE
R: |01 LOKALITA 12 - L. FORMANOVE
Mnozstvi - [Mnozstvi Mnozstvi
P.g|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |SoD - MNP - VCP Cena/MJ |Celkem MNP [Celkem VCP |Celkem
Dil: 1 Zemni prace -32 898,79 894,51|  -32004,28
1 |121101 100 |Sejmut|' ornice, pl. do 400 m2, pfemisténi do 50 m m3 | 4,69200 0,00000 0,00000 600,00 0,00 0,00 0,00
vyuzito na Upravy terénu : (13,8*3,4)*0,1 4,69200
| 2| 122201101 |Odkopa’vky nezapazené v hor. 3 do 100 m3 m3 | 9,25676 0,00000 2,565574 320,00 0,00 817,84 817,84
(12,79*2,895)*0,25 9,25676
skute¢nost : 13,5*3,5*0,25 11,81250
31122201109 Priplatek za lepivost - odkopavky v hor. 3 m3 9,25676 0,00000 2,55574 30,00 0,00 76,67 76,67
41131201110 Hloubeni nezapaz. jam hor.3, STROJNE m3 58,68162 -18,28287 0,00000 370,00 -6 764,66 0,00 -6 764,66
plv. terén zemina-odkopavky, sejmuti ornice : 58,68162
(11,79+0,9*2)*(1,6+0,9*2)*(0,67+0,55+0,05)
skute¢nost : 2,85*9,45*1,5 40,39875
5{131201119 Priplatek za lepivost - hloubeni nezap.jam v hor.3 m3 58,68162 -18,28287 0,00000 30,00 -548,49 0,00 -548,49
6/161101101 Svislé pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 58,68162 -18,28287 0,00000 150,00 -274243 0,00 -2742,43
7162701105 Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m m3 67,93838 -15,72713 0,00000 320,00 -5 032,68 0,00 -5 032,68
58,68162+9,25676 67,93838
| 8| 162701109 Priplatek k vod. pfemisténi hor.1-4 za dal$i 1 km m3 ] 679,38380 -157,27130 0,00000 25,00 -3931,78 0,00 -3931,78
skladka ve vzd.20 km : 67,93838*10 679,38380
9(167101101 Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnozstvi do 100 m3 m3 67,93838 -15,72713 0,00000 160,00 -2 516,34 0,00 -2 516,34
10/171201101 UloZeni sypaniny do nasypl nezhutnénych m3 67,93838 -15,72713 0,00000 45,00 -707,72 0,00 -707,72
11(175101201 Obsyp objektu bez prohozeni sypaniny m3 34,50892 -6,84892 0,00000 600,00 -4 109,35 0,00 -4 109,35
7x polopodzemni kontejnery : 56,37132
(11,79+0,9*2)*(1,6+0,9*2)*(0,67+0,55)
-1,6*1,6*(0,67+0,55)*7 -21,86240
skutecnost : 40,4-(1,4*1,4*1,3*5) 27,66000
[ 12[181301103 [Rozprostfeni omice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 [ 16,82456 0,00000 0,00000 120,00 0,00 0,00 0,00
zatravnéni, obnova zelené : 0,89*(2,552*2+13,8) 16,82456
13/199000002 Poplatek za skladku horniny 1- 4 m3 67,93838 -15,72713 0,00000 115,00 -1808,62 0,00 -1 808,62
14180400020 ZaloZeni travniku parkového, rovina, dodani osiva m2 16,82456 0,00000 0,00000 45,00 0,00 0,00 0,00
15|583318004 Kamenivo tézené frakce 16/32 t 26,44741 -5,03396 0,00000 560,00 -2 819,02 0,00 -2 819,02
Zacatek provozniho souétu
ZASYP KAMENIVEM 16-32 mm 550 mm :
1,7t-1m3 :
(11,79+0,9*2)*(1,6+0,9*2)*0,55 25,41330
odpocet objemu kontejnert : -1,6*1,6*0,55*7 -9,85600
Mezisoucet 15,55730
Konec provozniho souétu
15,5573*1,7 26,44741
| 16|58337304 Stérkopisek frakce 0-16 B t | 30,32259 -5,47914 0,00000 350,00 -1917,70 0,00 -1917,70
Zacatek provozniho souctu
STERKOPISKOVY ZASYP KONTEJNERU 720 mm -
1m3-1,6t:
7x polopodzemni kontejnery : 30,95802
(11,79+0,9*2)*(1,6+0,9*2)*0,67
odpocet objemu kontejnert : -1,6*1,6*0,67*7 -12,00640
Mezisoucet 18,95162
Konec provozniho souétu
18,95162*1,6 30,32259
Dil: 2 Zaklady a zvlastni zakladani -1 372,23 0,00 -1372,23
17|215901 101 |Zhutnéni podlozi z hornin vibraéni deskou m2 I 33,17600 0,00000 0,00000 60,00 0,00 0,00 0,00
(11,76+0,5*2)*(1,6+0,5*2) 33,17600
| 18|271571111 |PiSKOVY PODSYP KONTEJNERU m3 ] 1,65880 0,00000 0,00000 1300,00 0,00 0,00 0,00
PISKOVE LOZE KONTEJNERU 0-16 mm 50 mm : 1,65880
33,176*0,05
[ 19289970111 [Vrstva geotexilie Geofiltex 300g/m2 m2 [ 11,93240]  -11,93240 0,00000 115,00 -1372,23 0,00 -1372,23
ztratné 15% : 10,376*1,15 11,93240
Dil: 5 Komunikace -11 421,02 32 536,26 21 115,24
20|564831 111 |Podklad ze $térkodrti po zhutnéni tloustky 10 cm m2 | 10,37600 0,00000 16,93150 151,00 0,00 2 556,66 2 556,66
PODLOZI - STABILIZACNI - STERKODRT 8-16 mm : 10,37600
10,376
skutecnost : (3,1*13,2)-(1,65*1,65*5) 27,30750
| 21 |564851 11 |Podklad ze $térkodrti po zhutnéni tloustky 15 cm m2 | 10,37600 0,00000 16,93150 209,00 0,00 3538,68 3538,68
MRAZUVZDORNA VRSTVA - STERKODRT 16-32 mm : 10,37600
10,376
| 22|596215021 |Kladeni zamkové dlazby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm m2 | 10,37600 -10,37600 0,00000 450,00 -4 669,20 0,00 -4 669,20
11,79*2,4 28,29600
odpocet kontejnert : -1,6*1,6*7 -17,92000
596215040 Kladeni zamkové dlazby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm 27,30750 0,00000 27,30750 480,00 13 107,60 13 107,60
| 23|59621R00 Priplatek za kladeni 1. fady u kontejnerti do MC m 26,78000 -26,78000 0,00000 120,00 -3213,60 0,00 -3 213,60
11,79*2+1,6*2 26,78000
| 24|592453050 |Dlaiba BEST BEATON rovny pfirodni 20 x 16,5 x 6 m2 | 11,41360 -11,41360 0,00000 310,00 -3 538,22 0,00 -3 538,22
ztratné 10% : 10,376*1,1 11,41360
|59245005 |Dlaiba BEST KLASIKO rovny antracit 20x10x8 m2 30,03000 0,00000 30,03000 444,00 0,00 13 333,32 13 333,32
ztratné 10% : 27,3*1,1 30,03000
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Polozkovy rozpocet

S: 062022 POLOPODZEMNI KONTEJNERY NA ODPAD - CASLAV
0O: |12 LOKALITA 12 - L. FORMANOVE
R: |01 LOKALITA 12 - L. FORMANOVE
Mnozstvi - |Mnozstvi Mnozstvi
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |SoD - MNP - VCP Cena /MJ [Celkem MNP [Celkem VCP |Celkem
Dil: 91 Dopliiujici prace na komunikaci -8 368,70 36 400,00 28 031,30
25(917862111 Osazeni stojat. obrub.bet. s opérou,loze z C 12/15 vdetnd| m 15,79000 -15,79000 0,00000 530,00 -8 368,70 0,00 -8 368,70
obrubniku ABO 100/10/25
1,92+11,99 15,79000 0,00000 0,00000 0,00 0,00
917862111 Osazeni stojat. obrub.bet. s opérou,loze z C 12/15 vdetnd[ m 15,00000 0,00000 15,00000 740,00 0,00 11100,00 11 100,00
obrubniku 100/10/25, v&.napojeni na Zivici komunikace
917862111 Osazeni stojat. obrub.bet. s opérou,loze z C 12/15 véetné| m 40,10000 0,00000 40,10000 500,00 0,00 20 050,00 20 050,00
obrubniku 100/8/25
20,4+3,1+3,1+13,5 40,10000
[ [Vytrhani obrubnikd, vEetné likvidace [ m ] 15,00000 0,00000 15,00000 350,00 0,00 5 250,00 5 250,00
Dil: 99 Stavenistni presun hmot 0,00 3 825,00 3 825,00
26[998223011 [PFesun hmot, pozemni komunikace, kryt didzdény [t [ 7126463 0,00000] 15,30000] 250,00 0,00 3825,00] 3 825,00
Dil: M99 Ostatni prace "M" 0,00 0,00 0,00
27[M991 [Doprava a montaz technologie [ kol | 1,00000] 0,00000] 0,00000[ 40 000,00 0,00 0,00] 0,00
Dil: VN Vedlej$i naklady 0,00 0,00 0,00
28[005121 R Zafizeni staveni§té Soubor’ 1,00000 0,00000 0,00000 5 000,00 0,00 0,00 0,00
29[005122 R Provozni vlivy Soubor’ 1,00000 0,00000 0,00000 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Dil: ON Ostatni naklady 0,00 0,00 0,00
30[00511 R Geodetické prace Soubor’ 1,00000 0,00000 0,00000 7 000,00 0,00 0,00 0,00
31[005111021R Vyty&eni inzenyrskych siti Soubor’ 1,00000 0,00000 0,00000 4 500,00 0,00 0,00 0,00
32[005211030R Dogasna dopravni opatreni Soubor’ 1,00000 0,00000 0,00000 3000,00 0,00 0,00 0,00
33 Dokumentace skute¢ného provedeni stavby véetné Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 11 000,00 0,00 0,00 0,00
geom. Zaméreni
34[00523 R Zkousky hutnici Soubor’ 1,00000 0,00000 0,00000 6 000,00 0,00 0,00 0,00
19 595,04
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Polozkovy rozpocet

07_2022
12 Lokalita 12
TECHNOLOGIE
Nazev systému [typ Jodpad [MnoZstvi SoD[MnoZstvi MNP MnoZstvi VCP[cena za kus ~ [Celkem MNP  [Celkem VCP  [Celkem VCP/MNP|
Ké Ké
polopodzemni hranaty
kontejner 5m3 nedéleny plast 2 84 482,00 0,00 0,00 0,00
polopodzemni hranaty
kontejner 5m3 nedéleny papir 2 84 482,00 0,00 0,00 0,00
nadzemni kontejner 2m3 elektro 1 68 900,00 0,00 0,00 0,00
buben na vhazovani elektro 1 -1 26 500,00 -26 500,00 0,00 -26 500,00
nadzemni kontejner kryt na kontejner 1,1m3 textil 1 79 500,00 0,00 0,00 0,00
polopodzemni hranaty
kontejner 5m3 déleny 1/3 a
2/3 - kov, sklo 1x zesileny vak na sklo sklo, kov 1 112 890,00 0,00 0,00 0,00
box na vybité baterie 1 7 314,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Priplatkové polozky
kos na oleje + vnitini vloZka + spoj.material 1 9 434,00 0,00 9 434,00 9 434,00
popisné tabulky 9 901,00 0,00 8 109,00 8 109,00
viko na kontejner elektro 1 3 074,00 0,00 3 074,00 3 074,00
provedeni nddoby na textil
1,4 cbm - Gprava
proti vniknuti potkant 1 2 120,00 0,00 2 120,00 2 120,00
-26 500,00 22 737,00 -3 763,00
Kontejnery ze 100% recyklovatelného,
nepropustného, hygienicky nezavadného
a chemicky stabilniho HDPE materialu
Technologie celkem -26 500,00 22 737,00 -3 763,00




Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 062022 POLOPODZEMNi KONTEJNERY NA ODPAD - CASLAV
Objekt: 13 LOKALITA 13 - JAHODOVA
Rozpocet: 01 LOKALITA 13 - JAHODOVA
Objednatel: Mésto Caslav, nam. Jana Zizky z Trocnova 1, ICO:

286 01 Caslav DIC:
Projektant: HK, spol. s r.o., Doubravinova 336/20, ICO:

163 00 Praha 6 DIC:
Zhotovitel: ICO:

DIC:

Rozpis ceny Celkem
HSV -37 070,70
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Technologie -3763,00
Celkem -40 833,70
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Snizena DPH 15 % 0,00 CzK
Zéaklad pro zakladni DPH 21 % -40 833,70 CzK
Zakladni DPH 21 % -8 575,08 CzK

Cena celkem s DPH

-49 408,78 czK

Za zhotovitele

dne

Za objednatele




Rekapitulace dilt

Cislo Nazev Typ dilu Celkem MNP Celkem VCP Mcl\fl!’l;sg]P %
1 Zemni prace HSV -5 015,59 8 078,52 3 062,93 -8
2 Zaklady a zvlastni zakladani HSV -3 303,27 0,00 -3 303,27 8
5 Komunikace HSV -22 157,20 29 190,96 7 033,76 -17
91 Doplujici prace na komunikaci HSV -83 869,12 41 380,00 -42 489,12 104
99 Stavenistni pfesun hmot HSV -1 375,00 0,00 -1 375,00 3
M99 Ostatni prace "M" MON 0,00 0,00 0,00 0
VN Vedlejsi naklady VN 0,00 0,00 0,00 0
ON Ostatni naklady ON 0,00 0,00 0,00 0
T Technologie -26 500,00 22 737,00 -3763,00 9
Cena celkem -142 220,18 101 386,48 -40 833,70| 100




Polozkovy rozpocet

S: 062022 POLOPODZEMNI KONTEJNERY NA ODPAD - CASLAV
0: |13 LOKALITA 13 - JAHODOVA
R: (01 LOKALITA 13 - JAHODOVA
Mnozstvi - [Mnozstvi  [MnozZstvi Celkem
P.&[Cislo polozky |Nazev polozky MJ | SoD - MNP - VCP Cena/MJ [Celkem MNP |Celkem VCP [ MNP/VCP
Dil: 1 Zemni prace -5 015,59 8 078,52 3 062,93
1 |121101 100 |Sejmut|' ornice, pl. do 400 m2, pfemisténi do 50 m m3 I 6,22758 0,00000 0,00000 600,00 0,00 0,00 0,00
vyuzito na Upravy terénu : (10,84*5,745)*0,1 6,22758
| 2| 122201101 |Odkopa’vky nezapazené v hor. 3 do 100 m3 m3 I 11,94608 0,00000 9,25000 320,00 0,00 2 960,00 2 960,00
(8,94*5,345)*0,25 11,94608
svahovani k obrubnikim : 18,5*0,5 9,25000
3/122201109 Pfiplatek za lepivost - odkopavky v hor. 3 m3 11,94608 0,00000 9,25000 30,00 0,00 277,50 277,50
4(131201110 Hloubeni nezapaz. jam hor.3, STROJNE m3 56,57175 -9,11925 0,00000 370,00 -3374,12 0,00 -3 374,12
puv. terén zemina-odkopavky, sejmuti ornice : 56,57175
(6,7+0,9*2)*(3,3+0,9*2)*(0,705+0,55+0,05)
skutecnost : 2,85*11,1%1,5 47,45250
5/131201119 Ptiplatek za lepivost - hloubeni nezap.jam v hor.3 m3 56,57175 -9,11925 0,00000 30,00 -273,58 0,00 -273,58
6(161101101 Svislé prfemisténi vykopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 56,57175 -9,11925 0,00000 150,00 -1 367,89 0,00 -1367,89
7/162701105 Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m m3 68,51783 0,00000 0,13075 320,00 0,00 41,84 41,84
56,57175+11,94608 68,51783
| 8| 162701109 Prfiplatek k vod. pfemisténi hor.1-4 za dal$i 1 km m3 I 685,17830 0,00000 2,61500 25,00 0,00 65,37 65,37
skladka ve vzd.20 km : 68,51783*10 685,17830
9(167101101 Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnozstvi do 100 m3 m3 68,51783 0,00000 0,13075 160,00 0,00 20,92 20,92
101171201101 UloZeni sypaniny do nasypu nezhutnénych m3 68,51783 0,00000 0,13075 45,00 0,00 5,88 5,88
11{175101201 Obsyp objektu bez prohozeni sypaniny m3 28,70185 0,00000 3,46015 600,00 0,00 2 076,09 2 076,09
8x polopodzemni kontejnery : 54,40425
(6,7+0,9*2)*(3,3+0,9*2)*(0,705+0,55)
-1,61,6%(0,705+0,55)*8 -25,70240
skutec¢nost : 47,45-(1,4*1,4*1,3*6) 32,16200
| 12| 181301103 |Rozprost?en|’ ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 I 14,70960 0,00000 0,00000 120,00 0,00 0,00 0,00
zatravnéni, obnova zelené : 0,72*(8,94+5,745*2) 14,70960
13[199000002 Poplatek za skladku horniny 1- 4 m3 68,51783 0,00000 0,13075 115,00 0,00 15,04 15,04
14{180400020 Zalozeni travniku parkového, rovina, dodani osiva m2 14,70960 0,00000 0,00000 45,00 0,00 0,00 0,00
15(583318004 Kamenivo téZené frakce 16/32 t 21,38345 0,00000 2,94113 560,00 0,00 1647,03 1647,03
Zacatek provozniho souétu
ZASYP KAMENIVEM 16-32 mm 550 mm :
1,7t-1m3 :
(6,7+0,9*2)*(3,3+0,9*2)*0,55 23,84250
odpocet objemu kontejnert : -1,6*1,6*0,55*8 -11,26400
Mezisoucet 12,57850
Konec provozniho souétu
12,5785*1,7 21,38345
| 16|58337304 Stérkopisek frakce 0-16 B t I 25,79736 0,00000 2,76812 350,00 0,00 968,84 968,84
Zacatek provozniho souétu
STERKOPISKOVY ZASYP KONTEJNERU 720 mm -
1m3-1,6t:
8x polopodzemni kontejnery : 30,56175
(6,7+0,9*2)*(3,3+0,9*2)*0,705
odpocet objemu kontejnert : -1,6*1,6*0,705*8 -14,43840
Mezisoucet 16,12335
Konec provozniho souétu
16,12335*1,6 25,79736
Dil: 2 Zaklady a zvlastni zakladani -3 303,27 0,00 -3 303,27
17|215901 101 |Zhutnén|’ podlozi z hornin vibraéni deskou m2 | 33,11000 0,00000 0,00000 60,00 0,00 0,00 0,00
(6,7+0,5*2)*(3,3+0,5*2) 33,11000
| 18|271571111 |PiSKOVY PODSYP KONTEJNERU m3 | 1,65550 0,00000 0,00000 1 300,00 0,00 0,00 0,00
PISKOVE LOZE KONTEJNERU 0-16 mm 50 mm : 1,65550
33,11*0,05
| 19|2899701 11 |Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 m2 | 28,72413 -28,72413 0,00000 115,00 -3 303,27 0,00 -3 303,27
ztratné 15% : 24,9775*1,15 28,72413
Dil: 5 Komunikace -22 157,20| 29 190,96 7 033,76
20|564831 111 |Podklad ze $térkodrti po zhutnéni tlioustky 10 cm m2 | 27,47525 0,00000 2,00000 151,00 0,00 302,00 302,00
PODLOZI - STABILIZACNI - STERKODRT 8-16 mm : 27,47525
27,47525
| 21 |564851 111 |Podklad ze $térkodrti po zhutnéni tloustky 15 cm m2 | 27,47525 0,00000 2,00000 209,00 0,00 418,00 418,00
MRAZUVZDORNA VRSTVA - STERKODRT 16-32 mm : 27,47525
27,47525
| 22|596215021 |Kladen|' zamkové dlazby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm m2 | 24,97750 -24,97750 0,00000 450,00 -11 239,88 0,00 -11 239,88
8,7*5,225 45,45750
odpocet kontejnerti : -1,6*1,6*8 -20,48000
596215040 Kladeni zamkové dlazby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm m2 29,40000 0,00000 29,40000 480,00 0,00 14 112,00 14 112,00
| 23|59621R00 Priplatek za kladeni 1. fady u kontejnert do MC m 20,00000 -20,00000 0,00000 120,00 -2 400,00 0,00 -2 400,00
6,7*2+3,3*2 20,00000
| 24|592453050 |Dlaiba BEST BEATON rovny pfirodni 20 x 16,5 x 6 m2 | 27,47525 -27,47525 0,00000 310,00 -8 517,33 0,00 -8 517,33
ztratné 10% : 24,9775*1,1 27,47525
|59245005 |Dlaiba BEST KLASIKO rovny antracit 20x10x8 m2 32,34000 0,00000 32,34000 444,00 0,00 14 358,96 14 358,96

ztratné 10% : 29,4*1,1

32,34000




Polozkovy rozpocet

S: (062022 POLOPODZEMNI KONTEJNERY NA ODPAD - CASLAV
o: (13 LOKALITA 13 - JAHODOVA
R: (01 LOKALITA 13 - JAHODOVA
Mnozstvi - |Mnozstvi Mnozstvi Celkem
P.&[Cislo polozky |Nazev polozky MJ | SoD - MNP - VCP Cena/MJ [Celkem MNP |Celkem VCP [ MNP/VCP
Dil: 91 Dopliujici prace na komunikaci -83 869,12 41 380,00 -42 489,12
25(338920020 [Osazeni betonové palisady, §. do 20 cm, dl. 40 cm [ m ] 2,05000 -2,05000 0,00000 1750,00 -3 587,50 0,00 -3 587,50
1,025*2 2,05000
[ 26[338920022 [Osazeni betonové palisady, 8. do 20 cm, dI. 80 cm [ m ] 12,94000 -12,94000 0,00000 2100,00 -27 174,00 0,00 -27 174,00
2°2+8,94 12,94000
[ 27]592284090 [Palisada pfirodni 12x18x40 cm [ kus [ 1735530  -17,35530 0,00000 100,00 -1735,53 0,00 -1735,53
8,3 ks/m, ztratné 2% : 2,05*8,3*1,02 17,35530
[ 28]59228409 [Palisada pfirodni 12x18x60 cm [ kus | 4063680  -40,63680 0,00000 214,00 -8 696,28 0,00 -8 696,28
8,3 ks/m, ztratné 2% : 4,8*8,3*1,02 40,63680
[ 29[59228413 [Palisada pfirodni 12x18x80 cm [ kus [ 109,55004]  -109,55004 0,00000 276,00 -30 235,81 0,00 -30 235,81
8,3 ks/m, ztratné 2% : 12,94*8,3*1,02 109,55004
[ 30]338920021R00  [Osazeni betonové palisady, 8. do 20 cm, di. 60 cm [ m ] 4,80000 -4,80000 0,00000 1550,00 -7 440,00 0,00 -7 440,00
2,4*2 4,80000
chranicka vedeni elektro bm 20,00000 -20,00000 0,00000 250,00 -5 000,00 0,00 -5 000,00
917862111 Osazeni stojat. obrub.bet. s opé&rou,loze z C 12/15 véetn& | m 17,00000 0,00000 17,00000 740,00 0,00 12 580,00 12 580,00
obrubniku 100/15/30
917862111 Osazeni stojat. obrub.bet. s opé&rou,loze z C 12/15 véetn& | m 45,70000 0,00000 45,70000 500,00 0,00 22 850,00 22 850,00
obrubniku 100/8/25
23,2+3,5+3,5+15,5 45,70000
[ [Vytrhani obrubnikd, véetné likvidace [ m ] 17,00000 0,00000 17,00000 350,00 0,00 5 950,00 5 950,00
Dil: 99 Stavenistni presun hmot -1 375,00 0,00 -1 375,00
31[998223011 [PFesun hmot, pozemni komunikace, kryt didzdény [ t [ 8250208 -5,50000] 0,00000] 250,00] -1375,00] 0,00] -1375,00
Dil: M99 Ostatni prace "M" 0,00 0,00 0,00
32[M991 [Doprava a montaz technologie [ kpt | 1,00000] 0,00000] 0,00000] 45 000,00] 0,00] 0,00] 0,00
Dil: VN Vedlej$i naklady 0,00 0,00 0,00
33[005121 R Zafizeni stavenisté Soubor] 1,00000 0,00000 0,00000 5 000,00 0,00 0,00 0,00
34/005122 R Provozni vlivy Soubor, 1,00000 0,00000 0,00000 1000,00 0,00 0,00 0,00
Dil: ON Ostatni naklady 0,00 0,00 0,00
3500511 R Geodetické prace Soubor] 1,00000 0,00000 0,00000 7 000,00 0,00 0,00 0,00
36/005111021R VytyCeni inzenyrskych siti Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 4 500,00 0,00 0,00 0,00
37|/005211030R Docasna dopravni opatfeni Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 3000,00 0,00 0,00 0,00
38 Dokumentace skute¢ného provedeni stavby véetné geom. | Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 11 000,00 0,00 0,00 0,00
Zaméieni
39/00523 R Zkousky hutnici Soubor, 1,00000 0,00000 0,00000 6 000,00 0,00 0,00 0,00

-37 070,70




Polozkovy rozpocet

07 _2022
13 Lokalita 13
TECHNOLOGIE
Nazev systému [typ Jodpad [ kus [MnoZstvi MNP]MnozZstvi VCP]cena za kus Celkem MNP [Celkem VCP  [Celkem MNP/VCP
Ké Ké
Kontejnery ze 100% recyklovatelného,
polopodzemni hranaty nepropustného, hygienicky nezavadného
kontejner 5m3 nedéleny a chemicky stabilniho HDPE materialu plast 2 84 482,00 0,00 0,00 0,00
papir 2 84 482,00 0,00 0,00 0,00
doplnéno zachytnou vani¢kou rezerva 1 96 990,00 0,00 0,00 0,00
nadzemni kontejner kryt na kontejner 1,1m3 textil 1 79 500,00 0,00 0,00 0,00
polopodzemni hranaty
kontejner 5m3 déleny 1/3 a
2/3 - kov, sklo 1x zesileny vak na sklo kov, sklo 1 112 890,00 0,00 0,00 0,00
nadzemni hranaty kontejner
2m3 nedéleny elektro 1 68 900,00 0,00 0,00 0,00
buben na vhazovani elektro 1 -1 0 26 500,00 -26 500,00 0,00 -26 500,00
box na vybité baterie 1 7 314,00 7 314,00
Priplatkové polozky
koS na oleje + vnitfni vioZka + spoj.material 1 9 434,00 0,00 9 434,00 9 434,00
popisné tabulky 9 901,00 0,00 8 109,00 8 109,00
viko na kontejner elektro 1 3 074,00 0,00 3 074,00 3 074,00
provedeni nadoby na textil
1,4 cbm - Gprava
proti vniknuti potkand 1 2 120,00 0,00 2 120,00 2 120,00
-26 500,00 22 737,00 -3 763,00
Kontejnery ze 100% recyklovatelného,
nepropustného, hygienicky nezavadného
a chemicky stabilniho HDPE materialu
Technologie celkem -26 500,00 22 737,00 -3763,00 K¢




Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 062022 POLOPODZEMNi KONTEJNERY NA ODPAD - CASLAV
Objekt: 14 LOKALITA 14 - BRIZOVA
Rozpocet: 01 LOKALITA 14 - BRiZOVA
Objednatel: Mésto Caslav, nam. Jana Zizky z Trocnova 1, ICO:
286 01 Caslav DIC:
Projektant: HK, spol. s r.o., Doubravinova 336/20, ICO:
163 00 Praha 6 DIC:
Zhotovitel: ICO:
DIC:
Rozpis ceny Celkem
HSV 3 975,09
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
-4 664,00
Celkem -688,91
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Snizena DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % -688,91 CzK
Zakladni DPH 21 % -144,67 CzK
Cena celkem s DPH -833,58 czk

Za zhotovitele

dne

Za objednatele




Rekapitulace dilt

Cislo Nazev Typ dilu Celkem MNP Celkem VCP Mcl\fl!’l;sg]P %
1 Zemni prace HSV -37 307,71 0,00 -37 307,71| 5416
2 Zaklady a zvlastni zakladani HSV -4 265,33 0,00 -4 265,33 619
5 Komunikace HSV -12 248,15 30 831,98 18 583,83|-2 698
91 Doplujici prace na komunikaci HSV -2 337,30 22 304,00 19 966,70(-2 898
96 Bourani konstrukci HSV 0,00 1625,00 1625,00( -236
99 Stavenistni pfesun hmot HSV 0,00 2 575,00 2 575,001 -374
M99 Ostatni prace "M" MON 0,00 0,00 0,00 0
D96 PFesuny suti a vybouranych hmot PSU 0,00 2797,60 2797,60| -406
VN Vedlejsi naklady VN 0,00 0,00 0,00 0
ON Ostatni naklady ON 0,00 0,00 0,00 0
T Technologie -26 500,00 21 836,00 -4 664,00 677
Cena celkem -82 658,48 81 969,58 -688,91| 100




Polozkovy rozpocet

S: (062022 POLOPODZEMNi KONTEJNERY NA ODPAD - CASLAV
o: |14 LOKALITA 14 - BRIZOVA
R: (01 LOKALITA 14 - BRIZOVA
MnozZstvi  |MnozZstvi - [Mnozstvi -
P.&[Cislo polozky |Nazev polozky MJ |- SoD MNP VCP Cena / MJ [Celkem - MNP [Celkem - VCP |Celkem MNP/VCP
Dil: 1 Zemni prace -37 307,71 0,00 -37 307,71
1 |121101 100 ISejmuti ornice, pl. do 400 m2, pfemisténi do 50 m ‘ m3 ‘ 4,49793 0,00000 0,00000 600,00 0,00 0,00 0,00
vyuzito na Upravy terénu : (14,58*3,085)*0,1 4,49793
| 2|122201 101 |0dkopa'vky nezapazené v hor. 3 do 100 m3 [ m3 [ 7,49125 0,00000 0,00000 320,00 0,00 0,00 0,00
(13*2,305)*0,25 7,49125
| 3|122201109 |Pﬁp|atek za lepivost - odkopavky v hor. 3 [ m3 [ 7,49125 0,00000 0,00000 30,00 0,00 0,00 0,00
[ 4]131201110 [Hioubeni nezapaz. jam hor.3, STROJNE [ m3] 59,41840 -19,01965 0,00000 370,00 -7 037,27 0,00 -7 037,27
puv. terén zemina-odkopavky, sejmuti ornice : 59,41840
(11,8+0,9*2)*(1,6+0,9*2)*(0,685+0,55+0,05)
skute¢nost : 2,85*9,45*1,5 40,39875
5131201119 Priplatek za lepivost - hloubeni nezap.jam v hor.3 m3 59,41840 -19,01965 0,00000 30,00 -570,59 0,00 -570,59
6161101101 Svislé pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 59,41840 -19,01965 0,00000 150,00 -2 852,95 0,00 -2 852,95
71162701105 Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m m3 66,90965 -19,01965 0,00000 320,00 -6 086,29 0,00 -6 086,29
59,4184+7,49125 66,90965
| 8| 162701109 Priplatek k vod. pfemisténi hor.1-4 za dal$i 1 km ‘ m3 ‘ 669,09650 -190,19650 0,00000 25,00 -4 754,91 0,00 -4 754,91
skladka ve vzd.20 km : 66,90965%10 669,09650
9(167101101 Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnozZstvi do 100 m3 m3 66,90965 -19,01965 0,00000 160,00 -3043,14 0,00 -3043,14
10(171201101 UloZeni sypaniny do nasypu nezhutnénych m3 66,90965 -19,01965 0,00000 45,00 -855,88 0,00 -855,88
11(175101201 Obsyp objektu bez prohozeni sypaniny m3 34,97520 -7,31520 0,00000 600,00 -4 389,12 0,00 -4 389,12
7x polopodzemni kontejnery : 57,10640
(11,8+0,9*2)*(1,6+0,9*2)*(0,685+0,55)
-1,6*1,6*(0,685+0,55)*7 -22,13120
skutecnost : 40,4-(1,4*1,4*1,3*5) 27,66000
[ 12]181301103 [Rozprostfeni ornice, rovina, ti. 15-20 cm,do 500m2 [ m2 ] 16,90110 0,00000 0,00000 120,00 0,00 0,00 0,00
zatravnéni, obnova zelené : 0,89*(3,095*2+12,8) 16,90110
13199000002 Poplatek za skladku horniny 1- 4 m3 66,90965 -19,01965 0,00000 115,00 -2187,26 0,00 -2187,26
141180400020 ZaloZeni travniku parkového, rovina, dodani osiva m2 16,90110 0,00000 0,00000 45,00 0,00 0,00 0,00
15583318004 Kamenivo tézené frakce 16/32 t 26,47920 -6,21792 0,00000 560,00 -3482,04 0,00 -3482,04
Zacatek provozniho souctu
ZASYP KAMENIVEM 16-32 mm 550 mm
1,7t-1m3 :
(11,8+0,9*2)*(1,6+0,9*2)*0,55 25,43200
odpocet objemu kontejnert : -1,6*1,6*0,55*7 -9,85600
Mezisoucet 15,57600
Konec provozniho souétu
15,576*1,7 26,47920
[ 1658337304 [Stérkopisek frakce 0-16 B [t ] 31,46880 -5,85216 0,00000 350,00 -2 048,26 0,00 -2 048,26
Zacatek provozniho souctu
STERKOPISKOVY ZASYP KONTEJNERU 720 mm -
1m3-1,6t :
7x polopodzemni kontejnery : 31,67440
(11,8+0,9*2)*(1,6+0,9*2)*0,685
odpocet objemu kontejnert : -1,6*1,6*0,67*7 -12,00640
Mezisoucet 19,66800
Konec provozniho souétu
19,668*1,6 31,46880
[Dil: 2 Zaklady a zvlastni zakladani -4 265,33 0,00 -4 265,33
[ 17]215901101 [Zhutnéni podiozi z hornin vibragni deskou [ m2 ] 33,28000 0,00000 0,00000 60,00 0,00 0,00 0,00
(11,8+0,5*2)*(1,6+0,5*2) 33,28000
[ 18]271571111 [PISKOVY PODSYP KONTEJNERU [ m3] 1,66400 0,00000 0,00000 1.300,00 0,00 0,00 0,00
PISKOVE LOZE KONTEJNERU 0-16 mm 50 mm : 1,66400
33,28%0,05
| 19|2899701 1" |Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 ‘ m2 ‘ 37,08980 -37,08980 0,00000 115,00 -4 265,33 0,00 -4 265,33
ztratné 15% : 32,252*1,15 37,08980
[Dil: 5 Komunikace -12 248,15 30 831,98 18 583,83
| 20 | 564831111 |Podklad ze Stérkodrti po zhutnéni tloustky 10 cm m2 47,85200 0,00000 15,60000 151,00 0,00 2 355,60 2 355,60
PODLOZI| - STABILIZACNI - STERKODRT 8-16 mm : 32,25200
10,304+21,948
PODLOZI - STABILIZACNI - STERKODRT 8-16 mm - 15,60000
rozSifeni chodniku : 15,6
| 21 |564851 111 Podklad ze $térkodrti po zhutnéni tioustky 15 cm m2 47,85200 0,00000 15,60000 209,00 0,00 3 260,40 3 260,40
MRAZUVZDORNA VRSTVA - STERKODRT 16-32 mm : 32,25200
10,304+21,948
MRAZUVZDORNA VRSTVA - STERKODRT 16-32 mm - 15,60000
roz8ifeni chodniku : 15,6
| 22 | 596215021 |Kladen|' zamkové dlazby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm m2 10,30400 -10,30400 0,00000 450,00 -4 636,80 0,00 -4 636,80
12,8*2,205 28,22400
odpocet kontejnert : -1,6*1,6*7 -17,92000
| 23|596215040 |Kladen|' zamkové dlazby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm m2 47,84800 0,00000 25,90000 480,00 0,00 12 432,00 12 432,00
11,8*1,86 21,94800
roz8iteni chodniku + vyména tl.dlazby : 25,9 25,90000
| 24|59621R00 |Pfiplatek za kladeni 1. fady u kontejnertd do MC m 26,78000 -26,78000 0,00000 120,00 -3 213,60 0,00 -3 213,60
11,79%2+1,6*2 26,78000
| 25|592453010 |Dlaiba BEST BEATON rovny pfirodni 20x16,5x8 m2 48,28560 0,00000 7,50000 310,00 0,00 2 325,00 2 325,00
ztratné 10% : 21,948*1,1 24,14280
roz§ifeni chodniku - varovny pés : 7,5 7,50000
| 26|592453050 |Dlaiba BEST BEATON rovny pfirodni 20 x 16,5 x 6 m2 11,33440 -11,33440 0,00000 388,00 -4 397,75 0,00 -4 397,75




Polozkovy rozpocet

S: (062022 POLOPODZEMNi KONTEJNERY NA ODPAD - CASLAV
0: |14 LOKALITA 14 - BRIZOVA
R: |01 LOKALITA 14 - BRiZOVA
Mnozstvi |Mnozstvi - [MnoZstvi -
P.&[Cislo polozky |Nazev polozky MJ |- SoD MNP VCP Cena / MJ [Celkem - MNP [Celkem - VCP |Celkem MNP/VCP
ztratné 10% : 10,304*1,1 11,33440
[59245005 [Dlazba BEST KLASIKO rovny antracit 20x10x8 m2 15,40000 0,00000 15,40000 444,00 0,00 6 837,60 6 837,60
ztratné 10% : 14*1,1 15,40000 0,00
Varovny pas podle komunikace 80 mm ¢ervena barva m2 5,63200 0,00000 5,63200 643,00 0,00 3621,38 3621,38
ztratné 10% : 0,4*12,8*1,1 5,63200 0,00
Dil: 91 Doplnuijici prace na komunikaci -2 337,30 22 304,00 19 966,70
27917862111 Osazeni stojat. obrub.bet. s opérou,loZze z C 12/15 v&etné m 17,41000 -4,41000 0,00000 530,00 -2 337,30 0,00 -2 337,30
obrubniku ABO 100/10/25
2,205*2+13 17,41000
917932111R00  |Osazeni betonové prefa pridlazby do loze z C12/15 - m 13,00000 0,00000 13,00000 208,00 0,00 2704,00 2704,00
oprava pfi osazeni nové obruby
917862111 Osazeni stojat. obrub.bet. s opérou,loze z C 12/15 véetnd | m 39,20000 0,00000 39,20000 500,00 0,00 19 600,00 19 600,00
obrubniku 100/8/25
12,8+3+3+1,7+1,7+8,5+8,5 39,20000
Dil: 96 Bourani konstrukci 0,00 1 625,00 1 625,00
28113106000 Odstranéni zam.dlazby 6 cm v¢.podkladu,pl.do 50 m2 bez | m2 21,94800 0,00000 0,00000 400,00 0,00 0,00 0,00
nakladani a odvozu na skladku
11,8%1,86 21,94800 0,00000
[ 29[113201111R00_ [Vytrhani obrubnika m 13,00000 0,00000 13,00000 125,00 0,00 1625,00 1625,00
13 + 13 (chodnikovy) 13,00000 0,00000
Dil: 99 Stavenistni presun hmot 0,00 2 575,00 2 575,00
30[998223011 [PFesun hmot, pozemni komunikace, kryt dlazdény [t ] 90,16039| 0,00000] 10,30000] 250,00] 0,00] 2575,00] 2 575,00
Dil: M99 Ostatni prace "M" 0,00 0,00 0,00
31|M991 [Doprava a montaZ technologie [ kol | 1,00000] 0,00000] 0,00000] 40 000,00] 0,00] 0,00] 0,00
Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot 0,00 2 797,60 2797,60
32[979082213 [Vodorovna doprava suti po suchu do 1 km [t 12,62686 0,00000 2,60000 300,00 0,00 780,00 780,00
33[979082219 [ Piplatek za dopravu suti po suchu za dal8i 1 km | t [ 23991034 0,00000 49,40000 14,00 0,00 691,60 691,60
celkem 20km : 12,62686*19 239,91034
34]979087212 Nakladani suti na dopravni prostedky - komunikace t 12,62686 0,00000 2,60000 140,00 0,00 364,00 364,00
35[979082111 Vnitrostavenitni doprava suti do 10 m t 12,62686 0,00000 2,60000 250,00 0,00 650,00 650,00
36[979990103 Poplatek za skladku suti t 12,62686 0,00000 2,60000 120,00 0,00 312,00 312,00
Dil: VN Vedleisi naklady 0,00 0,00 0,00
37[005121 R [ Zafizeni stavenists [ Soubor| 1,00000] 0,00000] 0,00000] 5 000,00] 0,00] 0,00] 0,00
38[005122 R [Provozni viivy [ Soubor] 1,00000] 0,00000] 0,00000] 1000,00] 0,00] 0,00] 0,00
Dil: ON Ostatni naklady 0,00 0,00 0,00
39[00511 R Geodetické prace Soubor] 1,00000 0,00000 0,00000 7 000,00 0,00 0,00 0,00
40[005111021R Vyty&eni inzenyrskych siti Soubor] 1,00000 0,00000 0,00000 4500,00 0,00 0,00 0,00
41[005211030R Docasna dopravni opateni Soubor] 1,00000 0,00000 0,00000 3000,00 0,00 0,00 0,00
42 Dokumentace skuteéného provedeni stavby véetn& geom. | Soubor] 1,00000 0,00000 0,00000 11 000,00 0,00 0,00 0,00
Zaméfeni
43]00523 R Zkousky hutnici Soubor] 1,00000 0,00000 0,00000 6 000,00 0,00 0,00 0,00

3 975,09




Polozkovy rozpocet

07_2022
14 Lokalita 14
TECHNOLOGIE
Nazev systému [typ [odpad [ kus [Mnozstvi MNP]MnoZstvi VCP|cena za kus Celkem MNP [Celkem VCP  [Celkem MNP/VCP
Ké K&
polopodzemni hranaty
kontejner 5m3 nedéleny plast 2 84 482,00 0,00 0,00 0,00
polopodzemni hranaty
kontejner 5m3 nedéleny papir 2 84 482,00 0,00 0,00 0,00
nadzemni kontejner kryt na kontejner 1,1m3 textil 1 79 500,00 0,00 0,00 0,00
nadzemni kontejner 2m3 elektro 1 68 900,00 0,00 0,00 0,00
buben na vhazovani elektro 1 -1 26 500,00 -26 500,00 0,00 -26 500,00
polopodzemni hranaty
kontejner 5m3 déleny 1/3 a 2/3
kov, sklo 1x zesileny vak na sklo kov, sklo 1 112 890,00 0,00 0,00 0,00
box na vybité baterie 1 7 314,00 0,00 0,00 0,00
-26 500,00
Ptiplatkové polozky
ko$ na oleje + vnitini vloZka + spoj.material 1 9 434,00 0,00 9434,00 9434,00
popisné tabulky 8 901,00 0,00 7 208,00 7 208,00
viko na kontejner elektro 1 3074,00 0,00 3 074,00 3 074,00
provedeni nadoby na textil 1,4
cbm - Gprava
proti vniknuti potkant 1 2 120,00 0,00 2 120,00 2 120,00
-26 500,00 21 836,00 -4 664,00
Kontejnery ze 100% recyklovatelného,
nepropustného, hygienicky nezavadného
a chemicky stabilniho HDPE materialu
Technologie celkem -26 500,00 21 836,00 -4 664,00 K&




Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 062022 POLOPODZEMNi KONTEJNERY NA ODPAD - CASLAV
Objekt: 15 LOKALITA 15 - U KOUPALISTE
Rozpocet: 01 LOKALITA 15 - U KOUPALISTE
Objednatel: Mésto Caslav, nam. Jana Zizky z Trocnova 1, ICO:

286 01 Caslav DIC:
Projektant: HK, spol. s r.o., Doubravinova 336/20, ICO:

163 00 Praha 6 DIC:
Zhotovitel: ICO:

DIC:

Rozpis ceny Celkem
HSV -39 547,28
PSV 0,00
MON -25 000,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Technologie -3763,00
Celkem -68 310,28
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Snizena DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % -68 310,28 CzK
Zakladni DPH 21 % -14 345,16 CzK

Cena celkem s DPH

-82 655,44 czK

Za zhotovitele

dne

Za objednatele




Rekapitulace dilt

Cislo Nazev Typ dilu Celkem MNP Celkem VCP Mcl\fl!’l;sg]P %
1 Zemni prace HSV -29 230,59 0,00 -29 230,59 43
2 Zaklady a zvlastni zakladani HSV -7 502,54 0,00 -7 502,54 11
5 Komunikace HSV -29 162,00 35701,80 6 539,80 -10
91 Doplujici prace na komunikaci HSV -22 706,45 13 352,50 -9 353,95 14
99 Stavenistni pfesun hmot HSV 0,00 0,00 0,00 0
M21 Elektromontaze MON -29 000,00 4 000,00 -25 000,00 37
M99 Ostatni prace "M" MON 0,00 0,00 0,00 0
VN Vedlej$i naklady VN 0,00 0,00 0,00 0
ON Ostatni naklady ON 0,00 0,00 0,00 0
T Technologie -26 500,00 22 737,00 -3 763,00 6
Cena celkem -144 101,58 75 791,30 -68 310,28| 100




Polozkovy rozpocet

S: 1062022 POLOPODZEMNI KONTEJNERY NA ODPAD - CASLAV
O: |15 LOKALITA 15 - U KOUPALISTE
R: |01 LOKALITA 15 - U KOUPALISTE
Mnozstvi - [Mnozstvi Mnozstvi
P.g|Cislo polozky [Nazev polozky MJ | SoD - MNP - VCP Cena/MJ |Celkem MNP [Celkem VCP |Celkem
Dil: 1 Zemni prace -29 230,59 0,00  -29 230,59
1 |121101 100 |Sejmut|' ornice, pl. do 400 m2, pfemisténi do 50 m m3 7,02500 0,00000 0,00000 600,00 0,00 0,00 0,00
vyuzito na Upravy terénu : 70,25*0,1 7,02500
| 2| 122201101 |Odkopa’vky nezapazené v hor. 3 do 100 m3 m3 14,41250 0,00000 0,00000 320,00 0,00 0,00 0,00
57,65%0,25 14,41250
3122201109 Pfiplatek za lepivost - odkopavky v hor. 3 m3 14,41000 0,00000 0,00000 30,00 0,00 0,00 0,00
4(131201110 Hloubeni nezapaZ. jam hor.3, STROJNE m3 57,31136 -15,79886 0,00000 370,00 -5 845,58 0,00 -5 845,58
puv. terén zemina-odkopavky : 57,31136
(((8,405+0,9*2)*(3,305+0,9*2))-
(1,6*1,6*2))*(0,62+0,55+0,05)
skute¢nost : 4,5*6,15*1,5 41,51250
5/131201119 Ptiplatek za lepivost - hloubeni nezap.jam v hor.3 m3 57,31136 -15,79886 0,00000 30,00 -473,97 0,00 -473,97
6/161101101 Svislé premisténi vykopku z hor.1-4 do 2,56 m m3 57,31136 -15,79886 0,00000 150,00 -2 369,83 0,00 -2 369,83
71162701105 Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m m3 71,72386 -15,79886 0,00000 320,00 -5 055,64 0,00 -5 055,64
57,31136+14,4125 71,72386
| 8| 162701109 Priplatek k vod. pfemisténi hor.1-4 za dal$i 1 km m3 717,23860 -157,98860 0,00000 25,00 -3949,72 0,00 -3949,72
skladka ve vzd.20 km : 71,72386*10 717,23860
9/167101101 Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnozstvi do 100 m3 m3 71,72386 -15,79886 0,00000 160,00 -2 527,82 0,00 -2 527,82
10171201101 UloZeni sypaniny do nasypu nezhutnénych m3 71,72386 -15,79886 0,00000 45,00 -710,95 0,00 -710,95
11/175101201 Obsyp objektu bez prohozeni sypaniny m3 31,00093 -4,77893 0,00000 600,00 -2 867,36 0,00 -2 867,36
8x polopodzemni kontejnery o objemu : 54,96253
(((8,405+0,9*2)*(3,305+0,9*2))-(1,6*1,6*2))*(0,62+0,55)
-1,6*1,6%(0,62+0,55)*8 -23,96160
skute¢nost : 41,51-(1,4*1,4*1,3*6) 26,22200
| 12| 181301103 |Rozprost?en|’ ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 13,58000 0,00000 0,00000 120,00 0,00 0,00 0,00
zatravnéni, obnova zelené : 3,13+10,45 13,58000
13199000002 Poplatek za skladku horniny 1- 4 m3 71,72386 -15,79886 0,00000 115,00 -1816,87 0,00 -1816,87
14(180400020 ZalozZeni travniku parkového, rovina, dodani osiva m2 13,58000 0,00000 0,00000 45,00 0,00 0,00 0,00
15/583318004 Kamenivo téZené frakce 16/32 t 2477425 -4,06209 0,00000 560,00 -2 274,77 0,00 -2 274,77
Zacatek provozniho souctu
ZASYP KAMENIVEM 16-32 mm 550 mm :
1,7t-1m3 :
(((8,405+0,9*2)*(3,305+0,9*2))-(1,6*1,6*2))*0,55 25,83709
odpodet objemu kontejnert : -1,6*1,6*0,55*8 -11,26400
Mezisoucet 14,57309
Konec provozniho souctu
14,57309*1,7 2477425
| 16|58337304 |Stérkopisekfrakce 0-16 B t 26,28456 -3,82314 0,00000 350,00 -1338,10 0,00 -1338,10
Zacatek provozniho souétu
STERKOPISKOVY ZASYP KONTEJNERU 720 mm -
1m3-1,6t:
8x polopodzemni kontejnery : 29,12545
(((8,405+0,9%2)*(3,305+0,9*2))-(1,6*1,6*2))*0,62
odpocet objemu kontejnert : -1,6*1,6*0,62*8 -12,69760
Mezisoucet 16,42785
Konec provozniho souctu
16,42785*1,6 26,28456
Dil: 2 Zaklady a zvlastni zakladani -7 502,54 0,00 -7 502,54
17|215901 101 |Zhutnén|’ podlozi z hornin vibraéni deskou m2 35,36853 0,00000 0,00000 60,00 0,00 0,00 0,00
(8,405+0,5*2)*(3,305+0,5*2)-(1,6*1,62) 35,36853
| 18|271571 111 |PiSKOVY PODSYP KONTEJNERU m3 1,76843 0,00000 0,00000 1300,00 0,00 0,00 0,00
PISKOVE LOZE KONTEJNERU 0-16 mm 50 mm : 1,76843
35,36853*0,05
| 19|2899701 1 |Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 m2 65,23950 -65,23950 0,00000 115,00 -7 502,54 0,00 -7 502,54
ztratné 15% : 56,73*1,15 65,23950
Dil: 5 Komunikace -29 162,00 35 701,80 6 539,80
20|564831 111 |Podklad ze Stérkodrti po zhutnéni tioustky 10 cm m2 41,37000 0,00000 0,00000 151,00 0,00 0,00 0,00
PODLOZI - STABILIZACNI - STERKODRT 8-16 mm : 41,37000
56,73
| 21 |564851 11 |Podklad ze $térkodrti po zhutnéni tloustky 15 cm m2 41,37000 0,00000 0,00000 209,00 0,00 0,00 0,00
MRAZUVZDORNA VRSTVA - STERKODRT 16-32 mm : 41,37000
56,73
odpocet kontejnert : -1,6*1,6*6 -15,36000
| 22|596215021 Kladeni zamkové dlazby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm m2 36,87000 -36,87000 0,00000 450,00 -16 591,50 0,00 -16 591,50
56,73 56,73000
odpocet kontejnerti : -1,6*1,6*6 -15,36000
odpocet obrubnikt 4,5 -4,50000
596215040 Kladeni zamkové dlazby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm m2 36,87000 36,87000 480,00 0,00 17 697,60 17 697,60
| 23592453050 Dlazba BEST BEATON rovny pfirodni 20 x 16,5 x 6 m2 40,55000 -40,55000 0,00000 310,00 -12 570,50 0,00 -12 570,50
36,87*1,1 40,55000
|59245005 |Dlaiba BEST KLASIKO rovny antracit 20x10x8 m2 40,55000 40,55000 444,00 0,00 18 004,20 18 004,20
|Di|: 91 Doplnujici prace na komunikaci -22 706,45 13 352,50 -9 353,95




Polozkovy rozpocet

S: 1062022 POLOPODZEMNI KONTEJNERY NA ODPAD - CASLAV
O: |15 LOKALITA 15 - U KOUPALISTE
R: |01 LOKALITA 15 - U KOUPALISTE
Mnozstvi - |Mnozstvi Mnozstvi
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ | SoD - MNP - VCP Cena /MJ [Celkem MNP [Celkem VCP |Celkem
241917862111 Osazeni stojat. obrub.bet. s opérou,loze z C 12/15 véetné| m 9,30500 -9,30500 0,00000 530,00 -4 931,65 0,00 -4 931,65
obrubniku ABO 100/10/25
6,8+2,505 9,30500
25(917862111 Osazeni stojat. obrub.bet. s opérou,loze z C 12/15 véetné| m 24,02000 -24,02000 0,00000 740,00 -17 774,80 0,00 -17 774,80
obrubniku 100/15/30
kolem kontejner( : 8,705*2+3,305*2 24,02000
Osazeni stojat. obrub.bet. s opérou,loze z C 12/15 véetné| m 26,70500 26,70500 500,00 0,00 13 352,50 13 352,50
obrubniku 100/8/25
'kolem kontejnert : 5,35*2+3,35*2 17,40000
6,8+2,505 9,30500
Dil: 99 Stavenistni presun hmot 0,00 0,00 0,00
26[998223011 [PFesun hmot, pozemni komunikace, kryt diézdény [ t [ 10005497 0,00000 0,00000 250,00] 0,00] 0,00 0,00
Dil: M21 Elektromontaze -29 000,00 4 000,00 -25 000,00
27|2105000 |PFesun stozaru VO a vedeni VO Vv¢. revize I kus I 1,00000 -1,00000 0,00000 29 000,00 -29 000,00 0,00 -29 000,00
PreloZka kabelu VO kus 1,00000 1,00000 4 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00
Dil: M99 Ostatni prace "M" 0,00 0,00 0,00
28]M991 [Doprava a montaz technologie [ kpl | 1,00000 0,00000 0,00000] 45 000,00 0,00 0,00 0,00
Dil: VN Vedlejsi naklady 0,00 0,00 0,00
29|005121 R Zafizeni stavenisté Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 5 000,00 0,00 0,00 0,00
30/005122 R Provozni vlivy Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 1000,00 0,00 0,00 0,00
Dil: ON Ostatni naklady 0,00 0,00 0,00
31|00511 R Geodetické prace Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 7 000,00 0,00 0,00 0,00
32[005111021R VytyGeni inzenyrskych siti Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 4 500,00 0,00 0,00 0,00
33/005211030R Docasna dopravni opatfeni Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 3 000,00 0,00 0,00 0,00
34 Dokumentace skute¢ného provedeni stavby véetné Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 11 000,00 0,00 0,00 0,00
geom. Zaméfeni
35/00523 R Zkousky hutnici Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 4 500,00 0,00 0,00 0,00
-64 547,28




Polozkovy rozpocet

[s: [07 2022
[o: [15 Lokalita 15
TECHNOLOGIE
Nazev systému [typ Jodpad [MnoZstvi SoD[MnoZstvi MNP[MnoZstvi VCP[cena za kus Celkem MNP Celkem VCP Celkem MNP/VCP
Ké Ké
polopodzemni hranaty
kontejner 5m3 nedéleny plast 2 84 482,00 0,00 0,00 0,00
polopodzemni hranaty
kontejner 5m3 nedéleny papir 2 84 482,00 0,00 0,00 0,00
polopodzemni hranaty
kontejner 5m3 nedéleny [doplnéno zachytnou vani¢kou rezerva 1 96 990,00 0,00 0,00 0,00
nadzemni kontejner 2m3 elektro 1 68 900,00 0,00 0,00 0,00
buben na vhazovani elektro -1 -1 26 500,00 -26 500,00 0,00 -26 500,00
nadzemni kontejner kryt na kontejner 1,1m3 textil 1 79 500,00 0,00 0,00 0,00
polopodzemni hranaty
kontejner 5m3 déleny
1/3 a 2/3 - kov, sklo bio s vanic¢kou, sklo zesileny vak sklo, kov 1 112 890,00 0,00 0,00 0,00
box na vybité baterie 1 7 314,00 0,00 0,00 0,00
-26 500,00
Priplatkové polozky
kos na oleje + vnitini vlozka + spoj.material 9 434,00 0,00 9 434,00 9 434,00
popisné tabulky 901,00 0,00 8 109,00 8 109,00
viko na kontejner elektro 3 074,00 0,00 3 074,00 3 074,00
provedeni nadoby na
textil 1,4 cbm - Gprava
proti vniknuti potkant 2 120,00 0,00 2 120,00 2 120,00
-26 500,00 22 737,00 -3763,00
Technologie celkem -26 500,00 22 737,00 -3 763,00 K¢




Zmeénovy list €. 2

Zhotovitel: COMPAG MLADA BOLESLAV s.r.0.
Investor: Mésto Caslav
Nazev akce: Roziifeni separace odpadd mésta Caslav- polopodzemni kontejnery

Lokality: 03, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

ZMENA C. 1
Lokalita: Lokalita ¢. 3 ul. Prazska

Pfedmét zmény: nahrazeni zabradli zidkou ze ztraceného bednéni, sanace ZB opérné stény u
chodniku, zména plvodné projektované dlazby, zaména a doplnéni obrubnik

Pozadovatel zmény: Investor Mésto Caslav
Popis a zdlivodnéni zmény:

Na zakladé pozadavku investora bude nahrazeno plvodné projektované zabradli za kontejnery zidkou
ze ztraceného bednéni z divodu designu celkového dila — zakryti zadni strany kontejnerd od silnice.
Déale nebude provedeno zajisténi chodniku novou 7B sténou, ale bude provedena pouze sanace
stavajici ZB stény.

Na zdkladé poZadavku investora bude nahrazena plvodné projektovana dlazba BEST BEATON rovny
pfirodni 20 x 16,5 x 6 dlazbou BEST KLASIKO rovny antracit 20x10x8. Uprava stavajiciho chodniku
nebude provedena.

Dle zapisu ve SD bude okolo kontejner(i a smérem k travniku betonovy obrubnik o rozmérech 8 x 100
x 25 c¢cm v betonovém loZi. Novd zpevnéna plocha bude od stdvajici Zivicné vozovky oddélena
prejezdovym silni¢nim obrubnikem 15 x 100 x 15 cm.

Nadale nebudou fakturovany prace, které nebyly realizovany.
V pfiloZzeném poloZkovém rozpoctu jsou vyjadieny zmény.
Cena viceprace: 61 349,17 K¢

Cena ménéprace: -105 139,65 K¢

Vysledna cena zmény: -43 790,48 K¢

Termin pozadovani zmény: ihned na zakladé poZadavku investora

Dopad zmény na provedeni stavby po strance technické: obrubniky okolo kontejnerd, ziména
dlazby, sanace stdvajici ZB stény, zidka misto zabradli

Vliv zmény na termin dokonceni: neni



ZMENA C. 2
Lokalita: Lokalita ¢. 9 CEPLOVA

Predmét zmény: vzhledem ke zjisténé skutecnosti pfi vykopovych pracich (mapové podklady spravci
siti technické infrastruktury neodpovidaji skutecnému provedeni stdvajicich siti technické
infrastruktury) bylo nutné upravit celé kontejnerové stani, a to z dvouradého reSeni umisténi
polopodzemnich kontejnerd do jednoradého umisténi polopodzemnich kontejnerd. Vzhledem
k tomuto vzniklo nové projekéni a technické feseni lokality polopodzemnich kontejnerd.

Pozadovatel zmény: Investor Mésto Caslav
Popis a zdlivodnéni zmény:

Pfi vytyCeni stdvajicich siti bylo zjisténo, Ze stdvajici vodovod je veden pod stanovistém
polopodzemnich kontejner(i (neodpovidd mapovym podkladiim od VHS — spravce sité). Na zakladé
této skutecnosti musela byt vytvorena nova projektovd dokumentace generalnim projektantem
stavby. Kontejnery jsou nové umistény v jedné rfadé oproti plvodné projektovanému obdélniku o
dvou fadach. Na zakladé této skutecnosti nemohly byt realizacni prace na této lokalité zahajeny dle
interniho harmonogramu zhotovitele a tim doslo k prodleni na dokonceni celého dila s ohledem na
nezbytné Upravy projektové dokumentace.

Na zdkladé poZadavku investora bude nahrazena plvodné projektovana dlazba BEST BEATON rovny
prirodni 20 x 16,5 x 6 dlazbou BEST KLASIKO rovny antracit 20x10x8.

Dle zapisu ve SD bude okolo kontejnert a smérem k travniku osazen betonovy obrubnik o rozmérech
8 x 100 x 25 cm v betonovém lozi. Bude provedeno snizeni stavajiciho obrubniku smérem ke stdvajici
vozovce komunikace pomoci prejezdovych silnic¢nich obrub 15 x 100 x 15 cm.

Prostor kontejnerd od svahu bude oddélen palisadami, nebude provedena ZB opérna sténa.
Nadale nebudou fakturovany prace, které nebyly realizovany.
V prilozeném polozkovém rozpoctu jsou vyjadieny zmény.

Na zakladé této skutecnosti doslo k potiebé prodlouZeni terminu realizaci dila.

Cena viceprace: 293 001,69 K¢
Cena ménéprace: -269 515,57 K¢

Vysledna cena zmény: 23 486,12 K¢

Termin poZadovani zmény: ihned pfi zjiSténi vySe uvedenych skutecnosti s ohledem na upravy
projektové dokumentace

Dopad zmény na provedeni stavby po strance technické: kontejnery v jedné fadé a s tim souvisejici
stavebni prace a prace s technologii kontejnerd na prereseni technického reseni

Vliv zmény na termin dokonceni: 20 dni z dGvodu prepracovani projektové dokumentace



ZMENA C. 3
Lokalita: Lokalita ¢. 10 Jenikovska u hristé

Predmét zmény: vzhledem ke zjisténé skutecnosti pfi vykopovych pracich (mapové podklady spravct
siti technické infrastruktury neodpovidaji skutecnému provedeni stdvajicich siti technické
infrastruktury) bylo nutné upravit celé kontejnerové stani, a to z dvouradého reSeni umisténi
polopodzemnich kontejnerli do jednoradého umisténi polopodzemnich kontejnerd. Vzhledem
k tomuto vzniklo nové projekéni a technické feseni lokality polopodzemnich kontejner(.

Pozadovatel zmény: Investor Mésto Caslav

Popis a zdlivodnéni zmény:

PFi vykopovych pracich byl nalezen svazek kabelového vedeni. Na zdkladé této skutecnosti byly
zastaveny stavebni prace. Naslednym oslovenim CEZ distribuce, CETIN, TLAPNET a investora bylo
zjisténo, ze kabelové vedeni patfi spoleénosti TLAPNET. Na zdkladé této skutecnosti musela byt
vytvofena nova projektovda dokumentace generdlnim projektantem stavby. Kontejnery jsou nové
umistény v jedné radé oproti plivodné projektovanému obdélniku o dvou raddch. Na zakladé této
skutecnosti nemohly byt realizacni prace na této lokalité zahajeny dle interniho harmonogramu
zhotovitele a tim doslo k prodleni na dokonceni celého dila s ohledem na nezbytné Upravy projektové
dokumentace.

Na zakladé poZadavku investora bude nahrazena plvodné projektovana dlazba BEST BEATON rovny
prirodni 20 x 16,5 x 6 dlazbou BEST KLASIKO rovny antracit 20x10x8.

Dle zapisu ve SD bude okolo kontejnert a smérem k travniku osazen betonovy obrubnik o rozmérech
8 x 100 x 25 cm v betonovém lozi.

Nadale nebudou fakturovany prace, které nebyly realizovany.
V prilozeném polozkovém rozpoctu jsou vyjadieny zmény.

Na zakladé této skutecnosti doslo k potiebé prodlouZeni terminu realizaci dila.

Cena viceprace: 177 448,97 K¢
Cena ménéprace: -61 868,11 K¢

Vysledna cena zmény: 115 580,86 K¢

Termin poZadovani zmény: ihned pfi zjiSténi vySe uvedenych skutecnosti s ohledem na uUpravy
projektové dokumentace

Dopad zmény na provedeni stavby po strance technické: kontejnery v jedné fadé a s tim souvisejici
stavebni prace a prace s technologii kontejnerd na prereseni technického reseni

Vliv zmény na termin dokonceni: 20 dni z dGvodu prepracovani projektové dokumentace



ZMENA C. 4
Lokalita: Lokalita ¢. 11 Jenikovska Kreml

Pfedmét zmény: zaména plvodné projektované dlazby, zaména a doplnéni obrubnikd, nedoslo
k pfresuti stavajicich lamp VO, pouze vyména kabelu VO mezi lampami, prohozeni umisténi
nadzemniho kontejneru oproti projektové dokumentaci, ZB deska pod kontejner, betonova jimka pod
trojdilny kontejner

Pozadovatel zmény: Investor Mésto Caslav

Popis a zdlivodnéni zmény:

Na zakladé poZadavku investora bude nahrazena plvodné projektovana dlazba BEST BEATON rovny
pfirodni 20 x 16,5 x 6 dlazbou BEST KLASIKO rovny antracit 20x10x8.

Dle zapisu ve SD bude okolo kontejnert a smérem k travniku osazen betonovy obrubnik o rozmérech
8 x 100 x 25 cm v betonovém lozi.

PFi vykopovych pracich bylo zjisténo, Ze neni nutné provést presun stavajicich lamp VO, bude pouze
provedeno preloZeni kabelu VO, jehoz vedeni bylo zjisténo pod budoucimi kontejnery.

Na zadkladé dohody investora a zhotovitele dojde k prohozeni kontejnerli na textil. Pro trojdilny
kontejner je dodana betonova jimka, ktera bude usazena na Zelezobetonové loze. Rozsifeni chodniku
z dlivodu osazeni kontejneru pro textil.

Nadale nebudou fakturovany prace, které nebyly realizovany.

V prilozeném polozkovém rozpoctu jsou vyjadieny zmény.

Cena viceprace: 156 004,18 K¢
Cena ménéprace: -95 710,68 K¢

Vysledna cena zmény: 60 293,50 K¢

TERMIN pozadovan zmény: ihned pfi zjisténi vy$e uvedenych skute¢nosti a na zakladé pozadavku
investora

Dopad zmény na provedeni stavby po strance technické: obrubniky okolo kontejneri a kolem
zpevnéné plochy, zdména dlazby, prelozka kabelového vedeni VO, ZB deska pod betonovou jimkou

Vliv zmény na termin dokonéeni: neni



ZMENA C. 5
Lokalita: Lokalita ¢. 12 Ludmily Formanové

Pfedmét zmény: zaména plvodné projektované dlazby, ziména a doplnéni obrubnikd, rozsifeni
zpevnéné plochy za kontejnery, Gpravy stavajicich obrubnik( u vozovky

Pozadovatel zmény: Investor Mésto Caslav

Popis a zdlivodnéni zmény:

Na zdkladé poZadavku investora bude nahrazena plvodné projektovana dlazba BEST BEATON rovny
pfirodni 20 x 16,5 x 6 dlazbou BEST KLASIKO rovny antracit 20x10x8. Bude provedeno rozsifeni
zpevnéné plochy za kontejnerovym stanim.

Dle zapisu ve SD bude okolo kontejnert a smérem k travniku osazen betonovy obrubnik o rozmérech
8 x 100 x 25 cm v betonovém loZi. Aby byly dodrZeny ze strany zhotovitele technologické poZadavky
montadze jednotlivych prvk( stavby, bude montdZ téchto provedena sohledem na klimatické
podminky.

Bude provedeno sniZeni stavajictho obrubniku smérem ke stavajici vozovce komunikace pomoci
silni¢nich obrub 10 x 100 x 25 cm .

Nadale nebudou fakturovany prace, které nebyly realizovany.

V prilozeném polozkovém rozpoctu jsou vyjadieny zmény.

Cena viceprace: 96 392,77 K¢
Cena ménéprace: -80 560,73 K¢

Vysledna cena zmény: 15 832,04 K¢

TERMIN pozadovan zmény: ihned pfi zjiténi vy$e uvedenych skute¢nosti a na zakladé pozadavku
investora

Dopad zmény na provedeni stavby po strance technické: obrubniky okolo kontejneri a kolem
zpevnéné plochy, zaména dlazby, vyména obrubniku vozovky, rozsifeni zpevnéné plochy za
kontejnery

Vliv zmény na termin dokonceni: neni, pouze s moznym ohledem na aktualni klimatické podminky



ZMENA C. 6
Lokalita: Lokalita ¢. 13 Jahodova

Pfedmét zmény: zaména plvodné projektované dlazby, zdaména a doplnéni obrubnikl, neprovedeni
palisddové stény smérem ke svahu terénu, Gpravy stavajicich obrubnikd u vozovky

Pozadovatel zmény: Investor Mésto Caslav

Popis a zdlivodnéni zmény:

Na zdkladé poZadavku investora bude nahrazena plvodné projektovana dlazba BEST BEATON rovny
pfirodni 20 x 16,5 x 6 dlazbou BEST KLASIKO rovny antracit 20x10x8.

Dle zapisu ve SD bude okolo kontejner( a smérem k travniku osazen betonovy obrubnik o rozmérech
8 x 100 x 25 cm v betonovém lozZi. Aby byly dodrzeny ze strany zhotovitele technologické pozadavky
montaze jednotlivych prvkd stavby, bude montaz téchto provedena sohledem na klimatické
podminky. Bude provedeno snizeni stavajiciho obrubniku smérem ke stdvajici vozovce komunikace
pomoci prejezdovych silni¢nich obrub 15 x 100 x 15 cm.

Nebude provedena palisddova sténa smérem ke svahu terénu, misto ni bude osazen obrubnik a terén
k obrubniku bude vysvahovan.

Nadale nebudou fakturovany prace, které nebyly realizovany.

V priloZzeném polozkovém rozpoctu jsou vyjadieny zmény.

Cena viceprace: 101 386,48 K¢
Cena ménéprace: -142 220,18 K¢

Vysledna cena zmény: -40 833,70 K¢

TERMIN pozadovan zmény: ihned pfi zjiténi vyée uvedenych skute¢nosti a na zakladé pozadavku
investora

Dopad zmény na provedeni stavby po strance technické: obrubniky okolo kontejnerli a kolem
zpevnéné plochy, zaména dlazby, vyména obrubniku vozovky, nahrazeni palisdadové stény
svahovanim terénu

Vliv zmény na termin dokonceni: neni, pouze s moznym ohledem na aktudlni klimatické podminky



ZMENA C. 7
Lokalita: Lokalita ¢. 14 Brizova

Pfedmét zmény: zdména plvodné projektované dlazby, zdaména a doplnéni obrubnikd, posun
kontejnerového stani smérem od chodniku z dGvodu stavajici kabelového vedeni, snizeni obrubniku a
provedeni varovného slepeckého pasu u stdvajictho chodniku smérem ke stdvajici vozovce
komunikace

Pozadovatel zmény: Investor Mésto Caslav

Popis a zdlivodnéni zmény:

Na zakladé poZadavku investora bude nahrazena plvodné projektovana dlazba BEST BEATON rovny
pfirodni 20 x 16,5 x 6 dlazbou BEST KLASIKO rovny antracit 20x10x8.

Dle zapisu ve SD bude okolo kontejnert a smérem k travniku osazen betonovy obrubnik o rozmérech
8 x 100 x 25 cm v betonovém loZi. Aby byly dodrZeny ze strany zhotovitele technologické pozadavky
montaze jednotlivych prvk( stavby, bude montaz téchto provedena sohledem na klimatické
podminky.

Bude proveden posun kontejnerového stani smérem od chodniku z divodu stavajici kabelového
vedeni, sniZzeni obrubniku a provedeni varovného slepeckého pdsu u stavajiciho chodniku smérem ke
stavajici vozovce komunikace v souladu s vyhlaskou €. 398/2009 Sb., Vyhlaska o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Nadale nebudou fakturovany prace, které nebyly realizovany.

V priloZzeném polozkovém rozpoctu jsou vyjadieny zmény.

Cena viceprace: 81 969,58 K¢
Cena ménéprace: -82 658,48 K¢

Vysledna cena zmény: -688,91 K¢

TERMIN pozadovan zmény: ihned pfi zjisténi vy$e uvedenych skute¢nosti a na zakladé pozadavku
investora

Dopad zmény na provedeni stavby po strance technické: obrubniky okolo kontejneri a kolem
zpevnéné plochy, zaména dlazby, posun kontejnerové stani od chodniku, dalsi upravy chodniku
v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb., Vyhlaska o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich
bezbariérové uzZivani staveb

Vliv zmény na termin dokoné€eni: neni, pouze s moznym ohledem na aktualni klimatické podminky



ZMENAC. 8
Lokalita: Lokalita ¢. 15 U Koupalisté

Pfedmét zmény: zdména plvodné projektované dlazby, zdména a doplnéni obrubnik(l, pouze pfesun
kabelového vedeni VO bez premisténi lampy VO

Pozadovatel zmény: Investor Mésto Caslav

Popis a zdlivodnéni zmény:

Na zdkladé poZadavku investora bude nahrazena plvodné projektovana dlazba BEST BEATON rovny
pfirodni 20 x 16,5 x 6 dlazbou BEST KLASIKO rovny antracit 20x10x8.

Dle zapisu ve SD bude okolo kontejner( a smérem k travniku osazen betonovy obrubnik o rozmérech
8 x 100 x 25 cm v betonovém loZi. Aby byly dodrZeny ze strany zhotovitele technologické poZzadavky
montaze jednotlivych prvkd stavby, bude montaz téchto provedena sohledem na klimatické
podminky.

PFi vykopovych pracich bylo zjisténo, Ze neni nutné provést presun stavajici lampy VO, bude pouze
provedeno preloZeni kabelu VO, jehoz vedeni bylo zjisténo pod budoucimi kontejnery.

Nadale nebudou fakturovany prace, které nebyly realizovany.

V pfilozeném polozkovém rozpoctu jsou vyjadieny zmény.

Cena viceprace: 75 791,30 K¢
Cena ménéprace: -144 101,58 K¢

Vysledna cena zmény: -68 310,28 K¢

TERMIN pozadovani zmény: ihned pfi zjisténi vyse uvedenych skuteénosti a na zakladé pozadavku
investora

Dopad zmény na provedeni stavby po strance technické: obrubniky okolo kontejner( a kolem
zpevnéné plochy, zdména dlazby, prelozka kabelového vedeni VO

Vliv zmény na termin dokonceni: neni, pouze s moznym ohledem na aktudlni klimatické podminky



