Dodatek ¢. 2 ke SMLOUVE O DILO

uzaviena podle § 2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 sb. obéanského zakoniku

e Smluvni strany

Nazev: Mésto Caslav
1CO: 00236021
DIC: CZ00236021
Sidlo: nam. J. Zizky z Trocnova 1, 286 01 Caslav
Zastupce: Ing. Jaroslav Strnad, starosta

(dale jen ,,Objednatel*)

a
Spole¢nost: COMPAG MLADA BOLESLAV s.r.o.
1CO: 47551984
DIC: CZ47551984
Sidlo: Vancurova 1425, 293 01 Mlada Boleslav
Zastupce: Radek Lizec, Miloslav Neumann, jednatelé
Zapis v OR, sp.zn.: u Méstského soudu v Praze, oddil C, vlozka 22798

(dale jen ,,Zhotovitel)

e Predmét dodatku

Smluvni strany uzaviely dne 19.9.2023 Smlouvu o dilo na realizaci dila ,,Rozsifeni separace odpadii mésta Caslav
— polopodzemni kontejnery* dale jen ,,Smlouvy*. Tento dodatek je uzavien v souladu s § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ.
Timto dodatkem se upravuji dale uvedené clanky Smlouvy o dilo ve znéni dodatku €. 1.

2.1 Na zakladé dohody smluvnich stran se ¢lanek ¢. 4. Doba plnéni — odstavec 4.1. ve znéni dodatku ¢. 1

Zhotovitel se zavazuje Dilo, nebo jeho Cdsti, provést rddné dle ndsledujiciho harmonogramu:

4.1.1.

4.1.2.

dopliuje

Preddni a prevzeti kazdého dil¢iho stavenisté, zahdjeni stavebnich praci do 5 dnti od obdrzZeni
vyzvy Objednatele (predpoklad odesldni prvni vyzvy ¢ervenec 2023).

Dokonceni kaZdé dil¢i Cdsti stavebnich praci, véetné vyklizeni prislusného dil¢itho stavenisté do
30 dnii od prevzeti prislusného dilciho stavenisté, v pripadé lokality 5 a 6 do 36 dnii od prevzeti
prislusného dilciho staveniste; v pripadé lokality 2 a 7 do 43 dnii od prevzeti prislusného
dil¢iho stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje Dilo, nebo jeho &dsti, provést r'ddné dle ndsledujiciho harmonogramu:

4.1.1.

4.1.2.

Preddni a prevzeti kazdého dil¢iho stavenisté, zahdjeni stavebnich praci do 5 dnii od obdrzZeni
vyzvy Objednatele (predpoklad odesldni prvni vyzvy Cervenec 2023).

Dokonceni kaZdé dil¢i Cdsti stavebnich praci, véetné vyklizeni prislusného dil¢itho stavenisté do
30 dnt, v pripadé lokality 5 a 6 do 36 dnii od prevzeti prislusného dilciho staveniste; v pripadé
lokality 2 a 7 do 43 dnii od prevzeti prislusného dilciho staveniste; v pripadé lokality 9 a 10 do
50 dnii od prevzeti prislusného dil¢iho stavenisté.



2.2 Nazakladé dohody smluvnich stran se ¢lanek €. 6. Cena za Dilo a platebni podminky — odstavec
6.1. ve znéni dodatku ¢. 1

bod 6.1.1. Cena bez DPH [14 688 433,27],- K¢
bod 6.1.2. DPH ve vysi [3 084 570,99],- K¢

bod 6.1.3. Cena véetné DPH ve vysi [17 773 004,26],- K¢
nahrazuje

bod 6.1.1. Cena bez DPH [14 750 002,43],- K¢
bod 6.1.2. DPH ve vysi [3 097 500,51],- K¢

bod 6.1.3. Cena véetné DPH ve vysi [17 847 502,94],- K¢

Odtvodnéni zmén:
e Bod2.1

K prodlouzeni termint u lokality 9 doslo v navaznosti na chybu projektové dokumentace, kdy pfi vytyCeni siti
bylo zjisténo, ze pod stanovistém je veden stavajici vodovod. K prodlouzeni termintt u lokality 10 doslo
V navaznosti na chybu projektové dokumentace, kdy pii vykopovych pracich byl nalezen svazek kabelového
vedeni patfici spole¢nosti TLAPNET  s.r.o., ktery nebyl zakreslen v projektové dokumentaci. Nasledkem téchto
zjisténi byla u obou lokalit vypracovana nova projektova dokumentace.

e Bod22
Odiivodnéni zmeény ceny za dilo je podrobn€ popsano v ptiloze ¢. 1 tohoto dodatku.

V ostatnich ustanovenich zistava smlouva o dilo platna v pivodnim znéni.

Ptiloha:
1 _Zménovy list €. 2

Uzavieni tohoto Dodatku bylo schvaleno Radou mésta Caslav dne 13.12.2023 usnesenim &. RM/39/550/2023.

Tento Dodatek €. 2 se uzavira ve dvou (4) stejnopisech. Kazda smluvni strana obdrzi dva (2) stejnopisy.

Utinky tohoto dodatku nastavaji dnem jeho podpisu.
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