Casovy harmonogram stavebnich praci

Stavba

" Rekonstrukce viceucelové hristé v obci Lestina"

Zhotovitel:

DISKET, s.r.o.

meésice - tydny - 2023

¢innost

duben 2023 kvéten 2023 cerven 2023

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

31

Preddni stavenisté do 20.4. 2023

. demontdZ stdvajiciho trdvniku

. hutnéni drendzZnich pdsi

. vyrovndni podkladu

. montdZ novych siti

. poklddka umélého travniku

7. lajnovdni hrist

1
2
3
4. montdZ drevéného mantinelu
5
6
8

. kompletace a pfiprava dila na predadni

Predani dila do 20.6. 2023

Biskupice 3.1. 2023

za zhotovitele I ng Digitélné podepsal

Ing. Hynek Pavlacky, jednatel H YN E K :;n/_?\/[' AYé\IKE\I((

- Datum: 2023.01.03
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