Cast stavby oddilna kanalizace v ulicich Vackova a Hilmarova
v Kopidiné

a
Cast stavby Rekonstrukce ul. Vackova a Hilmarova v Kopidiné

Dodatek €. 2 smlouvy o dilo

Evidengni gislo objednatele: ...

Strénkalz3



Smluvni strany:

Mésto Kopidino

se sidlem na adrese: Kopidlno, namésti Hiimarovo 13, PSC 507 32
IC: 00271705 DIC: CZ00271705

Oscoba opravnéna k podpisu smlouvy: Ing. Hana Masakova, starostka
Penézni ustav: Ceska spofitelna, a.s., pobotka Kopidino

Cislo uétu: 116 197 5399/0800

(dale téZ jen ,objednatel)

na strané jedné

a

ZEPRIS s. r. 0. .

se sidlem na adrese Praha 4, Mezi Vodami 639/27, PSC 14320,

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, sp.zn.
C 51188,

IC: 25117947 DIC: CZ 25117947

Osoba opravnéna k podpisu smlouvy: Ing. Alexander Stradal, jednatel, vz. Bc.
Tomas Grabmiilier, technicky reditel, na zakladé piné moci

Penézni ustav: Ceska spofitelna a.s.

Cislo u&tu: 1181712/0800

(dale téz jen ,zhotovitel®)

na strané druhé

(objednatel a zhotovitel spoleéné& jako ,smiuvni strany” nebo ,STRANY® jednotlivé
t&% jako ,SMLUVNI STRANA® nebo ,STRANA®)

uzaviraji

tento dodatek &. 2 smiouvy o dilo, kterou smluvni strany uzaviely dne 31. 8. 2016 a
jejimZ pfedmétem je fadné zhotoveni dila - stavebnich objektd SO 02, SO_02.1 a
SO 02.2 stavby Oddilna kanalizace v ulicich Vackova a Hilmarova v Kopidlné a
stavebnich objektd SO_01.2, SO_01.3, SO_02.2, SO _02.3, SO 03, SO 03 1 a
SO_03.2 stavby Rekonstrukce ul. Vackova a Hilmarova v Kopidiné (dale jen
,Smlouva®).

Clanek 1. ZMENA SMLOUVY
1.1. Vzhledem ktomu, Ze objednatel neposkytl zhotoviteli fadné souéinnost dle
¢lanku 5.1 smlouvy, kdyZ pfedal zhotoviteli staveni§té zatizené pravnimi vadami
spocivajicimi:
a) v nutnosti na stavenisti provadét zachranny archeologicky prizkum,
b} v pravu provozovatele distribuéni soustavy zemniho plynu Kk umisténi
plynovodu v mistech planovaného zhotoveni Dila, a
c) v pravu provozovatele siti elektronickych komunikaci k umisténi siti
elektronickych komunikaci v mistech planovaného zhotoveni Dila

v disledku &ehoZ nebylo moZzné zahjit a fadné provadét stavebni prace
v terminech dle smlouvy, dohodly se smluvni strany pro vylouéeni pochybnosti,
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2.1.

22.

7e terminy pro plnéni dila dle &élanku 3.3 smlouvy se v dusledku nespnéni
povinnosti objednatele méni nasledovné:

b) Ukongeni stavebnich praci a prevzeti stavebniho objektu SO _03,
(podobjektd SO_03.1 a SO_03.2) stavby Rekonstrukce ul. Vackova a
Hilmarova v Kopidiné nejpozdéji do 15. 11. 2016,

c) Ukonceni stavebnich praci a prevzeti stavebniho objektu SO _02,
(podobjektl SO_02.1 a SO_02.2) stavby Oddilna kanalizace v ulicich
Vackova a Hilmarova v KopidIné nejpozdéji do 3. 11. 2017,

d) Ukoné&eni stavebnich praci a prevzeti stavebnich objektll SO_01.2, SO _01.3,
S0_02.2, SO 02.3 stavby Rekonstrukce ul. Vackova a Hilmarova v Kopidlné
nejpozdéji do 15. 11. 2018 a

e) Ukongeni staveb a pfevzeti celého dokonéeného dila nejpozdé&ji do 15. 11.
2018.

Cidnek 2. ZAVERECNA USTANOVENI
Tento dodatek smlouvy nabyva platnosti a Gaéinnosti jejim podpisem smluvnimi
stranami.
Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v &eském jazyce ve é&tyfech (4)
vyhotovenich s platnosti originalu, z nichZ objednatel obdrzi dvé a zhotovitel
dve.

V Kopiding dne JJ. 7 J07% v B dne 4P 1P

Za objednatele: Za zhotovitele:

! a

ing

ana Masakova Bc. To Grabmuller

starostka technicky feditel

MESTO KOPIDLNg

na zakladé piné moci

PSC 507 32 8 O fﬁi"x’ﬁigﬁﬁ'm

143 20 Praha 4
1C: 25117947
ZEPRIs DIC: CZ25117947
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ZEPRIS )
PLNA MOC

Nife podepsand spole¢nost ZEPRIS s.r.0., se sidlem Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4,
1€0: 25117947 (déale jen ,Spolegnost”) timto zmociiuje

Bc. Toméage Grabmodillera, r. &.: 760531/0845, bytem Antala Staska 1732/52, 140 00 Praha 4,
technického feditele Spole€nosti (dale téZ ,,zmocnénec”),

ke viem pravnim a jinym jedndnim souvisejicim s uzaviranim smluvnich vztahl jménem
Spoleénosti, vfetné uzavieni pfisluinych smluv &i jejich zmén, a to zejména k Einéni
zdvaznych nabidek, Zadosti o uéast vzadavacim fizeni, popf. jinym jednanim, na jejichZ
zakladé dojde k aéasti v zaddvacim ¢i jiném obdobném fizeni, k vedkerym prohlasenim ci
jinym jedndnim &inénym vtéto souvislosti Spole¢nosti, i veSkerym jednanim dle zdkona
&. 134/2016 Sb., o zadévani vefejnych zakazek, a/nebo dle zdkona €. 89/2012 Sb., obéansky
zékonik, a/nebo jiného obdobného piedpisu Ci prava a/nebo pravniho pofadku.

Tato plnd moc je ulinnd od 19. 12. 2016 do 31. 12. 2017.

V Praze dne 19, 12. 2016

ovEROVACI DOLOZKA PRO LEGALIZACI
Podle ovafovacl knihy Ufadu méstske Sasti Praha 12

pof. & legalizace A/ G866 /2016

VLASTNORUGNE PODEPSAL
jméncfa, pFijmeni, ;
ALEXANDER STRADAL
datum a miste narozenl 2adatele
08.02. 1969 PRAHA 4

Ing. Alexander Stradal
jednatel
ZEPRIS s.r.0.

Plnou moc pfijimam:

“Tomas Grabmtiller
zmocnénec

adresa mista trvalého pobytu

PRAHA 4 - KUNRATICE
STASTNEHO 1636/14

gruh a &islo dokladu, na zakladé kierého
byly Zjistény osebni Udaje, uvedené

v této ovéFfovaci doloce

OP : 206067030

V Praze 4 - Modifanech dne: 20.12. 2016
Jmeéno a piijmenl ovefujicl asoby, kierd legalizaci provedia
(nebo otisk jmenovky)

ZUZANA GAVLASOVA

Otisk tfedniho razitka a podpis ovéfujici osoby
*Nehodici se skrindte




OVEROVACI poLoZKa PRO VIDIMAC)

Podie ovifovae) knlhyl.'lhdumilt:ké Eaeti Praha 12

oot &. vidimage B .Ir 1981 1201?

V Praze 4 - Modfanech dne : 16.08.2017

JIméng a pjmen( OvEfule] echy, idery vidimagi-grovadi
{nebo ctisk manovky)

Ctisk dfeaniho razitkz 2 podpis ovékyjic osoby



