
měsíc

týden 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 21. 22. 23. 24.

Vedlejší a ostatní náklady

SO101 - zpevněné plochy

SO302 - splašková kanalizace

SO303 - dešťová kanalizace

SO401 - veřejné osvětlení

Plnění v tis Kč bez DPH měsíčně

Plnění v tis Kč celkem

Realizace do 6 - ti kalendářních měsíců od započetí prací

10

564

2025

10 241

Časový a finanční harmonogram stavby "Výstavba inženýrských sítí pro výstavbu RD Hřbitovní Břidličná"

480 1 254 1 558 1 641 2 151 2 593

4. 5. 6. 7. 8. 9.


