Casovy a finanéni harmonogram stavby "Vystavba inZenyrskych siti pro vystavbu RD Hibitovni Bfidli¢na"
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Vedlejsi a ostatni naklady

S0101 - zpevnéné plochy

S0302 - splaskova kanalizace

S0303 - destova kanalizace

S0401 - verejné osvétleni

PInéni v tis K¢ bez DPH mésicné
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PInéni v tis K¢ celkem

10 241

Realizace do 6 - ti kalendafnich mésicl od zapoceti praci




