,,Oprava povrchu mistnich komunikaci v obci Nemile*

Objednatel:
Se sidlem:
Tel :
Zastoupen :
ICO :

DIC :

(dale jen ,,objednatel®)

Zhotovitel:

Se sidlem:

Tel :

Zastoupen :

1CO:

DIC :

Bankovni spojeni :

(dale jen ,,zhotovitel)

Smluvni strany uzaviraji podle piislusnych ustanoveni zékona ¢. 89/2012 Sb. v platném znéni
(dale jen ,,Obc¢ansky zakonik*) tento Dodatek €. 2 ke Smlouve o dilo (déle jen ,,Dodatek ¢. 2%):

1. Timto Dodatkem ¢. 2 ke Smlouvé o dilo uzaviené dne 26.06.2018.se na zakladé dohody
obou smluvnich stran méni ¢lanek I'V. Doba a misto plnéni v bodé 1 a to nasledovné :

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve 1hité do 30.11.2018 a nejpozdéji
posledni den lhity dokon¢ené dilo ptedat objednateli.

Dodatek €. 2

ke Smlouvé o dilo

Evidenéni ¢islo objednatele :

Evidendéni ¢&islo zhotovitele : 033/2018

L
Smluvni strany

Obec Nemile

Nemile 93, Zabieh 78901
604 550 313

Ing. Petr Simek, starosta obce
00635871

CZ00635871

EVT Stavby s.r.o.
V Zahréadkach 3, 568 02 Svitavy
+420 461 530 718
Josefem Kuncem, jednatelem
252 60 766
CZ25260766
1280223309/0800

i A
Predmeét Dodatku é. 2

IV.

Doba a misto plnéni
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111
Zavérecnd ujednani Dodatku ¢. 2

1. VSechna ujednani uzaviené Smlouvy o dilo evidenc¢ni ¢islo zhotovitele.033/2018 ze dne
26.06.2018 a Dodatku €. 1 nezménéna timto Dodatkem ¢. 2 zlstdvaji nadale v platnosti a
nemeni se.

2. Tento Dodatek ¢. 2 nabyva platnosti podpisem opravnénych zastupcti obou smluvnich
stran a u¢innosti dnem, kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem navrhu Dodatku ¢. 2 ke
Smlouvé o dilo dojde druhé smluvni strané.

3. Dodatek ¢. 2 je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pti¢emz objednatel obdrzi dvé a zhotovitel dvé
vyhotoveni.

4. Zhotovitel nemize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobé.

Smluvni strany prohlaSuji, Ze si tento Dodatek ¢. 2 ke Smlouvé o dilo pred jeho podpisem
precetly, Ze obsahuje jejich pravou a skute¢nou vili, prostou omylu, natlaku a Ze nebyl
uzavfen v tisni za ndpadné nevyhodnych podminek, coZ svymi podpisy stvrzuji.

V Nemili dne 4.7 2074 Ve Svitavach dne 31.10.2018
YT STavdy Se Fs We
(?\JBEC NEMILE Soaarct 0 56s 82 SYITAV
emile 93, 789 01 FaeRath o
é‘\‘ ICO:00635871, DIC:CZ00635871 {
za objednatele za zhotovitele
Ing. Petr Simek Josef Kunc

Starosta obce Nemile Jednatel EVT Stavby s.r.o

/




